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DefiniἪii 

 

Principalele noἪiuni folosite ´n document sunt definite mai jos: 

Acvifer - strat sau straturi subterane de rocŁ sau alte tipuri de straturi geologice cu o 
porozitate Ἠi o permeabilitate suficientŁ pentru a permite fie o curgere semnificativŁ a 
apelor subterane, fie captarea unor cantitŁἪi importante de ape subterane. 

AducἪiune - parte a sistemului de alimentare cu apŁ, constituitŁ din conducte cuprinsŁ 
´ntre punctul de captare Ἠi reἪelele publice de transport sau de distribuἪie a apei. 

Aglomerare - o zonŁ ´n care populaἪia Ἠi/sau activitŁἪile economice sunt suficient de 
concentrate pentru a face posibilŁ colectarea apelor uzate orŁἨeneἨti Ἠi dirijarea lor 
spre o staἪie de epurare a apelor uzate sau spre un punct final de evacuare (definiἪie 
conform Directivei 91/271/EEC). 

Alimentare cu apŁ - totalitatea activitŁἪilor Ἠi lucrŁrilor efectuate ´n scopul captŁrii, tra-
tŁrii, transportŁrii, ´nmagazinŁrii Ἠi distribuἪiei apei cŁtre consumatori. 

Apa brutŁ - ´apŁ de la sursŁ, care urmazŁ a fi tratatŁ Ἠi folositŁ. 

ApŁ facturatŁ - acele componente ale consumului autorizat, care sunt facturate ĸi ge-
nereazŁ venit (denumit ĸi consum facturat). Este egal cu consumul contorizat facturat, 
plus consumul necontorizat facturat. 

ApŁ nefacturatŁ - diferenŞa dintre volumul de apŁ distribuit ´n sistemul de alimentare 
cu apŁ ĸi volumul de apŁ facturat efectiv de cŁtre consumatori.  

ApŁ potabilŁ - apŁ, care poate fi consumatŁ de om, direct sau indirect, timp ´ndelungat 
fŁrŁ a-i prejudicia sŁnŁtatea, dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ Orice tip de apŁ ´n stare naturalŁ sau dupŁ tratare ei, folositŁ pentru bŁut, pentru 
prepararea hranei ori ´n alte scopuri casnice, indiferent de origine Ἠi de faptul cŁ 
este furnizatŁ prin reἪeaua de distribuἪie, din sursŁ sau rezervor sau este distri-
buitŁ ´n sticle ori ´n alte recipiente; 

¶ Toate tipurile de apŁ folositŁ ca sursŁ ´n industria alimentarŁ pentru fabricarea, 
procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanἪelor desti-
nate consumului uman, cu excepἪia cazului ´n care Ministerul SŁnŁtŁἪii Ἠi Ministe-
rul Agriculturii Ἠi Industriei Alimentare aprobŁ folosirea apei ´n scopuri tehnologi-
ce, demonstr ńdu-se cŁ apa utilizatŁ nu afecteazŁ calitatea Ἠi salubritatea produ-
sului alimentar ´n forma lui finitŁ; 

¶ Apa provenitŁ din surse locale, precum f ńt ńi, izvoare etc., folositŁ pentru bŁut, 
prepararea hranei sau ´n alte scopuri casnice.  

 

ApŁ tratatŁ - destinatŁ consumului ĸi utilizŁrii umane, consideratŁ a fi lipsitŁ de sub-
stanŞe toxice ĸi bacterii patogene, chisturi sau viruĸi; apŁ bunŁ pentru bŁut, care a fost 
sau va fi tratatŁ suplimentar pentru ameliorarea calitŁŞii estetice ĸi/sau reducerea conŞi-
nutului de minerale ĸi alte substanŞe nedorite, cunoscute sau necunoscute, printr-unul 
sau mai multe procedee de tratare a apei la locul de utilizare.  

Ape de suprafaŞŁ - ape stŁtŁtoare ĸi ape curgŁtoare de la suprafaŞa solului.  

Ape meteorice - rezultŁ ´n urma ploilor ĸi topirea zŁpezii. 

Ape subterane - ape, care se aflŁ sub suprafaŞa solului ´n zona de saturaŞie ĸi ´n con-
tact direct cu solul sau cu subsolul.  
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Ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacueazŁ din incintele ´n care se 
desfŁἨoarŁ activitŁἪi industriale Ἠi/sau comerciale, altele dect́ apele uzate menajere Ἠi 
meteorice. 

Ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodŁrii Ἠi servicii, care rezultŁ, de 
regulŁ, din metabolismul uman Ἠi din activitŁἪile menajere (definiἪie conform Directivei 
91/271/EEC). 

Ape uzate orŁἨeneἨti - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu 
ape uzate industriale Ἠi/sau meteorice. 

Ape uzate - ape, ce provin din activitŁŞi casnice, sociale ĸi economice, conŞin´nd polu-
anŞi sau reziduuri, care altereazŁ caracteristicile fizice, chimice ĸi bacteriologice iniŞiale. 

BranἨament de apŁ - parte din reἪeaua publicŁ de alimentare cu apŁ, care asigurŁ le-
gŁtura ´ntre reἪeaua de distribuἪie a apei Ἠi reἪelele interioare a unei incinte sau a unei 
clŁdiri.  

Branĸare/racordare ï realizare de cŁtre operatorul reŞelelor publice de alimentare cu 
apŁ ĸi de canalizare a unei conectŁri permanente a instalaŞiei interne de apŁ ĸi/sau de 
canalizare a consumatorului la reŞelele publice de alimentare cu apŁ ĸi/sau de canali-
zare. 

Castel de apŁ ï construcἪie hidrotehnicŁ destinatŁ pentru acumularea apei, dar Ἠi re-
glŁrii presiunii Ἠi consumului ei ´n reἪeaua de distribuἪie a apei. Castelul de apŁ este al-
cŁtuit dintr-un rezervor de metal, beton armat sau cŁrŁmidŁ de forme diferite (de obicei 
sfericŁ) Ἠi din st´lp de susἪinere (picior).  

CŁmin de vizitare ï construcŞie subteranŁ realizatŁ pentru protejarea ĸi accesul la ar-
mŁtura de reglare a debitului de apŁ, de golire, de aerisire etc. 

ConcentraŞie - raportul masŁ-volum din debitul total de apŁ uzatŁ deversat ´ntr-un 
anumit interval de timp. 

ConductŁ - ansamblu de Şevi, prin care se transportŁ apa. 

ConductŁ sub presiune - conductŁ de refulare pentru transportul sub presiune al apei 
sau a apei uzate. 

Consumator - persoanŁ fizicŁ sau juridicŁ, care beneficiazŁ de serviciile publice de 
alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n baza unui contract ´ncheiat cu operatorul.  

Consumul Biochimic de Oxigen (CBO) - concentraŞia oxigenului dizolvat, consumat 
´n condiŞii date (t zile la 20 de grade Celsius, cu sau fŁrŁ inhibarea nitrificŁrii) prin oxi-
darea biologicŁ a materiei organice ĸi/sau anorganice din apŁ.  

Consumul Chimic de Oxigen (CCO) - concentraŞia oxigenului, echivalentŁ cu cantita-
tea de bicromat consumat la tratarea unei probe de apŁ, cu oxidantul respectiv, ´n con-
diŞii stabilite. 

Criteriile de calitate a apei - valorile unor poluanŞi fundamentate ´n mod ĸtiinŞific, ela-
borate ĸi actualizate de autoritatea competentŁ naŞionalŁ. Criteriile reprezintŁ concen-
traŞii ĸi valori recomandate, sau declaraŞii narative, care nu trebuie depŁĸite pentru un 
corp de apŁ, ´n vederea protejŁrii vieŞii acvatice sau sŁnŁtŁŞii umane. 

Debitul (volumul) de apŁ - cantitatea de fluid, ce trece prin secἪiunea transversalŁ a 
unei Ἢevi ´ntr-o unitate de timp. 

Epurare biologicŁ - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare se-
cundarŁ sau printr-un alt procedeu, care permite respectarea condiἪiilor prevŁzute ´n 
regulamente ´n vigoare. 
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Epurare mecanicŁ - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic Ἠi/sau chimic, care 
implicŁ decantarea materiilor ´n suspensie sau prin alte procedee, ´n care CBO5 al ape-
lor uzate influente este redus cu cel puἪin 20%, iar MS cu cel puἪin 50%.  

Epurare terŞiarŁ (avansatŁ) reprezintŁ procesul suplimentar de epurare, care are ca 
rezultat o epurare mai avansatŁ, dec´t cea obŞinutŁ prin aplicarea epurŁrii mecanice Ἠi 
biologice. 

FosŁ septicŁ - rezervor subteran pentru apele uzate provenite dintr-o locuinŞŁ. Bacteri-
ile din apele uzate menajere descompun deĸeurile organice, iar nŁmolul se depune pe 
fundul rezervorului. Efluentul se scurge ´n sol prin canale de drenaj. 

Furnizor de apŁ potabilŁ - agent economic, care furnizeazŁ ´n mod centralizat apŁ 
potabilŁ consumatorului. 

Izvor ï locul, unde apa subteranŁ, ´nt´lnind condiἪii hidrogeologice favorabile, iese la 
suprafaἪa terenului (´n cazul ´n care stratul permeabil purtŁtor de apŁ se terminŁ des-
cendent la nivelul terenului pe un strat impermeabil, atunci apa din strat poate ajunge 
singurŁ la suprafaἪŁ form´nd izvoare). 

Lac de acumulare - un curs de apŁ (lac) ´ndiguit printr-un baraj, dig, stŁvilar sau o altŁ 
barierŁ. Este utilizat pentru colectarea ĸi stocarea apei ´n scopul unei viitoare utilizŁri. 

Materii ´n suspensie (MS) - concentraŞia de solide dintr-un lichid, stabilitŁ de obicei 
prin filtrare sau centrifugare ĸi apoi uscare, ´n condiŞii specificate. 

Nivelul apelor freatice - nivel sub care solul este saturat cu apŁ. 

Norma specificŁ de apŁ (debitul specific) - cantitatea de apŁ calculatŁ, necesarŁ 
pentru un consumator ´n 24 de ore pentru satisfacerea necesitŁŞilor lui fiziologice ĸi 
menajere ´n condiŞii de funcŞionare normalŁ a sistemului de alimentare cu apŁ ĸi ´n 
condiŞii excepŞionale (l/pers./zi). 

Norme sanitaro-igienice (de calitate) ale apei potabile - parametrii fizico-chimici, 
microbiologici ĸi organoleptici cŁrora trebuie sŁ le corespundŁ apa potabilŁ astfel, ´nc´t 
consumul ei sŁ nu pericliteze sŁnŁtatea; parametrii s´nt stabiliŞi ´n regulile ĸi normele 
sanitare, aprobate de Guvern. 

NŁmol - material solid sau semilichid produs ĸi separat prin procese de epurare a apei 
uzate urbane. 

Operator - persoanŁ juridicŁ, care opereazŁ Ἠi ´ntreἪine un sistem public de alimentare 
cu apŁ Ἠi/sau de canalizare Ἠi presteazŁ consumatorilor servicii publice de alimentare 
cu apŁ Ἠi/sau de canalizare ´n baza unui contract direct. 

Paturi de deshidratare a nŁmolului/paturi de nŁmol - structurŁ pentru uscarea ĸi 
deshidratarea nŁmolului prin eliminarea apei ĸi evaporarea ei. 

P.E. (populaἪie echivalentŁ) - ´ncŁrcare zilnicŁ de substanŞe organice biodegradabile 
de 60g CBO5. 

Pierderi de apŁ aparente/pierderi de apŁ comerciale - includ toate tipurile de erori 
asociate contorizŁrii consumatorilor, precum ĸi erorile de prelucrare a datelor (citirea 
contoarelor ĸi facturarea), plus consumul neautorizat (furt sau utilizare ilegalŁ).  

Pierderile de apŁ - cantitatea de apŁ, care se scurge din instalaŞii sau reŞele din cauza 
neetanĸietŁŞii unor ´mbinŁri ale conductelor, avariilor etc.; factorii care determinŁ pier-
derile: presiunea; deteriorarea conductelor; calitatea joasŁ a materialelor ĸi a execuŞiei; 
caracteristicile solului; ´ncŁrcŁrile din trafic; coroziunea conductelor datoritŁ curenŞilor 
electrici vagabonzi, gradul ĸi tipul de contorizare. 
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Pierderile de apŁ reale/pierderi de apŁ fizice - presupun scurgeri ĸi revŁrsŁri la re-
zervoare, pierderi pe branĸamente pńŁ la contor ĸi scurgeri pe conductele de transport 
ĸi distribuŞie pńŁ la contorul consumatorului.  

Plan de alimentare cu apŁ ĸi sanitaἪie (PAAS) - document de planificare a investiἪii-
lor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apŁ Ἠi sanitaἪie, 
elaborat pentru o anumitŁ regiune, raion sau localitate (municipiu, oraἨ, sat, comunŁ), 
astfel ´nc´t sŁ se potriveascŁ perfect cu sistemele existente Ἠi cu disponibilitŁἪile Ἠi 
constr´ngerile ce vizeazŁ sursele de apŁ locale ĸi cu prevederile legislaἪiei ´n vigoare. 

PrizŁ de apŁ - totalitatea construcἪiilor Ἠi instalaἪiilor, care servesc la introducerea ´n 
aducἪiune a debitului necesar (captat dintr-un r´u, lac, rezervor, etc.), ´n scopul alimen-
tŁrii cu apŁ sau pentru irigaἪii.  

Racord de canalizare ï canal colector, asigurŁ legŁtura dintre instalaŞia interioarŁ de 
canalizare a consumatorului ĸi colectorul de canalizare public. 

Resurse de apŁ - resurse de ape, care sunt utile sau potenἪial utile inclusiv ape de su-
prafaἪŁ, ape subterane Ἠi precipitaἪii atmosferice.  

ReἪeaua de canalizare - sistem de canale subterane, conducte ĸi construcŞii anexe ca-
re colecteazŁ Ἠi transportŁ gravitaŞional apele uzate urbane Ἠi/sau industriale spre sta-
Şia de pompare a apelor uzate sau staἪia de epurare a apelor uzate. 

ReŞeaua de distribuŞie a apei - alcŁtuitŁ din conducte, armaturi ĸi construcἪii anexe ĸi 
asigurŁ distribuŞia apei la toŞi consumatorii, este obiectul cel mai costisitor datoritŁ lun-
gimii, lucrŁrilor de ´ntreŞinere ĸi a pierderilor de apŁ. 

Rezervor subteran de apŁ - ´nmagazinarea volumului de apŁ necesar pentru: com-
pensarea consumului orar, rezervŁ de avarie Ἠi rezervŁ necesarŁ pentru combaterea 
incendiilor. 

Sistemul de alimentare cu apŁ ï ansamblu de construcŞii ĸi terenuri, instalaŞii tehno-
logice, echipamente funcŞionale ĸi dotŁri specifice, prin care apa captatŁ dintr-o sursŁ 
naturalŁ este tratatŁ, transportatŁ, ´nmagazinatŁ ĸi distribuitŁ consumatorului cu o pre-
siune stabilŁ, conform normelor de cantitate ĸi calitate ´n vigoare. 

Sistemul de canalizare - ansamblu de construcŞii ĸi instalaŞii, canale/reŞele, staŞii de 
pompare, staŞii de epurare etc. cu ajutorul cŁrora se realizeazŁ evacuarea, transportul, 
epurarea ĸi dezinfectarea apelor uzate, precum ĸi gestionarea nŁmolurilor. Apele uzate 
epurate ĸi dezinfectate sunt deversate ´ntr-un curs de apŁ sau alt bazin natural, numit 
emisar. 

SondŁ foratŁ sau sŁpatŁ - construcἪie pentru captarea apei subterane, a cŁrei dimen-
siune principalŁ este dezvoltatŁ pe verticalŁ, cu scopul de a ajunge la resursele de ape 
subterane; structurŁ sau instalaŞie utilizatŁ cu scopul sau cu intenŞia de a obŞine apŁ 
subteranŁ dintr-un acvifer pentru o utilizare avantajoasŁ. 

Standard de calitate a apei - concentraŞii/valori maxim admisibile recomandate sau 
obligatorii pentru substanŞele chimice ĸi microorganismele din apa potabilŁ. Aceste va-
lori sunt stabilite pentru apa utilizatŁ de municipalitŁŞi (furnizatŁ prin sisteme publice de 
alimentare cu apŁ), ´ntreprinderi industriale ĸi agricole, zone de odihnŁ.  

StaŞia de epurare a apelor uzate - este alcŁtuitŁ din totalitatea instalaŞiilor pentru epu-
rarea apelor uzate; formele ĸi mŁrimea cŁrora diferŁ dupŁ procedeele de epurare 
adoptate; epurarea mecanicŁ constŁ ´n reŞinerea prin procedee fizice a substanŞelor 
sedimentabile din apŁ uzatŁ, epurarea biologicŁ foloseĸte activitatea unor microorga-
nism pentru oxidarea Ἠi mineralizarea substanŞelor organice ´n apa uzatŁ, care ´n prea-
labil a fost supusŁ unei epurŁri mecanice. 
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StaŞia de pompare a apei - pentru asigurarea presiunii necesare ´n reŞeaua de distri-
buŞie, dacŁ este cazul. 

StaŞia de pompare a apelor uzate - staἪia de pompare a apelor uzate se foloseĸte ´n 
cazul c´nd relieful terenului nu permite colectarea ĸi transportarea gravitaŞionalŁ a ape-
lor uzate; ń cazul dat apa uzatŁ este pompatŁ prin conducte sub presiune. 

StaŞia de tratare a apei - pentru corectarea calitŁἪii apei brute ´n funcἪie de calitatea 
apei impuse de cŁtre consumator. 

SursŁ de alimentare cu apŁ - resursŁ naturalŁ de apŁ (ape de suprafaἪŁ, ape subte-
rane, etc.), care se utilizeazŁ (sau poate fi utilizatŁ) pentru captarea apei ´n sistemele 
de alimentare cu apŁ. 

Tratarea nŁmolului - toate etapele de transformare a nŁmolului ´n vederea utilizŁrii 
sau eliminŁrii sale, poate include ´ngroĸarea, stabilizarea, condiŞionarea, hidroliza ter-
micŁ, deshidratarea, uscarea, dezinfecŞia, incinerarea nŁmolului. 

ŝeavŁ - piesŁ de formŁ cilindricŁ goalŁ pe dinŁuntru, executatŁ din metal, din material 
plastic, etc. ĸi folositŁ pentru transportul apei sau apei uzate. 

ZonŁ de protecŞie sanitarŁ - teritoriu unic, care include sursa de apŁ, construcŞiile ĸi 
instalaŞiile de alimentare cu apŁ, cu regim special de activitate ĸi de protecŞie a apelor. 
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Sumar executiv 

 

Din anul 2010, Proiectul "Modernizarea Serviciilor Publice Locale" (MSPL), activ´nd ´n 
baza unui acord comun ´ntre guvernele Republicii Moldova Ἠi Germaniei, a acordat su-
port autoritŁἪilor publice locale (APL) din Republica Moldova pentru extinderea Ἠi mo-
dernizarea serviciilor din sectoarele de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare, gestionarea 
deἨeurilor solide, drumuri regionale Ἠi locale, Ἠi eficienἪa energeticŁ a clŁdirilor publice. 

Proiectul MSPL are drept obiectiv ´mbunŁtŁἪirea serviciilor publice locale prin planifica-
rea Ἠi programarea la nivel local, ´mbunŁtŁἪirea infrastructurii municipale, dezvoltarea 
capacitŁἪii administraἪiei publice locale Ἠi a furnizorilor de servicii. Ca parte a unui pro-
gram major de planificare Ἠi programare, Proiectul MSPL a stabilit drept sarcinŁ a pro-
iectului enunἪat facilitarea dezvoltŁrii unui portofoliu de proiecte de investiἪii fezabile Ἠi 
cost-eficiente ´n sectoarele menἪionate. 

Studiul de Fezabilitate (SF) propune o etapizare structuratŁ a Programului de Investi-
Şii Prioritare (PIP) Ἠi crearea condiἪiilor necesare pentru implementarea viitoare a PIP 
´n raionul EdineἪ. SF se concentreazŁ ´n special pe implementarea primei faze a PIP, 
care acoperŁ perioada 2015-2018 ´n continuare fiind numit Proiect. 

PIP include ambele oraἨe ï EdineἪ Ἠi Cupcini, pe c´nd Proiectul include doar oraἨul 
EdineἪ. 

Principalii beneficiari ai acestui studiu sunt locuitorii din localitatea sus-menἪionatŁ, , 
care vor avea acces la servicii ´mbunŁtŁἪite de alimentare cu apŁ. 

EnunŞarea problemei ĸi obiectivul 

UrmŁtoarele probleme majore care urmeazŁ sŁ fie abordate ´n studiul de fezabilitate 
au fost identificate ´n timpul fazelor preliminare ale proiectului: 

¶ Acoperirea insuficientŁ a zonei de serviciile AAC. Ċn timp ce marea parte a oraἨu-
lui EdineŞ Ἠi a satelor beneficiazŁ de serviciile de alimentare cu apŁ, serviciile de 
canalizare sunt furnizate doar ´n zona urbanŁ limitatŁ; 

¶ Nivelurile nesatisfŁcŁtoare ale serviciilor, inclusiv: 

o Continuitatea serviciului. DeἨi o parte centralŁ a oraἨului EdineŞ este asiguratŁ 
cu apŁ ´n continuu, unele pŁrἪi marginalizate ale oraĸului practicŁ ´ntreruperi 
dese de alimentare din cauza avariilor, scurgerilor Ἠi presiunii insuficiente ´n 
reἪea. Anumite pŁrἪi ale oraἨului suferŁ de ´nfundŁrile dese, ce apar pe reἪele-
le de canalizare. 

 

Ċn ceea ce priveἨte eficienἪa operaἪionalŁ, principalele probleme cu care se confruntŁ 
operatorul sunt, dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ Nivelul ´nalt al volumului de apŁ nefacturatŁ (ANF): nivelul sporit al ANF (aproxi-
mativ 71% ´n 2014) duce la consumul mai mare de energie pentru pomparea 
apei Ἠi, prin urmare, creἨterea tarifelor la apŁ;  

¶ Valoarea excesivŁ a ratei de eficienἪŁ;  

¶ Gestionarea activelor inadecvatŁ Ἠi lipsa practicilor de ´ntreἪinere preventivŁ, care 
are drept rezultat uzura rapidŁ a conductelor Ἠi facilitŁἪilor.  
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Obiectivul studiului de fezabilitate este elaborarea unui program accesibil, eficient Ἠi 
cu cost minim, structurate pe faze, pentru reabilitarea Ἠi extinderea infrastructurii AAC, 
precum Ἠi facilitarea regionalizŁrii serviciilor AAC. 

Scopul PIP constŁ ´n extinderea ariei de acoperire ĸi ratei de conectare a populaἪiei la 
serviciile de alimentare cu apŁ de canalizare: pentru serviciile de alimentare cu apŁ 
aria de acoperire va creĸte cu 21% de la 79% la 100%, iar rata de conectare va creĸte 
cu 15% de la 77% p´na la 99%; pentru serviciile de canalizare aria de acoperire va 
creĸte cu 27%,de la 62% la 89%, iar rata de conectare va creĸte cu 17% de la 46% 
p´na la 63%. 

Scopul investiŞiilor prioritare,prevŁzute ´n Faza 1 (considerate ca ĂProiectò, 2015-2018) 
constŁ ´n extinderea cu 4% a accesului populaἪiei la serviciile de alimentare cu apŁ de 
la 79% p´nŁ la 83% a ariei de acoperire ĸi cu 3% a ratei de conectare, de la 77% p´nŁ 
la 80%, ĸi reabilitarea, ´mbunŁtŁŞirea serviciilor existente de alimentare cu apŁ pentru 
pentru 56% a populaŞiei conectate. 

Aspecte legale 

Ċn procesul de reglementare ĸi dezvoltare a sectorului de alimentare cu apŁ Ἠi de cana-
lizare au competenἪe autoritŁἪile publice centrale; ´nfiinἪarea, organizarea Ἠi gestiunea 
constituie responsabilitatea autoritŁἪilor publice locale Ἠi a operatorilor de servicii publi-
ce de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. 

Principalul document de politici ´n sector, Strategia de alimentare cu apŁ ĸi sanitaŞie 
(2014-2028), include noi abordŁri, privind: structurarea, planificarea financiarŁ ĸi identi-
ficarea proiectelor, pe care ar trebui sŁ se bazeze dezvoltarea sectorului; reforme insti-
tuἪionale ´n sector; depŁἨirea fragmentŁrii excesive prin regionalizare.  

ĂRegionalizareaò reprezintŁ principalul aspect al politicii de dezvoltare a sectorului ser-
viciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. AceastŁ politicŁ are drept scop ´mbunŁtŁ-
Ἢirea performanἪelor din sector printr-un management mai bun Ἠi prin profesionalism, 
precum Ἠi beneficierea de economii de scarŁ. 

Ċn prezent, Serviciul de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n oraἨul EdineŞ ĸi oraĸul 
Cupcini este furnizat/prestat de Ċntreprinderea MunicipalŁ ñApŁ-Canalò EdineŞ.  

Urm ńd politica naἪionalŁ ´n sector, precum Ἠi aspectele pozitive ale regionalizŁrii servi-
ciului public de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare la nivel internaἪional, se recomandŁ 
operarea, ´n comun, a serviciului Ἠi realizarea, ´n comun, a proiectelor de dezvoltare a 
infrastructurii aferente acestora. AceastŁ politicŁ a fost susἪinutŁ unanim de reprezen-
tanἪii autoritŁἪilor publice locale din unitŁἪile administrativ-teritoriale EdineŞ ĸi Cupcini. 

Modelul instituἪional de regionalizare a serviciului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare 
pentru raionul EdineŞ, elaborat ´n temeiul legislaἪiei ´n vigoare, are ´n componenἪŁ douŁ 
elemente cheie: 

¶ Operatorul Regional;  

¶ Contractul de delegare a gestiunii serviciului care reglementeazŁ relaἪia dintre 
operatorul regional Ἠi autoritŁἪile publice locale. 

 

Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare va presupune extinde-
rea ariei de deservire ´n toate localitŁἪile incluse ´n studiul de fezabilitate, iniἪial ´n cele 
urbane, apoi cŁtre cele rurale. Structura organizatoricŁ existentŁ a Ċntreprinderii Muni-
cipale ñApŁ - Canalò EdineŞ va necesita schimbŁri considerabile, ´n vederea acoperirii 
cerinἪelor tot mai mari ale ariei de deservire ´n expansiune. 
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Aspecte tehnice Ἠi programul de investiἪii 

Programul de investiἪii include: 

¶ InvestiἪii pe termen scurt; 

¶ InvestiἪii pe termen mediu; 

¶ InvestiἪii pe termen lung. 

 

InvestiἪiile pe termen scurt, denumite ´n continuare Investiҏii Prioritare, sunt divizate ´n 
douŁ faze, dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ Faza 1 ï investiἪii prioritare, care vor fi implementate p´nŁ ´n anul 2018; 

¶ Faza 2 ï investiἪii prioritare, care vor fi implementate ´n perioada anilor 2018-
2021 (aceastŁ perioada ar putea fi prelungitŁ ´n funcἪie de disponibilitatea fondu-
rilor Ἠi capacitatea operatorilor Ἠi agenἪiilor de implementare). 

 

InvestiἪiile prioritare menἪionate ´n Faza 1 sunt considerate ca ñProiectò Ἠi pentru care, 
´n acest studiu, s-au efectuat estimŁrile necesare (Analiza OpἪiunilor, Analiza Financia-
rŁ Ἠi EconomicŁ, Evaluarea Impactului asupra Mediului, etc.).  

Cadrul investiἪional  

Sistemul de alimentare cu apŁ: 

Ċn or. EdineἪ 14.507 persoane (80%) Ἠi ´n or. Cupcini 6.439 de persoane (72%) ´n pre-
zent sunt conectate la sistemul de alimentare cu apŁ. APL intenἪioneazŁ sŁ extindŁ re-
Ἢelele de alimentare cu apŁ ´n ambele localitŁἪi. Capacitatea de producἪie (9.000 mį/zi) 
´n zona de prestare a serviciilor a ĊM "ApŁ-Canal" EdineἪ este mai mult dec´t suficientŁ 
pentru a acoperi necesarul de apŁ at´t curent, c´t Ἠi pe termen lung. Cu toate acestea, 
staἪia de tratare a apei este destul de ´nvechitŁ, volumul apei nefacturate ajung´nd la 
71% din volumul apei produs. 

Calitatea apei aprovizionate ´n zona de prestare a serviciilor nu corespunde cerinἪelor 
standardelor naἪionale privind calitatea apei potabile, fiind ´n corelaἪie directŁ cu calita-
tea apei brute respective (apŁ de suprafaἪŁ). Ċn scopul oferirii calitŁἪii corespunzŁtoare 
a apei pentru consumatori, se propune ´nlocuirea staἪiei de tratare a apei, ´ncep´nd cu 
anul 2021. DatoritŁ stŁrii deplorabile a clŁdirii STA Ἠi echipamentului electro-mecanic 
´nvechit, reabilitarea staἪiei nu este luatŁ ´n consideraἪie. 

Ċn scopul sporirii eficienἪei sistemului de alimentare cu apŁ se recomandŁ ´n Faza 1 de 
luat mŁsuri pentru reducerea volumelor apei nefacturate prin reabilitarea reἪelelor de 
distribuἪie a apei existente, precum Ἠi ´mbunŁtŁἪirile operaἪionale. Ċn continuare, se 
propune reabilitarea reἪelei existente de distribuἪie a apei ´n or. EdineἪ Ἠi or. Cupcini, 
precum Ἠi reabilitarea aducἪiunii de apŁ de la sursp la or. EdineἪ Ἠi or. Cupcini, cu o 
lungime de cca. 32 km. V´rsta acestor structuri ´n mare parte depŁἨeἨte 30 de ani. 

Drept urmare, se propune extinderea ariei de acoperire a serviciului ´n or. EdineἪ Ἠi or. 
Cupcini ´n scopul obἪinerii economiilor de scarŁ, precum Ἠi ´mbunŁtŁἪirii condiἪiilor de 
viaἪŁ Ἠi calitŁἪii serviciilor pentru populaἪie. 

Majoritatea staἪiilor de pompare Ἠi rezervoarelor au fost reabilitate ´n anul 2004 Ἠi sunt 
´n stare satisfŁcŁtoare, neav´nd nevoie de reabilitŁri ´ntr-un termen scurt. 

Pe termen mediu, se recomandŁ de optimizat funcἪionarea reἪelelor ´n or. EdineἪ Ἠi or. 
Cupcini, baz´ndu-se pe rezultatele planului de investiἪii detaliat care urmeazŁ a fi elabo-
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rat ´n cadrul Programului privind analiza reἪelelor de alimentare cu apŁ Ἠi reducerea pi-
erderilor de apŁ inclus ´n mŁsurile de asistenἪŁ tehnicŁ ´n Faza 1 a acestui proiect. 

Figura 0--1:  Schema sistemului de alimentare cu apŁ existent Ἠi propus ´n oraἨele EdineἪ Ἠi Cup-
cini 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Sistemul de canalizare: 

Ċn prezent, doar o parte din oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini dispune de un sistem de canali-
zare centralizat. Ċn oraἨul EdineἪ 8.293 de consumatori (46%) iar ´n or. Cupcini 4.208 
(47%) sunt racordaἪi la sistemul de canalizare. APL planificŁ extinderea sistemelor de 
canalizare ´n ambele localitŁἪi. 

StaἪia de epurare a apelor uzate este ´n operare, ´nsŁ, lu´nd ´n consideraἪie gradul de 
uzurŁ avansat, aceasta poate opera doar pe termen scurt. 
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Ċn scopul dezvoltŁrii infrastructurii apelor uzate ´n raionul EdineἪ, aglomerŁrile (care 
conform definiἪiei UE sunt "zone ´n care populaἪia Ἠi/sau activitŁἪile economice sunt su-
ficient de concentrate pentru ca apele uzate urbane sŁ fie colectate Ἠi transmise la o 
staἪie de epurare a apelor uzate urbane sau un punct final de deversare"), trebuie sŁ 
fie definite pentru ´ntregul raion. Ċn continuare, va fi necesarŁ o evaluare (analiza opἪiu-
nilor) pentru a decide care dintre aceste aglomerŁri vor fi grupate Ἠi conectate la SE. 
Se recomandŁ includerea acestei analize ´ntr-o componentŁ a asistenἪei tehnice ´n ca-
drul implementŁrii Fazei 1. 

Pentru a ´mbunŁtŁἪi procesul colectŁrii Ἠi epurŁrii apelor uzate ´n or. EdineἪ (populaἪia 
actualŁ de 18.211 de locuitori) Ἠi or. Cupcini (populaἪia actualŁ de 8.916 de locuitori), 
se propune extinderea reἪelelor de canalizare, inclusiv cinci SPAU, Ἠi a colectoarelor 
sub presiune pentru pomparea apelor uzate la staἪia de epurare. 

Drept urmare, reἪelele de canalizare existente, precum Ἠi colectoarele sub presiune, 
vor fi reabilitate pentru a spori eficienἪa colectŁrii apelor uzate. 

Pe termen scurt (p´nŁ ´n anul 2020), se recomandŁ de continuat utilizarea ´n or. EdineἪ 
a SE existente pentru epurarea apelor uzate din zonele de drenaj ale reἪelei existente. 
Evaluarea Consultantului aratŁ cŁ din cauza condiἪiei SE Ἠi a capacitŁἪilor sale limitate, 
o staἪie nouŁ de epurare a apelor uzate se va pune ´n funcἪiune ´ncep´nd cu anul 2021. 

Rata de conectare ´n oraἨul EdineἪ va atinge cca. 57% dupŁ Faza 2 Ἠi va creἨte liniar 
p´nŁ la 95% ´n anul 2045. 

Volumul apelor uzate generate ´n or. EdineἪ Ἠi or. Cupcini va creἨte de la 14.507 PE ´n 
prezent la 20.298 PE ´n anul 2021 Ἠi estimativ la 32.052 PE ´n anul 2045. 

Capacitatea de proiect a staἪiei noi de epurare va depinde de analiza aglomerŁrilor 
descrisŁ mai sus, ´n funcἪie de numŁrul de localitŁἪi posibile care urmeazŁ sŁ fie conec-
tate la staἪia de epurare din or. EdineἪ. Planificarea ulterioarŁ se bazeazŁ pe rezultatele 
studiului ´n cadrul asistenἪei tehnice care va fi efectuat ´n Faza 1. Pentru estimarea 
costurilor de investiἪii ´n acest studiu pentru or. EdineἪ Ἠi or. Cupcini a fost calculatŁ SE 
cu o capacitate de cca. 30.000 PE. Acest numŁr nu trebuie sŁ fie ´nἪeles ca prezumἪie 
a rezultatului analizei propuse. Ċn orice caz, staἪia de epurare va fi proiectatŁ ´ntr-un 
mod care permite o extindere etapizatŁ. 
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Figura 0--2:  Schema sistemului de canalizare existent Ἠi propus ´n or. EdineἪ Ἠi Cupcini 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Planul de InvestiἪii Prioritare (PIP) 

Planul de investiἪii prioritare propus pentru Faza 1 si Faza 2, inclusiv investiἪiile capita-
le, echipamente Ἠi asistenἪŁ tehnicŁ, precum Ἠi ´n beneficiul mŁsurilor propuse este 
prezentat ´n tabelul de mai jos. Costul total pentru investiἪiile din Faza 1 ("Proiectul") 
este de cca. 2,9 milioane EUR Ἠi 15.717 de persoane vor beneficia de mŁsurile propu-
se. Costurile totale pentru mŁsurile propuse ´n Faza 2 sunt de cca. 35,6 milioane EUR 
Ἠi 18.165 de oameni vor beneficia ´n urma aplicŁrii acestor mŁsuri. Costurile totale pen-
tru Faza 1 si Faza sunt de cca. 38,5 milioane EUR. 
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Tabel 0-1:  Planul privind costurile de investiἪii din Faza 1 (òProiectò) 

NÁ MŁsurŁ investiἪionalŁ 
Cost, 

EUR 

Beneficiu ´n urma implementŁrii mŁsurilor 

investiἪionale 

1 InvestiἪii capitale   

1.1 

Reabilitarea sistemului de alimen-

tare cu apŁ ´n or. EdineἪï 22.435 

m 

1.506.615 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor 

prestate pentru populaἪia conectatŁ la siste-

mul de alimentare cu apŁ (15.717 de persoa-

ne ´n anul 2018) 

1.2 

Extinderea sistemului de alimen-

tare cu apŁ ´n or. EdineἪ ï 4.520 

m 

381.120 

Rata de acoperire cu servicii de alimentare cu 

apŁ va creἨte de la 80% la 86% (1.071 per-

soane deservite suplimentar) 

1.3 Echipament/instrumente 200.000 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor 

prestate pentru populaἪia conectatŁ la siste-

mul de alimentare cu apŁ Ἠi sistemul de cana-

lizare (15.717 de persoane ´n anul 2018) 

ST-1 Sub-total 1 Cost total 1.520.716  

2 AsistenἪa tehnicŁ 550.528 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor 

prestate pentru populaἪia conectatŁ la siste-

mul de alimentare cu apŁ Ἠi sistemul de cana-

lizare (15.717 de persoane ´n anul 2018) 

3 Cheltuieli neprevŁzute (10%) 263.826  

GT-1 Cost total Faza 1 2.902.090  

1.071 persoane conectate suplimentar la sis-

temul de alimentare cu apŁ. Ċn total 15.717 

persoane vor beneficia de mŁsuri investiἪiona-

le. 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Tabel 0-2:  MŁsuri investiἪionale propuse pentru Faza 2 

NÁ MŁsurŁ investiἪionalŁ Cost, EUR 
Beneficiu ´n urma implementŁrii mŁsurilor 

investiἪionale 

1 InvestiἪii capitale EdineἪ   

1.1 

Reabilitarea aducἪiunilor de 

apŁ de la SP1 la SP2A, de la 

SP2A la SP4, de la SP4 la re-

Ἢeaua de distribuἪie din or. 

EdineἪ (48.450 m) 

5.156.050 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor pres-

tate pentru populaἪia conectatŁ la sistemul de 

alimentare cu apŁ din or. EdineἪ Ἠi or. Cupcini 

(27.081 de persoane ´n anul 2021) 

1.2 

ConstrucἪia STA ´n or. EdineἪ 

(care va deserve Ἠi or. Cup-

cini) 

2.000.000 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor pres-

tate, precum Ἠi ´mbunŁtŁἪirea sŁnŁtŁἪii publice 

pentru populaἪia conectatŁ la sistemul de ali-

mentare cu apŁ din or. EdineἪ Ἠi or. Cupcini 

(27.081 de persoane ´n anul 2021) 

1.3 

Extinderea reἪelelor de distri-

buἪie a apei ´n or. EdineἪ 

(15.705 m) 

1.169.795 

Rata de acoperire va creἨte de la 86% la 100% 

´n or. EdineἪ (2.448 de persoane deservite su-

plimentar). 

1.4 

Reabilitarea reἪelelor de distri-

buἪie a apei ´n or. EdineἪ 

(3.245 m) 

441.080 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor pres-

tate pentru populaἪia conectatŁ la sistemul de 

alimentare cu apŁ din or. EdineἪ (18.165 de 

persoane ´n anul 2021) 

1.5 

Extinderea reἪelelor de canali-

zare (18.620 m) Ἠi colectoare-

lor sub presiune (975 m), con-

strucἪia a 2 SPAU ´n or. EdineἪ 

3.559.778 

Rata de acoperire va creἨte de la 67% la 87% 

´n or. EdineἪ (3.473 de persoane deservite su-

plimentar). 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor pres-

tate pentru populaἪia conectatŁ la sistemul de 

canalizare din or. EdineἪ (15.763 de persoane 
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NÁ MŁsurŁ investiἪionalŁ Cost, EUR 
Beneficiu ´n urma implementŁrii mŁsurilor 

investiἪionale 

´n anul 2021). ĊmbunŁtŁἪirea indicatorilor de 

mediu. 

1.6 

Reabilitarea reἪelelor de cana-

lizare ´n or. EdineἪ  

(7.492 m) 

1.236.163 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor pres-

tate pentru populaἪia conectatŁ la sistemul de 

canalizare din or. EdineἪ (15.763 de persoane 

´n anul 2021). 

1.7 

ConstrucἪia staἪiei de epurare 

´n or. EdineἪ, 30.000 PE (care 

va deserve Ἠi or. Cupcini) 

7.416.750 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor pres-

tate, precum Ἠi ´mbunŁtŁἪirea stŁrii sŁnŁtŁἪii 

publice pentru populaἪia conectatŁ la sistemul 

de canalizare din or. EdineἪ Ἠi or. Cupcini 

(24.204 de persoane ´n anul 2021). 

ĊmbunŁtŁἪirea indicatorilor de mediu. 

Conformarea cu standardele privind efluentul. 

2 InvestiἪii capitale Cupcini   

2.1 

Reabilitarea aducἪiunilor de 

apŁ de la SP4 la reἪeaua de 

distribuἪie din or. Cupcini 

(3.500 m) 

315.000 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor pres-

tate pentru populaἪia conectatŁ la sistemul de 

alimentare cu apŁ din or. EdineἪ Ἠi or. Cupcini 

(27.081 de persoane ´n anul 2021) 

2.2 

Reabilitarea reἪelelor de distri-

buἪie a apei ´n or. Cupcini 

(12.205 m) 

800.210 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor pres-

tate pentru populaἪia conectatŁ la sistemul de 

alimentare cu apŁ din or. Cupcini (8.916 de 

persoane ´n anul 2021) 

2.3 

Extinderea reἪelelor de distri-

buἪie a apei ´n or. Cupcini 

(14.195 m) 

1.059.240 
Rata de acoperire va creἨte de la 77% la 100% 

(2.070 de persoane deservite suplimentar). 

2.4 
Reabilitarea reἪelelor de cana-

lizare ´n or. Cupcini (7.370 m) 
1.131.050 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor pres-

tate pentru populaἪia conectatŁ la sistemul de 

canalizare din or. Cupcini (8.441 de persoane 

´n anul 2021). 

2.5 

Extinderea reἪelelor de canali-

zare (18.620 m) Ἠi colectoare-

lor sub presiune (975 m), con-

strucἪia a 2 SPAU ´n or. EdineἪ 

4.609.989 

Rata de acoperire va creἨte de la 50% la 95% 

´n or. Cupcini (3.956 de persoane deservite 

suplimentar). 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor pres-

tate pentru populaἪia conectatŁ la sistemul de 

canalizare din or. Cupcini (8.441 de persoane 

´n anul 2021). ĊmbunŁtŁἪirea indicatorilor de 

mediu. 

ST-1 Sub-Total 1 InvestiἪii capitale 28.895.106  

2 AsistenἪŁ tehnicŁ 3.467.413 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor pres-

tate pentru populaἪia conectatŁ la sistemul de 

alimentare cu apŁ Ἠi sistemul de canalizare din 

or. EdineἪ Ἠi or. Cupcini (27.081 de persoane 

´n anul 2021) 

3 Cheltuieli neprevŁzute (10%) 3.236.252  

GT-2 Cost total pentru Faza 2 35.598.770 

7.429 persoane deservite suplimentar de ser-

vicii de canalizare Ἠi 4.518 de servicii de ali-

mentare cu apŁ. Ċn total 27.801 persoane vor 

beneficia de mŁsuri investiἪionale ´n alimentare 

cu apŁ Ἠi canalizare. 

Sursa: GIZ/MSPL 

  



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenŞie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul ĂOptimizarea cheltuielilor de ´ntreἪinere a sistemului de alimentare cu apŁ Ἠi de 
canalizare ´n oraἨul EdineἪ Ἠi oraἨul Cupciniò 14 

Tabel 0-3:  Costurile de investiἪii totale pentru Faza 1 Ἠi Faza 2 

NÁ Tipul lucrŁrilor 

Costuri de 
investiἪii 
Faza 1 

Costuri de 
investiἪii Fa-

za 2 

Costuri de 
investiἪii  
Faza 1 
Ἠi Faza 2 

EUR EUR EUR 

1 
InvestiἪii capitale, sistemul de alimentare cu apŁ Ἠi de 
canalizare  

      

1.1 Sistemul alimentare cu apŁ 1.887.735 10.941.375 12.829.110 

1.2 Sistemul de canalizare   17.953.731 17.953.731 

1.3 
Echipamente pentru optimizarea performanἪei operaἪi-
onale (akimenatare cu apŁ Ἠi canalizare) 

200.000     

 
Total investiἪii capitale pentru sistemul de alimentare 
cu apŁ Ἠi de canalizare (1.1+1.2+1.3) 

2.087.735 28.895.106 30.982.841 

          

2 AsistenἪŁ tehnicŁ 550.528 3.467.413 4.017.941 

3 Cheltuieli neprevŁzute 263.826 3.236.252 3.500.078 

 
TOTAL  2.902.090 35.598.770 38.500.859 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Aspecte financiare 

Analiza economico - financiarŁ a fost realizatŁ ´n baza analizei diferenἪiate (analizei in-
crementale), care presupune identificarea diferenἪelor dintre costurile Ἠi beneficiile op-
Ἢiunilor alternative. Aceasta reprezintŁ compararea scenariului ñcu proiectò cu scenariul 
de bazŁ ñfŁrŁ proiectò sau scenariul Business as Usual (BAU), ce presupune òa nu face 
nimicò. 

Analiza economico ï financiarŁ a fost elaboratŁ ´n baza premiselor macroeconomice, 
care includ prognoza proncipalilor indicatori macroeconomici: PIB-ul per capita, 
creἨtrerea salariului real, evouἪia preἪurilor la energia electricŁ, etc.  

Ċn doi din ultimii trei ani, operatorul a ´nregistrat pierderi din activitatea operaἪionalŁ ´n 
valoare de 151,2 mii MDL ´n 2013 Ἠi de 1,4 mln MDL ´n 2014. Aceasta indicŁ cŁ com-
pania se confruntŁ cu dificultŁἪi privind insuficienἪa mijloacelor bŁneἨti lichide. La mo-
mentul actual operatorul utilizeazŁ mijloacele bŁneἨti din amortizarea mijloacelor fixe 
pentru achitarea datoriilor pe termen scurt, iar fluxul de numerar nu se acumuleazŁ ´n 
scopuri investiἪionale privind reabilitarea Ἠi ´nlocuirea mijloacelor fixe uzate. De aseme-
nea, este necesar de menἪionat cŁ actualmente operatorul nu dispune de capacitate de 
rambursare a creditelor. 

Costurile investiἪionale totale a proiectului sunt estimate ´n valoare la 60,31 milioane 
MDL sau 2,90 milioane EUR. Proiectul va fi implementat pe parcursul perioadei de 3 
ani. Astfel, se presupune cŁ pentru primul an proiectul va fi implementat in proportie de 
10%, pentru al doilea an ï ´n proporŞie de 50%, iar pentru al treilea an - 40%. Sumarul 
privind costurile de investiἪii este prezentat ´n tabelul ce urmeazŁ. 

Tabel 0-4:  Sumarul planului de implementare a investiἪ (mln.MDL) 

Costurile de investiŞii ale proiectului 

2015 
(mln. MDL) 

2016 
(mln. MDL) 

2017 
(mln. MDL) 

Total 
(mln. 
MDL) 10% 50% 40% 

Reabilitarea reἪelelor de alimentare cu apŁ 3,13 15,66 12,52 31,31 

Extinderea reἪelelor de alimentare cu apŁ 0,79 3,96 3,17 7,92 

Echipament ĸi Instrumente 0,42 2,08 1,66 4,16 

LucrŁri de proiectare Ἠi achiziἪii 0,52 2,61 2,08 5,21 
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Costurile de investiŞii ale proiectului 

2015 
(mln. MDL) 

2016 
(mln. MDL) 

2017 
(mln. MDL) 

Total 
(mln. 
MDL) 10% 50% 40% 

AsistenἪa tehnicŁ, dezvoltarea capacitŁἪii Ἠi 
supreveghere  

0,62 3,12 2,49 6,23 

Cheltuieli diverse Ἠi neprevŁzute 0,55 2,74 2,19 5,48 

Total 6,03 30,16 24,13 60,31 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Cheltuielile de investiἪii totale vor fi finanἪate din: sursele donatorilor interni Ἠi internaἪi-
onali; surse naἪionale (fonduri de dezvoltare naἪionalŁ, bugetele locale Ἠi centrale, sur-
se ale operatorului de apŁ) Ἠi contribuἪia cetŁἪenilor. 

ContribuἪia donatorilor a fost estimatŁ de circa 76,3% din costurile totale de investiἪii Ἠi 
constituie 2,21 milioane EUR, iar contribuἪia din sursele locale este de 23,7% Ἠi consti-
tuie 0,69 milioane EUR. 

La elaborarea prognozelor financiare a proiectului a fost utilizat tariful mediu ponderat 
pentru prestarea serviciilor de apŁ Ἠi canalizare. Tarifele propuse au fost calculate 
lu´nd ´n consideraἪie principiul de acoperire a costurilor Ἠi nivelul de suportabilitate a ta-
rifelor. Principiul de acoperire a costurilor presupune acoperirea de cŁtre tarif at´t a cos-
turilor operaἪionale c´t Ἠi a costurilor de capital. 

Tariful mediu ponderat pentru serviciile de alimentare cu apŁ, se va reduce gradual, 
´ncepńd de la 23,00 MDL/m3 ´n 2015 p´nŁ la valoarea 19,70 MDL/m3 ´n 2021. DupŁ 
aceasta tariful mediu va creἨte ´ncet p´na la valoarea de 24,65 MDL/m3 ´n 2045. Ċn pe-
rioada de impementare a proiectului investiἪional, atunci c´nd costurile de capital cresc 
semnificativ Ἠi volumul de apŁ v´ndut este la acelaἨ nivel, se propune sŁ nu fie inclus ´n 
tarif valoarea amortizŁrii mijloacelor fixe. Costurile totale (costurile operaἪionale Ἠi cos-
turile de amortizare) vor fi acoperite de cŁtre tarif ´ncepńd cu anul 2033. 

Tariful mediu ponderat privind prestarea serviciilor de canalizare, se estimat de a fi mai 
mare ´n primii 6 ani al proiectului Ἠi va constitui circa 12,00 MDL/m3. DupŁ aceastŁ 
perioda, tariful mediu se va reduce Ἠi va fi de circa 7,00 MDL/m3, datoritŁ creἨterii vo-
lumului de ape uzate colectate. De asemenea, tariful pentru serviciile de canalizare nu 
va include costul complet de amortizare ´n perioada 2015 ï 2017. Costurile totale (cos-
turile operaἪionale Ἠi costurile de amortizare) vor fi acoperite de cŁtre tarif ´ncepńd cu 
anul 2018. 

Rata de suportabilitate a tarifelor privind ´ntreaga perioadŁ a prognozelor financiare va 
fi de aproximativ 1,8%, ceea ce indicŁ faptul cŁ aceasta se ´ncadreazŁ ´n limitele pra-
gului de suportabilitate acceptat de 4%. 

ProiecἪiile fluxului de numerar pentru ´ntreaga perioadŁ de referinἪŁ (30 de ani), aratŁ 
cŁ fluxul de numerar cumulativ la sf´rἨitul fiecŁrui an este pozitiv. Acesta este indicato-
rul financiar de bazŁ, care indicŁ faptul cŁ proiectul este sustenabil din punct de vede-
re financiar. Ċn perioada de 30 de ani, operatorul va genera un flux de numerar cumula-
tiv ´n valoarea de 61,28 milioane MDL, care va putea fi utilizat ´n scopuri investiἪionale. 

Valoarea actualizatŁ netŁ (VAN) a proiectului de investiἪii, calculatŁ ´n baza ratei de ac-
tualizare de 5% pentru o perioadŁ de 30 de ani, este negativŁ Ἠi constituie ï 41,12 mi-
lioane MDL. Aceasta reflectŁ cŁ proiectul nu genereazŁ profit Ἠi din punct de vedere fi-
nanciar este unul neprofitabil. Valoarea economicŁ actualizatŁ netŁ (VEAN) a proiectu-
lui investiἪional, calculatŁ la o ratŁ de actualizare de 5% este de 86,46 milioane MDL. 
Deoarece, VEAN este mai mare dec t́ zero, aceasta denotŁ faptul, cŁ din perspectivŁ 
semnificaἪiei publice, proiectul trebuie sŁ fie implementat. 
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Planul de achiziŞii 

Ċn conformitate cu politicile Ἠi regulamentele din Republica Moldova, contractele de 
servicii ĸi lucrŁri solicitate din sectorul public vor fi atribuite ´n baza licitaŞiei competitive 
deschise, care trebuie sŁ asigure un nivel maxim de concurenἪŁ Ἠi transparenἪŁ. Planul 
de achizi²i propus este prezentat ´n tabelul de mai jos. 

Tabel 0-5:  Planul de achiziŞii 

NÁ Descrierea  

Valoarea es-
timatŁ a con-

tractului1, 
EUR  

Tipul con-
tractului  

Metoda de 
achiziŞii 

1 
LucrŁri de Proiectare ĸi LucrŁri de construcŞii ´n 
baza investiŞiilor din cadrul fazei I  

275.581 
Servicii de 
consultanŞŁ  

CompetitivŁ  

2 
LucrŁri de construcŞie: Reabilitarea Ἠi extinderea 
reŞelelor de alimentare cu apŁ ´n oraĸul EdineἪ 

2.076.508 LucrŁri  DeschisŁ 

3 
Echipamente ĸi Instrumente pentru ´mbunŁtŁŞi-
rea performanŞei operaŞionale 

220.000 
Asigurarea cu 
bunuri  

AchiziἪii de tip 
shopping 

4 

AsistenŞa tehnicŁ: (Programul de dezvoltare al 
´ntreprinderii, Programul de participare a pŁrἪilor 
interesate, Analiza reŞelelor de alimentare cu 
apŁ Ἠi programul de reducere a pierderilor de 
apŁ, Studiul ´n domeniul canalizŁrii pe termen 
mediu ĸi lung) 

330.000 
Servicii de 
consultanŞŁ  

CompetitivŁ 

GT Suma totalŁ 2.902.090     

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Planul de implementare al proiectului 

Etapele de implementare se bazeazŁ pe acordul de finanἪare ´ncheiat p´nŁ la sf´rἨitul 
anului 2015. Tabelul de mai jos prezintŁ planul de implementare al proiectului pentru 
acŞiunile propuse. 

Tabel 0-6:  Planul de implementare a ProiectuluiïRepere 

NÁ ActivitŁŞi  Date 

1 Atribuirea contractului pentru serviciile de consultanŞŁ  30.05.2016 

2 Completarea serviciilor de consultanŞŁ  09.06.2019 

3 Atribuirea contractului pentru contractiele de lucrŁri  31.03.2017 

4 Completarea contractului de lucrŁri  31.12.2017 

5 Sf´rĸitul perioadei de eliminare a defectelor  31.12.2018 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Aspecte de mediu ĸi social  

Raportul de evaluarea a mediului (EM) a fost elaborat ´n scopul de a facilita implemen-
tarea Proiectului Ἠi a asigura ca obiectivele proiectului planificate sŁ fie ´n acord cu le-
gislaἪia de mediu Ἠi cea ´n domeniul social din Republica Moldova, procedurile, politici-
le Ἠi convenἪiile internaἪionale Ἠi cele ale UE. Ċn plus, Raportul EM abordeazŁ impactul 

                                                
1
 Inclusiv cheltuieli diverse ĸi neprevŁzute 
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de mediu Ἠi social, mŁsurile de atenuare Ἠi problemele de management asociate cu 
obiectivele propuse ale proiectului.  

Ċn conformitate cu noua lege cu privire la evaluarea de mediu (Legea Nr. 
86/29.05.2014 cu privire la evaluarea impactului asupra mediului, care este ´n vigoare 
de la data de 4 ianuarie 2015), niciuna dintre obiectivele sistemului de alimentare 
cu apŁ Ἠi canalizare a proiectului nu este supusŁ EIM pe scara extinsŁ la nivel na-
Ἢional. 

Pentru obŞinerea autorizaἪiei de construcἪie Ἠi avizului expertizei ecologice de stat este 
necesar de a pregŁti documentele pentru Expertiza EcologicŁ de Stat (EES). Acest lu-
cru trebuie sŁ fie realizat ´n faza de proiectare a Proiectului. 

O evaluare a aspectelor sociale Ἠi de gen a fost efectuatŁ ´n studiul de fezabilitate pen-
tru oraĸul StrŁἨeni ´n luna mai 2015, concluziile aferente fiind integrate ´n studiul de fe-
zabilitate al raportului respectiv. Av´nd ´n vedere domeniul de aplicare al studiului pro-
pus (acŞiuni cu rezultat sigur de ´mbunŁtŁἪire a prestŁrii de servicii) Ἠi lu´nd ´n conside-
rare faptul, cŁ nevoile Ἠi caracteristicile sociale Ἠi de gen nu diferŁ mult de la un studiu 
al unui oraἨ/proiect la altul, concluziile enunŞate ca rezultat al vizitei ´n oraĸul StrŁἨeni 
sunt, de asemenea, relevante pentru proiectul oraĸului Edinet. Instrumentele aplicate 
´n cadrul vizitei pe teren ´n oraĸul StrŁἨeni au fost interviurile cu actorii - cheie Ἠi grupu-
rile ŞintŁ divizate ´n funcἪie de gen, precum ĸi interviurile cu potenἪialii beneficiari. Ċn ba-
za constatŁrilor a fost elaborat un plan de acἪiuni aferent aspectului social Ἠi de gen. 
Evaluarea necesitŁἪilor Ἠi prioritŁἪilor beneficiarilor ´n funcŞie de gen aratŁ cŁ bŁrbaἪii Ἠi 
femeile au nevoi Ἠi tipuri diferite ´n ceea ce priveĸte utilizarea instalaŞiilor de apŁ Ἠi ca-
nalizare. 
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1 Introducere 

1.1 InformaŞii generale 

Din anul 2010, Proiectul "Modernizarea Serviciilor Publice Locale" (MSPL), activ ńd ´n 
baza unui acord comun ´ntre guvernele Republicii Moldova Ἠi Germaniei, a acordat su-
port autoritŁἪilor publice locale (APL) din Republica Moldova pentru extinderea Ἠi mo-
dernizarea serviciilor din sectoarele de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare, gestionarea 
deἨeurilor solide, drumuri regionale Ἠi locale, Ἠi eficienἪa energeticŁ a clŁdirilor publice. 

Proiectul MSPL are drept obiectiv ´mbunŁtŁἪirea serviciilor publice locale prin planifica-
rea Ἠi programarea la nivel local, ´mbunŁtŁἪirea infrastructurii municipale, dezvoltarea 
capacitŁἪii administraἪiei publice locale Ἠi a furnizorilor de servicii. Ca parte a unui pro-
gram major de planificare Ἠi programare, Proiectul MSPL a stabilit drept sarcinŁ a pro-
iectului enunἪat facilitarea dezvoltŁrii unui portofoliu de proiecte de investiἪii fezabile Ἠi 
eficiente din punct de vedere a costurilor ´n sectoarele menἪionate. 

Ċn prezent, sectorul de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare (AAC) se caracterizeazŁ printr-o 
planificare financiarŁ pe termen mediu neadecvatŁ Ἠi lipsa de abordare sistemicŁ coor-
donatŁ la dezvoltarea unui portofoliu de proiecte prioritare. Proiectele de investiἪii sunt 
deseori dezvoltate ´n baza argumentŁrii insuficiente, ceea ce duce la un risc crescut a 
durabilitŁŞii proiectului. Pentru a aborda aceastŁ situaἪie, Programul regional sectorial 
(PRS AAC) a fost elaborat, lu´nd ´n consideraἪie toate documentele de politici relevante 
la nivel internaἪional, naἪional Ἠi sectorial, cu intenἪia de a contribui la implementarea 
Strategiei de alimentare cu apŁ Ἠi sanitaἪie (2014 -2028). PRS AAC include o analizŁ a 
situaἪiei actuale din sector ´n regiunea de dezvoltare, un set de obiective sectoriale 
pentru a fi atinse pe termen mediu Ἠi pe termen lung, un plan de acἪiuni care identificŁ 
bariere ce trebuie sŁ fie abordate ´n cadrul sectorului pentru ca investiἪiile sŁ aibŁ un 
impact deplin Ἠi pentru a ´mbunŁtŁἪi condiἪiile din sector, iar procesul, metodele Ἠi crite-
riile de identificare a proiectelor de investiἪii prioritare sŁ contribuie la schimbarea ´n 
sector Ἠi realizarea obiectivelor sectoriale. 

Ċn baza direcἪiilor de dezvoltare a sectorului AAC Ἠi criteriilor definite ´n PRS, a fost de-
finitŁ o listŁ de concepte de proiecte posibile pentru dezvoltarea ulterioarŁ. 

1.2 Calea de dezvoltare a proiectului 

Acest studiu de fezabilitate este o parte integralŁ a unui proces sistemic Ἠi cuprinzŁtor 
de identificare Ἠi dezvoltare a proiectelor, definit Ἠi promovat de Ministerul DezvoltŁrii 
Regionale Ἠi ConstrucἪiilor (MDRC) sub numele de Calea de Dezvoltare a Proiectelor 
(CDP). AceastŁ abordare prezintŁ un cadru de implementare a portofoliului de proiec-
te, care, la r´ndul sŁu, este instrumentul folosit pentru a realiza componenta de investiἪii 
a programelor regionale sectoriale AAC.  

Portofoliul de proiecte este dezvoltat ´n cinci etape. Ċn cazul ´n care Ἠi atunci c´nd 
este identificatŁ sursa de finanἪare, proiectul poate fi finalizat Ἠi sŁ devinŁ gata de im-
plementare ("Ready-to-Go"). 
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Figura 1-1:  Etapele ´n calea de dezvoltare a proiectului Ἠi portofoliul de proiecte 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

Ċn mod specific, cele cinci etape de dezvoltare a proiectului ´n MLPS sunt dupŁ cum 
urmeazŁ: 

¶ Etapa 0 ï Dezvoltarea Programelor Regionale Sectoriale ï Identificarea ideii 
de proiect 
Ċn fiecare PRS sunt stabilite procesul, metoda Ἠi criteriile specifice prin care sunt 
identificate proiectele posibile Ἠi care definesc contribuἪia acestora la atingerea 
obiectivelor stabilite de fiecare program sectorial; 

¶ Etapa 1 ï Conceptualizarea proiect (Conceptul de Proiect Posibil - CPP) 
Ideile conceptului de proiect posibil (CPP) sunt colectate Ἠi evaluate ´n conformi-
tate cu contribuἪia acestora la atingerea obiectivelor stabilite ´n PRS. Proiectele 
din aceastŁ etapŁ sunt denumite "Concepte de Proiecte Posibileò; 

¶ Etapa 2 ï Elaborarea schiἪei proiectului (de la CPP ´n Conceptul de Proiect 
Viabil -CPV) 
Ideile de proiect ce abordeazŁ o problemŁ sau mai multe probleme sunt dezvol-
tate ´n concepte de proiecte posibile Ἠi prezentate ´n formŁ de rapoarte succinte 
´n care sunt evidenἪiate obiectivele ce urmeazŁ a fi realizate de fiecare proiect ´n 
parte. Riscurile Ἠi obstacolele potenἪiale pentru dezvoltarea proiectului sunt iden-
tificate Ἠi evaluate. 
La sf´rἨitul acestei etape, proiectele sunt denumite "Concepte de Proiecte 
Viabile", Ἠi pot fi prezentate instituἪiilor naἪionale Ἠi/sau internaἪionale ´n 
vederea dezvoltŁrii ulterioare Ἠi finanἪŁrii posibile a acestora; 

¶ Etapa 3 ï Elaborarea proiectului 
Ċn funcἪie de disponibilitatea resurselor financiare pentru dezvoltarea ulterioarŁ, 
proiectele pot contribui ´ntr-o mŁsurŁ mai mare la atingerea obiectivelor sectoria-
le acestea fiind dezvoltate prin intermediul studiului de fezabilitate, conceptualizŁ-
rii de proiect Ἠi evaluŁrii impactului asupra mediului ´nconjurŁtor, dupŁ caz. 
La sf´rἨitul acestei etape, proiectele sunt denumite "Concepte de Proiecte 
Viabile la etapa pre-finalŁ", put´nd fi expediate instituἪiilor naἪionale Ἠi/sau inter-
naἪionale ´n vedere finalizŁrii acestora Ἠi finanἪŁrii posibile; 

¶ Etapa 4 ï Finalizarea proiectului 
Pentru proiectele ce au obἪinut un anumit angajament de finanἪare, sarcinile prin-
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cipale rŁmase a fi realizate se referŁ la pregŁtirea proiectului final Ἠi a caietului de 
sarcini. Toate aspectele legate de autorizaἪii, proprietatea terenurilor/acces trebu-
ie sŁ fie stabilite ´n cadrul acestei etape. Viitoarele aranjamente organizatorice Ἠi 
instituἪionale trebuie sŁ fie clarificate Ἠi agreate, astfel ´nc´t acestea sŁ fie gata 
pentru implementare ´n cursul perioadei de investiἪie. 

 

Proiectele la sf´rἨitul acestei etape pot fi considerate gata pentru implementare. 

Aceste etape sunt ´ntr-o anumitŁ mŁsurŁ flexibile Ἠi variazŁ de la sector la sector. Ċn 
timpul primelor etape ale CDP, ADR, ´mpreunŁ cu grupul de lucru au identificat 45 idei 
de concepte de proiecte posibile ´n sectorul AAC, dintre care 31 CPP au fost identifica-
te fiind corespunzŁtoare documentelor de politici din sector. Ċn continuare, au fost efec-
tuate studii de evaluare preliminarŁ a CPP-urilor identificate, Ἠi Comisia interministeria-
lŁ a selectat 12 proiecte care sunt ´n conformitate cu criteriile de dezvoltare ´n sectorul 
AAC, stabilite de comun acord, astfel cum sunt eficienἪa economicŁ a proiectului, con-
tribuἪia la realizarea obiectivelor sectoriale, nivelul de regionalizare etc. Programul 
preliminar de investiἪii prioritare (´n continuare - PIP, Programul), care acoperŁ pe-
rioada 2015-2021, a fost aprobat de Comitetul Interministerial pentru fiecare CPP, Ἠi a 
fost dezvoltat ´n continuare ´n faza studiului de fezabilitate (Etapa 3).  

Procesul colaborativ de dezvoltate a proiectelor este conceptualizat ´n figura urmŁtoa-
re. 

Figura 1-2:  Dezvoltarea Ἠi implementarea proiectelor 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Acest Raport de Studiu de Fezabilitate (SF) prezintŁ produsul principal al Etapei 3 a 
CDP, propun´nd un Program de InvestiἪii Prioritare (PIP), structurat pe faze, Ἠi cre´nd 
condiἪiile necesare pentru implementarea ´n continuare a PIP ´n raionul EdineŞ. SF este 
focalizat ´n special pe implementarea primei faze a PIP, care acoperŁ perioada 2015-
2018, Ἠi denumite ´n continuare Proiect.  

Un Grup de lucru pe proiect (GLP), stabilit prin decizia Consiliului Raional, cuprinz´nd 
membrii AgenἪiei de Dezvoltare RegionalŁ Centru (ADR Centru), AutoritŁἪilor Publice 
Locale (APL) EdineŞi Ἠi experἪii GIZ / MSPL, a fost instituit pentru a facilita Ἠi coordona 
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procesul de pregŁtire Ἠi coordonare a acestui studiu de fezabilitate, ´n special scopul 
proiectului propus. AcelaἨi GLP va prezenta studiul pentru aprobare consiliului raional 
EdineŞ. 

1.3 Aria de serviciu a PIP  

Aria acoperitŁ de Program a fost identificatŁ ´n baza urmŁtoarelor criterii cheie de dez-
voltare a sectorului, stipulate ´n Programul Regional Sectorial AAC: 

¶ Regionalizarea Ἠi dimensiunea proiectului ï Centrele raionale ´mpreunŁ cu 
satele asociate, precum Ἠi aglomerŁrile urbane/rurale mai mari de 10 mii de locui-
tori au fost luate ´n consideraŞie. Abordarea de management integrat al apei ne-
cesitŁ dezvoltarea ambelor servicii de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. Con-
form Acordului de Asociere dintre UE-Moldova, Republica Moldova se obligŁ sŁ 
armonizeze legislaἪia naἪionalŁ Ἠi sŁ implementeze prevederile Directivelor UE, 
inclusiv Directiva Consiliului nr. 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urba-
ne, ce necesitŁ implementarea serviciilor de colectare a apelor uzate Ἠi epurarea 
acestora ´n primul r´nd ´n localitŁἪile de peste 15 mii locuitori (10 mii ´n zonele 
sensibile). Aplic´nd logica serviciilor integrate, aceastŁ condiἪie pentru sistemele 
de canalizare se extinde Ἠi pentru serviciile de alimentare cu apŁ; 

¶ PrezenἪa sursei de apŁ potabilŁ tratabilŁ, inclusiv staἪiile de captare Ἠi trata-
re. Calitatea apei este esenἪialŁ pentru consumatori. Aprovizionarea cu apŁ de 
suprafaἪŁ tratatŁ este o abordare strategicŁ prioritarŁ; 

¶ PrezenἪa sistemelor de colectare a apelor uzate funcἪionale, cu instalaἪii de 
epurare. DupŁ cum este menἪionat, cerinἪa directivei UWWT trebuie sŁ fie luatŁ 
´n consideraἪie Ἠi PIP propus va tinde sŁ contribuie la (cel puἪin) realizarea parἪia-
lŁ a cerinἪelor; 

¶ Acordul dintre beneficiari Ἠi un operator AAC sustenabil. Cooperarea inter-
municipalŁ dintre toate autoritŁἪile publice implicate ´n proiect este esenἪialŁ pen-
tru succesul proiectului. Cadrul legislativ curent ´mputerniceἨte autoritŁἪile publice 
locale sŁ stabileascŁ cea mai potrivitŁ modalitate de organizare a serviciilor AAC 
din localitŁἪile respective, din care motiv este necesarŁ dorinἪa autoritŁἪilor publi-
ce locale de a organiza un serviciu AAC la nivel regional.  

 

De asemenea, PRS AAC identificŁ una din cele mai mari constr´ngeri ´n dezvoltarea 
serviciilor AAC, ce Ἢine de capacitatea operaἪionalŁ nepotrivitŁ a operatorilor AAC exis-
tenἪi. Lu´nd ´n consideraἪie aranjamentele instituἪionale Ἠi operaἪionale curente, PRS 
recomandŁ ca ´mbunŁtŁἪirea capacitŁἪilor operatorilor ´n limitele zonei de serviciu cu-
rente sŁ fie implementatŁ ´n primul r´nd, ´n scurt timp fiind urmatŁ de extinderea servici-
ilor ce nu va depŁἨi suprafaἪa dublŁ faἪa de aria de serviciu existentŁ. AceastŁ preve-
dere a fost consideratŁ ´n scopul prevenirii operatorilor existenἪi de un colaps financi-
ar/operaἪional/instituἪional Ἠi stabilirii limitelor geografice rezonabile pentru regionaliza-
rea serviciilor AAC pe termen scurt.  

Ċn raionul EdineŞ, o aglomeraἪie umanŁ ce satisface criteriile de dezvoltare din PRS a 
fost identificatŁ ´n zona centrului raional, oraĸul EdineŞ.  

OraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini formeazŁ aria de serviciu a PIP pentru dezvoltarea serviciilor 
AAC regionalizate ´n raionul EdineŞ, care urmeazŁ sŁ fie implementatŁ ´n faze de in-
vestiἪii, propuse pentru perioada 2015-2021.  

Prima faza a PIP (Proiectul) include ´mbunŁtŁἪirea serviciilor AAC ´n oraἨul EdineŞ.  
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Acest Raport al Studiului de Fezabilitate acoperŁ ´ntreaga arie de serviciu a PIP, 
acord´nd o atenἪie deosebitŁ zonei Proiectului din prima fazŁ de investiἪie. Pe termen 
lung, aria de serviciu trebuie sŁ poatŁ fi extinsŁ, cu o flexibilitate de a include localitŁἪile 
adiἪionale din raionul EdineŞ Ἠi alte zone ´nvecinate, ´n baza argumentŁrii tehnico-
economice.  

1.4 Probleme identificate 

UrmŁtoarele probleme majore care urmeazŁ sŁ fie abordate ´n studiul de fezabilitate 
au fost identificate ´n timpul etapelor preliminare ale proiectului: 

¶ Acoperirea insuficientŁ a zonei de serviciile AAC. Ċn timp ce marea parte a oraἨu-
lui EdineŞ Ἠi a satelor beneficiazŁ de serviciile de alimentare cu apŁ, serviciile de 
canalizare sunt furnizate doar ´n zona urbanŁ limitatŁ; 

¶ Nivelurile nesatisfŁcŁtoare ale serviciilor, inclusiv: 

o Continuitatea serviciului. DeἨi o parte centralŁ a oraἨului EdineŞ este asiguratŁ 
cu apŁ ´n continuu, unele pŁrἪi marginalizate ale oraĸului practicŁ ´ntreruperi 
dese de alimentare din cauza avariilor, scurgerilor Ἠi presiunii insuficiente ´n 
reἪea. Anumite pŁrἪi ale oraἨului suferŁ de ´nfundŁrile dese, ce apar pe reἪele-
le de canalizare. 

 

Ċn ceea ce priveἨte eficienἪa operaἪionalŁ, principalele probleme cu care se confruntŁ 
operatorul sunt, dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ Nivelul ´nalt al volumului de apŁ nefacturatŁ (ANF): nivelul sporit al ANF (aproxi-
mativ 71% ´n 2014) duce la consumul mai mare de energie pentru pomparea 
apei Ἠi, prin urmare, creἨterea tarifelor la apŁ;  

¶ Valoarea excesivŁ a ratei de eficienἪŁ, ca urmare a funcἪionŁrii ineficiente a insta-
laἪiilor Ἠi angajŁrii excesive de personal;  

¶ Gestionarea activelor inadecvatŁ Ἠi lipsa practicilor de ´ntreἪinere preventivŁ, care 
are drept rezultat uzura rapidŁ a conductelor Ἠi facilitŁἪilor.  

 

SecἪiunile urmŁtoare ale Studiului de Fezabilitate abordeazŁ problemele majore identi-
ficate la etapele preliminare Ἠi propun mŁsurile potrivite, ´mpŁrἪite ´n faze de implemen-
tare. 

1.5 Obiectivul studiului 

Obiectivul Studiului de fezabilitate este elaborarea unui program accesibil, eficient Ἠi cu 
cost minim, structurate pe faze, pentru reabilitarea Ἠi extinderea infrastructurii AAC, 
precum Ἠi facilitarea regionalizŁrii serviciilor AAC Ἠi cooperŁrii inter-municipale, cu be-
neficii sociale Ἠi de mediu puternice, ca parte a implementŁrii prevederilor Programului 
Regional Sectorial AAC Ἠi a Strategiei de alimentare cu apŁ Ἠi sanitaἪie (2014-2028). 

Se estimeazŁ cŁ, Programul de investiἪii prioritare propuse (2015-2021) va avea ca re-
zultat ´mbunŁtŁἪirea accesului la serviciile de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare regio-
nale pentru oraἨele EdineŞ ĸi Cupcini, Ἠi va contribui la atingerea indicatorilor de dez-
voltare regionalŁ din sectorul AAC privind accesul la serviciile AAC. Scopul PIP constŁ 
´n extinderea ariei de acoperire ĸi ratei de conectare a populaἪiei la serviciile de alimen-
tare cu apŁ de canalizare: pentru serviciile de alimentare cu apŁ aria de acoperire va 
creĸte cu 21% de la 79% la 100%, iar rata de conectare va creĸte cu 15% de la 77% 
p´na la 99%; pentru serviciile de canalizare aria de acoperire va creĸte cu 27%, de la 
62% la 89%, iar rata de conectare va creĸte cu 17% de la 46% p´na la 63%. De ase-
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menea, un scop important al PIP-ului constŁ ´n reabilitarea ĸi ´mbunŁtŁŞirea serviciilor 
existente de alimentare cu apŁ pentru 62% ĸi de canalizare pentru 14% a populaŞiei 
conectate. 

Scopul investiŞiilor prioritare,prevŁzute ´n Faza 1 (considerate ca ĂProiectò, 2015-2018) 
constŁ ´n extinderea cu 4% a accesului populaἪiei la serviciile de alimentare cu apŁ de 
la 79% p´nŁ la 83% a ariei de acoperire ĸi cu 3% a ratei de conectare, de la 77% p´nŁ 
la 80%, ĸi reabilitarea, ´mbunŁtŁŞirea serviciilor existente de alimentare cu apŁ pentru 
pentru 56% a populaŞiei conectate. 

Tabel 1-1:  Indicatorii principali de serviciu 

Indicator 

Rata de 

conectare 

curentŁ  

Faza I a Proiectului  

(2015-2018) 

Faza II  

(2018-2021) 

Programul de investiἪii 

prioritare (2015-2021) 

Reabilita-

rea 

Extin-

derea 

Reabi-

litarea 

Extin

tin-

derea 

ĊmbunŁ-

tŁἪirea 

Rezultatul 

´n urma 

realizŁrii 

PIP 

Rata populaἪiei 

care beneficiazŁ 

´n mod direct de 

la serviciile de 

alimentare cu 

apŁ reabilitate Ἠi 

extinse 

       

Urban 77% 56% 3% 6% 12% 77% 92% 

Rata populaἪiei 

ce beneficiazŁ ´n 

mod direct de la 

serviciile de ca-

nalizare reabilita-

te Ἠi extinse 

 

       

Urban 46% 0% 0% 14% 17% 31% 63% 

Rata apei nefac-

turate, % 
71%     26% 45% 

Continuitatea 

serviciului (ore/zi)  
24     24 24 

NumŁrul localitŁ-

Ἢilor beneficiare 

acoperite de ser-

viciile regionale 

AAC (urban/rural) 

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2   

NumŁrul de ope-

ratori regionali 

sustenabili insti-

tuiἪi  

1 1 1 1 1   

Sursa: GIZ/MSPL 

 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenŞie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul ĂOptimizarea cheltuielilor de ´ntreἪinere a sistemului de alimentare cu apŁ Ἠi de 
canalizare ´n oraἨul EdineἪ Ἠi oraἨul Cupciniò 24 

2 Aspecte socio-economice 

2.1 Aria de prestare a serviciilor 

Aria de acoperire a Studiului de Fezabilitate cuprinde teritoriul oraἨului EdineἪ Ἠi oraἨu-
lui Cupcini, vezi Figura 2-1.  

Figura 2-1:  Harta teritorial administrativŁ a oraἨului EdineἪ Ἠi oraἨului Cupcini 

 

Sursa: www.google.com/maps/place 

2.1.1 CondiἪiile geografice ´n aria de acoperire 

Tabel 2-1:  PopulaἪia Ἠi suprafaἪa localitŁἪilor incluse ´n studiul de fezabilitate 

Numele localitŁἪii din SF PopulaἪia  SuprafaἪa [km
2
]  

EdineἪ 20.086 14,5 

Cupcini 8.916 12 

 

Raionul EdineἪ este situat ´n partea de nord a Republicii Moldova, ´nvecin´ndu-se cu 
raioanele: Briceni Ἠi Rom©nia la nord-vest, OcniἪa la nord-est, DonduἨeni la est, 
R´Ἠcani la sud. Centrul raional este oraἨul EdineἪ. 

http://www.google.com/maps/place
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SuprafaἪa raionului EdineἪ este de aproximativ 933 km2. 

Raionul EdineἪ cuprinde 49 localitŁἪi, inclusiv douŁ oraἨe (EdineἪ Ἠi Cupcini), 30 co-
mune Ἠi 17 sate.  

OraἨul EdineἪ se aflŁ ´n partea de nord-vest a Republicii Moldova la o distanἪŁ de cca. 
207 km de la mun.ChiἨinŁu Ἠi la o distanἪŁ de cca. 8 km de la staἪia de cale fera-
tŁ BrŁtuἨeni, ´nvecin´ndu-se cu localitŁἪile Cupcini, Alexandreni, GordineἨtii Noi, Parco-
va, Slobodca, Hlinaia Ἠi Rotunda.  

SuprafaἪa fondului funciar al oraἨului EdineἪ este de 6.365,9 ha, dintre care:  

¶ Teren arabil ï 3.604,3 ha;  

¶ Livezi Ἠi vii ï 181,6 ha;  

¶ Teren aferent construcἪiilor ï 597,3 ha;  

¶ Terenurile fondului silvic ï 922,5 ha;  

¶ PŁἨuni ï 527 ha;  

¶ Bazine acvatice ï 306,3 ha. 

 

Raionul EdineἪ dispune de urmŁtoarele resurse acvatice: r´ul Prut (lungimea aproxima-
tiv de 46 km); 8 r´uri Ἠi r´uleἪe Ἠi 196 bazine acvatice artificiale.  

OraἨul Cupcini este situat ´n partea de sud-est a raionului EdineἪ pe malul drept al 
r´ului Ciuhur la o distanἪŁ de cca. 6 km de la oraἨul EdineἪ, la o distanἪŁ de cca. 2 km 
de la staἪia de cale feratŁ BrŁtuἨeni, ´n vecinŁtate cu localitŁἪile EdineἪ, ChetruἨica Ve-
che, Parcova, BrŁtuἨeni, Chiurt, Alexeevca Ἠi OneἨti. SuprafaἪa oraἨului Cupcini este 
de 12 km2. 

2.2 Relieful Ἠi condiἪiile climaterice  

Raionul EdineἪ se caracterizeazŁ printr-un relief deluros Ἠi este strŁbŁtut de vŁile 
Ciugur, RacovŁἪ Ἠi DraghiἨte. Cel mai important r´u este r´ul Prut, care este graniἪa din-
tre teritoriul raionului EdineἪ Ἠi teritoriul Rom©niei vecine. Teritoriul raionului este destul 
de variabil, fiind traversat de pante de diferite grade de ´nclinare Ἠi platouri, Ἠi este situ-
at ´n platoul de nord din Moldova, care ajunge la o ´nŁlἪime de cca 192 de metri deasu-
pra nivelului mŁrii. 

Solurile predominante ´n raionul EdineἪ sunt cele cu cernoziom Ἠi alfisolurile. Ċn plus, 
solurile tipice gri ocupŁ locul doi dupŁ extindere si sedimentele minerale, cum ar fi nisi-
pul Ἠi argila pot fi gŁsite, de asemenea, pe teritoriul raionului EdineἪ. 

Apele subterane se gŁsesc la o ad´ncime medie de 0,5ï15m. Apele subterane au o 
importanἪŁ majorŁ ´n alimentarea cu apŁ a raionului EdineἪ, dar rezervele acestora sunt 
mici Ἠi calitatea lor este ´n acord cu standardele aferente.  

Clima raionului EdineἪ este temperat - continentalŁ. Verile sunt lungi Ἠi calde, cu o 
temperaturŁ medie a lunii iulie de 20ÁC. Iernile sunt bl´nde, cu temperatura medie ´n 
luna ianuarie de -5ÁC. PrecipitaἪiile variazŁ ´ntre 520 Ἠi 620 mm. Caracteristicile de ba-
zŁ ale raionului sunt frecvenἪa mare a inundaἪiilor, ploi excesive, alunecŁri de teren, 
acesta fiind caracterizat Ἠi prin vulnerabilitate sporitŁ la pericolele climatice Ἠi creἨterea 
varietŁἪii climatului. 
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2.3 Date socio - economice  

NumŁrul oficial total de locuitori ai raionul EdineἪ este de aproximativ 81.600 persoane; 
din care populaἪia urbanŁ este de 27.127 persoane Ἠi populaἪia ruralŁ 54.473 persoa-
ne. Ċn consecinἪŁ, densitatea populaἪiei este de 87,4 locuitori/1 km2.  

Structura etnicŁ a populaἪiei din raionul EdineἪ este dupŁ cum urmeazŁ: moldoveni ï 
59,195 persoane sau 72,7%; ucraineni ï 16,084 persoane sau 19,76%; ruἨi ï 5,083 
persoane sau 6,24%; Ἢigani - 499 persoane sau 0,61%, gŁgŁuzi - 143 persoane sau 
0,17% Ἠi alte etnii. 

Datele statistice sunt prezentate ´n tabelul dupŁ cum urmeazŁ: 

Tabel 2-2:  Date statistice vitale din raionul EdineἪ pentru a.2014, pers. 

Localitatea  NŁscuἪi  DecedaἪi  Sporul natural  

Raionul EdineἪ  884 1.200 -316 

OraἨul EdineἪ 185 220 -35 

OraἨul Cupcini  78 78 0 

LocalitŁἪi rurale  581 902 -321 

Sursa: Biroul Naҏional de StatisticŁ, 2015, www.statistica.md 

 

OraἨul EdineἪ este un centru administrativ al raionului EdineἪ, cu un numŁr total al po-
pulaἪiei de cca.18,211, dintre care bŁrbaἪi ï 8.766 Ἠi femei ï cca. 9.4452. 

Ċn prezent, un numŁr aproximativ de 2.100 de agenἪi economici sunt activi ´n oraἨul 
EdineἪ.  

Sistemul educaἪional din oraἨul EdineἪ include Ἠase instituἪii preἨcolare, douŁ gimnazii, 
patru licee teoretice Ἠi patru ONG ce activeazŁ ´n domeniul ´nvŁἪŁm´ntului.  

OraἨul EdineἪ include urmŁtoarele instituἪii culturale: douŁ biblioteci publice, trei case 
de culturŁ, un muzeu, o ἨcoalŁ muzicalŁ, o ἨcoalŁ de arte, trei centre de dezvoltare a 
capacitŁἪilor/aptitudinilor. Ċn oraἨ activeazŁ o ἨcoalŁ sportivŁ.  

Sistemul de sŁnŁtate include spitalul raional, o staἪie de prestare a serviciilor de urgen-
ἪŁ, precum Ἠi un Centru a medicilor de familie. De asemenea, ´n oraἨul EdineἪ funcἪio-
neazŁ opt farmacii.  

OraἨul Cupcini are un numŁr total al populaἪiei de cca 8.916, din care bŁrbaἪi ï 3.980 
Ἠi femei - cca 4.9363. 

Ċn oraἨul Cupcini funcἪioneazŁ 11 ´ntreprinderi industriale, inclusiv óCupcini-Cristalô 
S.A., fabrica de conserve ôNatur-Vitô S.A., fabrica de tutun óNord-Tutunô S.A., óCupcini 
mineô SRL, elevator de gr´ne óCereale-Cupciniô S.A., combinatul produselor de panifica-
Ἢie, etc. 

Sistemul educaἪional include douŁ Ἠcoli profesionale, douŁ licee, un gimnaziu, o ἨcoalŁ 
medicalŁ, un centru de arte Ἠi patru librŁrii.  

                                                
2
 Sursa: Ċ.M. ñApŁ ï Canalò EdineŞ, PrimŁria oraĸului EdineŞ 

3
 Sursa: Ċ.M. ñApŁ ïCanalò EdineŞ, PrimŁria oraĸului EdineŞ 

http://www.statistica.md/
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2.4 PopulaἪia 

Imediat dupŁ redob´ndirea independenἪei ´n anul 1991, Republica Moldova s-a con-
fruntat cu o serie de dificultŁἪi economice care au afectat negativ indicatorii demogra-
fici. Principalul factor care a afectat demografia este migraἪia din motive economice Ἠi 
urmŁtorul este scŁderea natalitŁἪii. Trendul descendent a ´nceput odatŁ cu conflictul 
militar din Transnistria ´n anul 1992, care a generat un val de migraἪie din Moldova cŁ-
tre Rusia Ἠi Ucraina, dupŁ care a urmat migraἪia cŁtre Uniunea EuropeanŁ (´n special 
Italia, Polonia, Romania). Aceste tendinἪe demografice s-au fost acutizat ´n perioada 
crizei financiare din Rusia ´n anul 1998. NumŁrul total al emigranἪilor este de circa 
17,3% din populaἪia rezidentŁ a Moldovei ´n anul 1991, cu unele estimŁri ating´nd 25% 
(circa 1 milion). Ċn cadrul acestui studiu de fezabilitate, autorii au considerat ca valori 
de referinἪŁ prognoza OrganizaἪiei NaἪiunilor Unite pentru evoluἪia demograficŁ a Re-
publicii Moldova, care indicŁ o descreἨtere a populaἪiei, dupŁ cum se poate vedea ´n 
graficul de mai jos. Scenariul pentru prognoza demograficŁ este bazat pe prognoza 
ONU pentru ´ntreaga ἪarŁ p´nŁ ´n anul 2050. 

Figura 2-2:  Prognoza pentru evoluἪia demograficŁ a Republicii Moldova 

  

Sursa: UNDP, Prognozele demografice, 2013, internet: esa.un.org/wpp/ 

 

Ċn acest document, s-a considerat cŁ acelaἨi trend demografic naἪional se va aplica 
uniform fiecŁrui raion. 

Mai departe, evoluἪia demograficŁ pentru fiecare raion a fost comparatŁ cu evoluἪia 
demograficŁ a centrelor urbane din raioanele respective pentru ultimii 10 ani. Ċn baza 
acestor calcule, s-a determinat migraἪia internŁ rural-urban Ἠi s-au dezvoltat 3 scenarii:  

¶ FŁrŁ migraἪie internŁ: PopulaἪia raionului Ἠi a centrului raional urmeazŁ acelaἨi 
trend ca Ἠi cel naἪional (scenariul pesimist); 

¶ MigraἪia internŁ rural-urban medie a ultimilor 10 ani pentru fiecare raion in parte 
(scenariul de bazŁ); 

¶ Rata maximŁ a migraἪiei interne pentru ultimii 10 ani pentru fiecare raion (scena-
riul optimist). 
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Figura 2-3:  Prognoza demograficŁ pentru oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini, 2014-2050, mii pers. 

 

Sursa: Prognoza GIZ/MSPL 

 

Mai departe, ´n Studiul de Fezabilitate (la nivelul anului 2015, presupun´nd cŁ proiectul 
tehnic detaliat se va executa ´n anul 2016), pentru prognoza demograficŁ se foloseἨte 
scenariul de bazŁ, care ´n cazul particular al oraἨelor EdineἪ Ἠi Cupci coincide cu sce-
nariul optimist. Ċn concluzie, se aἨteaptŁ ca populaἪia oraἨelor EdineἪ Ἠi Cupci sŁ 
rŁm´nŁ constantŁ (EdineἪ 18,2 mii locuitori Ἠi Cupcini 8,9 mii locuitori) deἨi trendul 
prognozat naἪional Ἠi raional este descendent, explicaἪia fiind migraἪia internŁ din me-
diul rural ´n cel urban. 

2.5 Ocuparea forἪei de muncŁ  

Un numŁr de cca 2.100 de agenἪi economici activeazŁ ´n oraἨul EdineἪ, dintre care 
75% sunt persoane fizice (gospodŁrii agricole, ´ntreprinderi individuale Ἠi persoane ca-
re activeazŁ ´n baza patentelor), iar 25% sunt persoane juridice (companii, ´ntreprinderi 
de stat, ´ntreprinderi municipale, asociaἪii de ferme, gospodŁrii casnice). Majoritatea 
agenἪilor economici sunt activi ´n comerἪ, domeniul hotelier Ἠi restaurante (26%), dar 
cea mai mare cifrŁ de afaceri este ´nregistratŁ ´n industrie (25%). 

Cu referire la tipurile activitŁἪilor de afaceri, cei care activeazŁ ´n domeniul comerἪului 
cu ridicata Ἠi comerἪului cu amŁnuntul, sectorul hotelier Ἠi restaurante reprezintŁ 
26,11% din numŁrul total de agenἪi economici. Ċn sectorul construcἪiilor Ἠi proprietŁἪii 
imobiliare activeazŁ 0,57% din agenἪi economici, Ἠi ´n sectorul comunicaἪii activeazŁ 
0,33% din agenἪi economici.  

Industria este reprezentatŁ de cinci companii, cu profiluri ´n domeniul industriei alimen-
tare (panificaἪie, ape minerale, bŁuturi rŁcoritoare) Ἠi industria de prelucrare a metalelor 
(echipament de prelucrare a lemnului, piese metalice, garduri, porἪi, etc.), cu peste 130 
de angajaἪi. Principalele ´ntreprinderi din sectorul industrial EdineἪ sunt "Agroma" S.A. 
care produce instrumente de prelucrare a lemnului cu un personal de 84 de angajaἪi Ἠi 
" Modern" S.A. specializatŁ ´n cusutul de ´mbrŁcŁminte. 

P´nŁ ´n a.1989, economia oraἨului EdineἪ a avut un caracter industrial, ramurile pre-
dominante fiind industria de prelucrare alimentarŁ, industria constructoarelor de maἨini, 
industria textilŁ Ἠi industria alimentarŁ. Ċn prezent industria alimentarŁ este reprezenta-
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tŁ de astfel de ´ntreprinderi importante ca producŁtorul de sucuri "Natur Bravo" SA, fa-
brica de zahŁr "Moldova - Zahar" SA Ἠi fabrica de lapte " Inlac". 

Ċn anul 2001, Ministerul Economiei a decis sŁ creeze ´n oraἨul EdineἪ un Parc Industrial 
a cŁrui construcἪie este aproape finalizatŁ.  

Parcul Industrial "EdineἪ " este creat ´n baza a 3 companii din diferite sectoare econo-
mice, ´n cazul ´n care existŁ deja toatŁ infrastructura necesarŁ pentru dezvoltarea afa-
cerilor (acces la autostrŁzi de importanἪŁ localŁ Ἠi internaἪionalŁ, acces la cale ferata, 
sistemul de distribuἪie a apei, canalizare, telecomunicaἪii, ´ncŁlzire, gaze Ἠi electricita-
te). Cea mai importantŁ ´ntreprindere ´n acest Parc Industrial este o companie ucrai-
neanŁ " TB fructe" SRL, care activeazŁ ´n domeniul producerii de sucuri care urmeazŁ 
sŁ angajeze cca 180 de persoane, devenind astfel unul dintre cei mai importanἪi anga-
jatori din oraἨul EdineἪ. 

Ċn ultimii 20 de ani, oraἨul EdineἪ - la fel ca Ἠi restul oraἨelor mici Ἠi mijlocii din Republi-
ca Moldova - a suferit o recesiune ca urmare a ´nchiderii unor ´ntreprinderi industriale. 
Ċn prezent, cu toate acestea, oraἨul EdineἪ este ´n proces de implementare a unei stra-
tegii socio-economice pentru 2015-2020, care are ca scop facilitarea creŁrii de ´ntre-
prinderi moderne, cu aplicarea tehnologiilor de ultimŁ orŁ.  

Ċn general, rata Ἠomajului ´n oraἨul EdineἪ a fost de 2,06% ´n anul 2014 fiind mai micŁ 
dec´t rata medie ´n Republica Moldova (3,9% pentru a.2014) Ἠi ´n perioada 2011 - 2014 
rata Ἠomajului a crescut nesemnificativ.  

Tabel 2-3:  Rata Ἠomajului ´n oraἨul EdineἪ (%) 

Anul 2011 2012 2013 2014 

OraἨul EdineἪ 1,71 1,54 2,00 2,06 

Sursa: Departamentul de statisticŁ din raionul Edineҏ  

 

Tabel 2-4:  NumŁrul populaἪiei economic active ´n oraἨul EdineἪ 

Anul 2011 2012 2013 2014 

OraἨul EdineἪ 12.810 12.341 12.245 12.138 

Sursa: Departamentul de statisticŁ din raionul Edineҏ  

 

Tabel 2-5:  NumŁrul persoanelor neangajate ´n oraἨul EdineἪ 

Anul 2011 2012 2013 2014 

OraἨul EdineἪ 220 190 245 250 

Sursa: Departamentul de statisticŁ din raionul Edineҏ  

 

Companiile cu cel mai mare numŁr de angajaἪi. 

Tabel 2-6:  Angajatorii principali ´n oraἨul EdineἪ 

Numele companiei  Domeniul de specializare  

óNatur Bravoô SA  Industria alimentarŁ  

óInlac ó SA  Industria alimentarŁ 

óMoldova-Zaharô SA  Industria alimentarŁ  

óTB Fruitô SRL  Industria alimentarŁ  

ôAstraô SRL  Industria alimentarŁ  
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Numele companiei  Domeniul de specializare  

ôMaximos Panô SRL  ComerἪ 

ôModernô SA  Industria textilŁ  

Ċ.M. ñApŁ - Canalò EdineἪ Servicii de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare 

ôVlados Comô SRL ComerἪ  

ôApromasô SA  Industria constructoare de maἨini  

Spiotalul rational din EdineἪ  Servicii de sŁnŁtate  

óGloria Qvarkôô SRL  ComerἪ  

óConstructorulô SRL Industria de construcἪii  

óCupcini mineô SRL Industria de construcἪii  

Sursa: Departamentul de statisticŁ din raionul Edineҏ  

 

Amplasarea oraἨului EdineἪ l´ngŁ Romńia Ἠi Ucraina, de-a lungul autostrŁzii internaἪi-
onale Brest - Odesa ar pŁrea sŁ ofere oraἨului sus menἪionat un avantaj ´n comparaἪie 
cu oraἨele ´nvecinate. 

Unul dintre obiectivele enunἪate de cŁtre autoritŁἪile locale Ἠi incluse ´n Strategia men-
ἪionatŁ mai sus este crearea ´ntreprinderilor moderne cu aplicarea tehnologiilor celor 
mai noi, ´n special cu investiἪiile strŁine. Acesta este un stimulent bun pentru ca alἪii sŁ 
investeascŁ ´n economia oraἨului ´n viitor Ἠi sŁ accelereze dezvoltarea economicŁ a 
oraἨului EdineἪ. 

2.6 Suportabilitatea tarifului  

Suportabilitatea tarifului se referŁ la capacitatea sau disponibilitatea consumatorilor 
gospodŁriilor casnice de a achita pentru serviciile de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare. 
Rata suportabilitŁἪii tarifului indicŁ procentul din venitul familiei care este direcἪionat 
pentru a acoperi costul serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare. 

Elementele cheie pentru calcularea ratei de suportabilitate a tarifului reprezintŁ venitul 
familiei Ἠi costul facturii. 

Pentru analiza curentŁ, a fost utilizat venitul mediu disponibil al gospodŁriei casnice 
pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, ´n baza doar a datelor statistice (fŁrŁ a lua ´n 
considerare venitul adiἪional din "economia tenebrŁ " sau remitenἪele de peste hotare). 
Datele oficiale cu referire la veniturile pentru anul 2015 au fost ajustate ´n conformitate 
cu prognoza Guvernului Republicii Moldova privind evoluἪia veniturilor.  

EvoluἪia venitului mediu disponibil al gospodŁriei casnice este prezentat ´n tabelul de 
mai jos.  

Tabel 2-7:  EvoluἪia venitului mediu disponibil al gospodŁriei4 

Venitul mediu disponibil lunar MDL 

Regiune  2012 2013 2014 2015 

Nord 1.412,60 1.572,60 1.653,56 1.738,69 

Centru  1.317,20 1.437,90 1.511,93 1.589,76 

Sud 1.247,20 1.419,10 1.492,16 1.568,98 

Sursa: Biroul Naҏional de StatisticŁ  

 

                                                
4
 Per capita/lunar la nivel de regiune (MDL) 
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Ċn conformitate cu Biroul NaἪional de StatisticŁ, venitul mediu disponibil al unei persoa-
ne ´n Moldova ´n trimestrul 1 a fost de 1.768,23 lei / persoanŁ / lunŁ (Buletin trimestrial, 
I, 2015) ´n timp ce ´n Regiunea de Dezvoltare Nord a fost de 1.738,69 lei/ persoanŁ / 
lunŁ. 

Factura medie pentru apŁ Ἠi canalizare, lu´nd ´n considerare media de consum de 60 
litri pe zi pe cap de locuitor, poate fi estimatŁ dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ 0,060 m3/zi x 30 zile x 23 MDL/m3 = 41,4 MDL. 

 

Comparat cu venitul disponibil mediu al unei persoane de 1.738,69 MDL, coeficientul 
de suportabilitate este de 2,4%, ceea ce presupune, cŁ populaἪia poate suporta o creἨ-
tere uἨoarŁ a tarifului, ca urmare a noilor investiἪii propuse ´n infrastructurŁ. 
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3 Cadrul legal Ἠi instituἪional 

3.1 Cadrul legislativ de reglementare a sectorului de alimentare cu apŁ Ἠi 
de canalizare 

3.1.1 LegislaἪia europeanŁ privind serviciul de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare 

Domeniul apelor este unul dintre cele mai reglementate domenii ´n Uniunea Europea-
nŁ, pentru a asigura utilizarea cu grijŁ a resurselor de apŁ, a reduce la minimum im-
pactele adverse pe care le au producἪia Ἠi consumul asupra calitŁἪii apei. 

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politicŁ comunitarŁ ´n domeniul apei 
reprezintŁ piatra de temelie ´n istoria politicilor de apŁ din Europa. Ea stabileĸte un ca-
dru comun pentru managementul durabil ĸi integrat al tuturor corpurilor de apŁ ĸi cere 
ca toŞi factorii de impact c´t ĸi implicaŞiile economice sŁ fie luate ´n considerare. Apele 
´n cadrul Uniunii Europene se aflŁ sub o presiune tot mai mare, av´nd ´n vedere creἨte-
rea continuŁ a cererii de apŁ de bunŁ calitate ´n cantitŁἪi suficiente pentru o serie ´n-
treagŁ de utilizŁri. Obiectivul acestei directive este de a proteja Ἠi a ´mbunŁtŁἪi calitatea 
apei, prin stabilirea unor norme pentru stoparea deteriorŁrii tuturor corpurilor de apŁ din 
Uniunea EuropeanŁ Ἠi atingerea ĂstŁrii buneò a r´urilor, a lacurilor Ἠi a apelor subterane 
ale Europei. 

O altŁ reglementare ´n Uniunea EuropeanŁ, destinatŁ sŁ ocroteascŁ sŁnŁtatea umanŁ 
prin stabilirea de standarde stricte privind calitatea apei potabile, o reprezintŁ Directiva 
98/83/CE privind calitatea apelor destinate consumului uman, care modificŁ Directiva 
80/778/CEE din 15 iulie 1980. Obiectivele Directivei sunt protejarea sŁnŁtŁἪii populaἪiei 
de efectele oricŁrui tip de contaminare a apei destinate consumului uman, prin asigura-
rea calitŁἪii acesteia. Ċntru asigurarea acestora, Directiva impune stabilirea unui pro-
gram de mŁsuri ´n scopul ´mbunŁtŁŞirii calitŁŞii apei potabile. Statele Membre trebuie sŁ 
monitorizeze calitatea apei potabile Ἠi sŁ ia mŁsurile necesare pentru a asigura con-
formitatea cu standardele reglementate. 

La r´ndul lor, apele reziduale produse de populaἪie Ἠi de sectorul industrial reprezintŁ o 
sursŁ de poluare importantŁ, care poate afecta calitatea apei potabile Ἠi a apelor pen-
tru scŁldat, put´nd ´mpiedica ´ndeplinirea obiectivelor stabilite ´n Directiva-cadru privind 
apa.  

Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale are drept scop proteja-
rea apelor de suprafaἪŁ din teritoriu Ἠi cele costiere prin reglementarea colectŁrii Ἠi tra-
tŁrii apelor reziduale urbane Ἠi deversŁrii apelor industriale biodegradabile (provenind 
´n principal de la industria agro-alimentarŁ). Directiva este adesea consideratŁ costisi-
toare, ´nsŁ propune soluἪii de depŁἨire a acestor provocŁri care presupun beneficii 
enorme pentru sŁnŁtatea noastrŁ Ἠi pentru mediu. Asemenea celorlalte acte legislative 
privind apa ale Uniunii Europene, aceastŁ directivŁ prevede obiective clare Ἠi obligato-
rii, fiind totodatŁ foarte flexibilŁ ´n ceea ce priveἨte mijloacele de realizare a acestora. 
Directiva permite astfel soluἪii alternative Ἠi ´ncurajeazŁ inovarea, at´t ´n ceea ce priveἨ-
te colectarea apelor reziduale, c´t Ἠi tratarea acestora. 

3.1.2 Transpunerea Ἠi implementarea aquis-ului comunitar de mediu 

Prin semnarea Acordului de Asociere, Republica Moldova s-a angajat sŁ transpunŁ le-
gislaἪia relevantŁ de mediu a Uniunii Europene (inclusiv privind calitatea apei Ἠi gestio-
narea resurselor) ´n sistemul naἪional de ordine legalŁ, prin adoptarea sau schimbarea 
legislaἪiei naἪionale, regulamentele Ἠi procedurile. 
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Republica Moldova urmeazŁ sŁ-Ἠi alinieze legislaἪia naἪionalŁ la aquis-ul comunitar de 
mediu ´n termenele (3-8 ani de la intrarea ´n vigoare, ´ncep´nd cu 1 septembrie 2014) Ἠi 
condiἪiile prevŁzute ´n Anexa nr. XI la Capitolul 16 (Mediul ´nconjurŁtor) din Acordul de 
Asociere Republica Moldova ï Uniunea EuropeanŁ5. 

Realizarea obligaἪiilor asumate a debutat odatŁ cu adoptarea HotŁr´rii Guvernului nr. 
808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naŞional de acŞiuni pen-
tru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova ïUniunea EuropeanŁ ´n 
perioada 2014-2016. 

Aceste mŁsuri se referŁ, ´n special, la urmŁtoarele activitŁἪi: definitivarea procesului de 
elaborare a mecanismului de punere ´n aplicare a Legii apelor; iniŞierea evaluŁrii situa-
Ἢiei ´n domeniul colectŁrii Ἠi epurŁrii apelor reziduale urbane Ἠi identificarea zonelor 
sensibile Ἠi mai puἪin sensibile; elaborarea proiectului de lege privind calitatea apei po-
tabile conform Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, 
modificatŁ prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003; elaborarea proiectului HotŁr´rii Gu-
vernului privind aprobarea Regulamentului sanitar pentru sistemele mici de apŁ potabi-
lŁ; elaborarea proiectului HotŁr´rii Guvernului privind aprobarea Regulamentului sanitar 
pentru monitorizarea calitŁἪii apei potabile etc. 

Av´nd aceste obiective ambiἪioase, Republica Moldova a demarat procesul de transpu-
nere Ἠi implementate a Directivelor Parlamentului European Ἠi a Consiliului ´n legislaἪia 
Republicii Moldova, prin adoptarea urmŁtoarelor acte legislative Ἠi normative: 

¶ Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 este parŞial armonizatŁ cu Directivele Consi-
liului nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale ĸi 
nr. 91/676 CEE din 12 decembrie 1991 privind protecŞia apelor ´mpotriva poluŁrii 
cu nitraŞi proveniŞi din surse agricole, cu Directivele Parlamentului European ĸi 
ale Consiliului nr. 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind stabilirea unui cadru 
de politicŁ comunitarŁ ´n domeniul resurselor de apŁ; nr. 2006/7/CE din 15 febru-
arie 2006 privind gestionarea calitŁŞii apei pentru scŁldat; nr. 2007/60/CE din 23 
octombrie 2007 privind evaluarea ĸi gestionarea riscurilor de inundaŞii; nr. 
2008/105/CE din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului ´n 
domeniul apei, creeazŁ cadrul legal necesar gestionŁrii, protecŞiei ĸi folosinŞei 
apelor; 

¶ Regulamentul privind cerinŞele de colectare, epurare ĸi deversare a apelor uzate 
´n sistemul de canalizare ĸi/sau ´n corpuri de apŁ pentru localitŁŞile urbane ĸi ru-
rale, aprobat prin HotŁr´rea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013, transpune parŞial 
prevederile Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea 
apelor urbane reziduale; 

¶ Regulamentul privind condiŞiile de deversare a apelor uzate ´n corpurile de apŁ, 
aprobat prin HotŁr´rea Guvernului nr. 802 din 09.10.2013, transpune art. 2 ĸi 3 
din Directiva 2009/90/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, ´n temeiul Di-
rectivei 2000/60/CE a Parlamentului European ĸi a Consiliului, a specificaŞiilor 
tehnice pentru analiza chimicŁ ĸi monitorizarea stŁrii apelor; anexa III din Directi-
va 91/271/CE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane rezi-
duale; anexa VIII din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European ĸi a Consi-
liului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politicŁ comunitarŁ ´n 
domeniul apei.  

 

                                                
5
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3.1.3 LegislaἪia naἪionalŁ privind serviciul public de alimentare cu apŁ Ἠi de cana-
lizare 

Cadrul legal ĸi normativ ´n vigoare care reglementeazŁ sectorul de alimentare cu apŁ ĸi 
de canalizare, deĸi nu este armonizat dec´t ´ntr-o micŁ mŁsurŁ cu legislaŞia europeanŁ, 
constituie temeiul juridic pentru ´nfiinŞarea, organizarea, gestionarea, finanŞarea ĸi mo-
nitorizarea funcŞionŁrii acestor servicii.  

Reglementarea juridicŁ a serviciilor descentralizate de alimentare cu apŁ ĸi canalizare 
nu fac obiectul unui singur act legislativ, acestea regŁsindu-se ´n mai multe acte legis-
lative Ἠi normative, care vor fi enumerate ´n Anexa nr. 3. 

TotuἨi, legea-cadru pentru acest sector o reprezintŁ Legea privind serviciul public de 
alimentare cu apŁ ĸi de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013, care stabileĸte ca-
drul legal pentru ´nfiinŞarea, organizarea, gestionarea, reglementarea ĸi monitorizarea 
funcŞionŁrii serviciului public de alimentare cu apŁ potabilŁ, tehnologicŁ, de canalizare 
ĸi de epurare a apelor uzate menajere ĸi industriale ´n condiŞii de accesibilitate, dispo-
nibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenŞŁ, cu respectarea normelor 
de calitate, de securitate ĸi de protecŞie a mediului.  

Noua lege reglementeazŁ aspecte privind competenἪele autoritŁἪilor publice ´n sectorul 
de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare(autoritŁἪile publice centrale Ἠi autoritŁἪile publice 
locale); instituirea AgenἪiei NaἪionale pentru ReglementŁri ´n EnergeticŁ drept autorita-
te de reglementare a sectorului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare; gestiunea servi-
ciului, unde autoritŁἪile publice locale pot opta, fie pentru gestiunea directŁ, fie pentru 
gestiunea delegatŁ; reglementarea contractului de delegare a gestiunii al cŁrui obliect 
este furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare, drept singu-
rul act juridic prin care pot fi stabilite drepturile Ἠi obligaἪiile pŁrἪilor; atribuirea dreptului 
de furnizare/prestare a serviciului se acordŁ ´n condiἪii de licitaἪie publicŁ, organizatŁ ´n 
condiἪiile legii; licenἪierea operatorilor pe condiἪii de competitivitate; avizarea/aprobarea 
tarifelor pentru acest serviciu etc. 

Adoptarea Legii 303 din 13 decembrie 2013 a demarat modificarea legislaἪiei ´n vigoa-
re, dupŁ care va urma implementarea, ´n practicŁ, a acestor reglementŁri. 

3.2 Cadrul administrativ 

3.2.1 La nivel naἪional 

Ċn procesul de reglementare ĸi dezvoltare a sectorului de alimentare cu apŁ Ἠi de cana-
lizare au competenἪe Ministerul Mediului, Ministerul DezvoltŁrii Regionale ĸi Construc-
Şiilor, Ministerul SŁnŁtŁŞii, cu un rol deosebit de important al Ministerului FinanŞelor ĸi al 
Cancelariei de Stat.  

Ministerul Mediului este principala instituŞie a statului, responsabilŁ de elaborarea poli-
ticilor naŞionale, cadrului legislativ ĸi de reglementare, precum ĸi de punerea ulterioarŁ 
´n aplicare a prevederilor documentelor de politici, inclusiv programarea ĸi implementa-
rea investiŞiilor necesare ´n infrastructura de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare. 

Ministerul DezvoltŁrii Regionale ĸi ConstrucŞiilor este responsabil de planificarea ĸi 
dezvoltarea sectorului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare la nivel regional ĸi este 
implicat ´n mod substanŞial ´n planificarea ĸi dezvoltarea infrastructurii prin cele trei 
AgenŞii de Dezvoltare RegionalŁ. Pe l´ngŁ aceasta, Ministerul DezvoltŁrii Regionale ĸi 
ConstrucŞiilor administreazŁ Fondul NaŞional pentru Dezvoltare RegionalŁ. ĊmpreunŁ 
cu Fondul Ecologic NaŞional, aceste fonduri sunt cele mai importante surse de finanŞa-
re naŞionale ´n sectorul de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. 
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Ministerul SŁnŁtŁŞii supravegheazŁ sŁnŁtatea populaŞiei ĸi stabileĸte prioritŁŞile ce Şin 
de sŁnŁtatea publicŁ, promoveazŁ prevederi asupra aspectelor de sŁnŁtate ´n toate 
politicile publice ĸi susŞine implementarea eficientŁ a acestora ´n alte sectoare, ´n vede-
rea maximizŁrii rezultatelor ´n domeniul sŁnŁtŁŞii. Ċn sectorul alimentŁrii cu apŁ Ἠi sani-
taἪiei, stabileἨte Ἠi monitorizeazŁ toate aspectele legate de calitatea apei potabile. 

AgenἪia ĂApele Moldoveiò subordonatŁ Ministerului Mediului, av´nd competenἪe pentru 
implementarea politicii statului ´n managementul resurselor de apŁ, hidro-amelioraŞie ĸi 
aprovizionarea cu apŁ ĸi sanitaŞie. 

AgenἪia pentru Geologie Ἠi Resurse Minerale subordonatŁ Ministerului Mediului, este 
responsabilŁ pentru implementarea politicii statului ´n domeniul cercetŁrilor geologice, 
folosirii ĸi protecŞiei solului ĸi apelor subterane. ExpediŞia HidrogeologicŁ ĂEHGeoMò, 
subordonatŁ agenŞiei menŞionate mai sus, acordŁ servicii legate de forajul f´nt´nilor ar-
teziene. 

AgenŞia NaŞionalŁ pentru Reglementare ´n EnergeticŁ este autoritatea naἪionalŁ de re-
glementare a serviciului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare privind aprobarea regu-
lamentelor Ἠi a tarifelor pentru aceste servicii, oferind licenἪe operatorilor care activeazŁ 
´n domeniul aprovizionŁrii cu energie Ἠi monitorizarea activitŁἪii acestora. 

La nivel naŞional se evidenŞiazŁ douŁ asociaἪii neguvernamentale de importanŞŁ majo-
rŁ, ĸi anume AsociaŞia operatorilor de apŁ din Republica Moldova òMoldova ApŁ-Canalò 
(AMAC) ĸi Congresul AutoritŁŞilor Locale din Moldova (CALM). 

Datele privind sectorul de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare sunt colectate ´n mod regulat 
ĸi prelucrate de cŁtre Biroul NaŞional de StatisticŁ. 

Pe l´ngŁ autoritŁŞile competente indicate mai sus, o serie de alte autoritŁŞi joacŁ, direct 
sau prin intermediul organismelor lor teritoriale, un rol, mai mult sau mai puŞin semnifi-
cativ, ´n monitorizarea ĸi supervizarea sectorului de alimentare cu apŁ ĸi de canalizare. 
Acestea sunt, ´n special: 

3.2.2 La nivel local 

Ċn Republica Moldova, administraŞia publicŁ localŁ este organizatŁ pe douŁ nivele: ni-
velul II este reprezentatŁ de autoritŁἪile publice raionale, ´n timp ce nivelul I ´l constituie 
autoritŁἪile publice din oraĸe, comune, sate. Serviciul public de alimentare cu apŁ Ἠi de 
canalizare este ´nfiinἪat, organizat Ἠi gestionat sub conducerea, coordonarea, controlul 
Ἠi responsabilitatea autoritŁἪilor publice locale de nivelul I, reprezentate de consiliile lo-
cale, ca autoritŁἪi deliberative, Ἠi primari, ca autoritŁἪi executive. 

Aproximativ 35 de operatori furnizeazŁ/presteazŁ serviciul de alimentare cu apŁ Ἠi de 
canalizare ´n mediul urban, av´nd forma de organizare juridicŁ societate pe acἪiuni sau 
´ntreprinderi municipale. Dintre aceἨtia, 7 pot fi numiἪi operatori regionali, ´n devenire, 
deoarece la acest moment furnizeazŁ/presteazŁ serviciul de alimentare cu apŁ Ἠi de 
canalizare oraἨului, precum Ἠi unitŁἪilor administrativ-teritoriale ´nvecinate. Ċn mediul ru-
ral, acest serviciu este asigurat, fie de autoritŁἪile publice locale, ´n regim de gestiune 
directŁ, fie de ´ntreprinderi individuale, societŁἪi cu rŁspundere limitatŁ sau asociaŞiile 
utilizatorilor de apŁ, ´n regim de gestiune delegatŁ. 

3.3 Politici naἪionale ´n sectorul de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare 

Dezvoltarea sectorului alimentare cu apŁ ĸi sanitaŞie se bazeazŁ pe principalul docu-
ment din sector Strategia de alimentare cu apŁ ĸi sanitaŞie (2014-2028), precum ĸi alte 
politici de dezvoltare a Republicii Moldova, precum Strategia naŞionalŁ de dezvoltare 
regionalŁ(2013-2015) etc. Acest cadru vizeazŁ ´mbunŁtŁŞirea politicilor naŞionale ĸi ar-
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monizarea cadrului legal ´n conformitate cu acquis-ul comunitar ĸi standardele europe-
ne. Strategia naŞionalŁ de dezvoltare regionalŁ stabileĸte un numŁr de direcŞii de dez-
voltare a sectorului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare, inclusiv obiectivele naŞionale 
pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniumului.  

Strategia de alimentare cu apŁ ĸi sanitaŞie include noi abordŁri privind structurarea, 
planificarea financiarŁ ĸi identificarea proiectelor, pe care ar trebui sŁ se bazeze dez-
voltarea sectorului.  

Strategia propune reforme instituŞionale ´n sector, inclusiv o nouŁ autoritate de regle-
mentare a sectorului - AgenŞia NaŞionalŁ pentru Reglementare ´n EnergeticŁ - care 
planificŁ dezvoltarea unei politici tarifare, de reglementare a operatorilor ´n baza unor 
indicatori de performanŞŁ, dupŁ implementarea cŁrora va putea fi reanimat sectorul.  

Strategia statueazŁ, de asemenea, necesitatea cooperŁrii inter-municipale ´n dezvolta-
rea serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare, precum Ἠi furnizarea/prestarea 
acestora de operatori regionali, care poate fi asiguratŁ prin contract de delegare a ges-
tiunii serviciilor publice, ´ncheiat ´ntre autoritŁἪile publice locale Ἠi operatorul regional, 
´nainte de implementarea proiectelor de investiŞii ´n infrastructurŁ. 

ĂRegionalizareaò reprezintŁ un aspect principal al politicii de dezvoltare a sectorului 
serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. AceastŁ politicŁ are drept scop ´mbu-
nŁtŁἪirea performanἪelor din sector printr-un management mai bun Ἠi prin profesiona-
lism, precum Ἠi beneficierea de economii de scarŁ. 

Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare, care ´si propune sŁ 
depŁἨeascŁ fragmentarea excesivŁ a sectorului, are drept scop final concentrarea ma-
nagementului serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n 3-5 operatori regionali 
puternici, ´nfiinἪaἪi Ἠi dezvoltaἪi prin fuziunea operatorilor locali. 

Astfel, ´ntreprinderile municipale se vor reorganiza ´n societŁἪi comerciale, ´Ἠi vor extin-
de aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare cŁtre alte unitŁἪi 
administrativ-teritoriale, devenind operatori regionali viabili economic. 

De asemenea, strategia pune accentele pe elaborarea Planurilor de alimentare cu apŁ 
Ἠi sanitaἪie (Master Plan), a studiilor de fezabilitate, pentru a atrage investiŞii justificate 
´n sector. ĊnsŁ acŞiunile indicate ´n Strategie necesitŁ un angajament financiar impor-
tant, care este dincolo de sursele naἪionale disponibile. 

Ċn 2014, Consiliile de dezvoltare regionalŁ Nord, Centru Ἠi Sud au aprobat Programe 
Regionale Sectoriale (PRS) ´n domeniul de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. Pro-
gramul Regional Sectorial este un instrument operaἪional, care leagŁ prioritŁἪile locale 
Ἠi regionale cu strategia naἪionalŁ ´n sectorul AAC. Ċn baza unei analize a situaἪiei ac-
tuale din regiunea respectivŁ Ἠi obiectivelor sectoriale naἪionale, PRS oferŁ procesul, 
metodele Ἠi criteriile prin care proiectele prioritare sunt identificate pentru dezvoltarea Ἠi 
punerea ´n aplicare ´n continuare. 

3.4 Organizarea serviciului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n unitŁ-
Ἢile administrativ-teritoriale incluse ´n studiul de fezabilitate 

3.4.1 Organizarea Ἠi gestiunea serviciului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare 

UnitŁἪile administrativ-teritoriale incluse ´n studiul de fezabilitate sunt: oraἨul EdineἪ, cu 
alte douŁ localitŁἪi Alexandreni Ἠi GordineἨtii Noi; oraἨul Cupcini, ´n componenἪa cŁruia 
intrŁ Ἠi localitŁἪile ChetroἨica Veche Ἠi Chiurt. 

Ċn prezent, serviciul public de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n oraἨul EdineŞ este 
´nfiinἪat, organizat Ἠi gestionat sub conducerea, coordonarea, controlul Ἠi responsabili-
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tatea autoritŁἪilor publice locale, reprezentate de Consiliul Local Edinet ca autoritate 
deliberativŁ Ἠi PrimŁria Edinet ca autoritate executivŁ. 

Calitatea de operator al serviciului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n oraἨele 
EdineἪ Ἠi Cupcini (´n localitatea ChetroἨica Veche doar serviciul de alimentare cu apŁ) 
aparἪine Ċntreprinderii Municipale òApŁ - Canalò EdineἪ (´n continuare ĊM ñApŁ - Canalò 
EdineŞ), ´nfiinἪatŁ ´n anul 2001 de consiliul local EdineἪ. Ċn prezent, ´ntreprinderea des-
fŁἨoarŁ, conform statutului, urmŁtoarele genuri de activitŁἪi: captarea, filtrarea Ἠi distri-
buἪia apei; servicii de canalizare Ἠi epurare a apei uzate; servicii de transportare mŁr-
furi Ἠi lucrŁri de construcἪii. 

Localitatea Alexandreni din unitatea administrativ-teritorialŁ EdineἪ dispune de serviciu 
de alimentare cu apŁ, care este gestionat de ñAsociaἪia Utilizatorilor de Gazeò (sistemul 
de alimentare cu apŁ a fost recent reabilitat ´n urma unui proiect finanἪat de Fondul de 
InvestiἪii Sociale din Moldova). Ċn localitatea GordineἨtii Noi nu este organizat serviciul 
de alimentare cu apŁ ´n sistem centralizat. 

Localitatea Chiurt din unitatea administrativ-teritorialŁ Cupcini dispune de un sistem 
centralizat de alimentare cu apŁ organizat pe 1/3 din teritoriul acesteia, fiind gestionat 
de o societate comercialŁ localŁ. 

Tarifele pentru serviciul de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare sunt aprobate de consili-
ul local, conform legislaἪiei ´n vigoare. 

3.4.2 Dreptul de proprietate 

Sistemele publice de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare a apelor uzate, constituind an-
sambluri tehnologice Ἠi funcἪionale integrate care acoperŁ ´ntregul circuit tehnologic, de 
la captarea apei brute p´nŁ la evacuarea ´n emisar a apelor uzate epurate, sunt propri-
etatea unitŁἪii administrativ-teritoriale EdineŞ ĸi respectiv, Cupcini.  

Lacul de acumulare RacovŁἪ Ἠi staἪia de pompare a apei nr. 1 sunt proprietatea Agen-
Ἢiei ñApele Moldoveiò, fiind luate ´n arendŁ de ĊM ñApŁ - Canalò EdineἪ. 

Ċn temeiul dreptului de operare a serviciului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n 
raza oraἨelor EdineἪ Ἠi Cupcini, Consiliul Local EdineŞ ĸi Consiliul Local Cupcini au de-
legat gestionarea Ἠi exploatarea sistemelor de alimentare cu apŁ si de canalizare ĊM 
òApŁ - Canalò EdineŞ.  

3.5 Organizarea Ἠi managementul ĊM ñApŁ - Canalò EdineἪ 

ĊM òApŁ - Canalò EdineŞ a fost ´nfiinἪatŁ prin decizia autoritŁἪii publice locale, durata fi-
ind nelimitatŁ ´ncep´nd cu data ´nregistrŁrii la Camera ĊnregistrŁrii de Stat.  

Compania este condusŁ de directorul general, care este responsabil pentru coordona-
rea tuturor activitŁἪilor companiei Ἠi asigurarea coordonŁrii regulate cu PrimŁria EdineŞ, 
fiind personal responsabil ´n faŞa Consiliului ´ntreprinderii pentru ´ndeplinirea indicatori-
lor de performanἪŁ. 

Directorului general ´i sunt subordonaŞi 3 specialiĸti de bazŁ ĸi 3 servicii:  

¶ Director de producŞie - asigurŁ organizarea eficientŁ ĸi integralŁ a procesului teh-
nologic pentru prestarea unor servicii de calitate ´naltŁ; 

¶ Director economic - responsabil pentru analiza Ἠi explicaἪia situaἪiei financiar-
economice, calculul tarifelor Ἠi elaborarea programului de producere, precum ĸi 
gestiunea evidenŞei contabile ĸi elaborarea rapoartelor de evidenŞŁ contabilŁ; 
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¶ Inginer-ĸef (cu biroul tehnic) ï responsabil de elaborarea politicilor tehnice ĸi de-
finirea direcŞiei de dezvoltare a ´ntreprinderii, precum ĸi pentru activitŁŞi de cerce-
tare; 

¶ Serviciul juridic ï responsabil de perfectarea contractelor ĸi soluŞionarea litigiilor; 

¶ Serviciul intern de prevenire ĸi protecŞie ï asigurŁ protecŞia muncii ´n cadrul ´n-
treprinderii ĸi securitatea proceselor industriale; 

¶ Serviciul resurse umane ï responsabil de politica de personal ĸi evidenἪa acestu-
ia. 

 

Directorul de producŞie, care este managerul echipelor tehnice, coordoneazŁ activita-
tea a 7 subdiviziuni: 

¶ SecŞia captare ĸi tratare apŁ; 

¶ SecŞia distribuŞie apŁ EdineŞ; 

¶ SecŞia distribuŞie apŁ Cupcini; 

¶ SecŞia transport ape uzate; 

¶ SecŞia epurare ape uzate; 

¶ Coloana auto; 

¶ Dispeceratul. 

 

Directorul economic este responsabil de activitatea a 3 servicii, aflate ´n subordonare 
directŁ: 

¶ Serviciul financiar-contabil; 

¶ Serviciul aprovizionare ĸi achiziŞii; 

¶ Serviciul v´nzŁri ĸi colectŁri.  

 

Organigrama ĊM ñApŁ - Canalò EdineŞ este prezentatŁ mai jos. 
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Figura 3-1:  Organigrama ĊM ñApŁ - Canalò EdineŞ 

 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ
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3.6 Statele de personal Ἠi necesitŁἪile de pregŁtire profesionalŁ  

Structura organizatoricŁ a companiei cuprinde 114 de posturi (conform statelor de per-
sonal) Ἠi 112 real angajaἪi. NumŁrul real al angajaἪilor ´n cadrul companiei permite ´n-
cadrarea ´n programul Ἠi volumul de lucru. Rata ocupŁrii posturilor din cadrul ´ntreprin-
derii este una ´naltŁ 98%, rata fluctuaŞiei cadrelor scŁz´nd ´n ultimii 3 ani de la 9,8% la 
2,6%.  

SituaŞia cadrelor este stabilŁ la nivelul managementului tehnic Ἠi financiar, o treime din 
angajaŞi av´nd o vechime ´n muncŁ de peste 10 ani (34 sau 30% din total), media fiind 
de 21 ani. Un specialist din managementul tehnic superior are studii ´n domeniul ex-
ploatŁrii sistemelor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. Ċn general, 16% din personal 
au studii superioare, 42% - studii medii speciale (colegii), restul sunt absolvenἪi a Ἠcoli-
lor de meserii. Managementul companiei a raportat cŁ ´nt´mpinŁ dificultŁἪi ´n gŁsirea 
specialiἨtilor Ἠi muncitorilor calificaἪi pentru specificul sectorului AAC. Aceasta se dato-
reazŁ lipsei forἪei de muncŁ calificate locale ´n oraἨ Ἠi localitŁἪile ´nvecinate. ĊM ñApŁ - 
Canalò EdineἪ dispune de un Plan de dezvoltare ĸi ´mbunŁtŁŞire a activitŁŞilor, care pre-
vede un ĸir de instruiri, menite sŁ contribuie la creĸterea capacitŁἪilor profesionale ale 
personalului. Ċn tabelul de mai jos sunt enumerate principalele domenii pentru instrui-
rea personalului, care au fost identificate ´n timpul vizitelor ´n teren ĸi discuŞiilor cu ma-
nagementul ´ntreprinderii, precum ĸi cele indicate ´n Planul menŞionat mai sus.  

Tabel 3-1:  NecesitŁŞile de instruire ale personalului ĊM ñApŁ - Canalò EdineἪ 

Denumirea training-ului Beneficiar 

Planificarea strategicŁ 
Director general, director producŞie, inginer-ĸef, 
director economic 

Planificarea investiŞiilor ĸi analiza eficienŞei proiectelor 
investiŞionale 

Director general, inginer-ĸef, ĸefii de sectoare, 
director economic 

Planificarea ĸi eficienŞa resurselor umane 
Director general, ĸef serviciu personal, director 
economic 

Indicatorii de performanŞŁ ĸi motivarea personalului 
Director general, inginer-ĸef, ĸefii de sectoare, 
ĸef serviciu personal 

Gestiunea clienŞilor, relaŞiile cu publicul AngajaŞii Serviciul v´nzŁri ĸi colectŁri 

Calculul tarifelor ĸi preŞurilor 
Director economic, ĸef Serviciul v´nzŁri ĸi colec-
tŁri 

Planificarea financiarŁ AngajaŞii serviciului financiar-contabil 

Gestionarea ĸi mentenanŞa echipamentului, utilajelor ĸi 
vehiculelor 

Director producŞie, inginer-ĸef, ĸefii de sectoare 
din domeniu relevant 

Tratarea apelor uzate ĸi administrarea nŁmolului 
Director producŞie, inginer-ĸef, ĸefii de sectoare 
din domeniu relevant 

Managementul reŞelelor de alimentare cu apŁ ĸi de ca-
nalizare 

Director producŞie, inginer-ĸef, ĸefii de sectoare 
din domeniu relevant 

Managementul energetic ´n procesul de exploatare a sis-
temelor de alimentare cu apŁ ĸi de canalizare 

Director producŞie, inginer-ĸef, ĸefii de sectoare 
din domeniu relevant 

Managementul calitŁŞii ´n procesul de exploatare a sis-
temelor de alimentare cu apŁ ĸi de canalizare 

Director producŞie, inginer-ĸef, ĸefii de sectoare 
din domeniu 

Verificarea ĸi evidenŞa contoarelor ķef Serviciul v´nzŁri ĸi colectŁri, controlori 

Cursuri de perfecἪionare pentru specializarea ñExploata-
rea sistemelor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizareò, 
domeniul ñLucrŁri de intervenἪie Ἠi reconstrucἪieò 

LŁcŁtuἨii-operatorii 

Managementul proiectelor Director, director producŞie, inginer-ĸef 

Cadrul legal ´n sectorul de alimentare cu apŁ ĸi de cana-
lizare 

Director, director producŞie, inginer-ĸef, jurist 

Efectuarea analizelor economice ´n domeniu AngajaŞii serviciului financiar-contabil 

Utilizarea sistemelor contabile integrate AngajaŞii contabilitate 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edine 
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4 Aspecte tehnice - situaἪia actualŁ 

4.1 InformaἪii generale 

Evaluarea situaἪiei actuale privind sistemul de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare ´n oraἨe-
le EdineἪ Ἠi Cupcini a fost elaboratŁ de cŁtre experἪii GIZ/MSPL ´n colaborare cu mem-
brii Grupului de Lucru pe Proiect (GLP). 

Datele necesare pentru evaluarea situaἪiei actuale au fost obἪinute din: 

¶ Chestionarele elaborate Ἠi emise de cŁtre experἪii GIZ/MSPL, completate ulterior 
de cŁtre AutoritŁἪile Publice Locale 1 Ἠi Ċntreprinderile Municipale ñApŁ-Canalò; 

¶ ἧedinἪele Grupului de Lucru pe Proiect (GLP); 

¶ Vizitele ´n teren efectuate de cŁtre experἪii GIZ/MSPL pentru verificarea informa-
Ἢiei obἪinute Ἠi a datelor colectate Ἠi pentru vizualizarea funcἪionŁrii sistemului de 
alimentare cu apŁ Ἠi canalizare existent; 

¶ Studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate Ἠi proiectele de execuἪie existen-
te, proiectele de execuἪie implementate, ridicŁrile topografice (planurilor de situa-
Ἢie) cu indicarea sistemului de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare existent prezentate 
de cŁtre GLP. 

 

4.2 Aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare 

Ċn oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini serviciile de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare sunt gesti-
onate de cŁtre un singur operator, Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineἪ. 

InformaἪiile generale cu privire la aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi 
de canalizare ´n localitŁἪile prevŁzute de acest studiu sunt prezentate ´n Tabelul 4-1. 

Tabel 4-1:  InformaἪiile generale despre localitŁἪile acoperite de SF 

Nr. 
d/o 

Locali-
tatea 

Popu-
laἪia 

Sistemul de ali-
mentare cu apŁ ï 
situaἪia actualŁ 

NumŁrul de con-
sumatori  

Sistemul de ca-
nalizare ï situa-
Ἢia actualŁ 

NumŁrul de 
consumatori 

Aria de 
acope-

rire 

Rata de 
conec-

tare 

Aria 
de 

acope-
rire 

Rata 
de 

conec-
tare 

1. EdineἪ 18.211 

Aria de acoperire 
cu serviciile de ali-
mentare cu apŁ fi-
ind de cca. 80%. 
Rata de conectare 
la serviciile de ali-
mentare cu apŁ fi-
ind de cca. 79%. 

14.646 14.507 

Aria de acoperire 
cu serviciile de 
canalizare fiind 
de cca. 67%. 
Rata de conecta-
re la serviciile de 
canalizare fiind 
de cca. 45%. 

12.290 8.293 

2. Cupcini 8.916 

Aria de acoperire 
cu serviciile de ali-
mentare cu apŁ fi-
ind de cca. 76%. 
Rata de conectare 
cu serviciile de ali-
mentare cu apŁ fi-
ind de cca. 72%. 

6.846 6.439 

Aria de acoperire 
cu serviciile de 
canalizare fiind 
de cca. 50%. 
Rata de conecta-
re la serviciile de 
canalizare fiind 
de cca. 47%. 

4.485 4.208 

Sursa: PrimŁria oraҍului Edineҏ, PrimŁria oraҍului Cupcini, Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 
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InformaἪiile generale cu privire la instituἪiile publice din localitŁἪile prevŁzute ´n SF sunt 
prezentate ´n Tabelul 4-2. InformaἪii detaliate cu privire la instituἪiile publice din oraἨele 
EdineἪ Ἠi Cupcini, vezi Anexa 4.  

Tabel 4-2:  InstituἪiile publice din localitŁἪile prevŁzute ´n studiul de fezabilitate 

Nr. 

d/o 

Localitatea/ 

denumirea insti-

tuἪiei publice 

Canti-

tatea 

NumŁrul elevi-

lor/copiilor/loc

uri/paturi 

Nr. de 

angajaἪi 

BranἨaἪi la 

sistemul de 

alimentare cu 

apŁ 

RacordaἪi la 

sistemul de 

canalizare 

centralizat 

1. EdineἪ      

 GrŁdiniἪe de copii 4 780 191 da da 

 ἧcoli 5 2.080 287 da da 

 InstituἪii medicale 5 370 540 da da 

2. Cupcini      

 GrŁdiniἪe de copii 4 348 82 da da 

 ἧcoli 4 1.204 216 da da 

 InstituἪii medicale 1   da da 

Sursa: PrimŁria oraҍului Edineҏ, PrimŁria oraҍului Cupcini, Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

InformaἪiile generale cu privire la agenἪii economici din localitŁἪile prevŁzute ´n studiul 
de fezabilitate sunt prezentate ´n Tabelul 4-3. InformaἪii detaliate cu privire la agenἪii 
economici din oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini, vezi Anexa 4. 

Tabel 4-3:  AgenἪii economici din localitŁἪile prevŁzute ´n studiul de fezabilitate 

Nr. 

d/o 

Localita-

tea/domeniul de ac-

tivitate a agentului 

economic 

Canti-

tatea 

NumŁrul de 

angajaἪi 

BranἨaἪi la siste-

mul de alimentare 

cu apŁ 

RacordaἪi la sistemul 

de canalizare centra-

lizat 

1. EdineἪ     

 Comercial 28 696 da da 

2. Cupcini     

 Comercial 10 787 da da 

Sursa: PrimŁria oraҍului Edineҏ, PrimŁria oraҍului Cupcini, Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

4.3 Sistemul de alimentare cu apŁ 

4.3.1 Sistemul de alimentare cu apŁ ´n oraἨul EdineἪ 

Oraĸul EdineἪ este asigurat cu apŁ pe parcursul a 24 ore/zi. Cca. 14.507 de consuma-
tori din 18.211 de locuitori sunt branἨaἪi la sistemul de alimentare cu apŁ sau rata de 
conectare la serviciile de alimentare cu apŁ fiind de cca. 79%.  

Sistemul de alimentare cu apŁ ´n oraἨul EdineἪ reprezintŁ un sistem hidrotehnic Ἠi con-
stŁ din principalele elemente: 

¶ Sursa de apŁ (sursŁ de suprafaἪŁ ï lacul de acumulare din localitatea RacovŁἪ); 

¶ Transportarea apei, de la captare apei p´nŁ la staἪia de tratare a apei Ἠi de aici 
p´nŁ la reἪelele de distribuἪie din oraἨe (aducἪiunea apei brute Ἠi apei potabile); 

¶ StaἪia de pompare treapta I (SP-1); 

¶ StaἪia de tratare a apei (STA), pentru corectarea calitŁἪii apei brute, astfel ´nc´t sŁ 
corespundŁ cerinἪelor consumatorilor; 
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¶ Rezervoare subterane de apŁ, pentru ´nmagazinarea unei cantitŁἪi de apŁ nece-
sare pentru: rezerva de avarie, compensarea consumului orar Ἠi rezerva necesa-
rŁ pentru combaterea incendiilor; 

¶ StaἪii de pompare a apei (SP-2, SP-2A, SP-3, SP-4, SP-5), pentru asigurarea 
presiunii necesare ´n reἪeaua de distribuἪie a apei; 

¶ ReἪelele de distribuἪie a apei inelarŁ, combinatŁ cu cea ramificatŁ; 

¶ Contrarezervoare subterane de apŁ. 

 

Schema sistemului de alimentare cu apŁ din oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini, vezi Figura 4-1. 
InformaἪii detaliate cu privire la sistemul de alimentare cu apŁ din oraἨele EdineἪ Ἠi 
Cupcini, vezi Anexa 11. 

Figura 4-1:  Schema sistemului de alimentare cu apŁ din oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini 

 

Sursa: GIZ/MSPL 
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Figura 4-2:  Schema tehnologicŁ a sistemului de alimentare cu apŁ din oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

4.3.1.1 Sursa de apŁ. Captarea apei 

P´nŁ ´n anul 2004, oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini erau alimentate din sursŁ de suprafaἪŁ ï 
r´ul Prut prin intermediul prizei de apŁ construitŁ ´n anul 1967. Apa brutŁ prin Ἠase (6) 
conducte cu diametrul 500 mm fiecare Ἠi de lungimea cca. 55 m prin intermediul staἪiei 
de pompare a apei treapta I (SP-I) era pompatŁ spre staἪia de tratare a apei existentŁ 
(STA). Priza de apŁ are un grad avansat de uzurŁ Ἠi este scoasŁ din funcἪiune. 

Ċn prezent, oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini sunt alimentate cu apŁ din sursŁ de suprafaἪŁ ï 
lacul de acumulare din localitatea RacovŁἪ.  

Captarea apei brute se efectueazŁ gravitaἪional printr-o (1) conductŁ din oἪel cu diame-
trul 1.000 mm (vezi Tabelul 4-6), prin cribul montat ´n albia lacului de acumulare Raco-
vŁἪ direct spre pompele montate ´n staἪia de pompare a apei treapta I (SP-1). 

Indicii de calitate a apei brute au fost prezentatŁ de cŁtre Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineἪ, vezi 
Tabelul 4-4.  

Tabel 4-4:  Indicii de calitate a apei brute (01 decembrie 2015) 

Nr. 
d/o 

Indicatorii 
Unitatea de 
mŁsurŁ 

ConcentraἪia maximŁ admisibilŁ 
conform HG nr.934 din 15.08.2007 

Calitatea apei 
brute  

1. Miros grade acceptabil consumatorilor - 

2. Gust grade acceptabil consumatorilor - 

3. Culoare grade acceptabil consumatorilor 57,3 
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Nr. 
d/o 

Indicatorii 
Unitatea de 
mŁsurŁ 

ConcentraἪia maximŁ admisibilŁ 
conform HG nr.934 din 15.08.2007 

Calitatea apei 
brute  

4. 
ConcentraἪia ionilor de 
hidrogen (pH) 

 Ó 6,5 Ò9,5 6,0 

5. Turbiditate grade 5 0,99 

6. Amoniac mg/l 0,5 0,5 

7. NitriἪi mg/l 0,5 0,13 

8. NitraἪi mg/l 50 6,1 

9. Duritatea totalŁ grade 5 grade Germane 4,4 

10. 
Reziduu sec solubil to-
tal 

mg/l 1.500 528,4 

11. Cloruri mg/l 250 46 

12. SulfaἪi mg/l 250 81,1 

13. Fluor mg/l 1,5  

14. Fier mg/l 0,3 0,1 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

4.3.1.2 Staҏia de pompare treapta I (SP-1) 

Apa brutŁ printr-o conductŁ cu diametrul 400 mm este pompatŁ prin intermediul staἪiei 
de pompare treapta I (SP-1) spre staἪia de tratare apei (STA). 

Caracteristicile nominale ale staἪiei de pompare treapta I (SP-1) sunt prezentate ´n Ta-
belul 4-5. Caracteristicile principale ale aducἪiunii apei brute sunt prezentate ´n Tabelul 
4-6. 

Tabel 4-5:  Caracteristicile nominale ale staἪiei de pompare treapta I (SP-I) 

Nr. 
d/o 

Nr. con-
form 

schemei 

Anul 
cons-
trucἪiei 

Anul 
recon-
strucἪiei 

Tipul 
pompei 

Debitul 
pompei 
(m

3
/h) 

ĊnŁlἪi-
mea de 
pom-
pare 
(m) 

Puterea 
pompei 

(kW) 

Consumul 
specific de 

energie 
(kWH/m

3
) 

1. 
SP-1 
Satul 
RacovŁἪ 

1973 2004 

ABS VM-
208/4A 

400 35 55 0,2 

2. ɼ-200/36 200 36 37 0,24 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

Tabel 4-6:  Caracteristicisle principale ale aducἪiunii apei brute 

Nr. 

d/o 
Tipul conductei 

Materialul 

conductei 

Diametrul 

(mm) 
Lungimea (m) 

Vechimea Ἢevii 

(ani) 

1. 

AducἪiunea apŁ brutŁ 

OἪel 1.000 120 10 

2. Beton 400 3.378 > 30  

3. OŞel 400 400 > 30 

4. HDPE 315 300 3 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

4.3.1.3 Staҏia de tratare a apei 

StaἪia de tratare a apei a fost construitŁ ´n anul 1973, capacitatea de proiect fiind de 
32.000 mį/zi, ´n prezent capacitatea staἪiei de tratare a apei fiind de 9.000 mį/zi.  
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Procesul de tratare a apei include coagularea, sedimentarea particulelor solide, filtra-
rea Ἠi dezinfectarea.  

Schema tehnologicŁ de tratare a apei include urmŁtoarele instalaἪii: 

¶ AmestecŁtoare verticale tronconice (douŁ (2) unitŁἪi);  

¶ Decantoare orizontale longitudinale (douŁ (2) unitŁἪi);  

¶ Filtre rapide (opt (8) unitŁἪi);  

¶ GospodŁria de reactivi;  

¶ DouŁ (2) rezervoare subterane de apŁ potabilŁ de capacitatea 1.500 m3 fiecare;  

¶ StaἪie de pompare treapta a doua (SP-2);  

¶ Blocul administrativ; cazangerie; depozit Ἠi atelier; clŁdiri Ἠi structuri auxiliare. 

 

Apa din sursele de suprafaἪŁ este, ´n general, tulbure din cauza conἪinutului mare de 
particole solide ´n suspensie Ἠi substanἪe coloidale. Aceste substanἪe au greutatea 
specificŁ foarte apropiatŁ de cea a apei Ἠi, practic, ele ram´n ´n suspensie timp ´nde-
lungat. Pentru a putea fi ´ntrebuinἪatŁ ´n alimentaἪie, aceastŁ apŁ trebuie limpezitŁ. Ċn 
acest scop, se foloseἨte proprietatea naturalŁ a particolelor solide aflate ´n suspensie, 
de a se depune, c´nd apa se aflŁ ´n repaus sau are o vitezŁ foarte micŁ. Depunerea 
particolelor solide din apŁ se face ca urmare a gravitaἪiei, iar viteza de cŁdere a aces-
tora este constantŁ din cauza viscozitŁἪii apei. Aceste fenomen se numeste sedimenta-
re sau proces de decantare Ἠi se realizeazŁ ´n instalaἪii speciale numite decantoare.  

Pentru a ´mbunŁtŁἪi procesul de decantare a apelor de suprafaἪŁ, ´n apŁ se ´ntroduce 
coagulantul sulfatul de aluminiu Al2(SO4)3, care este o substanἪŁ chimicŁ Ἠi care are ro-
lul de a se dispersa ´n apŁ sub formŁ de particole foarte fine ´ncŁrcate cu sarcinŁ elec-
tricŁ pozitivŁ Ἠi care prin dizolvarea sa ´n apa brutŁ, produce ioni de sens contrar parti-
culelor coloidale. Coagulantul permite, astfel, aglomerarea particolelor fine ´n fulgi de 
dimensiuni din ce ´n ce mai mari, care se depun sub acἪiunea cŁderii libere, antren´nd 
´n cŁderea lor Ἠi particole necoagulante. Prin procesul de coagulare are loc o reducere 
considerabilŁ a turbiditŁἪii, materiilor ´n suspensie, precum Ἠi a culorii apei. De aseme-
nea, ´n fazele de aglomerare Ἠi sedimentare a flocoanelor are loc Ἠi o antrenare 
partialŁ a substanἪelor organice Ἠi a bacteriilor conἪinute ´n apa brutŁ. 

Introducerea coagulantului ´n apa brutŁ are loc ´n amestecŁtoarele verticale tonconice 
(2 unitŁἪi), din care, ulterior, apa brutŁ amestecatŁ cu soluἪia de coagulant este tran-
sportatŁ gravitational ´n decantoarele orizontale longitudinale (2 unitŁἪi), care reprezintŁ 
bazine din beton sau beton armat, prin care apa circulŁ ´n sens orizontal cu o vitezŁ 
micŁ Ἠi pe fundul cŁrora se depun particulele ´n suspensie sub formŁ de nŁmol. 

Prin decantare nu se poate obἪine limpezirea apei p´nŁ la gradul necesar unei ape po-
tabile. Pentru a obἪine o limpezire completŁ a apei este nevoie de efectuat filtrarea apei 
printr-un strat filtrant, de obicei nisip. ReἪinerea suspensiilor din apŁ de cŁtre nisipul fil-
trant se face printr-un proces complex, ´n care este preponderent, fenomenul de ab-
sorbἪie, particolele ´n suspensie fix´ndu-se de suprafaἪa nisipului. Aceste fenomen se 
numeste filtrarea apei Ἠi se realizeazŁ ´n instalaἪii special numite filtre, care se clasificŁ 
dupŁ viteza de filtrare ´n: filtre lente, filtre rapide Ἠi filtre ultrarapide.  

Apa limpezitŁ ´n decantoarele sus numite, se transportŁ ´n filtrele rapide deschise (8 
unitŁἪi). Ca material filtrant se foloseἨte pietriἨul Ἠi nisipul cuarἪos.  
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Figura 4-3:  StaἪia de tratare apŁ: Filtre rapide deschise. Conductele filtrelor rapide deschise 

  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Apa tratatŁ se ´nmagazineazŁ ´n douŁ (2) rezervoare subterane de apŁ potabilŁ de ca-
pacitatea 1.500 m3 fiecare. Caracteristicile principale ale rezervoarelor subterane de 
apŁ potabilŁ sunt prezentate ´n Tabelul 4-11.  

4.3.1.4 Aducҏiunea apei potabile  

Printr-o aducἪiune, apa tratatŁ, ´nmagazinatŁ ´n rezervoarele subterane de apŁ potabilŁ 
de pe teriotoriul staἪiei de tratare a apei, prin intermediul a trei (3) staἪii de pompare a 
apei (SP-2, SP-2A, SP-3) este ´nmagazinatŁ ´n douŁ (2) rezervoare subterane de apŁ 
cu volumul de 6.000 m3 fiecare montate pe teritoriul staἪiei de pompare a apei (SP-4), 
prin intermediul cŁreia, ulterior, este pompatŁ direct ´n reἪeaua de distribuἪie a apei din 
oraἨul EdineἪ, dotatŁ cu douŁ (2) contrarezervoare subterane de apŁ montate pe terito-
riul staἪiei de pompare a apei (SP-5).   
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Figura 4-4:  AducἪiunea apei potabile de la staἪia de tratare p´nŁ la staἪia de pompare (SP-4) 

 

Sursa: www.geoportal.md, GIZ/MSPL 

 

Caracteristicile principale ale aducἪiunii apei potabile sunt prezentate ´n Tabelul 4-7.  

Tabel 4-7:  Caracteristicisle principale ale aducἪiunii apei potabile 

Nr. 

d/o 
Tipul conductei 

Materialul 

conductei 

Diametrul 

(mm) 

Lungimea 

(m) 

Vechimea 

Ἢevilor (ani) 

1. 

AducἪiune apŁ potabilŁ 

(de la SP-2 p´nŁ la SP-4) 

Beton 600 23.452 > 30 

2. OἪel 

600 

500 

400 

300 

610 

30 

1.500 

1.600 

> 30 

3. 
AducἪiune apŁ potabilŁ  

(de la SP-4 p´nŁ la oraἨul EdineἪ) 
HDPE 315 2.309 10 

4. 
AducἪiune apŁ potabilŁ (de la SP-4 

p´nŁ la oraἨul Cupcini) 
FontŁ 

400 

300 

1.400 

1.180 
> 30 

 Total   32.081  

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

 

http://www.geoportal.md/
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Conform informaἪiilor obἪinute, calitatea apei, dupŁ tratarea ei, nu corespunde pentru 
alimentarea cu apŁ potabilŁ a consumatorilor conform standardelor ´n vigoare ´n Re-
publica Moldova (HG nr.934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informa-
Şional automatizat ĂRegistrul de stat al apelor minerale naturale, potabile ĸi bŁuturilor 
nealcoolice ´mbuteliateò) pentru urmŁtorii indicatori: culoare Ἠi turbiditate. Indicii de cali-
tate a apei brute a fost prezentatŁ de cŁtre Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineἪ, vezi Tabelul 4-8, 
Tabelul 4-9 Ἠi Tabelul 4-14. 

Tabel 4-8:  Indicii de calitate a apei (01 decembrie 2015) 

Nr. 
d/o 

Indicatorii 
Unitatea 
de mŁ-
surŁ 

ConcentraἪia maximŁ 
admisibilŁ conform HG 
nr.934 din 15.08.2007 

Calitatea apei (dupŁ SP-4 
spre EdineἪ) 

Calitatea apei 
(dupŁ SP-4 

spre Cupcini) 

1. Miros grade acceptabil consumatorilor - - 

2. Gust grade acceptabil consumatorilor   

3. Culoare grade acceptabil consumatorilor 46,9 46,9 

4. 
ConcentraἪia 
ionilor de hi-
drogen (pH) 

 Ó 6,5 Ò9,5  - 

5. Turbiditate grade 5 1,2 1,1 

6. Amoniac mg/l 0,5 0,37 0,57 

7. NitriἪi mg/l 0,5 < 0,003 < 0,003 

8. NitraἪi mg/l 50 1.8 1,98 

9. 
Duritatea to-
talŁ 

grade 5 grade Germane 16,8 17,4 

10. 
Reziduu sec 
solubil total 

mg/l 1.500 523 527 

11. Cloruri mg/l 250 48 50 

12. SulfaἪi mg/l 250 73,4 69,9 

13. Fluor mg/l 1,5 0,50 0.56 

14. Fier mg/l 0,3 0,1 0,1 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

Tabel 4-9:  Indicii de calitate a apei din reἪelele de distribuἪie a apei oraἨul EdineἪ6 

Nr. 
d/o 

Indicatorii 
Unitatea 
de mŁ-
surŁ 

ConcentraἪia maximŁ 
admisibilŁ conform HG 
nr.934 din 15.08.2007 

Calitatea 
apei (Frize-
rie Diminea-

Ἢa) 

Calitatea 
apei (Cafe 
GogoaἨa) 

Calitatea apei 
(Liceu Mihai 
Eminescu) 

1. Miros grade acceptabil consumatorilor - - - 

2. Gust grade acceptabil consumatorilor - - - 

3. Culoare grade acceptabil consumatorilor 52 49,4 39 

4. 
ConcentraἪia 
ionilor de hi-
drogen (pH) 

 Ó 6,5 Ò9,5 - - - 

5. Turbiditate grade 5 2,3 1,6 1,1 

6. Amoniac mg/l 0,5 < 0,05 < 0,05 0,24 

7. NitriἪi mg/l 0,5 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

14. Fier mg/l 0,3 0,2 0,13 0,13 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 
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4.3.1.5 Staҏiile de pompare a apei 

Caracteristicile principale ale staἪiilor de pompare a apei sunt prezentate ´n Tabelul 4-
10. 

Tabel 4-10:  Caracteristicile nominale ale staἪiilor de pompare a apei 

Nr. 
d/o 

Nr. con-
form 

schemei 

Anul 
cons-
trucἪiei 

Anul 
recon-
strucἪi

ei 

Tipul 
pompei 

Debitul 
pompei 
(m

3
/h) 

ĊnŁlἪime 
de pom-
pare (m) 

Puterea 
pompei 

(kW) 

Consumul 
specific de 

energie 
(kWH/m

3
) 

1. 

SP-2 
satul BŁ-
dragii 
Vechi 

1973 2004 

GRUNDF
OS 
HS-
200/150/
480 

360 72 110 0,31 

2. 

GRUNDF
OS 
HS-
200/150/
480 

360 72 110 0,31 

3. ɼ320/70  320 70 90 n/f 

4. 

SP-2A 
satul 
Br´nzeni 

2004  

GRUNDF
OS 
HS-
200/150/
480 

360 67 90 0,356 

5. 

GRUNDF
OS 
HS-
200/150/
480 

360 67 90 0,356 

6. ɼ-320/70  320 70 90 n/f 

7. 

SP-3 
satul 
Zabriceni 

1973 2004 

WEIR 
SDD-
200/250 

325 47,5 90 0,3 

8. 
WEIR 
SDD-
200/250 

325 47,5 90 0,3 

9. 8ʅɼɺ-60  400 45 75 n/f 

10. 8ʅɼɺ-60  400 45 75 n/f 

11. 

SP-4 ora-
Ἠul EdineἪ 
(extravilan) 

1973 2004 

WEIR 
SDCD-
150/200 

300 38 55 0,18 

12. 
WEIR 
SDC-
150/200 

300 38 55 0,18 

13. ɼ-320/70 320 70 90 0,6 

14. 8ʅɼɺ-60  400 45 75 n/f 

15. 

SP-5 ora-
Ἠul EdineἪ, 
Ἠos.Buco-
vinei 

1984 2004 

HL-
125/100/
400 

100 70 17 0,17 

16. 
HL-
125/100/
400 

100 70 17 0,17 

17. 
HL-
125/100/
400 

100 70 17 0,17 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 
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Figura 4-5:  StaἪia de pompare a apei SP-1. StaἪia de pompare a apei SP-2 

  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Figura 4-6:  StaἪia de pompare a apei SP-2A. StaἪia de pompare a apei SP-3 

  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Figura 4-7:  StaἪia de pompare a apei SP-4. StaἪia de pompare a apei SP-5 

  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

4.3.1.6 Ċnmagazinarea apei  

Caracteristicile principale ale rezervoarelor subterane de apŁ sunt prezentate ´n Tabe-
lul 4-11. 
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Tabel 4-11:  Caracteristicile principale ale rezervoarelor subterane de apŁ 

Nr. 
Locul  

amplasŁrii 

Anul 

con-

strucἪiei 

Anul 

recon-

strucἪi

ei 

Forma re-

zervorului 

Volumul 

(m
3
) 

Canti-

tatea 
Starea tehnicŁ 

1. 
Satul BŁdragii 

Vechi (SP-2) 
1973 2004 rectangularŁ 1.500 2 satisfŁcŁtoare 

2. 
Satul Zabriceni 

(SP-3) 
1973 2004 rectangularŁ 500 2 satisfŁcŁtoare 

3. 
OraἨul EdineἪ, 

extravilan (SP-4) 
1973 2004 rectangularŁ 6.000 2 satisfŁcŁtoare 

4. 

OraἨul EdineἪ, 

Ἠos.Buco-vinei 

(SP-5) 

1984 2004 rectangularŁ 2.000 2 satisfŁcŁtoare 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

Figura 4-8:  Rezervor subteran de apŁ cu volumul de 1.5007 Ἠi cu 500 m
38  

 

Sursa: GIZ/MSPL 

Figura 4-9:  Rezervor subteran de apŁ cu volumul de 6.000 9Ἠi cu 2.000 m
310 

 

Sursa: GIZ/MSPL 
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 Teritoriul staἪiei de tratare 

8
 Teritoriul staἪiei de pompare a apei SP-3 

9
 Teritoriul staἪiei de pompare a apei SP-4 

10
 Teritoriul staἪiei de pompare a apei SP-5 
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4.3.1.7 Dezinfectarea apei 

Limpezirea apei prin decantare Ἠi filtrare reduce numŁrul de bacterii conἪinut ´n apŁ, 
dar nu ´ntr-o mŁsurŁ suficientŁ. Pentru asigurarea calitŁἪii bacteriologice, apa trebuie 
suspusŁ procesului de dezinfectare. Clorul este utilizat pentru dezinfectarea apei, care 
are, ´n principal, rolul de a asigura protecἪia antibacterianŁ de-a lungul reἪelei de distri-
buἪie a apei ´n oraἨul EdineἪ Ἠi ´n oraἨul Cupcini p´nŁ la punctul final de utilizare, oxida-
rea substanἪelor organice Ἠi minerale din apŁ.  

Apa tratatŁ este supusŁ dezinfectŁrii prin clorinare ´n rezervoarele subterane de apŁ cu 
volumul de 6.000 m3 fiecare montate pe teritoriul staἪiei de pompare a apei SP-4. 

4.3.1.8 Reҏelele de distribuҏie a apei 

ReŞelele de distribuŞie a apei constŁ din Ἢevi de fontŁ, oŞel, azbociment ĸi polietilenŁ de 
´naltŁ densitate (HDPE) cu diametrele cuprinse ´ntre 50 mm Ἠi 315 mm. Lungimea tota-
lŁ a reŞelelor de distribuŞie a apei este de cca. 45.375 m. Caracteristicile principale ale 
reἪelelor de distribuἪie a apei din oraἨul EdineἪ sunt prezentate ´n Tabelul 4-12. Lungi-
mea reἪelelor de distribuἪie a apei pentru diferite diametre ´n %, vezi Tabelul 4-13. 
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Tabel 4-12:  Caracteristicile principale ale reἪelelor de distribuἪie a apei din oraἨul EdineἪ 

Nr Materialul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) 
Lungimea 

(m) 

Vechimea 

Ἢevii (ani) 

Lungimea 

totalŁ (m) 50 63 75 90 110/100 
160/ 

150 

225/ 

200 
315/300 

1. HDPE 10.984 1.492 1.348 3.803 3.011 1.595 800 1.060 24.093 9-10 ani 

45.375 
2. FontŁ      977 8.345 1.421 575 11.318 > 30 ani 

3. OἪel 5.458    1.680     2.236 9.374 > 30 ani 

4. Azbociment     306 284     590 > 30 ani 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

Tabel 4-13:  Lungimea reἪelelor de distribuἪie a apei pentru diferite diametre ´n % 

No. Material 
Lungimea (m) reἪelelor pentru diferite diametre (mm) 

Lungimea (m)  Vechimea (ani) Total (%) 
300 ï 200 mm 160 ï 50 mm 

1. HDPE 1.860 22.233 24.093 9-10 ani 53 

2. FontŁ 1.996 9.322 11.318 > 30 ani 25 

3. OἪel 2.236 7.138 9.374 > 30 ani 21 

4. Azbociment  590 590 > 30 ani 1 

 
Total 6.092 39.283 45.375   100 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ, estimŁri GIZ/MSPL 

 

ReἪelele de distribuἪie a apei din oraἨul EdineἪ, vezi Figura 4-10. InformaἪii detaliate cu privire la reἪelele de distribuἪie a apei din oraἨul 
EdineἪ, vezi Anexa 11. 
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Figura 4-10:  ReἪelele de distribuἪie a apei din oraἨul EdineἪ 

 

Sursa: www.geoportal.md, GIZ/MSPL 

  

http://www.geoportal.md/
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Figura 4-11:  CŁminul de vizitare pentru nodul apometric pentru oraἨul EdineἪ 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

4.3.2 Sistemul de alimentare cu apŁ ´n oraἨul Cupcini 

Oraĸul Cupcini este asigurat cu apŁ pe parcursul a 24 ore/zi. Cca. 6.439 de consuma-
tori din 8.916 de locuitori sunt branἨaἪi la sistemul de alimentare cu apŁ sau rata de 
conectare la serviciile de alimentare cu apŁ fiind de cca. 72%. 

OraἨul Cupcini este alimentat cu apŁ potabilŁ gravitaἪional din rezervoarele subterane 
de apŁ cu volumul 6.000 m3 fiecare montate pe teritoriul staἪiei de pompare a apei 
SP4. 

Tabel 4-14:  Indicii de calitate a apei din reἪelele de distribuἪie a apei oraἨul Cupcini11 

Nr. 
d/o 

Indicatorii 
Unitatea 
de mŁsurŁ 

ConcentraἪia ma-
ximŁ admisibilŁ 

conform HG 
nr.934 din 
15.08.2007 

Calitatea 
apei (Fri-
zerie Bor-

ta) 

Calitatea 
apei (Fa-
brica de 

conserve) 

Calitatea 
apei (Maga-

zinul 
Mercurii) 

1. Miros grade 
acceptabil consu-
matorilor 

- - - 

2. Gust grade 
acceptabil consu-
matorilor 

- - - 

3. Culoare grade 
acceptabil consu-
matorilor 

39 26 7,8 

4. 
ConcentraἪia 
ionilor de hi-
drogen (pH) 

 Ó 6,5 Ò9,5 - - - 

5. Turbiditate grade 5 0,99 0,74 0,24 

6. Amoniac mg/l 0,5 0,24 0,24 < 0,05 

7. NitriἪi mg/l 0,5 < 0,003 < 0,003 < 0,003 

14. Fier mg/l 0,3 0,2 0,15 0,2 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

ReŞelele de distribuŞie a apei constŁ din Ἢevi de fontŁ, oŞel ĸi polietilenŁ de ´naltŁ densi-
tate (HDPE) cu diametrele cuprinse ´ntre 50 mm Ἠi 315 mm. Lungimea totalŁ a reŞelelor 

                                                
11

 02 decembrie 2015 
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de distribuŞie a apei este de cca. 33.038 m. Caracteristicile principale ale reἪelelor de 
distribuἪie a apei din oraἨul Cupcini sunt prezentate ´n Tabelul 4-15. Lungimea reἪelelor 
de distribuἪie a apei pentru diferite diametre ´n %, vezi Tabelul 4-16. 

Tabel 4-15:  Caracteristicile principale ale reἪelelor de distribuἪie a apei din oraἨul Cupcini 

N 
Mate- 

rialul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) 
Lungi-

mea 

(m) 

Vechi-

mea Ἢe-

vii (ani) 

Lungi-

mea 

totalŁ 

(m) 

50 63 75 
90/ 

80 

110/1

00 

160/ 

150 

225/ 

200 

315/ 

300 

1 
HDP

E 
6.300 973  846 3.178   2.064 13.361 9-10 ani 

33.038 
2 FontŁ     1.424    1.424 > 30 ani 

3 OἪel 4.705   185 4.052 4.155 5.156  18.253 > 30 ani 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

Tabel 4-16:  Lungimea reἪelelor de distribuἪie a apei pentru diferite diametre ´n % 

No. Material 

Lungimea (m) reἪelelor pentru di-
ferite diametre (mm) Lungimea (m)  Vechimea (ani) Total (%) 

300 ï 200 mm 160 ï 50 mm 

1. HDPE 11.297 2.064 13.361 9-10 ani 40 

2. FontŁ  1.424 1.424 > 30 ani 4 

3. OἪel 5.156 13.097 18.253 > 30 ani 55 

 
Total 16.453 16.585 33.038   100 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ, estimŁri GIZ/MSPL 

 

ReἪelele de distribuἪie a apei din oraἨul Cupcini, vezi Figura 4-12. InformaἪii detaliate cu 
privire la reἪelele de distribuἪie a apei din oraἨul Cupici, vezi Anexa 11. 
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Figura 4-12:  ReἪelele de distribuἪie a apei din oraἨul Cupcini 

 

Sursa: www.geoportal.md, GIZ/MSPL 

 

4.4 BilanἪul apelor  

Datele necesare pentru efectuarea calcului de bilanἪ au fost prezentate de cŁtre Ċ.M. 
ĂApŁ-Canalò EdineἪ Ἠi sunt: volumul lunar de apŁ brutŁ/captat, volumul lunar de apŁ 

http://www.geoportal.md/
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facturatŁ de la consumatorii rezidenἪiali, debitul lunar de apŁ facturatŁ de la instituἪiile 
publice Ἠi agenἪii economici.  

Ulterior, ´n urma analizei consumului real de apŁ s-a determinat volumul de apŁ nefac-
turatŁ pentru sistemul de alimentare cu apŁ din oraἨul EdineἪ Ἠi oraἨul Cupcini. 

4.4.1 Volumul lunar de apŁ brutŁ/captat 

Conform informaἪiilor prezentate de cŁtre Ċ.M. ĂApŁ-Canalò EdineἪ, volumul lunar de 
apŁ brutŁ/captat este determinat lu´nd ´n consideraἪie timpul de pompare a apei brute, 
capacitatea pompelor de la staἪia de pompare treapta I (SP-1) Ἠi anotimpul anului. 

4.4.2 Cererea de apŁ 

Cererea de apŁ reprezintŁ volumul lunar de apŁ facturatŁ de la consumatorii rezidenἪi-
ali, instituἪiile publice Ἠi agenἪii economici din oraἨul EdineἪ Ἠi oraἨul Cupcini.  

Indicatorii operaἪionali pentru anul 2014 prezentate de cŁtre Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineἪ 
pentru oraἨul EdineἪ sunt prezentate ´n Tabelul 4-17 Ἠi pentru oraἨul Cupcini sunt pre-
zentate ´n Tabelul 4-18. 

Tabel 4-17:  Indicatorii operaἪionali pentru ´n anul 2014, oraἨul EdineἪ 

Nr. 

d/o 
Luna 

Volumul 

lunar de 

apŁ bru-

tŁ/captat 

(m
3
) 

Volumul lu-

nar de apŁ 

brutŁ la in-

trarea ´n 

staἪia de 

tratare (m
3
) 

Volumul 

lunar de 

apŁ trata-

tŁ (m
3
) 

Volumul 

lunar de 

apŁ 

distri-

buitŁ 

(m
3
)  

Volumul lunar de apŁ  

facturatŁ (m
3
) 

De la 

consu-

mŁtori 

De la in-

stituŞii 

publice 

De la 

agenἪi 

econo

-mici 

1. 
Ianua-

rie 
111.027 109.386 106.229 50.760 11.329 684 1.542 

2. 
Februa-

rie 
97.540 96.099 93.305 46.400 12.529 745 1.631 

3. Martie 100.050 98.571 95.800 52.350 11.816 805 2.166 

4. Aprilie 95.972 94.554 91.800 58.820 17.750 767 2.061 

5. Mai 111.968 110.313 107.075 52.220 14.381 821 1.616 

6. Iunie 159.954 157.590 153.000 66.400 17.008 910 1.798 

7. Iulie 130.681 128.750 124.950 62.920 16.498 689 1.670 

8. August 153.472 151.204 146.750 70.260 18.070 701 1.947 

9. 
Sep-

tembrie 
168.004 165.521 127.716 69.150 15.195 967 1.681 

10. 
Octom-

brie 
139.254 137.196 133.185 60.750 12.904 941 2.042 

11. 
Noiem-

brie 
124.513 122.673 119.082 62.600 12.563 790 1.868 

12. 

De-

cembri

e 

118.554 116.802 113.400 65.430 12.093 858 1.936 

 Total 1.510.989 1.488.659 1.445.304 718.060 172.135 9.678 21.958 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 
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Figura 4-13:  Indicatorii operaἪionali pentru oraἨul EdineἪ 

 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ, GIZ/MSPL 

 

Tabel 4-18:  Indicatorii operaἪionali pentru ´n anul 2014, oraἨul Cupcini 

Nr. 

d/o 
Luna 

Volumul lunar de apŁ 

distribuitŁ (m
3
) 

Volumul lunar de apŁ facturatŁ (m
3
) 

De la consuma-

tori 

De la instituŞii 

publice 

De la agenŞi 

economici 

1. Ianuarie 31.504 4.287 280 221 

2. Februarie 29.413 5.533 244 277 

3. Martie 32.696 5.187 235 332 

4. Aprilie 36.502 6.428 195 1.461 

5. Mai 45.315 6.489 263 790 

6. Iunie 96.884 5.741 197 43.072 

7. Iulie 65.418 6.758 98 13.914 

8. August 84.597 6.499 80 23.163 

9. Septembrie 85.015 5.447 267 33.954 

10. Octombrie 64.680 5.882 289 24.541 

11. Noiembrie 60.897 4.760 263 23.885 

12. Decembrie 45.822 4.098 595 5.245 

 Total 678.743 67.114 3.006 170.855 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 
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Figura 4-14:  Indicatorii operaἪionali pentru oraἨul Cupcini 

 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ, GIZ/MSPL 

 

4.4.3 Consumul real de apŁ 

Consumul real de apŁ reprezintŁ cantitatea de apŁ consumatŁ de o persoanŁ ´n timp 
de 24 de ore pentru satisfacerea necesitŁŞilor fiziologice ĸi menajere ´n condiŞii de func-
Şionare normalŁ a sistemului de alimentare cu apŁ (l/pers/zi) Ἠi este raportul dintre vo-
lumul zilnic de apŁ facturatŁ la numŁrul de consumatori, pentru oraἨul EdineἪ sunt pre-
zentate ´n Tabelul 4-19 Ἠi pentru oraἨul Cupcini sunt prezentate ´n Tabelul 4-20.  

Tabel 4-19:  Consumul real de apŁ pentru oraἨul EdineἪ 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Unitatea 

de mŁsurŁ 

Anul 

2012 2013 2014 

1. NumŁrul consumatorilor pers. 7.847 8.075 11.378 

2. Volumul anual de apŁ brutŁ/captat mį 1.826.141 1.696.352 1.510.989 

3. Volumul anual de apŁ tratatŁ mį 1.747.500 1.623.300 1.445.300 

4. 

Volumul anual de apŁ facturatŁ, inclusiv: 

¶ Consumatori rezidenἪiali 

¶ InstituἪiile publice Ἠi agenἪii economici 

mį 

mį 

mį 

199.897 

173.561 

26.336 

199.654 

171.071 

28.583 

203.771 

172.135 

31.636 

5. 
Consumul real de apŁ (´n baza volumului 

zilnic de apŁ facturatŁ) 
l/pers/zi 71 68 49 

6. 

Consumul real de apŁ (´n baza volumului 

zilnic de apŁ facturatŁ pentru consuma-

torii rezidenἪiali) 

l/pers/zi 61 58 41 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ, estimŁri GIZ/MSPL 
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Tabel 4-20:  Consumul real de apŁ pentru oraἨul Cupcini 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Unitatea 

de mŁsurŁ 

Anul 

2012 2013 2014 

1. NumŁrul consumatorilor pers. 3.380 3.420 5.203 

2. Volumul anual de apŁ brutŁ/captat mį 1.826.141 1.696.352 1.510.989 

3. Volumul anual de apŁ tratatŁ mį 1.747.500 1.623.300 1.445.300 

4. 

Volumul anual de apŁ facturatŁ, inclu-

siv: 

Consumatori rezidenἪiali 

InstituἪiile publice Ἠi agenἪii economici 

mį 

mį 

mį 

308.810 

61.341 

247.469 

272.692 

62.914 

210.048 

240.975 

67.114 

173.861 

5. 
Consumul real de apŁ (´n baza volumu-

lui zilnic de apŁ facturatŁ) 
l/pers/zi 250 219 127 

6. 

Consumul real de apŁ (´n baza volumu-

lui zilnic de apŁ facturatŁ pentru con-

sumatorii rezidenἪiali) 

l/pers/zi 50 50 35 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ, estimŁri GIZ/MSPL 

 

4.4.4 Volumul de apŁ nefacturatŁ 

Volumul anual de apŁ nefacturatŁ reprezintŁ diferenŞa dintre volumul anual de apŁ bru-
tŁ/captat Ἠi volumul anual de apŁ facturatŁ de la consumatorii rezidenἪiali, instituἪiile 
publice Ἠi agenἪii economici. BilanἪul apelor pentru sistemul de alimentare cu apŁ din 
oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini sunt prezentate ´n Tabelul 4-21.  

Tabel 4-21:  BilanἪul apelor 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Unitatea de 

mŁsurŁ 
2014 

1. Volumul anual de apŁ brutŁ/captat mį 1.510.989 

2. Volumul anual de apŁ tratatŁ  mį 1.445.300 

3. Pierderi de apŁ fizice pe aducἪiunea apei mį 114.186 

4. NumŁrul consumatorilor (oraἨul EdineἪ) pers. 11.227 

5. Volumul anual de apŁ distribuitŁ (oraἨul EdineἪ) mį 718.060 

6. Volumul anual de apŁ facturatŁ (oraἨul EdineἪ) mį 203.771 

7. 

Volumul anual de apŁ nefacturatŁ, inclusiv: 

¶ Pierderi de apŁ reale (fizice), estimate la 60% din volumul 

anual de apŁ nefacturatŁ 

¶ Pierderi de apŁ aparente (comerciale), estimate la 40% 

din volumul anual de apŁ nefacturatŁ 

mį 

mį 

 

mį 

% 

% 

 

% 

514.289 

308.573 

 

205.715 

72 

43 

 

29 

8. NumŁrul consumatorilor (oraἨul Cupcini) pers. 5.203 

9. Volumul anual de apŁ distribuitŁ (oraἨul Cupcini) mį 678.743 

10. Volumul anual de apŁ facturatŁ (oraἨul Cupcini) mį 240.975 

11. 

Volumul anual de apŁ nefacturatŁ, inclusiv: 

¶ Pierderi de apŁ reale (fizice), estimate la 60% din volumul 

anual de apŁ nefacturatŁ 

¶ Pierderi de apŁ aparente (comerciale), estimate la 40% 

din volumul anual de apŁ nefacturatŁ 

mį 

mį  

 

mį 

% 

% 

 

% 

437.768 

262.661 

 

175.107 

65 

39 

 

26 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ, estimŁri GIZ/MSPL 
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Figura 4-15:  BilanἪul apelor din oraἨul EdineἪ 

 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ, estimŁri GIZ/MSPL 

 

Figura 4-16:  BilanἪul apelor din oraἨul Cupcini 

 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ, estimŁri GIZ/MSPL 

 

Pentru reducerea pierderilor reale (fizice) de apŁ se recomandŁ: 

¶ Identificarea stŁrii conductelor ´n timpul efectuŁrii reparaἪiilor curente sau capitale 
(determinarea materialului, diametrului interior Ἠi exterior, starea interioarŁ Ἠi ex-
terioarŁ);  

¶ Identificarea porἪiunilor de reἪea cu gradul avansat de uzurŁ Ἠi/sau deteriorate; 

¶ Identificarea rapidŁ a pierderilor de apŁ ascunse; 

¶ EvidenἪa avariilor/scurgerilor Ἠi ´nlŁturarea rapidŁ a lor. 
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MŁsurile privind reducerea pierderilor de apŁ aparente (comerciale) pot fi identificate 
prin gestionarea efectivŁ a sistemului de alimentare cu apŁ din oraἨele EdineἪ Ἠi Cup-
cini. Pentru reducerea pierderilor comerciale de apŁ se recomandŁ: 

¶ Identificarea apometrelor defectate Ἠi ´nlocuirea lor; 

¶ Identificarea branἨŁrilor neautorizate la reἪeaua de distribuἪie a apei. 

 

4.4.5 Contorizarea 

Ċn perioada anilor 2008 ï 2009, ´n oraἨul EdineἪ s-a efectuat contorizarea a cca.91% 
din consumatorii caselor particulare, cca.96% din consumatorii apartamentelor, 100% 
instituἪii publice Ἠi agenἪii economici din oraἨul EdineἪ. Nodurile apometrice montate 
sunt de clasa ñAò, clasa ñBò Ἠi clasa ñCò.  

De asemenea, ´n aceeaἨi perioadŁ, ´n oraἨul Cupcini s-a efectuat contorizarea a 
cca.99% din consumatorii caselor particulare, cca.99,9% din consumatorii apartamen-
telor, 100% instituἪii publice Ἠi agenἪii economici din oraἨul Cupcini. Nodurile apometri-
ce montate sunt de clasa ñAò, clasa ñBò Ἠi clasa ñCò. 

4.4.6 Echipamente Ἠi utilaje 

Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineἪ dispune de urmŁtoarele echipamente Ἠi utilaje: 

¶ Debitmetru portabil cu ultrasunet (o unitate); 

¶ Echipament pentru detectarea scurgerilor, care include Ἠi echipament acustic de 
detectare Ἠi corelator (o unitate); 

¶ Camion pentru transportarea apei (o unitate); 

¶ Laborator pentru efectuarea analizei calitŁἪii apei (o unitate); 

¶ Echipament de laborator pentru mŁsurarea parametrilor de bazŁ (MS, CBO5, 
CCO, fosfor, etc.) (o unitate); 

¶ Camion de asanare (ex. cu funcἪii combinate de aspiraἪie vacuum Ἠi spŁlare a 
conductelor) Ἠi alt echipament necesar pentru mentenanἪa reἪelei de canalizare 
(trei (3) unitŁἪi); 

¶ Tractor/vehicole pentru mentenanἪa sistemului de canalizare (douŁ (2) unitŁἪi); 

¶ Camion de transport ZIL (o unitate). 

 

4.5 Analiza tehnicŁ Ἠi operaἪionalŁ a sistemului de alimentare cu apŁ 

4.5.1 Volumul de apŁ nefacturatŁ 

Volumul de apŁ nefacturatŁ are un impact negativ asupra costurilor operaἪionale (con-
sumul mare de energie electicŁ pentru pomparea apei, costuri pentru reparaἪii curente 
Ἠi capitale, etc.) Ἠi asupra veniturilor (pierderilor comerciale). At´t costurile operaἪionale, 
c´t Ἠi veniturile sunt factori importanἪi pentru dezolvatea durabilŁ ´n domeniul alimentŁrii 
cu apŁ.  

Ċn prezent, gradul de uzurŁ a conductelor existente este ´nalt, ceea ce cauzeazŁ scur-
geri ´n sistemul de alimentare cu apŁ din oraἨul EdineἪ Ἠi oraἨul Cupcini. Statistica ava-
riilor Ἠi statistica efectuŁrii reparaἪiilor pe perioada 01 ianuarie 2014 ï 31 decembrie 
2014 sunt prezentate ´n Tabelul 4-22, Tabelul 4-23, Tabelul 4-24 Ἠi Tabelul 4-25. 
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Tabel 4-22:  Statistica avariilor, 01 ianuarieï 31 decembrie 2014 pentru oraἨul EdineἪ 

Nr. d/o Denumirea avariilor NumŁrul avariilor 

1. Pe aducἪiune 9 

2. Pe reἪelele de distribuἪie a apei 39 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

Tabel 4-23:  Statistica efectuŁrii reparaἪiilor pe perioada 01 ianuarie 2014 ï 31 decembrie 2014 
pentru oraἨul EdineἪ 

Nr. d/o Denumirea reparaἪiilor NumŁrul  

1. ReparaἪii curente 74 

2. ReparaἪii capitale 1 

3. Pierderile de apŁ 411.397 m
3
 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

Tabel 4-24:  Statistica avariilor pe perioada 01 ianuarie 2014 ï 31 decembrie 2014 pentru oraἨul 
Cupcini 

Nr. d/o Denumirea avariilor NumŁrul avariilor 

1. Pe aducἪiune 9 

2. Pe reἪelele de distribuἪie a apei 25 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

Tabel 4-25:  Statistica efectuŁrii reparaἪiilor pe perioada 01 ianuarie 2014 ï 31 decembrie 2014 
pentru oraἨul Cupcini 

Nr. d/o Denumirea reparaἪiilor NumŁrul  

1. ReparaἪii curente 52 

2. ReparaἪii capitale 2 

3. Pierderile de apŁ 437.768 m
3
 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

4.6 Sistemul de canalizare  

4.6.1 Sistemul de canalizare din oraἨul EdineἪ 

Cca. 8.293 de consumatori din 18.211 de locuitori din oraἨul EdineἪ sunt racordaἪi la 
sistemul de canalizare centralizat sau rata conectare la serviciile de canalizare fiind de 
cca. 45%. 

Ċn oraἨul EdineἪ este pus ´n aplicare sistemul de canalizare separativ, c´nd prin douŁ 
reἪele independente se colecteazŁ Ἠi se evacueazŁ apele uzate menajere, inclusiv in-
dustriale Ἠi apele meteorice. Principalele elemente ale cŁruia sunt: 

¶ ReἪelele de canalizare gravitaἪionalŁ, respectiv sub presiune; 

¶ Patru (4) staἪii de pompare a apelor uzate, dintre care o (1) staἪie de pompare 
principalŁ a apelor uzate din strada Frunze (SPPAU-1) Ἠi trei (3) staἪii de pompa-
re a apelor uzate locale din strada Gagarin (SPAU-1), strada IndependenἪei 
(SPAU-2) Ἠi zona r´ului Bercu (SPAU-4); 

¶ StaἪia de epurare a apelor uzate (SE) pentru oraἨul EdineἪ Ἠi oraἨul Cupcini. 
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Schema sistemului de canalizare din oraἨul EdineἪ, vezi Figura 4-17. InformaἪii detalia-
te cu privire la sistemul de canalizare din oraἨul EdineἪ, vezi Anexa 11. 

Prin bazin de canalizare se ´nἪelege un teritoriu definit, de pe care o reἪea de canaliza-
re colecteazŁ apele uzate. 

Figura 4-17:  Schema sistemului de canalizare din oraἨul EdineἪ Ἠi oraἨul Cupcini 

 

Sursa: GIZ/MSPL 
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4.6.1.1 Reҏelele de canalizare 

Lungimea totalŁ a reἪelelor de canalizare gravitaἪionalŁ din oraἨul EdineἪ este de 
26.837 m. Caracteristicile principale ale reἪelelor de canalizare gravitaἪionalŁ sunt pre-
zentate Tabelul 4-26. Lungimea totalŁ a reἪelelor de canalizare sub presiune este de 
4.647 m. Caracteristicile principale ale reἪelelor de canalizare sub presiune sunt pre-
zentate ´n Tabelul 4-27. Lungimea reἪelelor de canalizare pentru diferite diametre ´n %, 
vezi Tabelul 4-28. 

Tabel 4-26:  Caracteristicile tehnice ale reἪelelor de canalizare gravitaἪionalŁ 

Nr. 

d/o 

Materi-

alul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) 
Lungi-

mea 

(m) 

Vechi-

mea Ἢe-

vii (ani) 

Lungi-

mea 

totalŁ 

(m) 

100 
160/1

50 

225/ 

200 
300 350 400 500 

1. PVC   1.476 1.340         2.816 9-10 ani 

26.837 

2. OἪel           2.240   2.240 > 30 ani 

3. FontŁ 757 2.428 205 400 980 339 759 5.868 > 30 ani 

4. 
Cera-

micŁ 
  3.551 6.851 3.151     13.553 > 30 ani 

5. 
Azbo-

ciment 
  1.744 616      2.360 > 30 ani 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

Tabel 4-27:  Caracteristicile tehnice ale reἪelelor de canalizare sub presiune 

Nr. 

d/o 

Materi-

alul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) Lungimea 

(m) 

Vechimea 

Ἢevii (ani) 

Lungimea 

totalŁ (m) 110 225 315/300 400 500 

1. HDPE 1.340 2.140 215   3.695 9-10 ani 
4.647 

2. OἪel     656 296 952 30 ani 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

Tabel 4-28:  Lungimea reἪelelor de canalizare pentru diferite diametre ´n % 

No. Material 

Lungimea (m) reἪelelor pentru diferi-
te diametre (mm) 

Lungimea 
(m)  

Vechimea 
(ani) 

Total (%) 

500 ï 200 mm 160 ï 100 mm 

1. PVC 1.340 1.476 2.816 9-10 ani 9 

2. OἪel 3.192  3.192 > 30 ani 10 

3. FontŁ 2.683 3.185 5.868 > 30 ani 19 

4. CeramicŁ 10.002 3.551 13.553 > 30 ani 43 

5. Azbociment 616 1.744 2.360 > 30 ani 7 

6. HDPE 2.355 1.340 3.695 9-10 ani 12 

 
Total 20.188 11.296 31.484   100 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ, estimŁri GIZ/MSPL 
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Figura 4-18:  ReἪelele de canalizare din oraἨul EdineἪ 

 

Sursa: www.geoportal.md, Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ, GIZ/MSPL 

 

4.6.1.2 Staҏiile de pompare a apelor uzate 

StaἪiile de pompare a apelor uzate se construiesc ´n punctele joase ale bazinului de 
canalizare, atunci c´nd din cauza reliefului terenului, nu este posibilŁ evacuarea gravi-
taἪionalŁ a apelor uzate. 

Caracteristicile nominale ale staἪiilor de pompare a apelor uzate Ἠi ale pompelor sunt 
prezentate ´n Tabelul 4-29. 

  

http://www.geoportal.md/
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Tabel 4-29:  Caracteristicile nominale ale staἪiilor de pompare a apelor uzate Ἠi ale pompelor pen-
tru oraἨul EdineἪ 

Nr. 
d/o 

Nr. con-
form 

schemei 

Anul 
con-

strucἪi
ei 

Anul 
recon-
strucἪi

ei 

Tipul pom-
pei 

Debitul 
pompei 
(m

3
/h) 

ĊnŁlἪi-
mea de 
pom-
pare 
(m) 

Puterea 
pompei 

(kW) 

Consumul 
specific de 

energie 
(kWH/m

3
) 

1. 

SPPAU-1 
str. Frun-
ze 

1978  

CM-
200/150/500 

400 80 160 0,4 

2. 
CM-
200/150/500 

400 80 160 n/f 

3. 
GRUNDFOS 
S2-1604-H3 

500 62 155 n/f 

4. SPAU-1 
str.Gaga-
rin 

1989 2005 

GRUNDFOS 
SV-072-BH3 

40 20 9,5 0,24 

5. 
CM-
125/80/315 

80 32 22 0,28 

6. 
SPAU-2 
str.Inde-
penden-
Ἢei 

1978 2005 

GRUNDFOS 
S1-134-H3 

90 24 14 0,156 

7. 
CM-
150/185/315 

200 32 55 0,28 

8. SPAU-4 
r. Bercut 

2007  
GRUNDFOS  26 11 4,5 n/f 

9. GRUNDFOS  26 11 4,5 n/f 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

4.6.2 Sistemul de canalizare din oraἨul Cupcini 

Cca. 4.208 de consumatori din 8.916 de locuitori din oraἨul Cupcini sunt racordaἪi la 
sistemul de canalizare centralizat sau rata conectare la serviciile de canalizare fiind de 
cca. 47%. 

Ċn oraἨul Cupcini este pusŁ ´n aplicare sistemul de canalizare separativ, principalele 
elemente ale caruia sunt: 

¶ ReἪelele de canalizare gravitaἪionalŁ, respectiv sub presiune; 

¶ Trei (3) staἪii de pompare a apelor uzate, dintre care o (1) staἪie de pompare 
principalŁ a apelor uzate din zona fabricii de conserve S.A. ñNatur Bravoò 
(SPPAU-2) Ἠi douŁ (2) staἪii de pompare a apelor uzate locale din zona Ἠcolii In-
ternat (SPAU-1) Ἠi zona Ἠcolii profesionale (SPAU-1a). 

 

Schema sistemului de canalizare din oraἨul Cupcini, vezi Figura 4-17.  

4.6.2.1 Reҏelele de canalizare 

Lungimea totalŁ a reἪelelor de canalizare gravitaἪionalŁ din oraἨul Cupcini este de 
12.949 m. Caracteristicile principale ale reἪelelor de canalizare gravitaἪionalŁ sunt pre-
zentate Tabelul 4-30. Lungimea totalŁ a reἪelelor de canalizare sub presiune este de 
5.520 m. Caracteristicile principale ale reἪelelor de canalizare sub presiune sunt pre-
zentate ´n Tabelul 4-31. Lungimea reἪelelor de canalizare pentru diferite diametre ´n %, 
vezi Tabelul 4-32. 
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Tabel 4-30:  Caracteristicile principale ale reἪelelor de canalizare gravitaἪionalŁ 

Nr. 

d/o 
Materialul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) 
Lungimea 

(m) 

Vechimea 

Ἢevii (ani) 

Lungimea 

totalŁ (m) 100 
160/ 

150 
200 300 

1. PVC   658     658 9-10 ani 

12.949 

2. OἪel       647 647 > 30 ani 

3. FontŁ 2.544       2.544 > 30 ani 

4. CeramicŁ   5.369 2.799 813 8.981 > 30 ani 

5. Azbociment 119      119 > 30 ani 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

Tabel 4-31:  Caracteristicile tehnice ale reἪelei de canalizare sub presiune 

Nr. 

d/o 

Mate-

rialul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) Lungimea 

(m) 

Vechimea 

Ἢevii (ani) 

Lungimea 

totalŁ (m) 90 160/ 150 225 315 400 

1. HDPE 500 1.200 1.300 1.370  4.370 9-10 ani 
5.520 

2. OἪel  650   500 1.150 > 30 ani 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

Tabel 4-32:  Lungimea reἪelelor de canalizare pentru diferite diametre ´n % 

No. Material 

Lungimea (m) reἪelelor pentru diferi-
te diametre (mm) 

Lungimea 
(m)  

Vechimea 
(ani) 

Total (%) 

400 ï 200 mm 160 ï 90 mm 

1. PVC  658 658 9-10 ani 4 

2. OἪel 1.147 650 1.797 > 30 ani 10 

3. FontŁ  2.544 2.544 > 30 ani 14 

4. CeramicŁ 3.612 5.369 8.981 > 30 ani 49 

5. Azbociment  119 119 > 30 ani 1 

6. HDPE 2.670 1.700 4.30 9-10 ani 24 

 
Total 7.429 11.040 18.469   100 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ, estimŁri GIZ/MSPL 
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Figura 4-19:  ReἪelele de canalizare din oraἨul Cupcini 

 

Sursa: www.geoportal.md, Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ, GIZ/MSPL 

 

http://www.geoportal.md/
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4.6.2.2 Staҏiile de pompare a apelor uzate 

StaἪiile de pompare a apelor uzate se construiesc ´n punctele joase ale bazinului de 
canalizare, atunci c´nd din cauza reliefului terenului, nu este posibilŁ evacuarea gravi-
taἪionalŁ a apelor uzate. 

Caracteristicile nominale ale staἪiilor de pompare a apelor uzate Ἠi ale pompelor sunt 
prezentate ´n Tabelul 4-33. 

Tabel 4-33:  Caracteristicile nominale ale staἪiilor de pompare a apelor uzate Ἠi ale pompelor pen-
tru oraἨul Cupcini 

Nr. 
d/o 

Nr. con-
form 

schemei 

Anul 
con-

strucἪiei 

Anul 
recon
con-
struc
Ἢiei 

Tipul pom-
pei 

Debitul 
pompei 
(m

3
/h) 

ĊnŁlἪi-
mea de 
pom-
pare 
(m) 

Puterea 
pompei 

(kW) 

Consumul 
specific de 

energie 
(kWH/m

3
) 

1. SPPAU-2 
(fabrica 
de con-
serve) 

1973  

ʌɻ/6 216 24 40 0,2 

2. ʌɻ/6 216 24 40 0,2 

3. 
ʉM-
150/185/315 

200 32 40 0,2 

4. 
SPAU-1 
(internat) 

1973 2005 

GRUNDFOS 
SV-072-BH3 

40 20 9,5 0,24 

5. 
ʉM-
125/80/315 

80 32 22 0,28 

6. 
SPAU-1a 
(Ἠcoala 
profe-
sionalŁ) 

2006  

GRUNDFOS 
S1-264-H1 

80 40 26 0,33 

7. 
GRUNDFOS 
S1-264-H1  

80 40 26 n/f 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

Figura 4-20:  StaἪia de pompare principalŁ a apelor uzate SPPAU-2 oraἨul Cupcini: CŁminul de re-
cepἪie. Bazinul de recepἪie 

  

Sursa: GIZ/MSPL 
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Figura 4-21:  StaἪia de pompare principalŁ a apelor uzate SPPAU-2 oraἨul Cupcini12 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

4.6.3 StaἪia de epurare a apelor uzate 

Apele uzate colectate din oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini sunt acumulate ´n bazinele de re-
cepἪie ale staἪiilor de pompare principale a apelor uzate SPPAU-1 Ἠi SPPAU-2, ulterior 
pompate spre staἪia de epurare a apelor uzate. 

StaἪia de epurare a apelor uzate este amplasatŁ ´n partea de sud-est de la centrul ora-
Ἠului EdineἪ Ἠi a fost datŁ ´n exploatare ´n anul 1973, capacitatea de proiect fiind de 
5.300 mį/zi. Ċn prezent, capacitatea staἪiei de epurare a apelor uzate constituie 904 
mį/zi.  

Epurarea apelor uzate include treapta mecanicŁ, treapta biologicŁ, treapta terἪiarŁ Ἠi 
treapta de dezinfectare. 

Schema tehnologicŁ de epurare a apelor uzate include urmŁtoarele instalaἪii: 

¶ Disipator de energie; 

¶ GrŁtare (douŁ (2) unitŁti); 

¶ Deznisipatoare (douŁ (2) unitŁἪi); 

¶ Decantoare primare (trei (3) unitŁŞi); 

¶ Filtre biologice (o unitate); 

¶ Decantoare secundare (trai (3) unitŁἪi); 

¶ Platforme de nŁmol (suprafata 1.8 ha); 

¶ Iazuri biologice (douŁ (2) unitŁἪi);  

¶ ClŁdirea laboratorului, garaj, cladirea administrativŁ. 

 

Disipatorul de energie (sau camera de recepἪie) este prevŁzut pentru a liniἨti fluxul 
apelor uzate pompate Ἠi trecerea ´n flux gravitaἪional prin canalele deschise spre insta-
laἪiile de epurare. 

                                                
12

 Sala motoarelor 
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Treapta mecanicŁ, sau epurare primarŁ, constŁ ´n reἪinerea prin procedee fizice a 
substanἪelor sedimentabile din apele uzate. 

ReἪinerea corpurilor Ἠi a suspensiilor mari se face prin grŁtare Ἠi este operaἪie obligato-
rie ce trebuie efectuatŁ la intrarea apelor uzate ´n staἪia de epurare a apelor uzate. La 
staἪia de epurare a apelr uzate reἪinerea corpurilor Ἠi a suspensiilor mari se face prin 
grŁtarele prevŁzute ´n camera grŁtarelor. 

Deznisipatoarele sunt prevŁzute pentru separarea din apele uzate a particulelor mine-
rale mai mari dec´t 0,2 mm, ´n special al particulelor de nisip Ἠi considerate a fi 
inputrezibile. Schema tehnologicŁ include douŁ (2) deznisipatoare, dintre care doar 
unul ´n operare.  

NŁmolul mineral deznisipat, este inputrezibil ĸi se supune deshidratŁrii pe platforme de 
nisip, care ´n schema tehnologicŁ nu sunt prevŁzute.  

Decantoarele primare sunt prevŁzute pentru sedimentarea gravitaἪionalŁ a particulelor 
mai mici dec´t 0,2 mm, ´n special a materiilor ´n suspensie de provinienŞŁ organicŁ. 
Schema tehnologicŁ include trei (3) decantoare primare, dintre care doar unul ´n opera-
re. 

Treapta biologicŁ, sau epurare secundarŁ, foloseἨte activitatea unor microorganisme 
pentru oxidarea Ἠi mineralizarea substanἪelor organice din apele uzate Ἠi, care, ´n prea-
labil au fost supuse unei epurŁri mecanice. Eliminarea substanἪelor organice dizolvate 
´n apele uzate se face prin absorbἪia lor la suprafaἪa celulelor, microorganismelor, ´n 
special bacterii. Ca urmare apar celule noi de bacterii Ἠi aἨa numiἪi metaboliἪi (bioxid de 
carbon, sŁruri minerale). Schema tehnologicŁ include un filtru biologic. 

Decantoarele secundare sunt prevŁzute pentru eliminarea din apa uzatŁ epuratŁ a mi-
croorganismelor, care au crescut (de obicei, sub formŁ de peliculŁ biologicŁ) ´n bazine-
le de aerare cu nŁmol activ. NŁmolul sedimentat este utilizat, parἪial, pentru 
´nsŁm´nἪarea bazinelor de aerare cu nŁmol activ, iar excesul este depozitat pe platfor-
mele de nŁmol pentru deshidratare, care are drept scop reducerea umeditŁŞii de la 93 
ï 98% p ńŁ la 70 ï 80%. Schema tehnologicŁ include trei (3) decantoare secundare, 
dintre care doar unul ´n operare. 

Figura 4-22:  StaἪia de epurare a apelor uzate: Filtru biologic. Decantoarele secundare 

   

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Deshidratarea nŁmolului sau reducerea umiditŁἪii se poate realiza prin procedee natu-
rale, de evaporare Ἠi drenare. Platformele de nŁmol sunt prevŁzute pentru deshidrata-
rea nŁmolului Ἠi constau din terenuri amenajate prin indiguire cu diguri de pŁm´nt sau 
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cu garduri de beton sau de beton armat. Platformele se fac descoperite, ´n aer liber. 
Schema tehnologicŁ include platforme de nŁmol pe o suprafaἪŁ de 1,8 ha. 

Treapta terἪiarŁ include iazurile biologice, care reprezintŁ bazine deschise ´n pŁm´nt. 
FuncἪionarea iazurilor biologice se bazeazŁ pe utilizarea culturilor microbiene, libe-
re/suspendate ´n apŁ (de preferinἪŁ de tip aerob). Oxigenul necesar procesului aerob 
de epurare ce are loc ´n iazuri, este luat din apa uzatŁ, din compuἨii organici (nitraἪi, 
sulfaἪi), din atmosferŁ, urmare a fotosintezei algelor din iaz. Epurarea ´n iazurile biolo-
gice este asiguratŁ datoritŁ unui timp ´ndelungat de retenἪie a apelor uzate, suficient 
pentru desfŁἨurarea proceselor naturale de autoepurare. Mecanismul principal pe care 
se bazeazŁ iazurile biologice naturale, este fotosinteza. Ċn ceea ce priveἨte proiectarea 
iazurilor, dimensiunea acestora depinde de gradul de epurare cerut, de calitatea apelor 
uzate, de condiἪiile climatice (´ndeosebi temperatura Ἠi luminozitatea) Ἠi de ad´ncimea 
iazului. La iazurile cu adancimea de 1,0 m intervin Ἠi procesele anaerobe, care acἪio-
neazŁ asupra nŁmolului de pe fund, produc´nd mirosuri neplacute. Schema tehnologi-
cŁ include douŁ (2) iazuri biologice.  

Epurarea biologicŁ artificialŁ nu asigurŁ ´ntotdeauna distrigerea microbilor, a bacteriilor 
Ἠi a viruἨilor patogene. Treapta de dezinfectare se prevede pentru a evita rŁsp´ndirea 
bolilor infecŞioase la deversarea ´n emisar, Ἠi include:  

¶ StaŞia de clorinare, unde are loc dozarea ĸi prepararea soluŞiei de clor. 

 

Apa uzatŁ epuratŁ este deversatŁ ´n r´ul Ciugur. 

Conform informaἪiilor obἪiune, calitatea apelor uzate efluente nu corespunde standar-
delor ´n vigoare ´n Republica Moldova (HG nr.950 din 25.11.2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind cerinἪele de colectare, epurare Ἠi deversare a apelor uzate ´n 
sistemul de canalizare Ἠi/sau ´n corpuri de apŁ pentru localitŁἪile urbane Ἠi rurale) pen-
tru urmŁtorii indicatori: materii ´n suspensie (MS) Ἠi Consumului biochimic de oxigen 
(CBO5). Indicii de calitate a apelor uzate a fost prezentatŁ de cŁtre Ċ.M. ñApŁ-Canalò 
EdineἪ, vezi Tabelul 4-34. 

Tabel 4-34:  Indicii de calitate a apelor uzate 

Nr. 
d/o 

Indicii 
Unit. 

de mŁ-
surŁ 

ConcentraἪia maxim 
admisibilŁ a efluen-
tului conform HG 

nr.950 din 
25.11.2013  

ConcentraŞia 
influentului 

ConcentraŞia 
efluentului 

1. 
ConcentraἪia ionilor de 
hidrogen (pH) 

 6,5 ï 8,5 7,4 7,6 

2. 
Materii ´n suspensie 
(MS) 

mg/l 35,0 215,3 58,3 

3. 
Consumul biochimic de 
oxigen 5 zile (CBO5) 

mgO2/l 25,0 144,0 29,6 

4. 
Consumul chimic de oxi-
gen (CCO) 

mgO2/l 125,0 329,9 67,0 

5. Azot amoniacal (NH4+) mg/l 2,0 39,27 7,49 

6. Fosfor total (P) mg/l 2,0 - - 

7. 
DetergenἪi sintetici 
anionioni activi biode-
gradabili 

mg/l 0,5 - - 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 
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Volumul lunar de apŁ uzatŁ evacuatŁ spre staἪia de epurare a apelor uzate, vezi Tabe-
lul 4-35.  

Tabel 4-35:  Volumul lunar de apŁ uzatŁ evacuatŁ spre staἪia de epurare a apelor uzate pentru 
anul 2014 

Luna 

Volumul lunar de apŁ uzatŁ 

evacuatŁ spre staἪia de epura-

re din oraἨul EdineἪ (m
3
)  

Volumul lunar de apŁ uzatŁ evacua-

tŁ spre staἪia de epurare din oraἨul 

Cupcini (m
3
) 

Ianuarie 11.454 4.000 

Februarie 13.084 3.532 

Martie 10.166 3.653 

Aprilie 10.900 4.768 

Mai 11.384 4.029 

Iunie 12.353 39.236 

Iulie 12.543 15.503 

August 13.158 23.212 

Septembrie 12.785 32.358 

Octombrie 10.366 24.797 

Noiembrie 11.673 24.448 

Decembrie 11.600 8.523 

Volumul anual de apŁ 

uzatŁ epuratŁ (m
3
) 

329.532 

Sursa: Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 

 

4.7 Studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte de execuἪie 
existente 

Ċn procesul elaborŁrii studiului de fezabilitate pentru oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini au fost 
consultate studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate Ἠi proiectele de execuἪie 
existente Ἠi proiectele de execuἪie implementate, vezi Tabelul 4-36. 

Tabel 4-36:  Studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate Ἠi proiectele de execuἪie existente, 
proiectele de execuἪie implementate 

Nr. 

d/o 
Denumirea obiectului 

Studiu de prefezabilitate, 

studiu de fezabilitate, 

proiect de execuἪie 

Investi-

torul 

1. 

Proiectarea reἪelelor de canalizare sectorului de Est or.EdineἪ 

´n perimetru strŁzilor str.M.Eminescu,Ἠos.Bucovinei, 

str.Al.Hijdeu ï (I sector), RICOD CONSULTING S.R.L. (2014) 

Proiect de execuἪie  

2. 

Proiectarea reἪelelor de canalizare sectorului de partea de 

Vest or.EdineἪ ´n perimetru strŁzilor drum de ocolire ï 

str.Gagarin, str.Pescarilor, str.Trifan BaltŁ ï (al II sector), 

RICOD CONSULTING S.R.L. (2014) 

Proiect de execuἪie  

3. 
Auditul energetic al staἪiilor de pompare la Ċ.M. ñApŁ-Canalò 

EdineἪ, EXCO-VOLTAJ S.R.L. (2013) 
Audit energetic  

4. 

Extinderea reἪelelor magistrale a apeductului Prut-BŁdragi-

EdineἪ pentru asigurarea cu apŁ potabilŁ a localitŁἪilor din 

EdineἪ, S.R.L. ñHidroproiectò (2011) 

Studiu de fezabilitate  

5. 
Plan de dezvoltare Ἠi ´mbunŁtŁἪire a activitŁἪii Ċ.M. ñApŁ-

Canalò EdineἪ, S.R.L. ñProConsultingò USAID (2014) 
Plan de ´mbunŁtŁἪire  

6. 
Studiu de fezabilitate pentru reducerea pierderilor de apŁ po-

tabilŁ, S.R.L. ñCason Engineering Picò, (2011) 
Studiu de fezabilitate  

Sursa: PrimŁria oraҍului Edineҏ, Ċ.M. ñApŁ-Canalò Edineҏ 
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4.8 Concluzii 

Problemele identificate pentru sistemul de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n aria de 
proiect sunt urmŁtoarele: 

¶ Ċn oraĸul EdineἪ, aria de acoperire cu serviciile de alimentare cu apŁ fiind de cca. 
80% Ἠi rata de conectare la serviciile de alimentare cu apŁ fiind de cca. 79%; 

¶ Ċn oraĸul Cupcini, aria de acoperire cu serviciile de alimentare cu apŁ fiind de 
cca. 76% Ἠi rata de conectare la serviciile de alimentare cu apŁ fiind de cca. 
72%; 

¶ Conform informaἪiilor obἪinute, calitatea apei, dupŁ tratarea ei, nu corespunde 
pentru alimentarea cu apŁ potabilŁ a consumatorilor conform standardelor ´n vi-
goare ´n Republica Moldova (HG nr.934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea 
Sistemului informaŞional automatizat ĂRegistrul de stat al apelor minerale natura-
le, potabile ĸi bŁuturilor nealcoolice ´mbuteliateò) pentru urmŁtorii indicatori: cu-
loare Ἠi turbiditate; 

¶ Pierderi mari de apŁ reale (fizice) Ἠi aparente (comerciale) ´n oraἨul EdineἪ (vo-
lumul total de apŁ nefacturatŁ fiind de 72%); 

¶ Pierderi mari de apŁ reale (fizice) Ἠi aparente (comerciale) ´n oraἨul Cupcini (vo-
lumul total de apŁ nefacturatŁ fiind de 65%); 

¶ Gradul ´nalt de uzurŁ a conductelor existente (v´rsta conductelor depŁἨeἨte anii 
de funcἪionare utilŁ) cauzeazŁ scurgeri ´n sistemul de alimentare cu apŁ ´n care-
va sectoare din oraἨul EdineἪ Ἠi oraἨul Cupcini; 

¶ Ċn oraĸul EdineἪ, aria de acoperire cu serviciile de canalizare fiind de cca. 67% Ἠi 
rata de conectare la serviciile de canalizare fiind de cca. 46%; 

¶ Ċn oraĸul Cupcini, aria de acoperire cu serviciile de canalizare fiind de cca. 50% Ἠi 
rata de conectare la serviciile de canalizare fiind de cca. 47%; 

¶ Gradul ´nalt de uzurŁ a conductelor existente (v´rsta conductelor depŁἨeἨte anii 
de funcἪionare utilŁ) duce la blocaje frecvente Ἠi ´ntreἪinere de urgenἪŁ; 

¶ Conform informaἪiilor obἪiune, calitatea apelor uzate efluente de la staἪia de epu-
rare a apelor uzate nu corespunde standardelor ´n vigoare ´n Republica Moldova 
(HG nr.950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinἪele de 
colectare, epurare Ἠi deversare a apelor uzate ´n sistemul de canalizare Ἠi/sau ´n 
corpuri de apŁ pentru localitŁἪile urbane Ἠi rurale) pentru urmŁtorii indicatori: ma-
terii ´n suspensie (MS) Ἠi Consumului biochimic de oxigen (CBO5). 
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5 Programul de investiἪii 

5.1 InformaἪii generale 

Obiectivul acestui capitol este de a pregŁti un Program de InvestiἪii pentru a stabili di-
recἪia generalŁ a dezvoltŁrii sectorului ´n aria de studiu Ἠi pentru a identifica necesitŁἪile 
investiἪionale care vor duce la mŁrirea accesului populaἪiei la serviciile de alimentare 
cu apŁ Ἠi de canalizare, ´mbunŁtŁἪirea calitŁἪii Ἠi a eficienἪei. 

Programul de InvestiἪii a fost elaborat ´n colaborare cu experἪii MSPL Ἠi partenerii13 lo-
cali Ἠi regionali ´n baza urmŁtoarelor informaἪii: 

Obiectul Programului de investiἪii a fost elaborat de cŁtre consultant ´n baza urmŁtoare-
lor informaἪii: 

¶ Studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate Ἠi proiectele de execuἪie existen-
te (vezi Subcapitolul 4.7 - Studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate Ἠi pro-
iectele de execuἪie existente); 

¶ Programul Regional Sectorial (PRS) pentru sectorul AAC Ἠi Conceptul de Proiect 
Posibil (CPP) pentru oraἨul EdineἪ elaborat ´n cadrul programului ñModernizarea 
Serviciilor Publice Locale ´n Republica Moldovaò; 

¶ Analiza situaἪiei existente (vezi Capitolul 4 - Aspecte tehnice-SituaἪia actualŁ); 

¶ Compararea rezultatelor Ἠi evaluarea condiἪiilor iniἪiale ale Programului Regional 
Sectorial de Alimentare cu ApŁ Ἠi de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare 
Nord Ἠi Strategia de alimentare cu apŁ Ἠi sanitaŞie a Republicii Moldova 2014-
2028 (HG nr.199 din 20.03.2014);  

¶ Strategii, obiective Ἠi prioritŁἪi definite de cŁtre PrimŁria EdineἪ Ἠi SA ñApŁ-Canalò 
EdineἪ (vezi Subcapitolul 5.2 - Strategia de dezvoltare a serviciilor de alimentare 
cu apŁ Ἠi de canalizare); 

¶ Probleme Ἠi obiective identificate ´n baza acestora; 

¶ Prognoza necesarului de apŁ Ἠi a debitului generat de apŁ uzatŁ (vezi Subcapito-
lul 5.4). 

 

Programul de investiἪii include: 

¶ AcἪiuni de investiἪii pe termen scurt; 

¶ AcἪiuni de investiἪii pe termen mediu;  

¶ AcἪiuni de investiἪii pe termen lung.  

 

AcἪiunile de investiἪii pe termen scurt sunt denumite ´n continuare Acҏiuni de Investiҏii 
Prioritare Ἠi sunt divizate ´n douŁ sub faze dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ Faza 1 ï acἪiunile prioritare implementate p´nŁ ´n 2018; 

                                                
13

 Un grup de lucru pe proiect (GLP), aprobat prin hotŁr´rea consiliului local Ἠi a membrilor desemnaἪi de AgenἪia de 
Dezvoltare RegionalŁ Nord (ADR Nord), AutoritŁἪile Publice Locale EdineἪ (APL) Ἠi experἪii GIZ/MSPL, a fost instituit 
pentru a facilita Ἠi coordona procesul de elaborare Ἠi de aprobare a acestui studiu de fezabilitate, ´n special domeniul de 
aplicare al proiectului propus. AcelaἨi GLP va aviza studiul pentru aprobarea acestuia de cŁtre consiliul local EdineἪ. 
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¶ Faza 2 ï acἪiunile prioritare implementate 2018-2021 (Ċn dependenἪŁ de disponi-
bilitatea fondurilor Ἠi capacitatea agenἪiilor de implementare Ἠi a operatorului, 
aceastŁ perioada ar putea fi prelungitŁ). 

 

Motivul principal pentru divizarea acἪiunilor pe termen scurt ´n douŁ faze este capacita-
tea limitatŁ a agenἪiei de implementare Ἠi a operatorului Ἠi riscului de a fi depŁἨite. Ul-
terior, scopul este de a identifica acἪiuni òcu rezultat sigurò, care pot fi implementate 
imediat dupŁ finisarea acestui studiu de fezabilitate, care nu necesitŁ studii sau inves-
tigaἪii suplimentare Ἠi nici nu ar putea fi ´n contradicἪie cu alte proiecte regionale ´n curs 
de dezvoltare. AcἪiunile de investiἪii prioritare incluse ´n Faza 1 constituie ñProiectulò, Ἠi 
acestea au fost analizate ulterior ´n acest studiu (Analiza opἪiunilor, Analiza financiarŁ, 
Evaluarea de mediu, etc.).  

Ċn acest capitol acἪiunile de investiἪii identificate sunt prezentate ´n urmŁtoarele subca-
pitole: 

¶ Ċn subcapitolul 5.7 sunt descrise toate acἪiunile de investiἪii (indiferent de diviza-
rea lor pe faze); 

¶ Ċn subcapitolul 5.8 sunt descrise acἪiunile de investiἪii care vor prezenta prioritate 
Ἠi vor fi divizate pe faze (gruparea ´n fazele menἪionate anterior); 

¶ Ċn subcapitolul 5.9 este efectuatŁ Analiza a opἪiunilor peentru acἪiunile de investi-
Ἢii stabilite pentru Faza 1; 

¶ Ċn subcapitolul 5.10 este prezentat Planul de InvestiἪii Prioritare (PIP), inclusiv es-
timarea costurilor de investiἪii pentru Faza 1 Ἠi Faza 2.  

 

5.2 Strategia de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare 

Ċn general, factorii principali care influenἪeazŁ Programul de investiἪii ´n sectorul servi-
ciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare sunt: 

¶ Scopul strategic; 

¶ Dezvoltarea urbanŁ; 

¶ Obiectivele serviciului public;  

¶ Prognoza necesarului de apŁ; 

¶ Politica de contorizare; 

¶ Politica tarifarŁ. 

 

Scopul strategic 

Scopul strategic definit de cŁtre PrimŁria oraἨului EdineἪ Ἠi Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineἪ es-
te de a realiza managementului durabil Ἠi calitativ al sistemelor centralizate de alimen-
tare cu apŁ Ἠi de canalizare. Pentru a ´mbunŁtŁἪi eficienἪa serviciilor acordate Ἠi pentru 
a beneficia de o economie de scarŁ, localitŁἪile limitrofe trebuie incluse ´n aria de pres-
tare a serviciilor de cŁtre Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineἪ. 

Prin urmare, strategiile locale Ἠi regionale sunt aliniate la acest obiectiv naἪional, deoa-
rece strategia localŁ prevede regionalizarea serviciilor de alimentare cu apŁ ĸi de cana-
lizare (AAC), ´n timp ce Programul Regional Sectorial (PRS) oferŁ posibilitatea opera-
torilor locali sŁ-Ἠi ´mbunŁtŁἪeascŁ serviciile prin extinderea acestora pentru a deveni un 
partener viabil pentru viitor, ´n cazul ´n care se constatŁ cŁ aducἪiunea regionalŁ este 
cea mai fezabilŁ soluἪie. 
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Dezvoltarea urbanŁ 

Conform analizei tendinἪelor demografice din ultimii ani, se prevede ca populaἪia oraἨu-
lui EdineἪ Ἠi a oraἨului Cupcini sŁ rŁm´nŁ constantŁ pentru perioada analizatŁ, ´n pofida 
descreἨterii totale a populaἪiei la nivel raional.  

AceastŁ tendinἪŁ se explicŁ prin faptul cŁ populaἪia va continua sŁ migreze din zonele 
rurale ´n zonele urbane ´n cŁutarea condiἪiilor de trai mai decente Ἠi a oportunitŁἪilor de 
angajare ´n c´mpul muncii. OraἨul beneficiazŁ de amplasarea ´n vecinŁtate cu punctele 
vamale (Rom ńia Ἠi Ucraina). 

Obiectivele serviciilor publice 

Obiectivul principal constŁ ´n prestarea cŁtre populaἪie a unor servicii sigure, stabile Ἠi 
continue de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. Pentru realizarea acestui obiectiv, Pri-
mŁria oraἨului EdineἪ Ἠi Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineἪ, trebuie sŁ ia ´n considerare urmŁtoa-
rele obiective specifice (vezi Subcapitolul 5.3 ï Parametrii de proiectare Ἠi premisele): 

¶ Furnizarea apei, ´n toate sectoarele din aria de prestare a serviciilor, conform 
normativului privind calitatea apei potabile ´n vigoare ´n Republice Moldova; 

¶ MenἪinerea programului existent de furnizare a apei timp de 24 ore/zi; 

¶ Furnizarea cantitŁἪii necesare de apŁ tuturor consumatorilor; 

¶ Extinderea ariei de prestare a serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n 
oraἨul EdineἪ;  

¶ Epurarea apelor uzate conform legislaἪiei ´n vigoare ´n Republica Moldova Ἠi, ul-
terior, conform Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orŁἨeneἨti;  

¶ Reducerea volumului de apŁ nefacturatŁ la nivel maxim acceptabil de 25% p´nŁ 
´n anul 2045; 

¶ ĊmbunŁtŁἪirea eficienἪei prestŁrii serviciilor prin dezvoltarea practicilor operaἪiona-
le Ἠi de exploatare ale PrimŁriei oraἨului EdineἪ Ἠi Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineἪ; 

¶ Reducerea costurilor operaἪionale Ἠi alocarea fondurilor suficiente pentru ´ntreἪi-
nerea, reparaἪia Ἠi reabilitarea sistemului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n 
scopul asigurŁrii durabilitŁἪii prestŁrii serviciilor; 

¶ ĊmbunŁtŁἪirea protecἪiei mediului; 

¶ Asigurarea suportabilitŁἪii tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apŁ Ἠi de ca-
nalizare. 

 

Prognoza necesarului de apŁ  

DupŁ o perioadŁ de descreἨtere economicŁ datoritŁ declinului vechilor tehnologii, ´n 
oraἨul EdineἪi Ἠi Cupcini se observŁ o tendinἪŁ reversŁ cu creἨtere uἨoarŁ a activitŁἪilor 
industriale. Trebuie remarcat faptul cŁ ´n oraἨul EdineἪ a fost ´nfiinἪat un parc industrial. 
Majoritatea ´ntreprinderilor din oraἨul EdineἪ Ἠi Cupcini activeazŁ ´n industria de prelu-
crare a produselor alimentare. Ċn pofida acestor oportunitŁἪi de angajare ´n c´mpul 
muncii (EdineἪ are cea mai micŁ ratŁ sub nivelul naἪional), ´n viitorul apropiat at´t ´n 
oraἨul EdineἪ c´t Ἠi ´n oraἨul Cupcini nu se prognozeazŁ o dezvoltare semnificativŁ a 
zonelor rezidenἪiale noi.  

Politica de contorizare 

Contorizarea consumatorilor: 

Ċn perioada anilor 2008 ï 2009, ´n oraἨul EdineἪ s-a efectuat contorizarea a cca.91% 
din consumatorii caselor particulare, cca.96% din consumatorii apartamentelor, 100% 
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instituἪii publice Ἠi agenἪii economici din oraἨul EdineἪ. Clasa de precizie a contoarelor 
montate este de ñAò, ñBò Ἠi ñCò. De asemenea, ´n aceeaἨi perioadŁ, ´n oraἨul Cupcini s-
a efectuat contorizarea a cca.99% din consumatorii caselor particulare, cca.99,9% din 
consumatorii apartamentelor, 100% instituἪii publice Ἠi agenἪii economici din oraἨul 
Cupcini. Clasa de precizie a contoarelor montate este de ñAò, Bò Ἠi ñCò. 

Contorizarea volumului de apŁ brutŁ/captat: 

Ċn ceea ce priveἨte contorizarea volumului de apŁ brutŁ/captat Ἠi instalarea contoarelor 
de control, sistemul de alimentare cu apŁ este echipat cu contoare la priza de apŁ (o 
(1) unitate), staἪia de tratare a apei (douŁ (2) unitŁἪi), staἪii de pompare (cinci (5) uni-
tŁἪi), la ieἨirea din rezervoare (cinci (5) unitŁἪi) Ἠi cŁminul de branἨament (unsprezece 
(11) unitŁἪi) a reἪelelor de distribuἪie, ´nsŁ majoritatea din contoare se necesitŁ ´nlocuire 
din cauza depŁἨirii anilor de funcἪionare utilŁ.  

Politica tarifarŁ 

Politica Ἠi strategia tarifarŁ ´n domeniul apei (nivelul tarifului mediu Ἠi structura tarifului) 
au un impact major asupra: 

¶ Cererii de apŁ (elasticitatea cererii rezultŁ ´n reducerea consumului c´nd creἨte 
tariful); 

¶ Fluxului de venituri Ἠi ulterior, asupra capacitŁἪii operatorului de a menἪine siste-
mul de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n mod corespunzŁtor (sustenabilita-
tea).  

 

ActivitŁἪile privind dezvoltarea capacitŁἪilor trebuie prevŁzute pentru elaborarea politicii 
tarifare adecvate Ἠi pentru a asigura sustenabilitatea Planului de InvestiἪii Prioritare, 
vezi Capitolul 6 ï AnalizŁ financiarŁ Ἠi economicŁ.  

5.3 Parametrii de proiectare Ἠi premisele 

EvoluἪia necesarului de apŁ este determinatŁ de parametrii de proiect Ἠi de premise 
definite dupŁ cum urmeazŁ:  

5.3.1 Necesarul rezidenἪial de apŁ Ἠi volumul generat de ape uzate 

¶ Prognoza cu privire la populaἪie Ἠi premisele demografice sunt prezentate ´n 
Subcapitolul 2.4 ï PopulaἪia; 

¶ Pentru a prognoza evoluἪia ratei de acoperire cu servicii (apŁ Ἠi canalizare) 
pentru gospodŁrii se iau ´n consideraἪie urmŁtoarele:  

o NumŁrul existent de populaἪie conectatŁ; 

o NumŁrul de populaἪie conectatŁ suplimentar datoritŁ proiectelor ´n curs de 
execuἪie (finisate ´nainte de anul 2018); 

o NumŁrul de populaἪie conectatŁ datoritŁ extinderii reἪelelor prevŁzutŁ ´n Faza 
1 p´nŁ ´n anul 2018; 

o NumŁrul de populaἪie conectatŁ datoritŁ extinderii reἪelelor prevŁzutŁ ´n Faza 
2 p´nŁ ´n anul 2021;  

o Rata ἪintŁ de acoperire maximŁ se presupune sŁ se atingŁ ´n anul 2030 ´n ori-
zontul de planificare pentru localitŁἪile urbane Ἠi ´n anul 2045 pentru localitŁἪile 
rurale; 

o Ulterior, se presupune, cŁ aria de acoperire (populaἪia care potenἪial poate fi 
conectatŁ la reἪelele de distribuἪie a apei Ἠi de canalizare) diferŁ de rata de 
conectare (populaἪia care de fapt este conectatŁ la reἪelele de distribuἪie a 
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apei Ἠi de canalizare) Ἠi se aplicŁ urmŁtoarele: dacŁ informaἪia este disponibi-
lŁ despre situaἪia existentŁ privind aria de acoperire Ἠi rata de conectare, vezi 
Capitolul 4 ï Aspecte tehnice-SituaἪia actualŁ; dacŁ informaἪia nu este dispo-
nibilŁ, atunci se presupune cŁ rata de conectare la serviciile de alimentare cu 
apŁ Ἠi de canalizare va fi cu 30% mai puἪin dec´t aria de acoperire cu serviciul 
de alimentare cu apŁ Ἠi cu 40% mai puἪin dec´t aria de acoperire cu serviciul 
de canalizare. DiferenἪa dintre aria de acoperire Ἠi rata de conectare va scŁ-
dea liniar Ἠi va fi egal cu zero ´n anul, ´n care va fi atinsŁ rata Ἢinta de conecta-
re (de exemplu, ´n anul 2030 ´n zonele urbane, aria de acoperire Ἠi rata de 
conectare la serviciile de alimentare cu apŁ va fi egal cu 100%). Obiectivele 
respective sunt prezentate ´n Tabelul 5-1. 

¶ Consumul rezidenἪial real de apŁ per capita (volumul de apŁ facturatŁ) este 
foarte redus, aἨa cum se vede ´n subcapitolul 4.4 ï BilanἪul apei, ´n principal din 
cauza a douŁ motive (i) lipsa din evidenἪŁ a unei pŁrἪi din consumatori Ἠi (ii) pier-
deri comerciale (furt de apŁ, erori de mŁsurare). DatoritŁ acἪiunilor propuse ´n 
acest studiu de fezabilitate (subcapitolul 5.7.6. ï AsistenἪa tehnicŁ) conceput 
pentru a reduce semnificativ pierderile aparente (comerciale) se presupune cŁ 
v´nzŁrile de apŁ per capita vor creἨte p´nŁ la un maxim de 110 l/zi/pers ´n zonele 
urbane Ἠi 80 l/zi/pers ´n zonele rurale p´nŁ ´n anul 2045 ca urmare a dezvoltŁrii 
economice. Trebuie menἪionat cŁ prognoza pentru determinarea necesarul de 
apŁ se referŁ la òv´nzŁrile de apŁò Ἠi nu la òconsumul real de apŁ14ò ceea ce expli-
cŁ diferenἪa faἪŁ de valorile stabilite pentru consumul de apŁ per capita conἪinute 
de Programul Regional Sectorial (PRS); 

¶ Coeficientul de ape uzate generate de consumatorii rezidenἪiali ´n reἪeaua de 
canalizare se presupune a fi 1:1 din necesarul de apŁ.  

 

5.3.2 Necesarul de apŁ nerezidenἪial Ἠi volumul de apŁ uzatŁ generat 

¶ Consumatorii industriali15: Ċn ultimele decenii, ´n aria de acoperire a SF, a ´nce-
tinit ritmul de creἨtere economicŁ, multe ´ntreprinderi au fost ´nchise Ἠi din aceas-
tŁ cauzŁ a scŁzut necesarul de apŁ industrial. Ċn acest studiu de fezabilitate, p´nŁ 
´n anul 2030, consumul specific de apŁ industrial va creἨte uἨor de la nivel foarte 
scŁzut p´nŁ la 15 l/pers/zi Ἠi, ulterior, va rŁm´ne constant p´nŁ la sf´rἨitul orizontu-
lui de planificare. Consumul specific de apŁ industrial sŁ aplicŁ doar pentru locali-
tŁἪile urbane; 

¶ Consumul instituἪional de apŁ: se presupune cŁ p´nŁ ´n anul 2030, consumul 
instituἪional de apŁ va creἨte/descreἨte liniar de la nivelul curent16 p´nŁ la 10 
l/pers/zi (conform Strategiei de alimentare cu apŁ Ἠi sanitaἪie a Republicii Moldo-
va) Ἠi ulterior va rŁm´ne constant p´nŁ la sf´rἨitul orizontului de planificare. Con-
sumul specific de apŁ pentru instituἪiile publice sŁ aplicŁ at´t pentru localitŁἪile ur-
bane, c´t Ἠi pentru localitŁἪile rurale; 

¶ Coeficientul de ape uzate generate de consumatorii nerezidenἪiali ´n sistemul 
de canalizare se presupune a fi 1:1 din necesarul de apŁ; 

                                                
14

 DiferenἪa dintre volumul de apŁ facturat Ἠi consumul real de apŁ se considerŁ a fi pierdere òaparentŁò sau òcomercia-
lŁò din cauza sensibilitŁἪii reduse a contorului, intervenἪiei neautorizate asupra contorului, etc Ἠi parἪial datoritŁ consumu-
lui de apŁ din f´ntńi individuale, etc. 

15
 Including all commercial entities 

16
 Conform informaἪiilor prezentate de cŁtre Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineἪ 
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¶ Volumul apelor uzate industriale de la consumatorii nebranἨaἪi la sistemul cen-
tralizat de alimentare cu apŁ (au f´nt´ni proprii) dar care deverseazŁ ´n sistemul 
de canalizare nu este cunoscut Ἠi nu poate fi determinat ´n baza informaἪiilor fur-
nizate. Ċn evoluἪie, se considerŁ cŁ acest volum este nesemnificativ Ἠi nu va fi lu-
at ´n considerare pentru prognozarea volumului de apŁ uzatŁ. 

 

5.3.3 Extinderea sistemului de alimentare cu apŁ ´n localitŁἪile limitrofe or. EdineἪ 

Sistemul existent de alimentare cu apŁ ´n oraἨul EdineἪ Ἠi oraἨul Cupcini a fost planifi-
cat iniἪial ca sistem regional de alimentare cu apŁ. TotuἨi, a fost implementat doar ele-
mentul principal a sistemului de alimentare cu apŁ care ´n prezent aprovizioneazŁ ora-
Ἠul EdineἪ Ἠi oraἨul Cupcini. Conform informaἪiilor obŞinute de la PrimŁria oraἨului 
EdineἪ Ἠi Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineἪ, ´n regiune nu se prevede extinderea sistemului de 
alimentare cu apŁ. 

Extinderea posibilŁ a sistemului de alimentarea cu apŁ ´n regiune se propune a fi ne-
gociatŁ cu consiliul raional ´n timpul elaborŁrii fazei 1. Ċn procesul de regionalizare, in-
stalaἪiile de alimentare cu apŁ relevante (aducἪiuni, staἪii de epurare a apei etc.) nu 
sunt incluse ´n Faza1, ci ´n Faza doi Ἠi ulterior.  

5.3.4 Pierderile de apŁ  

Ċn prezent, ´n oraἨul EdineŞ, volumul de apŁ nefacturatŁ este relativ mare. Reducerea 
volumului de apŁ nefacturatŁ reprezintŁ prin urmare unul din principalele obiective ´n 
scopul creἨterii eficienἪei sistemului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. Pentru re-
ducerea volumului de apŁ nefacturat ´n reἪelele de distribuἪie a apei, s-au luat ´n consi-
deraἪie urmŁtoarele premise: 

¶ Pierderile de apŁ aparente17 (comerciale) se prognozeazŁ sŁ scadŁ liniar la 5% 
(pierderi aparente inevitabile), p´nŁ ´n anul 2045 ca urmare a acἪiunilor de asis-
tenἪŁ tehnicŁ pentru reducerea pierderilor comerciale inclusŁ ´n Faza 1 a acἪiuni-
lor de proiect; 

¶ Pierderile de apŁ reale (pierderile fizice) se presupune cŁ vor scŁdea liniar la 
20% p´nŁ la sf´rἨitul orizontului de planificare 2045. Se presupune ca acest obiec-
tiv va fi atins prin implementarea (i) acἪiunilor de investiἪii pentru renovarea aduc-
Ἢiunii Ἠi (ii) acἪiunile de asistenἪŁ tehnicŁ Ἠi achiziἪia de echipament destinat sŁ 
reducŁ pierderile de apŁ (inclusiv instruirea ´n reducerea pierderilor de apŁ, de 
ex. depistarea scurgerilor de apŁ Ἠi managementul presiunii; ´mbunŁtŁἪirea me-
todei de colectare a veniturilor18) propuse ´n Faza 1 a planului de investiἪii pre-
zent. Ulterior, se presupune cŁ renovarea continuŁ a reἪelei19 pe termen lung va 
reduce pierderile reale de apŁ; 

¶ Ċn general, se presupune, cŁ p´nŁ ´n anul 2045, volumul de apŁ nefacturat, va 
scŁdea p´nŁ la 25%.  

 

                                                
17

 Including unbilled authorized consumption 

18
 ĊmbunŁtŁἪirile comerciale vor duce la mŁrirea disponibilitŁἪii fondurilor pentru renovarea periodicŁ a reἪelei de apŁ 

19
 FinanἪarea din venituri suplimentare generate de ĊM òApŁ-Canalòò EdineἪ ca rezultat al acἪiunilor de asistenἪŁ tehnicŁ 
incluse ´n Faza1 a acestui proiect. 
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5.3.5 Rata de infiltrare ´n reἪelele de canalizare 

Rata de infiltrare ´n reἪelele de canalizare (definitŁ ca % din volumul total de apŁ eva-
cuatŁ ´n sistemul de canalizare) se presupune cŁ va scŁdea ca urmare a implementŁrii 
acἪiunilor de reabilitare a reἪelelor de canalizare. Estimarea acestui parametru s-a fŁcut 
´n baza evaluŁrii de cŁtre expert, ´n mod separat pentru fiecare reἪea ´n funcἪie de:  

¶ Starea tehnicŁ a reἪelei de canalizare; 

¶ Ponderea reἪelelor de canalizare noi Ἠi vechi; 

¶ Tipul reἪelelor de canalizare (sistem separat sau combinat); 

¶ InformaἪii privind nivelul apele subterane ´n cazul ´n care acestea sunt disponibi-
le; 

¶ InformaἪii privind concentraἪia apelor uzate ´n emisarul sistemului de canalizare ´n 
cazul ´n care acestea sunt disponibile.  

 

Ċn prezent, nu existŁ informaἪii privind rata de infiltrare ´n reἪelele de canalizare ale ora-
Ἠului EdineἪ (vezi Capitolul 4 ï Aspecte tehnice-SituaἪia actualŁ), prin urmare, s-a apli-
cat o ratŁ de infiltrare specificŁ20 pentru reἪelele de canalizare existente din regiune, 
prezentatŁ ´n model (vezi Tabelul 5-1). Se presupune cŁ rata de infiltrare ´n reἪelele de 
canalizare va scŁdea dupŁ implementarea acἪiunilor de reabilitare a reἪelelor de canali-
zare sau extinderea lor ´n concordanἪŁ cu raportul dintre ñreἪelele noi de canalizare21ò Ἠi 
ñreἪelele vechi de canalizare22ò (a se vedea Tabelul 5-1). Apoi, se estimeazŁ cŁ rata de 
infiltrare ´n reἪelele de canalizare va scŁdea liniar datoritŁ acἪiunilor de reabilitare a re-
Ἢelelor de canalizare (finanἪate din venituri suplimentare generate de Ċ.M. ñApŁ-Canalò 
EdineἪ ca rezultat al acἪiunilor de asistenἪŁ tehnicŁ incluse ´n Faza 1) p´nŁ la sf´rἨitul 
orizontului de planificare23. 

5.3.6 Volumul apelor uzate Ἠi gradul de ´ncŁrcare 

Premisele pentru determinarea volumului de ape uzate Ἠi ´ncŁrcarea sunt: 

¶ Gradul specific de ´ncŁrcare al apelor uzate menajere: 60g CBO5/pers/zi pentru 
dimensionarea SE; 

¶ Gradul specific de ´ncŁrcare al apelor uzate nerezidenἪiale: concentraἪia maximŁ 
admisibilŁ CBO5 ´n apelor uzate de 225 mg/l la intrarea ´n reἪeaua de canalizare 
centralizatŁ;  

¶ Coeficientul maxim de infiltrare a apelor meteorice: este de 1,3 pentru apele me-
teorice care se infiltreazŁ ´n reἪelele de canalizare de la conexiunile ñinacceptabi-
le24ò sau ´n cŁminele de vizitare ´n timpul ploii (aplicabil pentru sistemul separativ). 

 

                                                
20

 Sistem de canalizare uzat moral Ἠi fizic 

21
 Se presupune o ratŁ de infiltrare ´n reἪelele noi de canalizare de 10% 

22
 Se presupune o ratŁ de infiltrare ´n reἪelele vechi de canalizare de 50% (ex. cele ce depŁἨesc 30 ani) 

23
 DupŁ Faza 2, fŁrŁ investiἪii majore se presupune ca rata de infiltrare poate sŁ nu fie redusŁ ´n continuare. Cu toate 
acestea, prin lucrŁri de ´ntreἪinere periodice ale reἪelelor de canalizare efectuate de Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineŞ se va men-
Ἢine rata de infiltrare la nivel constant (scŁderea ratei de infiltrare poate fi evitatŁ prin reparaἪii periodice Ἠi reabilitare).  

24
 Ċn practicŁ se recomandŁ de a evita evacuarea apelor meteorice (de pe acoperiἨuri sau strŁzi) ´n sistemul de canali-
zare menajerŁ, ´nsŁ, nu se poate evita infiltrarea unei cantitŁἪi de ape meteorice ´n sistemul de canalizare. 
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ToἪi parametrii de proiectare sunt ´n conformitate cu normativele Ἠi standardele ´n vi-
goare ´n Republica Moldova. Principalii parametri de proiectare sunt prezentaἪi ´n Ta-
belul 5-1 (se face trimitere la explicaἪiile din Subcapitolul 5.3 ï Parametrii de proiectare 
Ἠi premisele). 

Tabel 5-1:  Parametrii de proiectare 

Nr. 
d/o 

Indicator 
Unitate de mŁ-

surŁ 
201425 201826 202127 2030 2045 

0 Aria de acoperire pentru consumatorii rezidenἪiali, total Ἠi separat pentru localitŁἪile urbane, rurale 

0.1 Alimentarea cu apŁ - total % 79 83 100 100 100 

0.2 Canalizare - total % 62 62 89 100 100 

0.3 Alimentarea cu apŁ ï urban % 79 83 100 100 100 

0.4 Alimentarea cu apŁ ï rural % - - - - - 

0.5 Canalizare - urban  % 62 62 89 100 100 

0.6 Canalizare - rural  % - - - - - 

1 Rata de conectare a consumatorilor rezidenἪiali, total Ἠi separat pentru localitŁἪile urbane, rurale 

1.1 Alimentarea cu apŁ - total % 77 80 92 100 100 

1.2 Canalizare - total % 46 46 63 90 95 

1.3 Alimentarea cu apŁ ï urban % 77 80 92 100 100 

1.4 Alimentarea cu apŁ ï rural % - - - - - 

1.5 Canalizare - urban  % 46 46 63 90 95 

1.6 Canalizare - rural  % - - - - - 

2 Consumul real de apŁ pentru consumatorii rezidenἪiali 

2.1 LocalitŁἪi urbane  l/pers/zi 31 41 49 72 110 

2.2 LocalitŁἪi rurale  l/pers/zi - - - - - 

3 
Consumul real de apŁ pentru consumatorii nerezidenἪiali (industriali, comerciali, instituἪiile publice), 
pentru localitŁἪile urbane Ἠi rurale 

3.1 AgenἪii economici - urban l/pers/zi 25,2 27,7 29,5 35,0 35,0 

3.2 AgenἪii economici - rural l/pers/zi - - - - - 

3.3 InstituἪiile publice - urban l/pers/zi 1,7 3,7 5,3 10,0 10,0 

3.4 InstituἪiile publice - rural l/pers/zi - - - - - 

4 Coeficientul de ape uzate generate ´n raport cu necesarul de apŁ 

4.1 Consumatori rezidenἪiali  1 1 1 1 1 

4.2 Consumatori nerezidenἪiali  1 1 1 1 1 

5 Raportul dintre volumul de apŁ nefacturatŁ Ἠi volumul total de apŁ brutŁ/captat 

5.1 Volumul de apŁ nefacturatŁ  % 71 55 45 38 25 

5.2 
Pierderi de apŁ aparente 
(comerciale) 

% 25 20 15 11 5 

5.3 Pierderi de apŁ reale (fizice)  % 45 35 30 26 20 

6 
Raportul dintre volumul infiltrat ´n sistemul de canalizare Ἠi volumul total de apŁ uzatŁ evacuatŁ ´n 
sistemul de canalizare 

6.1 
Rata de infiltrare in sistemul 
de canalizare  

% 50 45 15 15 15 

7 
CoeficienἪii pentru determinarea necesarului de apŁ (conform normativelor ´n vigoare SNiP 
2.04.02-84 Ἠi SNiP 2.04.03-85) 

7.1 
Coeficientul de neuniformita-
te zilnicŁ 

 1,1         

7.2 
Coeficientul de neuniformita-
te orarŁ - alimentarea cu apŁ 

 1,68         

                                                
25

 SituaἪia actualŁ 

26
 Primul an de activitate dupŁ Faza 1 de investiἪii 

27
 Primul an de activitate dupŁ Faza 2 de investiἪii 
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Nr. 
d/o 

Indicator 
Unitate de mŁ-

surŁ 
201425 201826 202127 2030 2045 

7.3 
Coeficientul de neuniformita-
te orarŁ - canalizare 

 1,8         

7.4 
Coeficientul maxim de infiltra-
re a apelor meteorice  

1,3         

8 Volumul apelor uzate Ἠi gradul de ´ncŁrcare a apelor uzate menajere Ἠi industriale 

8.1 
ĊncŁrcarea specificŁ al apelor 
uzate menajere 

gCBO5/pers/zi 60         

8.2 

ĊncŁrcarea specificŁ al apelor 
uzate industriale: concentra-
Ἢia maximŁ admisibilŁ ´n ape-
le uzate efluente pentru 
CBO5 

mg/l 225         

Sursa: estimŁri GIZ/MSPL 

 

Premisele pentru prognoza necesarului de apŁ, ce Ἢin de previziunile financiare, au 
scopul determinŁrii diferenἪelor ´ntre douŁ scenarii: scenariul (1) Business as usual28 Ἠi 
scenariul (2) implementarea proiectului (activitŁἪile din Faza 1). Rezultatele prognozelor 
financiare sunt prezentate ´n Capitolul 6 - AnalizŁ financiarŁ Ἠi economicŁ. EstimŁrile 
prezentate ´n Tabelul 5-1 reprezintŁ scenariul (2) ï cu Proiect. Premisele principale ca-
re determinŁ diferenἪele dintre cele douŁ scenarii sunt prezentate dupŁ cum urmeazŁ:  

¶ Pierderile de apŁ reale (fizice) se presupune cŁ rŁm´n constante, fŁrŁ implemen-
tarea activitŁἪilor prevŁzute ´n Faza 1 (reducerea pierderilor de apŁ se datoreazŁ 
prestŁrii asistenἪei tehnice, de exemplu: identificarea scurgerilor de apŁ Ἠi contro-
lul presiunii, etc.); 

¶ Pierderile de apŁ aparente (comerciale) se presupune cŁ rŁm´n constante, fŁrŁ 
includerea asistenἪei tehnice (Program de creἨtere a veniturilor Ἠi de reducere a 
erorilor de contorizare).  

 

5.4 Prognoza necesarului de apŁ Ἠi a volumului de apŁ uzatŁ 

Prognoza necesarului de apŁ (volumul de apŁ brutŁ/captat, volumul de apŁ facturatŁ Ἠi 
volumul de apŁ nefacturatŁ) sunt prezentate ´n Tabelul 5-2 (informaἪii detaliate, vezi 
Anexa 5.1). DupŁ cum se poate observa, prognoza necesarului de apŁ atinge un nivel 
maxim ´n anul 2045, care reprezintŁ valoarea de referinἪŁ pentru dimensionarea siste-
mului de alimentare cu apŁ.   

                                                
28

 De fapt, scenariul BAU este o alternativŁ adaptatŁ a variantei ñCu investiἪie minimŁò utilizatŁ ca o soluἪie de referinŞŁ. 
Ċn unele cazuri, scenariul BAU al variantei ñFŁrŁ investiἪieò nu poate fi admisibil, deoarece este dezavantajos din punct 
de vedere al nivelului investiἪional. 
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Tabel 5-2:  Prognoza necesarului de apŁ 

NÁ Parameter Unit 201429 201830 202131 2030 2045 

1 Consumatorii din aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apŁ  

1.1 
NumŁrul total de consuma-
tori 

NÁ 20.946 21.696 24.859 27.127 27.127 

1.2 LocalitŁἪi urbane NÁ 20.946 21.696 24.859 27.127 27.127 

1.3 LocalitŁἪi rurale  NÁ - - - - - 

2 Volumul anual de apŁ facturatŁ (cererea de apŁ), pe categorii de consumatori  

2.1 
Volumul anual de apŁ fac-
turatŁ 

mį/an 444.747 576.966 761.011 1.157.627 1.534.710 

2.2 Consumatori rezidenἪiali mį/an 239.250 328.237 445.195 712.066 1.089.149 

2.3 AgenἪii economici mį/an 192.813 219.078 267.652 346.547 346.547 

2.4 InstituἪiile publice mį/an 12.684 29.651 48.164 99.014 99.014 

3 Volumul anual de apŁ facturatŁ (cererea de apŁ), pentru localitŁἪile urbane Ἠi rurale  

3.1 LocalitŁἪi urbane mį/an 444.747 576.966 761.011 1.157.627 1.534.710 

3.2 LocalitŁἪi rurale  mį/an - - - - - 

4 Volumul anual de apŁ nefacturatŁ  

4.1 
Volumul anual de apŁ ne-
facturatŁ, inclusiv:  

mį/an 1.066.243 705.180 622.645 694.576 511.570 

4.2 
Pierderi de apŁ aparente 
(comerciale) 

mį/an 380.823 256.429 207.548 208.373 102.314 

4.3 
Pierderi de apŁ reale (fizi-
ce)  

mį/an 685.420 448.751 415.097 486.203 409.256 

5 Volumul de apŁ brutŁ/captat lu´nd ´n consideraἪie coeficienἪii de neuniformitate  

5.1 
Volumul anual de apŁ bru-
tŁ/captat 

mį/an 1.510.990 1.282.146 1.383.657 1.852.204 2.046.280 

5.2 Debitul zilnic mediu  mį/zi 4.140 3.513 3.791 5.075 5.606 

5.3 Debitul zilnic maxim  mį/zi 4.262 3.671 3.999 5.392 6.027 

5.4 Debitul orar mediu mį/h 172 146 158 211 234 

5.5 Debitul orar maxim mį/h 216 202 232 324 382 

Sursa: estimŁri GIZ/MSPL 

 

Prognoza volumului de apŁ uzatŁ Ἠi ´ncŁrcarea sunt prezentate ´n Tabelul 5-3 (infor-
maἪii detaliate, vezi Anexa 5.2). DupŁ cum se poate vedea, volumul maxim de ape uza-
te Ἠi ´ncŁrcarea atinge un nivel maxim ´n anul 2045, care reprezintŁ valoarea de refe-
rinἪŁ pentru dimensionarea sistemului de canalizare Ἠi a staἪiei de epurare a apelor 
uzate (dupŁ caz). 

 

                                                
29

 SituaἪia actualŁ 

30
 Primul an de activitate dupŁ Faza 1 de investiἪii 

31
 Primul an de activitate dupŁ Faza 2 de investiἪii 
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Tabel 5-3:  Prognoza volumului de apŁ uzatŁ Ἠi gradul de ´ncŁrcare 

Nr. 
d/o 

Indicator 
Unitate 
de mŁ-
surŁ 

201432 201833 202134 2030 2045 

1 Consumatorii din aria de prestare a serviciilor de canalizare 

1.1 
NumŁrul total de consu-
matori 

NÁ 12.501 12.501 16.959 24.414 25.771 

1.2 LocalitŁἪi urbane NÁ 12.501 12.501 16.959 24.414 25.771 

1.3 LocalitŁἪi rurale  NÁ - - - - - 

2 Volumul anual de apŁ uzatŁ, pe categorii de consumatori  

2.1 
Volumul anual de apŁ 
uzatŁ 

mį/y 329.531 402.306 619.798 1.212.073 1.646.100 

2.2 Consumatori rezidenἪiali mį/y 134.305 181.739 294.802 632.844 1.034.692 

2.3 AgenἪii economici mį/y 182.704 199.768 288.360 490.117 517.346 

2.4 InstituἪiile publice mį/y 12.522 20.799 36.636 89.112 94.063 

3 Volumul anual de apŁ uzatŁ, pentru localitŁἪile urbane Ἠi rurale  

3.1 LocalitŁἪi urbane mį/y 329.531 402.306 619.798 1.212.073 1.646.100 

3.2 LocalitŁἪi rurale  mį/y - - - - - 

4 Apa infiltratŁ ´n reἪelele de canalizare ´n baza ratei de infiltrare stabilite  

4.1 
Volumul de apŁ infiltratŁ 
´n reἪeaua de canalizare 

mį/y 164.766 181.038 92.970 181.811 246.915 

5 Volumul de apŁ uzatŁ, lu´nd ´n consideraἪie coeficienἪii de neuniformitate  

5.1 
Volumul mediu de apŁ 
uzatŁ  

mį/y 494.297 583.343 712.767 1.393.884 1.893.015 

5.2 
Debitul zilnic maxim de 
apŁ uzatŁ  

mį/d 1.445 1.708 2.123 4.151 5.637 

5.3 
Debitul orar maxim de 
apŁ uzatŁ (´n timp uscat)  

mį/h 93 112 151 295 400 

5.4 
Debitul orar maxim de 
apŁ uzatŁ (pe timp de 
ploaie) 

mį/h 121 145 196 383 520 

6 PopulaἪia echivalentŁ (PE) 

6.1 
PopulaἪia totalŁ echiva-
lentŁ 

PE60 14.507 14.767 20.298 30.365 32.052 

6.2 Consumatori rezidenἪiali  PE60 12.501 12.501 16.959 24.414 25.771 

6.3 
AgenἪii economici Ἠi insti-
tuἪiile publice  

PE60 2.006 2.266 3.339 5.951 6.282 

7 Consumul biochimic de oxigen (CBO) 

7.1 
Consumul biochimic de 
oxigen CBO5 - total 

kg/d 870 886 1.218 1.822 1.923 

7.2 Consumatori rezidenἪiali kg/d 750 750 1.018 1.465 1.546 

7.3 Consumatori rezidenἪiali kg/d 120 136 200 357 377 

Sursa: estimŁri GIZ/MSPL 
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 SituaἪia actualŁ 

33
 Primul an de activitate dupŁ Faza 1 de investiἪii 

34
 Primul an de activitate dupŁ Faza 2 de investiἪii 
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5.5 Prognoza necesarului de apŁ comparativ cu resursele disponibile de 
apŁ  

Pentru necesarul de apŁ ´n anul 2030 se propune proiectarea staἪiei de tratare a apei. 
Conform prognozei necesarului de apŁ, necesarul de apŁ ´n ziua consumului maxim 
maxim pe an este de 5.392 mį/h. Prin urmare lu´nd ´n calcul necesarul de apŁ progno-
zat pentru anul 2030 Ἠi 2045 (vezi Subcapitolul 5.4 ï Prognoza necesarului de apŁ Ἠi a 
volumului de apŁ uzatŁ), se propune extinderea capacitŁἪii staἪiei de tratare a apei pe 
etape. 

Tabel 5-4:  Prognoza necesarului de apŁ comparativ cu resursele de apŁ disponibile 

Nr. 

d/o 
Indicator 

Unitatea 

de mŁsurŁ 
Cantitatea 

1 
Sursa de apŁ existentŁ (capacitatea staἪiei de tratare a apei 32.000 

mį/zi)  
mį/zi 9.000 

2 Necesarul de apŁ ´n ziua consumului maxim din anul 2045 mį/zi 6.027 

3 
Necesarul de apŁ ´n ziua consumului maxim din anul 2030 (orizontul 

de planificare pentru staἪia de tratare a apei) 
mį/zi 5.392 

4 
Capacitatea necesarŁ pentru staἪia de tratare a apei ´n anul 2021 

(anul de operŁrii) 
mį/zi 3.999 

 

Un alt aspect relevant ce vizeazŁ furnizarea apei reprezintŁ aducἪiunea de la captare 
apei spre oraἨul EdineἪ Ἠi Cupcini. Se propune reabilitarea aducἪiunii ´n douŁ conducte 
paralele cu diametrul de 250 mm fiecare.  

Ċn scopul verificŁrii dimensionŁrii aducἪiunii reabilitate, a fost efectuat calculul hidraulic. 

Verificarea dimensionŁrii aducἪiunii s-a efectuat, lu´nd ´n consideraἪie viteza acceptabi-
lŁ a apei ´n conducte. Conform normativului ´n vigoare, SNiP 2.04.02-84, viteza maxi-
mŁ acceptabilŁ a apei ´n conducte cu diametrele cuprinse ´ntre 250-800 mm este de 3 
m/s, pentru conductele cu diametrele mai mici este de 1,5 m/s. Diamterul interior pen-
tru conductele din polietilenŁ de densitate ´naltŁ PEHD100 SDR17 PN10 DN 250 mm 
este de cca. 220 mm Ἠi a fost luat ´n consideraἪie efectu´nd calculele. 

Prognoza necesarului de apŁ pentru oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini va creἨte p´nŁ ´n anul 
2045 (orizontul de planificare prevŁzut pentru aducἪiunea apei) pentru un debit mediu 
de 234 mį/h sau 382 mį/h ´n ora consumului maxim. Prognoza necesarului de apŁ Ἠi 
volumul de apŁ brutŁ/ captat se vor reduce dupŁ anul 2045.  

Pentru viteza maximŁ acceptabilŁ de 3 m/s, debitul maxim va fi de 410 mį/h Ἠi nu va fi 
depŁἨit. Prin urmare, dimensionarea aducἪiunii apei pentru diametru de 250 mm este 
suficientŁ ´n viitor pentru alimentarea cu apŁ a oraἨelor EdineἪ Ἠi Cupcini. 

Tabel 5-5:  Verificare hidraulicŁ a aducἪiunii, debit prognozat comparativ cu viteza debitului 

NÁ Indicator 

Unitate 

de mŁ-

surŁ 

201435 201836 202137 2030 2045 

1 Debitul orar mediu mį/h 172 146 158 211 234 

2 Viteza debitului+ - orar mediu  m/s 1,3 1,1 1,25 1,6 1,8 

                                                
35

 SituaἪia actualŁ 

36
 Primul an de activitate dupŁ Faza 1 de investiἪii 

37
 Primul an de activitate dupŁ Faza 2 de investiἪii 
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NÁ Indicator 

Unitate 

de mŁ-

surŁ 

201435 201836 202137 2030 2045 

3 Debitul orar maxim  mį/h 216 202 232 324 382 

4 Viteza debitului+ - orar maxim m/s 1,65 1,55 1,8 1,52 2,3 

5 Debitul maxim a aducἪiunii ++ mį/h 410 

Sursa: estimŁri GIZ/MSPL 

+ viteza optimŁ de 1,5 m/s, viteza maximŁ admisibilŁ de 3,0 m/s conform normativului ´n vigoare, SNiP 
2.04.02-84 
++ la viteza debitului de 3,0 m/s  

 

5.6 Costuri de investiἪii pe unitate de mŁsurŁ 

Costurile de investiἪii pe unitate de mŁsurŁ sunt estimate ´n baza altor studii, proiecte 
de execuἪie implementate ´n Republica Moldova Ἠi experienἪa internaἪionalŁ.  

5.6.1 Costuri de investiἪii pe unitate de mŁsurŁ pentru componentele sistemului 
de alimentare cu apŁ 

Ċn Tabelul 5-6 sunt prezentate costurile pe unitate de mŁsurŁ pentru sistemului de ali-
mentare cu apŁ folosite pentru estimarea costurilor pentru AcἪiunile de investiἪii propu-
se ´n Faza 1 Ἠi Faza 2. 

Tabel 5-6:  Costuri pe unitate de mŁsurŁ pentru componentele sistemului de alimentare cu apŁ 

Nr. 
d/o 

Denumirea NotaἪia 
Costuri de investiἪii  

Unitatea de mŁsurŁ Costul unitar 

1 
ReἪelele de distribuἪie a apei, ἪeavŁ apŁ din polietilenŁ PEHD100 SDR17 PN10, inclusiv fitinguri-
le, lucrŁrile de terasament Ἠi lucrŁrile de construcἪie-montaj 

1.1 ἩeavŁ DN 75 EUR/m 60 

1.2 ἩeavŁ DN 90 EUR/m 62 

1.3 ἩeavŁ DN 110 EUR/m 65 

1.4 ἩeavŁ DN 125 EUR/m 67 

1.5 ἩeavŁ DN 140 EUR/m 70 

1.6 ἩeavŁ DN 160 EUR/m 75 

1.7 ἩeavŁ DN 180 EUR/m 82 

1.8 ἩeavŁ DN 200 EUR/m 90 

1.9 ἩeavŁ DN 225 EUR/m 97 

1.10 ἩeavŁ DN 250 EUR/m 104 

1.11 ἩeavŁ DN 280 EUR/m 124 

1.12 ἩeavŁ DN 315 EUR/m 139 

1.13 ἩeavŁ DN 355 EUR/m 154 

1.14 ἩeavŁ DN 400 EUR/m 174 

2 CŁminele de vizitare, Inclusiv lucrŁrile de terasament Ἠi lucrŁrile de construcἪie-montaj 

2.1 CŁmin de vizitare Dia. mm 1.500 EUR/buc 423 

3 
BranἨarea consumatorilor, inclusiv lucrŁrile de terasament Ἠi lucrŁrile de construcἪie-montaj a 
conductelor Ἠi fitingurilor  

3.1   buc 1 EUR/buc 250 

4 
InstalaἪia de dezinfectare a apei, inclusiv containerele sau clŁdirile mici, echipamentul tehnic Ἠi 
instalaἪiile electrice  

4.1 Dispozitiv mį/zi 100 EUR 20.000 

4.2 Dispozitiv mį/zi 200 EUR 23.000 

4.3 Dispozitiv mį/zi 500 EUR 30.000 

4.4 Dispozitiv mį/zi 1.000 EUR 40.000 

4.5 Dispozitiv mį/zi 2.500 EUR 55.000 

4.6 Dispozitiv mį/zi 5.000 EUR 65.000 
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Nr. 
d/o 

Denumirea NotaἪia 
Costuri de investiἪii  

Unitatea de mŁsurŁ Costul unitar 

4.7 Dispozitiv mį/zi 6.000 EUR 70.000 

5 Pompele submersibile, inclusiv instalaἪiile electrice Ἠi sistemul de control  

5.1 PompŁ submersibilŁ l/s/ m 19,5/100 EUR 15.000 

6 
Rezervoarele subterane 
de apŁ 

    

6.1 
Rezervoarele subterane 
de apŁ 

    

6.1.1 Volumul rezervorului mį 100 EUR 60.000 

6.1.2 Volumul rezervorului mį 150 EUR 85.000 

6.1.3 Volumul rezervorului mį 200 EUR 110.000 

6.1.4 Volumul rezervorului mį 250 EUR 140.000 

6.1.5 Volumul rezervorului mį 500 EUR 200.000 

6.1.6 Volumul rezervorului mį 1.000 EUR 320.000 

      

7 
Reductoare de presiune, inclusiv lucrŁrile de construc-
Ἢie-montaj 

  

7.1 Pentru diametrul Ἢevii DN 100 EUR/BUC 3.500 

7.2 Pentru diametrul Ἢevii DN 150 EUR/PC 5.300 

7.3 Pentru diametrul Ἢevii DN 200 EUR/PC 6.830 

7.4 Pentru diametrul Ἢevii DN 250 EUR/PC 8.770 

7.5 Pentru diametrul Ἢevii DN 300 EUR/PC 10.670 

7.6 Pentru diametrul Ἢevii DN 400 EUR/PC 18.295 

7.7 Pentru diametrul Ἢevii DN 500 EUR/PC 26.020 

7.8 Pentru diametrul Ἢevii DN 600 EUR/PC 37.440 

8 

StaἪie de tratare a apei de suprafaἪŁ, incl. treptele de tratare a apei (I) procesul de floculare Ἠi se-
dimentare (II)Procesul de oxidare cu permanganat de potasiu sau opἪional cu ozon, (III) Filtrarea 
prin desnisipatoare, (IV) Filtrarea cu filtre cu cŁrbune activ, (V) Dezinfectarea Ἠi camera de lim-
pezire 

8.1 StaἪia de tratare a apei Nr. populaἪiei 10.000 EUR 1.100.000 

8.2 StaἪia de tratare a apei Nr. populaἪiei 15.000 EUR 1.350.000 

8.3 StaἪia de tratare a apei Nr. populaἪiei 20.000 EUR 1.800.000 

8.4 StaἪia de tratare a apei Nr. populaἪiei 30.000 EUR 2.000.000 

Sursa: estimŁri GIZ/MSPL 

 

5.6.2 Costuri de investiἪii pe unitate de mŁsurŁ pentru sistemul de canalizare 

Ċn Tabelul 5-7 sunt prezentate costurile pe unitate de mŁsurŁ pentru componentele re-
levante sistemului de canalizare folosite pentru estimarea costurilor pentru acŞiunile de 
investiἪii propuse ´n Faza 1 Ἠi Faza 2. 

Tabel 5-7:  Costurile pe unitate de mŁsurŁ pentru componentele sistemului de canalizare 

Nr. 
d/o 

Denumirea NotaἪia 

Costuri de investiἪii  

Unitatea de 
mŁsurŁ 

Costul unitar 

1 
ReἪelele de canalizare, ἪeavŁ canal PP sau ἪeavŁ PVC cu mufŁ Ἠi garniturŁ, inclusiv lucrŁrile de te-
rasament Ἠi lucrŁrile de construcἪie-montaj 

1.1 ἩeavŁ DN 110 EUR/m 88 

1.2 ἩeavŁ DN 125 EUR/m 92 

1.3 ἩeavŁ DN 160 EUR/m 140 

1.4 ἩeavŁ DN 200 EUR/m 150 

1.5 ἩeavŁ DN 250 EUR/m 165 

1.6 ἩeavŁ DN 315 EUR/m 185 

2 CŁminele de vizitare, Inclusiv lucrŁrile de terasament Ἠi lucrŁrile de construcἪie-montaj 
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Nr. 
d/o 

Denumirea NotaἪia 

Costuri de investiἪii  

Unitatea de 
mŁsurŁ 

Costul unitar 

2.1 CŁmin de vizitare dia. mm 1.000 EUR/buc 1.030 

3 Racordarea consumatorilor, inclusiv lucrŁrile de terasament Ἠi lucrŁrile de construcἪie-montaj 

3.1   buc 1 buc 500 

4 
StaἪiile de pompare a apelor uzate, inclusiv echipamentele electromecanice, conductele, fitingurile 
lucrŁrile de terasament Ἠi lucrŁrile de construcἪie-montaj 

4.1 StaἪia de pompare a apelor uzate Nr. populaἪiei 500 EUR 28.000 

4.2 StaἪia de pompare a apelor uzate Nr. populaἪiei 1.000 EUR 32.000 

4.3 StaἪia de pompare a apelor uzate Nr. populaἪiei 2.000 EUR 40.000 

4.4 StaἪia de pompare a apelor uzate Nr. populaἪiei 5.000 EUR 50.000 

4.5 StaἪia de pompare a apelor uzate Nr. populaἪiei 10.000 EUR 63.000 

4.6 StaἪia de pompare a apelor uzate Nr. populaἪiei 15.000 EUR 75.000 

4.7 StaἪia de pompare a apelor uzate Nr. populaἪiei 20.000 EUR 83.000 

5 
StaἪia de epurarea a apelor uzate, conform Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 
orŁἨeneἨti, inclusiv epurarea mecanicŁ Ἠi biologicŁ, lucrŁrile de terasament Ἠi lucrŁrile de construc-
Ἢie-montaj, echipamentul electromecanic 

5.1 StaἪia de epurare a apelor uzate P.E. 1.000 EUR/P.E. 500 

5.2 StaἪia de epurare a apelor uzate P.E. 2.500 EUR/P.E. 390 

5.3 StaἪia de epurare a apelor uzate P.E. 5.000 EUR/P.E. 340 

5.4 StaἪia de epurare a apelor uzate P.E. 10.000 EUR/P.E. 300 

5.5 StaἪia de epurare a apelor uzate P.E. 20.000 EUR/P.E. 260 

5.6 StaἪia de epurare a apelor uzate P.E. 30.000 EUR/P.E. 250 

5.7 StaἪia de epurare a apelor uzate P.E. 35.000 EUR/P.E. 240 

Sursa: estimŁri GIZ/MSPL 

 

5.7 AcἪiuni investiἪionale propuse 

5.7.1 InformaἪii generale 

Cu scopul atingerii obiectivelor locale stabilite (vezi Subcapitolul 5.2 ï Strategia de 
dezvoltate a serviciilor de apŁ Ἠi canalizare) dar Ἠi cele din Programul Regional Secto-
rial (PRS) s-au identificat o serie de acἪiuni investiἪionale ce vor fi prezentate ´n acest 
capitol. Aceste acἪiuni se bazeazŁ pe acἪiunile identificate ´n evaluŁrile anterioare (sub 
forma òConceptelor de Proiecte Posibileò CPP) Ἠi descoperirile fŁcute ´n cadrul acestui 
studiu (vezi Capitolul 4 ï Aspecte tehnice. SituaἪia actualŁ Ἠi Subcapitolul 5.4 ï Prog-
noza necesarului de apŁ Ἠi a volumului generat de apŁ uzatŁ).  

Acest capitol cuprinde urmŁtoarele: 

¶ Factorii principali ´n dezvoltarea cadrului investiἪional;  

¶ O descriere detaliatŁ a acἪiunilor investiἪionale propuse; 

¶ Prioritizarea Ἠi ´mpŁrἪirea pe faze a acἪiunilor investiἪionale; 

¶ O analizŁ a opἪiunilor pentru acἪiunile investiἪionale ´n Faza1 Ἠi 

¶ Planul de investiἪii prioritare, inclusiv estimŁri ale costurilor pentru fiecare fazŁ de 
investiἪii. 

 

5.7.2 Cadrul investiἪional 

Ċn baza estimŁrilor efectuate ´n acest studiu s-au identificat elementele principale ale 
activitŁἪilor investiἪionale, prezentate dupŁ cum urmeazŁ: 
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5.7.2.1 Sistemul de alimentare cu apŁ  

¶ Ċn prezent, ´n oraἨul EdineἪ, cca. 14.507 de consumatori sunt branἨaἪi la sistemul 
de alimentare cu apŁ (a se vedea Tabelul 5-8) sau rata de conectare la serviciile 
de alimentare cu apŁ este de 80% Ἠi, ´n oraἨul Cupcini, cca. 6.439 de consuma-
tori sunt branἨaἪi la sistemul de alimentare cu apŁ sau rata de conectare la servi-
ciile de alimentare cu apŁ este de cca. 72% sunt branἨaἪi la sistemul de alimenta-
re cu apŁ (vezi Tabelul 5-8). PrimŁria oraĸului EdineἪ planificŁ extinderea reἪele-
lor de distribuἪie a apei ´n ambele oraἨe. Ċn prezent, Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineἪ nu 
duce lipsŁ de resurse de apŁ pentru a presta serviciile ´n aria de acoperire, deoa-
rece staŞia de tratare existentŁ are capacitatea suficientŁ pentru a acoperi nece-
sarul de apŁ curent c´t Ἠi pe termen lung ´n aria de deservire. TotuἨi, gradul de 
uzurŁ a staἪiei de tratare Ἠi volumul de apŁ nefacturatŁ (71% din volumul de apŁ 
brutŁ/captat) este ´nalt; 

¶ Calitatea apei brute (apa de suprafaŞŁ) Ἠi calitatea apei din reἪelele de distribuἪie 
nu corespunde cerinἪelor normative ´n vigoare ´n Republica Moldova. Ċn scopul 
de a furniza consumatorilor apŁ de calitate corespunzŁtoare, se propune con-
strucἪia unei staἪii noi de tratare a apei ´ncep´nd cu anul 2021. DatoritŁ stŁrii teh-
nice nesatisfŁcŁtoare a clŁdirii Ἠi durata de exploatare depŁἨitŁ a echipamentului 
electro-mecanic din staἪia de tratare a apei existente, nu se prevede reabilitarea 
acesteia; 

¶ Ċn scopul de a spori eficienἪa sistemului de alimentare cu apŁ, se recomandŁ sŁ 
se axeze pe reducerea volumului de apŁ nefacturat Ἠi ´mbunŁtŁἪirile operaἪionale 
prin urmŁtoarele activitŁἪi investiἪionale:  

o Reabilitarea reἪelelor de distribuἪie a apei ´n oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini, majori-
tatea conductelor cŁrora depŁἨesc 30 de ani de funcἪionare utilŁ;  

o Reabilitarea aducἪiunii de la captare spre oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini cu lungi-
mea totalŁ de 32 km Ἠi de asemenea porἪiunile ce depŁἨesc 30 de ani de 
funcἪionare utilŁ.  

¶ Ċn oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini, ´n scopul de a beneficia de economia de scŁrŁ Ἠi de 
a ´mbunŁtŁἪi calitatea prestŁrii serviciilor Ἠi condiἪiile de trai a populaἪiei, se pro-
pune extinderea ariei de acoperire cu servicii de alimentare cu apŁ; 

¶ Pentru acἪiunile investiἪionale pe termen mediu,´n oraĸele EdineŞ ĸi Cupcini se 
recomandŁ sŁ se optimizeze funcἪionarea reἪelelor de distribuἪie a apei conform 
rezultatelor planului de investiἪii detaliat, care va fi elaborat ´n baza analizei reἪe-
lelor de distribuἪie a apei Ἠi programului de reducere a pierderilor de apŁ incluse 
´n asistenἪa tehnicŁ din Faza 1 a acestui studiu de fezabilitate (vezi Subcapitolul 
5.7.6 ï AsistenἪa tehnicŁ). Aceste acἪiuni, printre altele vor include: 

o Reabilitarea porἪiunilor defecte din reἪelele de distribuἪie a apei ´n termen me-
diu; 

o Stabilirea unui sistem corespunzŁtor de exploatare Ἠi de control care va conἪi-
ne zone de presiune Ἠi monitorizarea scurgerilor cu instalarea permanentŁ 
sau temporarŁ a punctelor de control, inclusiv cŁmine, echipament de mŁsurŁ 
Ἠi control, vane, etc.; 

o Implementarea sistemului SCADA. 

¶ Majoritatea staἪiilor de pompare Ἠi rezervoarelor au fost reabilitate ´n anul 2004 Ἠi 
sunt ´n stare tehnicŁ satisfŁcŁtoare Ἠi prin urmare reabilitarea lor ´n termen scurt 
nu este necesarŁ.  
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Ċn Tabelul 5-8 este prezentatŁ evoluἪia ratei de conectare a populaἪiei la sistemul de 
alimentare cu apŁ (situaἪia existentŁ Ἠi conexiunile viitoare pentru anii 2018 Ἠi 2021, 
dar Ἠi pentru anii 2030 Ἠi 2045). Pentru informaἪii detaliate, vezi Anexa 5.3 Ἠi Anexa 
5.4. 

Tabel 5-8:  EvoluἪia privind rata de conectare a populaἪiei la serviciile de alimentare cu apŁ 

NÁ 
Locali-
tatea 

PopulaἪia conectatŁ la sistemul de alimentare cu apŁ  

2014 2018 2021 2030 2045 

Nr. 
consu-

matorilor 
% 

Nr. 
consu-

matorilor 
% 

Nr. 
consu-

matorilor 
% 

Nr. 
consu-

matorilo
r 

% 
Nr. con-
sumato-

rilor 
% 

1 Edinet 14.507 79 15.257 84 16.971 93 18.211 100 18.211 100 

2 Cupcini 6.439 72 6.439 72 7.888 88 8.916 100 8.916 100 

TOT Total 20.946 77 21.696 80 24.859 92 27.127 100 27.127 100 

Sursa: estimŁri GIZ/MSPL 
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Figura 5-1:  Schema sistemului de alimentare cu apŁ existent Ἠi propus ´n oraἨele EdineἪ Ἠi Cup-
cini 

 

Sursa: GIZ/MSPL  
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Figura 5-2:  Schema sistemului de alimentare cu apŁ existent Ἠi propus ´n oraἨele EdineἪ Ἠi Cup-
cini incluz´nd aducἪiunea 

 

Sursa: GIZ/MSPL 
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Figura 5-3:  Schema tenhologicŁ a sistemului de alimentare existent Ἠi propus ´n or. EdineἪ 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

5.7.2.2 Sistemul de canalizare 

¶ Ċn prezent, numai o parte din oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini dispune de un sistem de 
canalizare centralizat (reἪelele de canalizare Ἠi staŞia de epurare a apelor uzate 
sunt descrise ´n Capitolul 4 ï Aspecte tehnice. SituaἪia actualŁ). Ċn oraἨul EdineἪ 
cca. 8.293 de consumatori sau rata de conectare la serviciile de canalizare fiind 
de cca. 46% Ἠi ´n oraἨul Cupcini cca. 4.208 consumatori sau rata de conectare la 
serviciile de canalizare fiind de cca. 47%, sunt racordaἪi la sistemul de canalizare 
centralizat (vezi Tabelul 5-9). PrimŁria oraĸului EdineἪ planificŁ extinderea reἪele-
lor de canalizare ´n ambele localitŁἪi; 

¶ StaἪia de epurare a apelor uzate funcἪioneazŁ, ´nsŁ gradul de uzurŁ a instalaἪiilor 
este ´nalt Ἠi din aceastŁ cauzŁ poate fi exploatatŁ doar pe o perioadŁ scur-
tŁ.Capacitatea staἪiei de epurare a apelor uzate existentŁ nu va fi suficientŁ pen-
tru epurarea apelor uzate din aria de extindere propusŁ ´n acest studiu de fezabi-
litate; 

¶ Cu scopul de a dezvolta infrastructura de canalizare a raionului, aglomerŁrile 
(conform definiἪiei Directivei UE 91/271/CEE ño aglomerare reprezintŁ o zonŁ ´n 
care populaἪia Ἠi/sau activitŁἪile economice sunt suficient de concentrate pentru 
colectarea Ἠi epurarea centralizatŁ a apelor uzateò) trebuie definite la nivelul ´n-
tregului raion. Pentru determinarea aglomerŁrilor, care pot fi grupate pentru eva-
cuarea apelor uzate spre o staἪia de epurare a apelor uzate, este nevoie de efec-
tuat o evaluare (analiza opἪionalŁ). AceastŁ analizŁ opἪionalŁ va fi inclusŁ ´n asis-
tenἪa tehnicŁ din Faza 1 (vezi Capitolul 5.7.6 ï AsistenἪŁ tehnicŁ). LocalitŁἪile li-
mitrofe oraἨului Edinet vor fi deservite conform rezultatelor obἪinute ´n urma ana-
lizei aglomerŁrilor incluse ´n componentele asistenἪei tehnice. De asemenea, 
conform Directivei UE 91/271/CEE, aglomerŁrile pot fi grupate, dupŁ cum urmea-
zŁ: (i) mai puἪin de 2.000 populaἪie echivalentŁ; (ii) ´ntre 2.000 Ἠi 10.000 popula-
Ἢie echivalentŁ Ἠi (iii) mai mult de 10.000 populaἪie echivalentŁ. Ċn localitŁἪile limi-
trofe oraἨului EdineἪ se propune construcἪia sistemului de canalizare Ἠi evacua-
rea apelor uzate spre o staἪie de epurare a apelor uzate pe termen mediu Ἠi pe 
termen lung sau spre staἪiile de epurare a apelor uzate locale. Ċn termen mediu Ἠi 
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lung, ´n trei localitŁἪile limitrofe oraἨului EdineἪ (cu capacitatea mai micŁ de 2.000 
PE Ἠi prin urmare, nu intrŁ sub incidenἪa cerinἪelor definite ´n Directiva 91/271 / 
CEE) trebuie sŁ fie construite reἪelele de canalizare Ἠi staἪia de epurare a apelor 
uzate, sau implementate soluἪii descentralizate ´n scopul de a asigura epurarea 
adecvatŁ a apelor uzate; 

¶ Prioritate ´naltŁ prezintŁ ´n orice caz evacuarea Ἠi epurarea apelor uzate ´n ora-
Ἠele EdineἪ (numŁrul populaἪiei curente de 18.211) Ἠi Cupcini (numŁrul populaἪiei 
curente de 8.916) (conform prioritŁἪilor definite ´n Directiva 91/271/EEC privind 
epurarea apelor uzate orŁἨŁneἨti): 

o Prin urmare, se propune extinderea reἪelelor de canalizare ´n oraἨele EdineἪ Ἠi 
Cupcini. Pentru transportarea apelor uzate evacuate spre staἪia de epurare a 
apelor uzate, vor fi necesare cinci SPAU Ἠi conducte sub presiune precum 
sunt prezentate ´n Figura 5-3; 

o Ċn scopul de a mŁri eficienἪa ´n evacuarea apelor uzate, reἪelele de canalizare 
existente Ἠi conductele sub presiune vor fi reabilitate; 

o Ċn termen scurt (p´nŁ ´n anul 2020), pentru epurarea apelor uzate din bazinele 
de canalizare a reἪelelor de canalizare existente, se recomandŁ utilizarea SE 
existente din oraἨul EdineἪ. Evaluarea Consultantului aratŁ faptul cŁ datoritŁ 
stŁrii tehnice nesatisfŁcŁtoare Ἠi a capacitŁἪii limitate, o staἪie nouŀ de epurare 
a apelor uzate trebuie sŁ fie utilizatŁ ´ncep´nd cu anul 2021; 

o Rata de conectare ´n oraἨul EdineἪ va atinge 57% dupŁ Faza 2 (vezi Tabelul 
5-8 pentru informaἪii detaliate) Ἠi va creἨte p´nŁ la 95% ´n anul 2045. 

¶ Volumul apelor uzate generate ´n oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini vor creἨte de la capa-
citatea existentŁ de 14.507 P.E. la 20.298 P.E. ´n anul 2021 Ἠi se prognozeazŁ 
sŁ extindŁ la 32.052 P.E. ´n anul 2045 (vezi Subcapitolul 5.4 ï Prognoza necesa-
rului de apŁ Ἠi a debitului generat de ape uzate); 

¶ Capacitatea de proiect a SE propuse va fi ´n dependenἪŁ de analiza aglomerŁrilor 
menἪionate anterior Ἠi de numŁrul de localitŁἪi posibile sŁ fie conectate la SE din 
oraἨul EdineἪ. Planificarea ulterioarŁ se bazeazŁ pe rezultatele asistenἪei tehnice 
din Faza 1. Pentru costurile de investiἪii din acest studiu de fezabilitate, capacita-
tea staἪiei de epurare a apelor uzate s-a estimat pentru 30.000 populaἪie echiva-
lentŁ pentru oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini (capacitatea suplimentarŁ fiind de cca. 
8.000 populaἪie echivalentŁ). Acest lucru nu trebuie sŁ fie perceput ca rezultat al 
analizei propuse. Pentru evitarea supradimensionŁrii capacitŁἪii staἪiei de epurare 
a apelor uzate se recomandŁ o abordare pe etape.  

 

Tabelul 5-9 indicŁ evoluἪia numŁrului de racordŁri la sistemul de canalizare (situaἪia 
existentŁ Ἠi conexiunile viitoare pentru anii 2018 Ἠi 2021, dar Ἠi pentru anii 2030 Ἠi 
2045). Pentru o prognoza mai detaliatŁ, se face trimitere la Anexa 5.5 Ἠi Anexa 5.6. 

Tabel 5-9:  EvoluἪia privind rata de conectare a populaἪiei la serviciile de canalizare 

Nr. 
d/o 

Localitatea 

PopulaἪia racordatŁ la sistemul de canalizare 

2014 2018 2021 2030 2045 

Nr. con-
sumato-

rilor 
% 

Nr. 
consu-

matorilo
r 

% 

Nr. 
consu-

matorilo
r 

% 
Nr. con-
sumato-

rilor 
% 

Nr. con-
sumato-

rilor 
% 

1 Edinet 8.293 46 8.293 46 10.376 57 16.390 90 17.300 95 

2 Cupcini 4.208 47 4.208 47 6.582 74 8.024 90 8.470 95 

TOT Total 12.501 46 12.501 46 16.959 63 24.414 90 25.771 95 
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Figura 5-4:  Schema sistemului de canalizare existent Ἠi propus ´n oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini 

 

Source: GIZ/MLPS  
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5.7.3 AcἪiuni investiἪionale ï sistemul de alimentare cu apŁ 

5.7.3.1 Descrierea generalŁ a sistemului propus 

Principalele deficienἪe ale sistemului de alimentare cu apŁ din oraἨul EdineŞ sunt urmŁ-
toarele (vezi Capitolul 4 ï Aspecte tehnice. SituaἪia actualŁ): 

¶ Pierderi mari de apŁ reale (fizice) Ἠi aparente (comerciale) (volumul total de apŁ 
nefacturatŁ fiind de 71%); 

¶ Gradul ´nalt de uzurŁ a reἪelelor de distribuἪie a apei ce cauzeazŁ avarii pe con-
ducte; 

¶ Rata joasŁ de conectare la serviciile de alimentare cu apŁ fiind de 80% ´n oraἨul 
EdineἪ Ἠi 72% ´n oraἨul Cupcini; 

¶ Calitatea apei nu corespunde cerinἪelor normative ´n Republica Moldova. 

 

Pentru soluἪionarea problemelor menἪionate mai sus se propun urmŁtoarele ´mbunŁtŁ-
Ἢiri ale sistemului de alimentare cu apŁ:  

¶ Reabilitarea reἪelelor de distribuἪie a apei existente ´n oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini; 

¶ Extinderea reἪelelor de distribuἪie a apei ´n oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini; 

¶ ConstrucἪia staἪiei de tratare a apei propuse ´n oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini; 

¶ Reabilitarea aducἪiunii existente de la captare spre oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini; 

¶ Echipamente Ἠi utilaje pentru ´mbunŁtŁἪirea operaἪionalŁ. 

 

5.7.3.2 Acҏiunile investiҏionale propuse 

Reabilitarea reἪelelor de distribuἪie a apei ´n oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini  

Din cauza pierderilor de apŁ ´n reἪelele de distribuἪie a apei, costurile de exploatare 
sunt mari Ἠi siguranἪa aprovizionŁrii cu apŁ este redusŁ (´ntreruperi frecvente ale apro-
vizionŁrii din cauza reparaἪiilor pe conducte). Ulterior, pierderile totale de apŁ din sis-
temul de alimentare a oraἨelor EdineἪ Ἠi Cupcini sunt estimate la cca. 71% din volumul 
de apŁ brutŁ captat. Cca. 47% reἪelele de distribuἪie a apei existente cu lungimea tota-
lŁ de 45,3 km Ἠi cca. 60% reἪelele de distribuἪie a apei existente cu lungimea totalŁ de 
33 km ´n oraἨul Cupcini depŁἨesc 30 de ani de funcἪionare utilŁ. Se propune reabilita-
rea reἪelelor de distribuἪie a apei: 

¶ Reabilitarea ´n Faza 1 a 22.435 m de reἪele de (conducte cu diametrul cuprins ´n-
tre 75 mm Ἠi 160 mm) ´n oraἨul EdineἪ, considerate de Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineἪ 
cele mai vechi, Ἠi ulterior reabilitarea a 3.245 m de reἪele de distribuἪie a apei ´n 
Faza 2; 

¶ Reabilitarea a 12.205 m de reἪele de distribuἪie a apei ´n oraἨul Cupcini, identifi-
catŁ de Ċ.M. ñApŁ-Canalò EdineἪ ´n Faza 2; 

¶ Reabilitarea ulterioarŁ a reἪelelor de distribuἪie a apei ´n oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini 
sunt propuse ´n termen mediu Ἠi lung.  

 

Extinderea reἪelelor de distribuἪie a apei ´n oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini  

Ċn scopul de a creἨte aria de acoperire cu servicii de alimentare cu apŁ ´n oraἨele 
EdineἪ Ἠi Cupcini, se planificŁ extinderea reἪelelor de distribuἪie a apei. AἨadar se pro-
pun urmŁtoarele extinderi:  
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¶ Extinderea sistemului de alimentare cu apŁ ´n partea centralŁ Ἠi ´n partea de sud 
a oraἨului EdineἪ ca parte a zonei de alimentare cu apŁ nr. 1. Lungimea totalŁ a 
acestei extinderi este de 4.520 m, inclusiv 350 de branἨŁri la sistemul de alimen-
tare cu apŁ (Faza 1); 

¶ Extinderea sistemului de alimentare cu apŁ ´n partea centralŁ, ´n partea de sud, 
de sud-vest Ἠi ´n partea de vest a oraἨului EdineἪ ca parte a zonei de alimentare 
cu apŁ nr. 1. Lungimea totalŁ a acestei extinderi este de 15.705 m, inclusiv 800 
de branἨŁri la sistemul de alimentare cu apŁ (Faza 2); 

¶ Extinderea sistemului de alimentare cu apŁ ´n partea de sud Ἠi de vest a oraἨului 
Cupcini ca parte a zonei de alimentare cu apŁ nr. 2. Lungimea totalŁ a acestei 
extinderi este 14.195 m, inclusiv 697 de branἨŁri la sistemul de alimentare cu apŁ 
(Faza 2); 

¶ Prin aceaste acἪiuni va creἨte rata de conectare la sistemul de alimentare cu apŁ 
de la 80% p´nŁ la 93% ´n oraἨul EdineἪ Ἠi de la 72% p´nŁ la 88% ´n oraἨul Cup-
cini (aria de acoperire va creἨte la 100%). 

 

ConstrucἪia staἪiei de tratare a apei propusŁ ´n oraἨul EdineἪ  

Se propune construcἪia unei noi staἪii de tratare a apei (STA) ´ntre SP-1 Ἠi SP-4 ´n Fa-
za 2 Ἠi va fi pusŁ ´n operare ´ncep´nd cu anul 2021. Dimensionarea capacitŁἪii de pro-
iect a STA propuse va fi determinatŁ ´n dependenἪŁ de rezultatele asistenἪei tehnice 
incluse ´n Faza 1, mai exact ´n dependenἪŁ de numŁrul localitŁἪilor posibile sŁ fie co-
nectate la STA nouŁ din oraἨul EdineἪ Ἠi analizei calitŁἪii apei brute detaliatŁ. Pentru 
alimentarea oraἨelor EdineἪ Ἠi Cupcini capacitatea prognozatŁ pentru STA este de 
5.600 mį/zi.  

Reabilitarea aducἪiunii de la captare spre oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini  

Se propune reabilitarea aducἪiunii de la captare spre oraἨele EdineἪ Ἢi Cupcini cu lun-
gimea totalŁ de 32 km. Majoritatea secŞiunilor din aducἪiune depŁἨesc 30 de ani de 
funcἪionare utilŁ Ἠi indicŁ 15% din pierderile reale de apŁ sunt cauzate pe acestŁ aduc-
Ἢiune. Prin urmare, ´n Faza 2 se prevede reabilitarea a cca. 42 km (´n conducte parale-
le), ´n baza constatŁrilor din Analiza reἪelelor de distribuἪie a apei inclusŁ ´n Faza 1. 

Sistemul de alimentare cu apŁ existent Ἠi propus ´n oraἨele EdineἪ Ἠi Cupcini vezi Figu-
rile 5-5 Ἠi 5-6. InformaἪii detaliate, vezi Anexa 11. 
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Figura 5-5:  Sistemul de alimentare cu apŁ existent Ἠi propus ´n oraἨul EdineἪ 

 

Sursa: GIZ/ MSPL 

 

  


