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VAN Valoarea ActualizatŁ NetŁ 
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DefiniἪii 

 

Principalele noἪiuni folosite ´n document sunt definite mai jos: 

Acvifer - strat sau straturi subterane de rocŁ sau alte tipuri de straturi geologice cu o 
porozitate Ἠi o permeabilitate suficientŁ pentru a permite fie o curgere semnificativŁ a 
apelor subterane, fie captarea unor cantitŁἪi importante de ape subterane. 

AducἪiune - parte a sistemului de alimentare cu apŁ, constituitŁ din conducte cuprinsŁ 
´ntre punctul de captare Ἠi reἪelele publice de transport sau de distribuἪie a apei. 

Aglomerare - o zonŁ ´n care populaἪia Ἠi/sau activitŁἪile economice sunt suficient de 
concentrate pentru a face posibilŁ colectarea apelor uzate orŁἨeneἨti Ἠi dirijarea lor 
spre o staἪie de epurare a apelor uzate sau spre un punct final de evacuare (definiἪie 
conform Directivei 91/271/EEC). 

Alimentare cu apŁ - totalitatea activitŁἪilor Ἠi lucrŁrilor efectuate ´n scopul captŁrii, tra-
tŁrii, transportŁrii, ´nmagazinŁrii Ἠi distribuἪiei apei cŁtre consumatori. 

Apa brutŁ - ´apŁ de la sursŁ, care urmazŁ a fi tratatŁ Ἠi folositŁ. 

ApŁ facturatŁ - acele componente ale consumului autorizat, care sunt facturate ĸi ge-
nereazŁ venit (denumit ĸi consum facturat). Este egal cu consumul contorizat facturat, 
plus consumul necontorizat facturat. 

ApŁ nefacturatŁ - diferenŞa dintre volumul de apŁ distribuit ´n sistemul de alimentare 
cu apŁ ĸi volumul de apŁ facturat efectiv de cŁtre consumatori.  

ApŁ potabilŁ - apŁ, care poate fi consumatŁ de om, direct sau indirect, timp ´ndelungat 
fŁrŁ a-i prejudicia sŁnŁtatea, dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ Orice tip de apŁ ´n stare naturalŁ sau dupŁ tratare ei, folositŁ pentru bŁut, pentru 
prepararea hranei ori ´n alte scopuri casnice, indiferent de origine Ἠi de faptul cŁ 
este furnizatŁ prin reἪeaua de distribuἪie, din sursŁ sau rezervor sau este distri-
buitŁ ´n sticle ori ´n alte recipiente; 

¶ Toate tipurile de apŁ folositŁ ca sursŁ ´n industria alimentarŁ pentru fabricarea, 
procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanἪelor desti-
nate consumului uman, cu excepἪia cazului ´n care Ministerul SŁnŁtŁἪii Ἠi Ministe-
rul Agriculturii Ἠi Industriei Alimentare aprobŁ folosirea apei ´n scopuri tehnologi-
ce, demonstr ńdu-se cŁ apa utilizatŁ nu afecteazŁ calitatea Ἠi salubritatea produ-
sului alimentar ´n forma lui finitŁ; 

¶ Apa provenitŁ din surse locale, precum fńt ńi, izvoare etc., folositŁ pentru bŁut, 
prepararea hranei sau ´n alte scopuri casnice.  

 

ApŁ tratatŁ - destinatŁ consumului ĸi utilizŁrii umane, consideratŁ a fi lipsitŁ de sub-
stanŞe toxice ĸi bacterii patogene, chisturi sau viruĸi; apŁ bunŁ pentru bŁut, care a fost 
sau va fi tratatŁ suplimentar pentru ameliorarea calitŁŞii estetice ĸi/sau reducerea conŞi-
nutului de minerale ĸi alte substanŞe nedorite, cunoscute sau necunoscute, printr-unul 
sau mai multe procedee de tratare a apei la locul de utilizare.  

Ape de suprafaŞŁ - ape stŁtŁtoare ĸi ape curgŁtoare de la suprafaŞa solului.  

Ape meteorice - rezultŁ ´n urma ploilor ĸi topirea zŁpezii. 

Ape subterane - ape, care se aflŁ sub suprafaŞa solului ´n zona de saturaŞie ĸi ´n con-
tact direct cu solul sau cu subsolul.  
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Ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacueazŁ din incintele ´n care se 
desfŁἨoarŁ activitŁἪi industriale Ἠi/sau comerciale, altele dect́ apele uzate menajere Ἠi 
meteorice. 

Ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodŁrii Ἠi servicii, care rezultŁ, de 
regulŁ, din metabolismul uman Ἠi din activitŁἪile menajere (definiἪie conform Directivei 
91/271/EEC). 

Ape uzate orŁἨeneἨti - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu 
ape uzate industriale Ἠi/sau meteorice. 

Ape uzate - ape, ce provin din activitŁŞi casnice, sociale ĸi economice, conŞin´nd polu-
anŞi sau reziduuri, care altereazŁ caracteristicile fizice, chimice ĸi bacteriologice iniŞiale. 

BranἨament de apŁ - parte din reἪeaua publicŁ de alimentare cu apŁ, care asigurŁ le-
gŁtura ´ntre reἪeaua de distribuἪie a apei Ἠi reἪelele interioare a unei incinte sau a unei 
clŁdiri.  

Branĸare/racordare ï realizare de cŁtre operatorul reŞelelor publice de alimentare cu 
apŁ ĸi de canalizare a unei conectŁri permanente a instalaŞiei interne de apŁ ĸi/sau de 
canalizare a consumatorului la reŞelele publice de alimentare cu apŁ ĸi/sau de canali-
zare. 

Castel de apŁ ï construcἪie hidrotehnicŁ destinatŁ pentru acumularea apei, dar Ἠi re-
glŁrii presiunii Ἠi consumului ei ´n reἪeaua de distribuἪie a apei. Castelul de apŁ este al-
cŁtuit dintr-un rezervor de metal, beton armat sau cŁrŁmidŁ de forme diferite (de obicei 
sfericŁ) Ἠi din st´lp de susἪinere (picior).  

CŁmin de vizitare ï construcŞie subteranŁ realizatŁ pentru protejarea ĸi accesul la ar-
mŁtura de reglare a debitului de apŁ, de golire, de aerisire etc. 

ConcentraŞie - raportul masŁ-volum din debitul total de apŁ uzatŁ deversat ´ntr-un 
anumit interval de timp. 

ConductŁ - ansamblu de Şevi, prin care se transportŁ apa. 

ConductŁ sub presiune - conductŁ de refulare pentru transportul sub presiune al apei 
sau a apei uzate. 

Consumator - persoanŁ fizicŁ sau juridicŁ, care beneficiazŁ de serviciile publice de 
alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n baza unui contract ´ncheiat cu operatorul.  

Consumul Biochimic de Oxigen (CBO) - concentraŞia oxigenului dizolvat, consumat 
´n condiŞii date (t zile la 20 de grade Celsius, cu sau fŁrŁ inhibarea nitrificŁrii) prin oxi-
darea biologicŁ a materiei organice ĸi/sau anorganice din apŁ.  

Consumul Chimic de Oxigen (CCO) - concentraŞia oxigenului, echivalentŁ cu cantita-
tea de bicromat consumat la tratarea unei probe de apŁ, cu oxidantul respectiv, ´n con-
diŞii stabilite. 

Criteriile de calitate a apei - valorile unor poluanŞi fundamentate ´n mod ĸtiinŞific, ela-
borate ĸi actualizate de autoritatea competentŁ naŞionalŁ. Criteriile reprezintŁ concen-
traŞii ĸi valori recomandate, sau declaraŞii narative, care nu trebuie depŁĸite pentru un 
corp de apŁ, ´n vederea protejŁrii vieŞii acvatice sau sŁnŁtŁŞii umane. 

Debitul (volumul) de apŁ - cantitatea de fluid, ce trece prin secἪiunea transversalŁ a 
unei Ἢevi ´ntr-o unitate de timp. 

Epurare biologicŁ - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare se-
cundarŁ sau printr-un alt procedeu, care permite respectarea condiἪiilor prevŁzute ´n 
regulamente ´n vigoare. 
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Epurare mecanicŁ - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic Ἠi/sau chimic, care 
implicŁ decantarea materiilor ´n suspensie sau prin alte procedee, ´n care CBO5 al ape-
lor uzate influente este redus cu cel puἪin 20%, iar MS cu cel puἪin 50%.  

Epurare terŞiarŁ (avansatŁ) reprezintŁ procesul suplimentar de epurare, care are ca 
rezultat o epurare mai avansatŁ, dec´t cea obŞinutŁ prin aplicarea epurŁrii mecanice Ἠi 
biologice. 

FosŁ septicŁ - rezervor subteran pentru apele uzate provenite dintr-o locuinŞŁ. Bacteri-
ile din apele uzate menajere descompun deĸeurile organice, iar nŁmolul se depune pe 
fundul rezervorului. Efluentul se scurge ´n sol prin canale de drenaj. 

Furnizor de apŁ potabilŁ - agent economic, care furnizeazŁ ´n mod centralizat apŁ 
potabilŁ consumatorului. 

Izvor ï locul, unde apa subteranŁ, ´nt´lnind condiἪii hidrogeologice favorabile, iese la 
suprafaἪa terenului (´n cazul ´n care stratul permeabil purtŁtor de apŁ se terminŁ des-
cendent la nivelul terenului pe un strat impermeabil, atunci apa din strat poate ajunge 
singurŁ la suprafaἪŁ form´nd izvoare). 

Lac de acumulare - un curs de apŁ (lac) ´ndiguit printr-un baraj, dig, stŁvilar sau o altŁ 
barierŁ. Este utilizat pentru colectarea ĸi stocarea apei ´n scopul unei viitoare utilizŁri. 

Materii ´n suspensie (MS) - concentraŞia de solide dintr-un lichid, stabilitŁ de obicei 
prin filtrare sau centrifugare ĸi apoi uscare, ´n condiŞii specificate. 

Nivelul apelor freatice - nivel sub care solul este saturat cu apŁ. 

Norma specificŁ de apŁ (debitul specific) - cantitatea de apŁ calculatŁ, necesarŁ 
pentru un consumator ´n 24 de ore pentru satisfacerea necesitŁŞilor lui fiziologice ĸi 
menajere ´n condiŞii de funcŞionare normalŁ a sistemului de alimentare cu apŁ ĸi ´n 
condiŞii excepŞionale (l/pers./zi). 

Norme sanitaro-igienice (de calitate) ale apei potabile - parametrii fizico-chimici, 
microbiologici ĸi organoleptici cŁrora trebuie sŁ le corespundŁ apa potabilŁ astfel, ´nc´t 
consumul ei sŁ nu pericliteze sŁnŁtatea; parametrii s´nt stabiliŞi ´n regulile ĸi normele 
sanitare, aprobate de Guvern. 

NŁmol - material solid sau semilichid produs ĸi separat prin procese de epurare a apei 
uzate urbane. 

Operator - persoanŁ juridicŁ, care opereazŁ Ἠi ´ntreἪine un sistem public de alimentare 
cu apŁ Ἠi/sau de canalizare Ἠi presteazŁ consumatorilor servicii publice de alimentare 
cu apŁ Ἠi/sau de canalizare ´n baza unui contract direct. 

Paturi de deshidratare a nŁmolului/paturi de nŁmol - structurŁ pentru uscarea ĸi 
deshidratarea nŁmolului prin eliminarea apei ĸi evaporarea ei. 

P.E. (populaἪie echivalentŁ) - ´ncŁrcare zilnicŁ de substanŞe organice biodegradabile 
de 60g CBO5. 

Pierderi de apŁ aparente/pierderi de apŁ comerciale - includ toate tipurile de erori 
asociate contorizŁrii consumatorilor, precum ĸi erorile de prelucrare a datelor (citirea 
contoarelor ĸi facturarea), plus consumul neautorizat (furt sau utilizare ilegalŁ).  

Pierderile de apŁ - cantitatea de apŁ, care se scurge din instalaŞii sau reŞele din cauza 
neetanĸietŁŞii unor ´mbinŁri ale conductelor, avariilor etc.; factorii care determinŁ pier-
derile: presiunea; deteriorarea conductelor; calitatea joasŁ a materialelor ĸi a execuŞiei; 
caracteristicile solului; ´ncŁrcŁrile din trafic; coroziunea conductelor datoritŁ curenŞilor 
electrici vagabonzi, gradul ĸi tipul de contorizare. 
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Pierderile de apŁ reale/pierderi de apŁ fizice - presupun scurgeri ĸi revŁrsŁri la re-
zervoare, pierderi pe branĸamente pńŁ la contor ĸi scurgeri pe conductele de transport 
ĸi distribuŞie pńŁ la contorul consumatorului.  

Plan de alimentare cu apŁ ĸi sanitaἪie (PAAS) - document de planificare a investiἪii-
lor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apŁ Ἠi sanitaἪie, 
elaborat pentru o anumitŁ regiune, raion sau localitate (municipiu, oraἨ, sat, comunŁ), 
astfel ´nc´t sŁ se potriveascŁ perfect cu sistemele existente Ἠi cu disponibilitŁἪile Ἠi 
constr´ngerile ce vizeazŁ sursele de apŁ locale ĸi cu prevederile legislaἪiei ´n vigoare. 

PrizŁ de apŁ - totalitatea construcἪiilor Ἠi instalaἪiilor, care servesc la introducerea ´n 
aducἪiune a debitului necesar (captat dintr-un r´u, lac, rezervor, etc.), ´n scopul alimen-
tŁrii cu apŁ sau pentru irigaἪii.  

Racord de canalizare ï canal colector, asigurŁ legŁtura dintre instalaŞia interioarŁ de 
canalizare a consumatorului ĸi colectorul de canalizare public. 

Resurse de apŁ - resurse de ape, care sunt utile sau potenἪial utile inclusiv ape de su-
prafaἪŁ, ape subterane Ἠi precipitaἪii atmosferice.  

ReἪeaua de canalizare - sistem de canale subterane, conducte ĸi construcŞii anexe ca-
re colecteazŁ Ἠi transportŁ gravitaŞional apele uzate urbane Ἠi/sau industriale spre sta-
Şia de pompare a apelor uzate sau staἪia de epurare a apelor uzate. 

ReŞeaua de distribuŞie a apei - alcŁtuitŁ din conducte, armaturi ĸi construcἪii anexe ĸi 
asigurŁ distribuŞia apei la toŞi consumatorii, este obiectul cel mai costisitor datoritŁ lun-
gimii, lucrŁrilor de ´ntreŞinere ĸi a pierderilor de apŁ. 

Rezervor subteran de apŁ - ´nmagazinarea volumului de apŁ necesar pentru: com-
pensarea consumului orar, rezervŁ de avarie Ἠi rezervŁ necesarŁ pentru combaterea 
incendiilor. 

Sistemul de alimentare cu apŁ ï ansamblu de construcŞii ĸi terenuri, instalaŞii tehno-
logice, echipamente funcŞionale ĸi dotŁri specifice, prin care apa captatŁ dintr-o sursŁ 
naturalŁ este tratatŁ, transportatŁ, ´nmagazinatŁ ĸi distribuitŁ consumatorului cu o pre-
siune stabilŁ, conform normelor de cantitate ĸi calitate ´n vigoare. 

Sistemul de canalizare - ansamblu de construcŞii ĸi instalaŞii, canale/reŞele, staŞii de 
pompare, staŞii de epurare etc. cu ajutorul cŁrora se realizeazŁ evacuarea, transportul, 
epurarea ĸi dezinfectarea apelor uzate, precum ĸi gestionarea nŁmolurilor. Apele uzate 
epurate ĸi dezinfectate sunt deversate ´ntr-un curs de apŁ sau alt bazin natural, numit 
emisar. 

SondŁ foratŁ sau sŁpatŁ - construcἪie pentru captarea apei subterane, a cŁrei dimen-
siune principalŁ este dezvoltatŁ pe verticalŁ, cu scopul de a ajunge la resursele de ape 
subterane; structurŁ sau instalaŞie utilizatŁ cu scopul sau cu intenŞia de a obŞine apŁ 
subteranŁ dintr-un acvifer pentru o utilizare avantajoasŁ. 

Standard de calitate a apei - concentraŞii/valori maxim admisibile recomandate sau 
obligatorii pentru substanŞele chimice ĸi microorganismele din apa potabilŁ. Aceste va-
lori sunt stabilite pentru apa utilizatŁ de municipalitŁŞi (furnizatŁ prin sisteme publice de 
alimentare cu apŁ), ´ntreprinderi industriale ĸi agricole, zone de odihnŁ.  

StaŞia de epurare a apelor uzate - este alcŁtuitŁ din totalitatea instalaŞiilor pentru epu-
rarea apelor uzate; formele ĸi mŁrimea cŁrora diferŁ dupŁ procedeele de epurare 
adoptate; epurarea mecanicŁ constŁ ´n reŞinerea prin procedee fizice a substanŞelor 
sedimentabile din apŁ uzatŁ, epurarea biologicŁ foloseĸte activitatea unor microorga-
nism pentru oxidarea Ἠi mineralizarea substanŞelor organice ´n apa uzatŁ, care ´n prea-
labil a fost supusŁ unei epurŁri mecanice. 
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StaŞia de pompare a apei - pentru asigurarea presiunii necesare ´n reŞeaua de distri-
buŞie, dacŁ este cazul. 

StaŞia de pompare a apelor uzate - staἪia de pompare a apelor uzate se foloseĸte ´n 
cazul c´nd relieful terenului nu permite colectarea ĸi transportarea gravitaŞionalŁ a ape-
lor uzate; ń cazul dat apa uzatŁ este pompatŁ prin conducte sub presiune. 

StaŞia de tratare a apei - pentru corectarea calitŁἪii apei brute ´n funcἪie de calitatea 
apei impuse de cŁtre consumator. 

SursŁ de alimentare cu apŁ - resursŁ naturalŁ de apŁ (ape de suprafaἪŁ, ape subte-
rane, etc.), care se utilizeazŁ (sau poate fi utilizatŁ) pentru captarea apei ´n sistemele 
de alimentare cu apŁ. 

Tratarea nŁmolului - toate etapele de transformare a nŁmolului ´n vederea utilizŁrii 
sau eliminŁrii sale, poate include ´ngroĸarea, stabilizarea, condiŞionarea, hidroliza ter-
micŁ, deshidratarea, uscarea, dezinfecŞia, incinerarea nŁmolului. 

ŝeavŁ - piesŁ de formŁ cilindricŁ goalŁ pe dinŁuntru, executatŁ din metal, din material 
plastic, etc. ĸi folositŁ pentru transportul apei sau apei uzate. 

ZonŁ de protecŞie sanitarŁ - teritoriu unic, care include sursa de apŁ, construcŞiile ĸi 
instalaŞiile de alimentare cu apŁ, cu regim special de activitate ĸi de protecŞie a apelor. 
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Sumar executiv 

 

Din anul 2010, Proiectul "Modernizarea Serviciilor Publice Locale" (MSPL), activ´nd ´n 
baza unui acord comun ´ntre guvernele Republicii Moldova Ἠi Germaniei, a acordat su-
port autoritŁἪilor publice locale (APL) din Republica Moldova pentru extinderea Ἠi mo-
dernizarea serviciilor din sectoarele de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare, gestionarea 
deἨeurilor solide, drumuri regionale Ἠi locale, Ἠi eficienἪa energeticŁ a clŁdirilor publice. 

Proiectul MSPL are drept obiectiv ´mbunŁtŁἪirea serviciilor publice locale prin planifica-
rea Ἠi programarea la nivel local, ´mbunŁtŁἪirea infrastructurii municipale, dezvoltarea 
capacitŁἪii administraἪiei publice locale Ἠi a furnizorilor de servicii. Ca parte a unui pro-
gram major de planificare Ἠi programare, Proiectul MSPL a stabilit drept sarcinŁ a pro-
iectului enunἪat facilitarea dezvoltŁrii unui portofoliu de proiecte de investiἪii fezabile Ἠi 
cost-eficiente ´n sectoarele menἪionate. 

Studiul de Fezabilitate (SF) propune o etapizare structuratŁ a Programului de Investi-
Şii Prioritare (PIP) Ἠi crearea condiἪiilor necesare pentru implementarea viitoare a PIP 
´n raionul FŁleἨti. SF se concentreazŁ ´n special pe implementarea primei faze a PIP, 
care acoperŁ perioada 2015-2018 ´n continuare fiind numit Proiect. 

PIP include oraἨul FŁleἨti, precum Ἠi satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr. Proiectul include 
doar or. FŁleἨti. 

Principalii beneficiari ai acestui studiu sunt locuitorii din localitatea sus-menἪionatŁ, ca-
re vor avea acces la servicii ´mbunŁtŁἪite de alimentare cu apŁ. 

EnunŞarea problemei ĸi obiectivul  

UrmŁtoarele probleme majore care urmeazŁ sŁ fie abordate ´n studiul de fezabilitate 
au fost identificate ´n timpul fazelor preliminare ale proiectului: 

¶ Acoperirea insuficientŁ a zonei de serviciile AAC. Ċn timp ce marea parte a oraἨu-
lui FŁleἨti Ἠi a satelor beneficiazŁ de serviciile de alimentare cu apŁ, serviciile de 
canalizare sunt furnizate doar ´n zona urbanŁ limitatŁ; 

¶ Nivelurile nesatisfŁcŁtoare ale serviciilor, inclusiv: 

o Continuitatea serviciului. DeἨi o parte centralŁ a oraἨului FŁleἨti este asiguratŁ 
cu apŁ ´n continuu, unele pŁrἪi marginalizate ale oraἨului practicŁ ´ntreruperi 
dese de alimentare din cauza avariilor, scurgerilor Ἠi presiunii insuficiente ´n 
reἪea. Anumite pŁrἪi ale oraἨului suferŁ de ´nfundŁrile dese, ce apar pe reἪele-
le de canalizare; 

o Ċn prezent, calitatea apelor subterane nu este ´n conformitate cu standardele 
naἪionale. Acest studiu de fezabilitate nu abordeazŁ problema respectivŁ ´n 
mod direct, ´n timp ce se presupune cŁ apa de suprafaἪŁ potabilŁ va fi furniza-
tŁ prin aducἪiunea Prut-FŁleἨti, ´n viitorul apropiat. 

 

Ċn ceea ce priveἨte eficienἪa operaἪionalŁ, principalele probleme cu care se confruntŁ 
operatorul sunt, dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ Nivelul ´nalt al volumului de apŁ nefacturatŁ (ANF): nivelul sporit al ANF (aproxi-
mativ 48% ´n 2015) duce la consumul mai mare de energie pentru pomparea 
apei Ἠi, prin urmare, creἨterea tarifelor la apŁ;  

¶ Valoarea excesivŁ a ratei de eficienἪŁ;  

¶ Gestionarea activelor inadecvatŁ Ἠi lipsa practicilor de ´ntreἪinere preventivŁ, care 
are drept rezultat uzura rapidŁ a conductelor Ἠi facilitŁἪilor. 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenŞie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul ĂĊmbunŁtŁἪirea serviciilor de apŁ Ἠi de canalizare ´n raionul FŁleἨti  
(oraἨul FŁleἨti, satul FŁleἨtii Noi Ἠi satul CŁlugŁr)ò 7 

Obiectivul Studiului de fezabilitate este elaborarea unui program accesibil, eficient Ἠi 
cu cost minim, structurate pe faze, pentru reabilitarea Ἠi extinderea infrastructurii AAC, 
precum Ἠi facilitarea regionalizŁrii serviciilor AAC. 

Scopul PIP constŁ ´n extinderea ariei de acoperire Ἠi ratei de conectare a populaἪiei la 
serviciile de alimentare cu apŁ de canalizare: pentru serviciile de alimentare cu apŁ 
aria de acoperire va creἨte cu 20% de la 76% la 96%, iar rata de conectare va creἨte 
cu 14% de la 49% p´na la 63%; pentru serviciile de canalizare aria de acoperire va 
creἨte cu 67%, de la 27% la 94%, iar rata de conectare va creἨte cu 40%, de la 23% 
p´na la 63%. 

Scopul investiἪiilor prioritare, prevŁzute ´n Faza 1 (considerate ca ĂProiectò, 2015-2018) 
constŁ ´n extinderea cu 1% a accesului populaἪiei la serviciile de alimentare cu apŁ de 
la 95% p´nŁ la 96% a ariei de acoperire Ἠi cu 1% a ratei de conectare, de la 61% p´nŁ 
la 62%. 

Aspecte legale 

Ċ́n procesul de reglementare ĸi dezvoltare a sectorului de alimentare cu apŁ Ἠi de ca-
nalizare au competenἪe autoritŁἪile publice centrale; ´nfiinἪarea, organizarea Ἠi gestiu-
nea constituie responsabilitatea autoritŁἪilor publice locale Ἠi a operatorilor de servicii 
publice de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. 

Principalul document de politici ´n sector, Strategia de alimentare cu apŁ ĸi sanitaŞie 
(2014-2028), include noi abordŁri, privind: structurarea, planificarea financiarŁ ĸi identi-
ficarea proiectelor, pe care ar trebui sŁ se bazeze dezvoltarea sectorului; reforme insti-
tuἪionale ´n sector; depŁἨirea fragmentŁrii excesive prin regionalizare.  

ĂRegionalizareaò reprezintŁ principalul aspect al politicii de dezvoltare a sectorului ser-
viciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. AceastŁ politicŁ are drept scop ´mbunŁtŁ-
Ἢirea performanἪelor din sector printr-un management mai bun Ἠi prin profesionalism, 
precum Ἠi beneficierea de economii de scarŁ. 

Ċn prezent, Serviciul de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n oraἨul FŁleἨti este furni-
zat/prestat de Ċntreprinderea MunicipalŁ ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁriei Comuna-
le Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti. Ċn unitŁἪile administrativ-teritoriale FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr nu 
este organizat serviciul de alimentare cu apŁ ´n mod centralizat. 

Urm ńd politica naἪionalŁ ´n sector, precum Ἠi aspectele pozitive ale regionalizŁrii servi-
ciului public de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare la nivel internaἪional, se recomandŁ 
operarea, ´n comun, a serviciului Ἠi realizarea, ´n comun, a proiectelor de dezvoltare a 
infrastructurii aferente acestora. AceastŁ politicŁ a fost susἪinutŁ unanim de reprezen-
tanἪii autoritŁἪilor publice locale din toate unitŁἪile administrativ-teritoriale: FŁleἨti, FŁ-
leἨtii Noi, CŁlugŁr. 

Modelul instituἪional de regionalizare a serviciului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare 
pentru raionul FŁleἨti, elaborat ´n temeiul legislaἪiei ´n vigoare, are ´n componenἪŁ douŁ 
elemente cheie: i) Operatorul Regional Ἠi ii) Contractul de delegare a gestiunii serviciu-
lui care reglementeazŁ relaἪia dintre operatorul regional Ἠi autoritŁἪile publice locale. 

Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare va presupune extinde-
rea ariei de deservire ´n toate localitŁἪile incluse ´n studiul de fezabilitate, iniἪial ´n cele 
urbane, apoi cŁtre cele rurale. Structura organizatoricŁ existentŁ a Ċntreprinderii Muni-
cipale ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti va nece-
sita schimbŁri considerabile, ´n vederea acoperirii cerinἪelor tot mai mari ale ariei de 
deservire ´n expansiune. 
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Aspecte tehnice Ἠi programul de investiἪii 

Programul de investiἪii include: 

¶ InvestiἪii pe termen scurt; 

¶ InvestiἪii pe termen mediu; 

¶ InvestiἪii pe termen lung. 

 

InvestiἪiile pe termen scurt, denumite ´n continuare Investiҏii Prioritare, sunt divizate ´n 
douŁ faze, dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ Faza 1 ï investiἪii prioritare, care vor fi implementate p´nŁ ´n anul 2018; 

¶ Faza 2 ï investiἪii prioritare, care vor fi implementate ´n perioada anilor 2018-
2021 (aceastŁ perioada ar putea fi prelungitŁ ´n funcἪie de disponibilitatea fondu-
rilor Ἠi capacitatea operatorilor Ἠi agenἪiilor de implementare). 

 

InvestiἪiile prioritare menἪionate ´n Faza 1 sunt considerate ca ñProiectò Ἠi pentru care, 
´n acest studiu, s-au efectuat estimŁrile necesare (Analiza OpἪiunilor, Analiza Financia-
rŁ Ἠi EconomicŁ, Evaluarea Impactului asupra Mediului, etc.).  

Cadrul investiἪional  

Sistemul de alimentare cu apŁ 

Ċn prezent, ´n oraἨul FŁleἨti 10.258 de locuitori (rata de conectare la serviciile de ali-
mentare cu apŁ este de 61%) sunt branἨaἪi la sistemul de alimentare cu apŁ existent. 
Volumul apei aprovizionate ´n zona de serviciu a ĊM "DirecŞia de Producere a GospodŁ-
riei Comunale ĸi de locuinŞe" FŁleĸti este suficient. ĊnsŁ volumul apei nefacturate este 
mare (48% din apŁ produsŁ). 

Calitatea apei ´n aria de prestare a serviciilor nu este ´n conformitate cu standardele 
naἪionale pentru apŁ potabilŁ (concentraἪie ridicatŁ de flor). APL, cu sprijinul Guvernu-
lui RM este ´n proces de trecere de la sursele locale de apŁ subteranŁ utilizate in pre-
zent la apŁ de suprafaἪŁ tratatŁ din r´ul Prut (STA este construitŁ, aducἪiunea de apŁ 
regionalŁ este ´n procesul de construcἪie). 

Ċn scopul sporirii eficienἪei sistemului de alimentare cu apŁ se recomandŁ ´n Faza 1 de 
luat mŁsuri pentru reducerea volumelor apei nefacturate prin reabilitarea reἪelelor de 
distribuἪie a apei existente, precum Ἠi ´mbunŁtŁἪirile operaἪionale Ἠi extinderea zonei de 
acoperire a serviciului ´n oraἨul FŁleἨti. 

LocalitŁἪile FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr care se aflŁ ´n vecinŁtatea oraἨului FŁleἨti ´n prezent 
nu sunt conectate la sistemul centralizat de alimentare cu apŁ a oraἨului FŁleἨti, dar se 
propune conectarea acestor localitŁἪi ´n Faza 2, odatŁ cu trecerea la noua sursŁ de 
apŁ (apŁ de suprafaἪŁ tratatŁ din r´ul Prut). 

Pentru a acoperi necesarul de apŁ pentru zona de studiu p´nŁ ´n anul 2045, capacitŁἪi-
le suplimentare de tratare a apei trebuie sŁ fie dezvoltate ´ncep´nd cu 2028. 

Pe termen mediu, se recomandŁ de optimizat funcἪionarea reἪelei, baz´ndu-se pe rezul-
tatele planului de investiἪii detaliat care urmeazŁ a fi elaborat ´n cadrul Programului pri-
vind analiza reἪelelor de alimentare cu apŁ Ἠi reducerea pierderilor de apŁ inclus ´n 
mŁsurile de asistenἪŁ tehnicŁ ´n Faza 1 a acestui proiect. 
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Figura 0-1:  Schema sistemului de alimentare cu apŁ existent Ἠi propus ´n oraἨul FŁleἨti Ἠi locali-
tŁἪile FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Sistemul de canalizare: 

Ċn prezent, numai o parte din oraἨul FŁleἨti dispune de sistem de canalizare centralizat 
(reἪele de canalizare Ἠi staἪia de epurare sunt descrise ´n capitalul 4 Aspecte tehnice, 
SituaἪia actualŁ. Ċn oraἨul FŁleἨti cca. 4.836 de consumatori sunt racordaἪi la sistemul 
de canalizare centralizat respectiv, rata de conectare la serviciile de canalizare este de 
cca. 29%. APL FŁleἨti planificŁ extinderea ariei de prestare a serviciilor de canalizare 
´n oraἨul FŁleἨti. StaἪia de epurare a apelor uzate este ´n operare, ´nsŁ, lu´nd ´n consi-
deraἪie gradul de uzurŁ avansat, aceasta poate opera doar pe termen scurt. 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenŞie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul ĂĊmbunŁtŁἪirea serviciilor de apŁ Ἠi de canalizare ´n raionul FŁleἨti  
(oraἨul FŁleἨti, satul FŁleἨtii Noi Ἠi satul CŁlugŁr)ò 10 

Ċn satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr nu existŁ sistem centralizat de canalizare. OdatŁ cu 
construcἪia reἪelelor de alimentare cu apŁ in aceste localitŁἪi se prevede construcἪia re-
Ἢelelor de canalizare.  

Conform Directivei UE 91/271/CEE, prioritatea majorŁ prezintŁ evacuarea Ἠi epurarea 
apelor uzate de 16.900 locuitori (2014) din oraἨul FŁleἨti. Drept urmare, se propun ex-
tinderea reἪelei de canalizare ´n oraἨul FŁleἨti, precum Ἠi reabilitarea reἪelei de canali-
zare existente pentru a spori eficienἪa ´n colectarea apelor uzate. 

Rata de conectare la serviciile de canalizare ´n oraἨul FŁleἨti va fi 66% dupŁ imple-
mentarea investiἪiilor ´n Faza 2 Ἠi va creἨte liniar p´nŁ la 95% ´n anul 2045. 

Ċn oraἨul FŁleἨti, se recomandŁ pe termen scurt exploatarea continuŁ a SE (p´nŁ ´n 
anul 2021), care este ´n condiἪie nesatisfŁcŁtoare, ´nsŁ poate fi ´n funcἪionalŁ p´nŁ ´n 
anul 2021. 

Pentru termen mediu (Ċncep´nd cu anul 2021), se propune construcἪia unei staἪii de 
epurare a apelor uzate ´n locul SE existente, care va fi ´n operare din anul 2021. Capa-
citatea de proiectare Ἠi echipamentul SE propuse va fi determinatŁ ´n baza rezultatelor 
studiului privind sistemul de canalizare inclus ´n Faza 1, Ἠi anume ´n dependenἪŁ de 
numŁrul de localitŁἪile limitrofe care vor fi conectate la SE propusŁ din oraἨul FŁleἨti. 
Capacitatea de proiect prognozatŁ preliminarŁ este de 19.000 populaἪie echivalentŁ. 
Acest numŁr nu trebuie sŁ fie ´nἪeles ca prezumἪie a rezultatului analizei propuse. 

LocalitŁἪile FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr vor fi asigurate cu servcii ´n conformitate cu rezulta-
tele analizei aglomerŁrilor, expuse ´n studiul asistenἪei tehnice. DatoritŁ vecinŁtŁἪii lo-
calitŁἪilor cu reἪeaua de canalizare din oraἨul FŁleἨti, ipotezŁ preliminarŁ este de a 
acoperi localitŁἪile FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr cu sisteme de canalizare Ἠi organiza transmi-
terea apelor uzate colectate la staἪia de epurare ´n oraἨul FŁleἨti (Faza 2). 

Rata de conectare ´n aceste localitŁἪi va ajunge la cca. 50%, dupŁ Faza 2 Ἠi va creἨte 
liniar p´nŁ la 90% ´n anul 2045 (detalii ´n tabelul de mai jos). 

Potrivit prognozelor efectuate ´n cadrul studiului, ´ncŁrcarea apelor uzate generate de 
oraἨul FŁleἨti Ἠi cele douŁ localitŁἪi FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr va creἨte de la 5.349 PE ´n 
prezent la 14.277 PE ´n 2021 Ἠi estimativ la 19.802 PE ´n 2045. 
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Figura 0-2:  Schema sistemului de canalizare existent Ἠi propus ´n oraἨul FŁleἨti Ἠi localitŁἪile FŁ-
leἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Planul de InvestiἪii Prioritare (PIP) 

Planul de investiἪii prioritare propus pentru Faza 1 si Faza 2, inclusiv investiἪiile capita-
le, echipamente Ἠi asistenἪŁ tehnicŁ, precum Ἠi ´n beneficiul mŁsurilor propuse este 
prezentat ´n tabelul de mai jos. Costul total pentru investiἪiile din Faza 1 ("Proiectul") 
este de cca. 2,2 milioane EUR Ἠi 16.135 de persoane vor beneficia de mŁsurile propu-
se. Costurile totale pentru mŁsurile propuse ´n Faza 2 sunt de cca. 33,3 milioane EUR 
Ἠi 16.367 de oameni vor beneficia ´n urma aplicŁrii acestor mŁsuri. Costurile totale pen-
tru Faza 1 si Faza sunt de cca. 35,5 milioane EUR. 
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Tabel 0-1:  Planul privind costurile de investiἪii din Faza 1 (òProiectò) 

NÁ MŁsurŁ investiἪionalŁ 
Cost, 

EUR 

Beneficiu ´n urma implementŁrii mŁsurilor in-

vestiἪionale 

1 InvestiἪii capitale   

1.1 

Reabilitarea sistemului de alimen-

tare cu apŁ din or. FŁleἨti ï 

11.555 m 

896,240 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor prestate 

pentru populaἪia conectatŁ la sistemul de canali-

zare (5.563 de persoane ´n anul 2018) 

1.2 

Extinderea sistemului de de ali-

mentare cu apŁ din or. FŁleἨti ï 

2.420 m 

190,476 

Rata de acoperire cu servicii de alimentare cu apŁ 

va creἨte de la 95% la 96% (87 persoane deservi-

te suplimentar) 

1.3 
ConstrucἪia aducἪiunii de apŁ 

(STA Gara FŁleἨti) 
234,000 

Permite trecerea la o sursŁ de apŁ sigurŁ (apŁ tra-

tatŁ din r´ul Prut, care corespunde standardelor 

naἪionale) 

1.4 Echipament/instrumente 200,000 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor prestate 

pentru populaἪia conectatŁ la sistemele de alimen-

tare cu apŁ Ἠi de canalizare (16.135 de persoane 

´n anul 2018) 

ST-1 Sub-total 1 Cost total 1,520,716  

2 AsistenἪa tehnicŁ 482,486 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor prestate 

pentru populaἪia conectatŁ la sistemele de alimen-

tare cu apŁ Ἠi de canalizare (16.135 de persoane 

´n anul 2018) 

3 Cheltuieli neprevŁzute (10%) 200,320  

GT-1 Cost total Faza 1 2,203,522 

87 persoane conectate suplimentar la sistemul de 

alimentare cu apŁ. Ċn total 16.135 persoane vor 

beneficia de mŁsuri investiἪionale. 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Tabel 0-2:  MŁsuri investiἪionale propuse pentru Faza 2 

NÁ MŁsurŁ investiἪionalŁ Cost, EUR 
Beneficiu ´n urma implementŁrii mŁsurilor in-

vestiἪionale 

1 InvestiἪii capitale   

1.1 

Extinderea sistemului de ali-

mentare cu apŁ (5.695 m) Ἠi a 

aducἪiunii (1.960) ´n or. FŁleἨti 

531.276 

Rata de acoperire cu servicii de alimentare cu apŁ 

va creἨte de la 96% p´nŁ la 99% ´n or. FŁleἨti (232 

persoane deservite suplimentar); 

1.2 

Reabilitarea reἪelelor de distri-

buἪie a apei (9.960 m) ´n or. FŁ-

leἨti 

608.905 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor prestate 

pentru populaἪia conectatŁ la sistemul de alimen-

tare cu apŁ (16.367 de persoane ´n anul 2021) 

1.3 

Reabilitarea reἪelelor de canali-

zare (6.822 m) Ἠi a colectorului 

sub presiune (3.325 m) ´n or. 

FŁleἨti 

1.461.000 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor prestate 

pentru populaἪia conectatŁ la sistemul de alimen-

tare cu apŁ (16.367 de persoane ´n anul 2021) 

1.4 

Extinderea reἪelelor de canali-

zare (43.000 m), construcἪia 

SPAU li SE (19.000 P.E.) ´n or. 

FŁleἨti. 

15.843.200 

¶ Rata de acoperire cu servicii de canalizare va 

creἨte de la 33% la 96% ´n or. FŁleἨti (10.332 

persoane deservite suplimentar); 

¶ Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor pres-

tate pentru populaἪia conectatŁ la sistemul de 

canalizare (15.896 de persoane ´n anul 2021); 

¶ ĊmbunŁtŁἪirea indicatorilor de mediu; 

¶ Conformarea cu standardele privind efluentul. 

1.5 

ConstrucἪia reἪelelor de alimen-

tare cu apŁ (26.390 m), colec-

toarelor sub presiune (2.610 m) 

Ἠi a douŁ SPAU ´n localitŁἪile 

2.747.970 

Rata de acoperire cu servicii de canalizare va 

creἨte de la 0% la 88% (3.656 persoane deservite 

suplimentar); 
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NÁ MŁsurŁ investiἪionalŁ Cost, EUR 
Beneficiu ´n urma implementŁrii mŁsurilor in-

vestiἪionale 

FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr. 

1.6 

ConstrucἪia reἪelelor de alimen-

tare cu apŁ (28.185 m), aducἪi-

unilor de apŁ (7.435 m) Ἠi a do-

uŁ rezervoare (100 m
3
 Ἠi 200 

m
3
) ´n localitŁἪile FŁleἨtii Noi Ἠi 

CŁlugŁr. 

5.863.544 

¶ Rata de acoperire cu servicii de canalizare va 

creἨte ´n aceste douŁ localitŁἪi de la 0% la 

88% (3.594 persoane deservite suplimentar); 

¶ ĊmbunŁtŁἪirea indicatorilor de mediu; 

¶ Conformarea cu standardele privind efluentul. 

ST-1 Sub-Total 1 InvestiἪii capitale 27.055.895  

2 AsistenἪŁ tehnicŁ 3.246.707 

Majorarea nivelului Ἠi eficienἪei serviciilor prestate 

pentru populaἪia conectatŁ la sistemele de alimen-

tare cu apŁ Ἠi de canalizare (20.030 de persoane 

´n anul 2021) 

3 Cheltuieli neprevŁzute (10%) 3.030.260  

GT-2 Cost total pentru Faza 2 33.332.863 

13.926 persoane deservite suplimentar de servicii 

de canalizare Ἠi 3.888 de servicii de alimentare cu 

apŁ. Ċn total 20.030 persoane vor beneficia de 

mŁsuri investiἪionale ´n alimentare cu apŁ Ἠi cana-

lizare. 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Tabel 0-3:  Costurile de investiἪii totale pentru Faza 1 Ἠi Faza 2 

NÁ Tipul lucrŁrilor 

Costuri de 

investiἪii 

Faza 1 

Costuri de in-

vestiἪii Faza 2 

Costuri de 

investiἪii  

Faza 1 

Ἠi Faza 2 

EUR EUR EUR 

1 
InvestiἪii capitale, sistemul de alimentare cu apŁ Ἠi 

de canalizare  
      

1.1 Sistemul alimentare cu apŁ 1.320.716 3.888.151 5.208.867 

1.2 Sistemul de canalizare   23.167.744 23.167.744 

1.3 
Echipamente pentru optimizarea performanἪei ope-

raἪionale 
200.000     

 

Total investiἪii capitale pentru sistemul de alimentare 

cu apŁ Ἠi de canalizare (1.1+1.2+1.3) 
1.520.716 27.055.895 28.576.611 

    
   

2 AsistenἪŁ tehnicŁ 482.486 3.246.707 3.729.193 

3 Cheltuieli neprevŁzute 200.320 3.030.260 3.230.580 

 
TOTAL  2.203.522 33.332.863 35.536.385 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Aspecte financiare 

Analiza economico - financiarŁ a fost realizatŁ ´n baza analizei diferenἪiate (analizei in-
crementale), care presupune identificarea diferenἪelor dintre costurile Ἠi beneficiile op-
Ἢiunilor alternative. Aceasta reprezintŁ compararea scenariului ñcu proiectò cu scenariul 
de bazŁ ñfŁrŁ proiectò sau scenariul Business as Usual (BAU), ce presupune òa nu face 
nimicò. 

Analiza economico ï financiarŁ a fost elaboratŁ ´n baza premiselor macroeconomice, 
care includ prognoza principalilor indicatori macroeconomici: PIB-ul per capita, 
creἨtrerea salariului real, evouἪia preἪurilor la energia electricŁ, etc.  
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Ċn ultimii trei ani, operatorul a ´nregistrat pierderi din activitatea operaἪionalŁ ´n valoare 
de la 207,1 mii MDL p´nŁ la 567,8 mln MDL, ceea ce relevŁ faptul cŁ compania se con-
fruntŁ cu dificultŁἪi privind insuficienἪa mijloacelor bŁneἨti lichide. La momentul actual 
operatorul utilizeazŁ mijloacele bŁneἨti din amortizarea mijloacelor fixe pentru achita-
rea datoriilor pe termen scurt, iar fluxul de numerar nu se acumuleazŁ ´n scopuri inves-
tiἪionale privind reabilitarea Ἠi ´nlocuirea mijloacelor fixe uzate. De asemenea, din cele 
expuse mai sus, reiese faptul cŁ actualmente operatorul nu dispune de capacitate de 
rambursare a creditelor. 

Costurile investiἪionale totale a proiectului sunt estimate ´n valoare la 45,79 milioane 
MDL sau 2,20 milioane EUR. Proiectul va fi implementat pe parcursul perioadei de 3 
ani. Astfel, se presupune cŁ pentru primul an proiectul va fi implementat in proportie de 
10%, pentru al doilea an ï ´n proporŞie de 50%, iar pentru al treilea an - 40%. Sumarul 
privind costurile de investiἪii este prezentat ´n tabelul ce urmeazŁ. 

Tabel 0-4:  Sumarul planului de implementare a investiἪ (mln.MDL) 

Costurile de investiŞii ale proiectului 

2015 

(mln. MDL) 

2016 

(mln. MDL) 

2017 

(mln. MDL) 
Total 

(mln. MDL) 
10% 50% 40% 

Reabilitarea reἪelelor de alementare cu apŁ 1.86 9.31 7.45 18.62 

Extinderea reἪelelor de alementare cu apŁ 0.40 1.98 1.58 3.96 

ConstrucἪia aducἪiunii  0.49 2.43 1.95 4.86 

Echipament ĸi Instrumente 0.42 2.08 1.66 4.16 

LucrŁri de proiectare Ἠi achiziἪii 0.38 1.90 1.52 3.79 

AsistenἪa tehnicŁ, dezvoltarea capacitŁἪii Ἠi 

supreveghere 
0.62 3.12 2.49 6.23 

Cheltuieli diverse Ἠi neprevŁzute 0.42 2.08 1.67 4.16 

Total 4.58 22.90 18.32 45.79 

Sursa: GIZ/MSPL 

Cheltuielile de investiἪii totale vor fi finanἪate din: sursele donatorilor interni Ἠi internaἪi-
onali; surse naἪionale (fonduri de dezvoltare naἪionalŁ, bugetele locale Ἠi centrale, sur-
se ale operatorului de apŁ) Ἠi contribuἪia cetŁἪenilor. 

ContribuἪia donatorilor a fost estimatŁ de circa 86,4% din costurile totale de investiἪii Ἠi 
constituie 1,90 milioane EUR, iar contribuἪia din sursele locale este de 13,6% Ἠi consti-
tuie 0,30 milioane EUR. 

La elaborarea prognozelor financiare a proiectului a fost utilizat tariful mediu ponderat 
pentru prestarea serviciilor de apŁ Ἠi canalizare. Tarifele propuse au fost calculate 
lu´nd ´n consideraἪie principiul de acoperire a costurilor Ἠi nivelul de suportabilitate a ta-
rifelor. Principiul de acoperire a costurilor presupune acoperirea de cŁtre tarif at´t a cos-
turilor operaἪionale c´t Ἠi a costurilor de capital. 

Tariful mediu ponderat pentru serviciile de alimentare cu apŁ, se propune sŁ fie majo-
rat gradual, ´ncepńd de la valoarea actualŁ a tarifului care este de circa 14,20 MDL/m3 
p´nŁ la valoarea de circa 26,00 MDL/m3 ´n 2045. Ċn perioada de impementare a proiec-
tului investiἪional, atunci c´nd costurile de capital cresc semnificativ iar volumul de apŁ 
v´ndut este la acelaἨ nivel, se propune sŁ nu fie inclus ´n tarif valoarea amortizŁrii mij-
loacelor fixe. Costurile totale (costurile operaἪionale Ἠi costurile de amortizare) vor fi 
acoperite de cŁtre tarif ´ncepńd cu anul 2024. 

Tariful mediu ponderat privind prestarea serviciilor de canalizare este estimat la valoa-
rea de circa 15,00 MDL/m3 pentru perioada 2015-2020. DupŁ aceastŁ perioadŁ tariful 
mediu ponderat va creἨte treptat de la valoarea actualŁ a tarifului de de 8,30 MDL/m3 
p´nŁ la aproximativ 11,00 MDL/m3 la sf´rἨitul perioadei de referinἪŁ. 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenŞie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul ĂĊmbunŁtŁἪirea serviciilor de apŁ Ἠi de canalizare ´n raionul FŁleἨti  
(oraἨul FŁleἨti, satul FŁleἨtii Noi Ἠi satul CŁlugŁr)ò 15 

De asemenea, tariful pentru serviciile de canalizare nu va include costul complet de 
amortizare ´n perioada 2016 ï 2020, fiind influenἪat de costurile semnificative de uzura 
a mijloacelor fixe noi, ca urmare a realizŁrii proiectului de investiἪii.Costurile totale (cos-
turile operaἪionale Ἠi costurile de amortizare) vor fi acoperite de cŁtre tarif ´ncepńd cu 
anul 2021. 

Rata de suportabilitate a tarifelor privind ´ntreaga perioadŁ a prognozelor financiare va 
fi de aproximativ 2,4%, ceea ce indicŁ faptul cŁ rata de suportabilitate se ´ncadreazŁ ´n 
limitele pragului de suportabilitate acceptat de 4%. 

ProiecἪiile fluxului de numerar pentru ´ntreaga perioadŁ de referinἪŁ (30 de ani), aratŁ 
cŁ fluxul de numerar cumulativ la sf´rἨitul fiecŁrui an este pozitiv. Acesta este indicato-
rul financiar de bazŁ, care indicŁ faptul cŁ proiectul este sustenabil din punct de vede-
re financiar. Ċn perioada de 30 de ani, operatorul va genera un flux de numerar cumula-
tiv ´n valoarea de 42,14 milioane MDL, care va putea fi utilizat ´n scopuri investiἪionale. 

Valoarea actualizatŁ netŁ (VAN) a proiectului de investiἪii, calculatŁ ´n baza ratei de ac-
tualizare de 5% pentru o perioadŁ de 30 de ani, este negativŁ Ἠi constituie ï 35,37 mi-
lioane MDL. Aceasta reflectŁ cŁ proiectul nu va genera profit Ἠi din punct de vedere fi-
nanciar este unul neprofitabil. Valoarea economicŁ actualizatŁ netŁ (VEAN) a proiectu-
lui investiἪional, calculatŁ la o ratŁ de actualizare de 5% este de 12,34 milioane MDL. 
Deoarece, VEAN este mai mare dec t́ zero, aceasta denotŁ faptul, cŁ din perspectivŁ 
semnificaἪiei publice, proiectul trebuie sŁ fie implementat. 

Planul de achiziŞii: 

Ċn conformitate cu politicile Ἠi regulamentele din Republica Moldova, contractele de 
servicii ĸi lucrŁri solicitate din sectorul public vor fi atribuite ´n baza licitaŞiei competitive 
deschise, care trebuie sŁ asigure un nivel maxim de concurenἪŁ Ἠi transparenἪŁ. Planul 
de achizi²i propus este prezentat ´n tabelul de mai jos. 

Tabel 0-5:  Planul de achiziŞii 

N Descrierea  

Valoarea esti-

matŁ a con-

tractului1, EUR  

Tipul con-

tractului  

Metoda de 

achiziŞii 

1 
LucrŁri de Proiectare ĸi LucrŁri de construcŞii ´n baza inves-

tiŞiilor din cadrul fazei I  
200.735 

Servicii de 

consultanŞŁ  
CompetitivŁ  

2 
LucrŁri de construcŞie: Reabilitarea Ἠi extinderea reŞelelor de 

alimentare cu apŁ ´n oraĸul FŁleἨti Ἠi construcἪia aducἪiunii 
1.452.788 LucrŁri  DeschisŁ 

3 
Echipamente ĸi Instrumente pentru ´mbunŁtŁŞirea perfor-

manŞei operaŞionale 
220.000 

Asigurarea 

cu bunuri  

AchiziἪii de 

tip shopping 

4 

AsistenŞa tehnicŁ: (Programul de dezvoltare al ´ntreprinderii, 

Programul de participare a pŁrἪilor interesate, Analiza reŞele-

lor de alimentare cu apŁ Ἠi programul de reducere a pierde-

rilor de apŁ, Studiul ´n domeniul canalizŁrii pe termen mediu 

ĸi lung) 

330.000 
Servicii de 

consultanŞŁ  
CompetitivŁ 

GT Suma totalŁ 2.203.522     

Sursa: GIZ/MSPL 

 

 

 

                                                 
1
 Inclusiv cheltuieli diverse ĸi neprevŁzute 
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Planul de implementare al proiectului: 

Etapele de implementare se bazeazŁ pe acordul de finanἪare ´ncheiat p´nŁ la sf´rἨitul 
anului 2015. Tabelul de mai jos prezintŁ planul de implementare al proiectului pentru 
acŞiunile propuse. 

Tabel 0-6:  Planul de implementare a Proiectului ï Repere 

NÁ ActivitŁŞi  Date 

1 Atribuirea contractului pentru serviciile de consultanŞŁ  30.05.2016 

2 Completarea serviciilor de consultanŞŁ  09.06.2019 

3 Atribuirea contractului pentru contractiele de lucrŁri  31.03.2017 

4 Completarea contractului de lucrŁri  31.12.2017 

5 Sf´rĸitul perioadei de eliminare a defectelor  31.12.2018 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Aspecte de mediu ĸi social 

Raportul de evaluarea a mediului (EM) a fost elaborat ´n scopul de a facilita implemen-
tarea Proiectului Ἠi a asigura ca obiectivele proiectului planificate sŁ fie ´n acord cu le-
gislaἪia de mediu Ἠi cea ´n domeniul social din Republica Moldova, procedurile, politici-
le Ἠi convenἪiile internaἪionale Ἠi cele ale UE. Ċn plus, Raportul EM abordeazŁ impactul 
de mediu Ἠi social, mŁsurile de atenuare Ἠi problemele de management asociate cu 
obiectivele propuse ale proiectului.  

Ċn conformitate cu noua lege cu privire la evaluarea de mediu (Legea Nr. 
86/29.05.2014 cu privire la evaluarea impactului asupra mediului, care este ´n vigoare 
de la data de 4 ianuarie 2015), niciuna dintre obiectivele sistemului de alimentare 
cu apŁ Ἠi canalizare a proiectului nu este supusŁ EIM pe scara extinsŁ la nivel na-
Ἢional. 

Pentru obŞinerea autorizaἪiei de construcἪie Ἠi avizului expertizei ecologice de stat este 
necesar de a pregŁti documentele pentru Expertiza EcologicŁ de Stat (EES). Acest lu-
cru trebuie sŁ fie realizat ´n faza de proiectare a Proiectului. 

O evaluare a aspectelor sociale Ἠi de gen a fost efectuatŁ ´n studiul de fezabilitate pen-
tru oraĸul StrŁἨeni ´n luna mai 2015, concluziile aferente fiind integrate ´n studiul de fe-
zabilitate al raportului respectiv. Av´nd ´n vedere domeniul de aplicare al studiului pro-
pus (acŞiuni cu rezultat sigur de ´mbunŁtŁἪire a prestŁrii de servicii) Ἠi lu´nd ´n conside-
rare faptul, cŁ nevoile Ἠi caracteristicile sociale Ἠi de gen nu diferŁ mult de la un studiu 
al unui oraἨ/proiect la altul, concluziile enunŞate ca rezultat al vizitei ´n oraĸul StrŁἨeni 
sunt, de asemenea, relevante pentru proiectul oraĸului FŁleἨti. Instrumentele aplicate 
´n cadrul vizitei pe teren ´n oraĸul StrŁἨeni au fost interviurile cu actorii - cheie Ἠi grupu-
rile ŞintŁ divizate ´n funcἪie de gen, precum ĸi interviurile cu potenἪialii beneficiari. Ċn ba-
za constatŁrilor a fost elaborat un plan de acἪiuni aferent aspectului social Ἠi de gen. 
Evaluarea necesitŁἪilor Ἠi prioritŁἪilor beneficiarilor ´n funcŞie de gen aratŁ cŁ bŁrbaἪii Ἠi 
femeile au nevoi Ἠi tipuri diferite ´n ceea ce priveĸte utilizarea instalaŞiilor de apŁ Ἠi ca-
nalizare. 
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1 Introducere 

1.1 InformaἪii generale 

Din anul 2010, Proiectul "Modernizarea Serviciilor Publice Locale" (MSPL), activ ńd ´n 
baza unui acord comun ´ntre guvernele Republicii Moldova Ἠi Germaniei, a acordat su-
port autoritŁἪilor publice locale (APL) din Republica Moldova pentru extinderea Ἠi mo-
dernizarea serviciilor din sectoarele de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare, gestionarea 
deἨeurilor solide, drumuri regionale Ἠi locale, Ἠi eficienἪa energeticŁ a clŁdirilor publice. 

Proiectul MSPL are drept obiectiv ´mbunŁtŁἪirea serviciilor publice locale prin planifica-
rea Ἠi programarea la nivel local, ´mbunŁtŁἪirea infrastructurii municipale, dezvoltarea 
capacitŁἪii administraἪiei publice locale Ἠi a furnizorilor de servicii. Ca parte a unui pro-
gram major de planificare Ἠi programare, Proiectul MSPL a stabilit drept sarcinŁ a pro-
iectului enunἪat facilitarea dezvoltŁrii unui portofoliu de proiecte de investiἪii fezabile Ἠi 
eficiente din punct de vedere al costurilor ´n sectoarele menἪionate. 

Ċn prezent, sectorul de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare (AAC) se caracterizeazŁ printr-o 
planificare financiarŁ pe termen mediu neadecvatŁ Ἠi lipsa de abordare sistemicŁ coor-
donatŁ la dezvoltarea unui portofoliu de proiecte prioritare. Proiectele de investiἪii sunt 
deseori dezvoltate ´n baza argumentŁrii insuficiente, ceea ce duce la un risc crescut a 
durabilitŁἪii proiectului. Pentru a aborda aceastŁ situaἪie, Programul regional sectorial 
(PRS AAC) a fost elaborat, lu´nd ´n consideraἪie toate documentele de politici relevante 
la nivel internaἪional, naἪional Ἠi sectorial, cu intenἪia de a contribui la implementarea 
Strategiei de alimentare cu apŁ Ἠi sanitaἪie (2014 -2028). PRS AAC include o analizŁ a 
situaἪiei actuale din sector ´n regiunea de dezvoltare, un set de obiective sectoriale 
pentru a fi atinse pe termen mediu Ἠi pe termen lung, un plan de acἪiuni care identificŁ 
bariere ce trebuie sŁ fie abordate ´n cadrul sectorului pentru ca investiἪiile sŁ aibŁ un 
impact deplin Ἠi pentru a ´mbunŁtŁἪi condiἪiile din sector, iar procesul, metodele Ἠi crite-
riile de identificare a proiectelor de investiἪii prioritare sŁ contribuie la schimbarea ´n 
sector Ἠi realizarea obiectivelor sectoriale. 

Ċn baza direcἪiilor de dezvoltare a sectorului AAC Ἠi criteriilor definite ´n PRS, a fost de-
finitŁ o listŁ de concepte de proiecte posibile pentru dezvoltarea ulterioarŁ. 

1.2 Calea de dezvoltare a proiectului 

Acest studiu de fezabilitate este o parte integralŁ a unui proces sistemic Ἠi cuprinzŁtor 
de identificare Ἠi dezvoltare a proiectelor, definit Ἠi promovat de Ministerul DezvoltŁrii 
Regionale Ἠi ConstrucἪiilor (MDRC) sub numele de Calea de Dezvoltare a Proiectelor 
(CDP). AceastŁ abordare prezintŁ un cadru de implementare a portofoliului de proiec-
te, care, la r´ndul sŁu, este instrumentul folosit pentru a realiza componenta de investiἪii 
a programelor regionale sectoriale AAC.  

Portofoliul de proiecte este dezvoltat ´n cinci etape. DacŁ Ἠi atunci c´nd este identi-
ficatŁ sursa de finanἪare, proiectul poate fi finalizat Ἠi sŁ devinŁ gata de implementare 
("Ready-to-Go"). 
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Figura 1-1:  Etapele ´n calea de dezvoltare a proiectului Ἠi portofoliul de proiecte 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

Ċn mod specific, cele cinci etape de dezvoltare a proiectului ´n MLPS sunt dupŁ cum 
urmeazŁ: 

¶ Etapa 0 ï Dezvoltarea Programelor Regionale Sectoriale ï Identificarea ideii 
de proiect 
Ċn fiecare PRS sunt stabilite procesul, metoda Ἠi criteriile specifice prin care sunt 
identificate proiectele posibile Ἠi care definesc contribuἪia acestora la atingerea 
obiectivelor stabilite de fiecare program sectorial; 

¶ Etapa 1 ï Conceptualizarea proiect (Conceptul de Proiect Posibil - CPP) 
Ideile conceptului de proiect posibil (CPP) sunt colectate Ἠi evaluate ´n conformi-
tate cu contribuἪia acestora la atingerea obiectivelor stabilite ´n PRS. Proiectele 
din aceastŁ etapŁ sunt denumite "Concepte de Proiecte Posibileò; 

¶ Etapa 2 ï Elaborarea schiἪei proiectului (de la CPP ´n Concept de Proiect 
Viabil - CPV) 
Ideile de proiect ce abordeazŁ o problemŁ sau mai multe probleme sunt dezvol-
tate ´n concepte de proiecte posibile Ἠi prezentate ´n formŁ de rapoarte succinte 
´n care sunt evidenἪiate obiectivele ce urmeazŁ a fi realizate de fiecare proiect ´n 
parte. Riscurile Ἠi obstacolele potenἪiale pentru dezvoltarea proiectului sunt iden-
tificate Ἠi evaluate. 
La sf´rἨitul acestei etape, proiectele sunt denumite "Concepte de Proiecte 
Viabile", Ἠi pot fi prezentate instituἪiilor naἪionale Ἠi/sau internaἪionale ´n 
vederea dezvoltŁrii ulterioare Ἠi finanἪŁrii posibile a acestora; 

¶ Etapa 3 ï Elaborarea proiectului 
Ċn funcἪie de disponibilitatea resurselor financiare pentru dezvoltarea ulterioarŁ, 
proiectele pot contribui ´ntr-o mŁsurŁ mai mare la atingerea obiectivelor sectoria-
le acestea fiind dezvoltate prin intermediul studiului de fezabilitate, conceptualizŁ-
rii de proiect Ἠi evaluŁrii impactului asupra mediului ´nconjurŁtor, dupŁ caz. 
La sf´rἨitul acestei etape, proiectele sunt denumite "Concepte de Proiecte 
Viabile la etapa pre-finalŁ", put´nd fi expediate instituἪiilor naἪionale Ἠi/sau inter-
naἪionale ´n vedere finalizŁrii acestora Ἠi finanἪŁrii posibile; 

¶ Etapa 4 ï Finalizarea proiectului 
Pentru proiectele ce au obἪinut un anumit angajament de finanἪare, sarcinile prin-
cipale rŁmase a fi realizate se referŁ la pregŁtirea proiectului final Ἠi a caietului 
de sarcini. Toate aspectele legate de autorizaἪii, proprietatea terenurilor/acces 
trebuie sŁ fie stabilite ´n cadrul acestei etape. Viitoarele aranjamente organizato-
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rice Ἠi instituἪionale trebuie sŁ fie clarificate Ἠi agreate, astfel ´nc´t acestea sŁ fie 
gata pentru implementare ´n cursul perioadei de investiἪie. 

 

Proiectele la sf´rἨitul acestei etape pot fi considerate gata pentru implementare. 

Aceste etape sunt ´ntr-o anumitŁ mŁsurŁ flexibile Ἠi variazŁ de la sector la sector. Ċn 
timpul primelor etape ale CDP, ADR, ´mpreunŁ cu grupul de lucru au identificat 45 idei 
de concepte de proiecte posibile ´n sectorul AAC, dintre care 31 CPP au fost identifica-
te fiind corespunzŁtoare documentelor de politici din sector. Ċn continuare, au fost efec-
tuate studii de evaluare preliminarŁ a CPP-urilor identificate, Ἠi Comisia interministeria-
lŁ a selectat 12 proiecte care sunt ´n conformitate cu criteriile de dezvoltare ´n sectorul 
AAC, stabilite de comun acord, astfel cum sunt eficienἪa economicŁ a proiectului, con-
tribuἪia la realizarea obiectivelor sectoriale, nivelul de regionalizare etc. Programul 
preliminar de investiἪii prioritare (´n continuare - PIP, Programul), care acoperŁ pe-
rioada 2015-2021, a fost aprobat de Comitetul Interministerial pentru fiecare CPP, Ἠi a 
fost dezvoltat ´n continuare ´n faza de studiu de fezabilitate (Etapa 3).  

Procesul colaborativ de dezvoltate a proiectelor este conceptualizat ´n figura urmŁtoa-
re. 

Figura 1-2:  Dezvoltarea Ἠi implementarea proiectelor 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Acest Raport de Studiu de Fezabilitate (SF) prezintŁ produsul principal al Etapei 3 a 
CDP, propun´nd un Program de InvestiἪii Prioritare (PIP), structurat pe faze, Ἠi cre´nd 
condiἪiile necesare pentru implementarea ´n continuare a PIP ´n raionul FŁleἨti. SF 
este focalizat ´n special pe implementarea primei faze a PIP, care acoperŁ perioada 
2015-2018, Ἠi denumite ´n continuare Proiect.  

Un Grup de lucru pe proiect (GLP), stabilit prin decizia Consiliului Raional, cuprinz´nd 
membrii AgenἪiei de Dezvoltare RegionalŁ Centru (ADR Centru), AutoritŁἪilor Publice 
Locale (APL) FŁleἨti Ἠi experἪii GIZ / MSPL, a fost instituit pentru a facilita Ἠi coordona 
procesul de pregŁtire Ἠi coordonare a acestui studiu de fezabilitate, ´n special scopul 
proiectului propus. AcelaἨi GLP va prezenta studiul pentru aprobare consiliului raional 
FŁleἨti. 
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1.3 Aria de serviciu a PIP  

Aria acoperitŁ de Program a fost identificatŁ ´n baza urmŁtorilor criterii cheie de dezvol-
tare a sectorului, stipulate ´n Programul Regional Sectorial AAC: 

¶ Regionalizarea Ἠi dimensiunea proiectului ï Centrele raionale ´mpreunŁ cu 
satele asociate, precum Ἠi aglomerŁrile urbane/rurale mai mari de 10 mii de locui-
tori au fost luate ´n consideraἪie. Abordarea de management integrat al apei ne-
cesitŁ dezvoltarea ambelor servicii de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. Con-
form Acordului de Asociere dintre UE-Moldova, Republica Moldova se obligŁ sŁ 
armonizeze legislaἪia naἪionalŁ Ἠi sŁ implementeze prevederile Directivelor UE, 
inclusiv Directiva Consiliului nr. 91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urba-
ne, ce necesitŁ implementarea serviciilor de colectare a apelor uzate Ἠi epurarea 
acestora ´n primul r´nd ´n localitŁἪile de peste 15 mii locuitori (10 mii ´n zonele 
sensibile). Aplic´nd logica serviciilor integrate, aceastŁ condiἪie pentru sistemele 
de canalizare se extinde Ἠi pentru serviciile de alimentare cu apŁ; 

¶ PrezenἪa sursei de apŁ potabilŁ tratabilŁ, inclusiv staἪiile de captare Ἠi tratare. 
Calitatea apei este esenἪialŁ pentru consumatori. Aprovizionare cu o apŁ de su-
prafaἪŁ tratatŁ este o abordare strategicŁ prioritarŁ; 

¶ PrezenἪa sistemelor de colectare a apelor uzate funcἪionale, cu instalaἪii de 
epurare. DupŁ cum se menἪioneazŁ, cerinἪa directivei UWWT trebuie sŁ fie luatŁ 
´n consideraἪie Ἠi PIP propus va tinde sŁ contribuie la (cel puἪin) realizarea parἪia-
lŁ a cerinἪelor; 

¶ Acordul dintre beneficiari Ἠi un operator AAC sustenabil. Cooperarea inter-
municipalŁ dintre toate autoritŁἪile publice implicate ´n proiect este esenἪialŁ pen-
tru succesul proiectului. Cadrul legislativ curent ´mputerniceἨte autoritŁἪile publice 
locale sŁ stabileascŁ cea mai potrivitŁ modalitate de organizare a serviciilor AAC 
din localitŁἪile respective, din care motiv este necesarŁ dorinἪa autoritŁἪilor publi-
ce locale de a organiza un serviciu AAC la nivel regional.  

 

De asemenea, PRS AAC identificŁ una din cele mai mari constr´ngeri ´n dezvoltarea 
serviciilor AAC, ce Ἢine de capacitatea operaἪionalŁ nepotrivitŁ a operatorilor AAC exis-
tenἪi. Lu´nd ´n consideraἪie aranjamentele instituἪionale Ἠi operaἪionale curente, PRS 
recomandŁ ca ´mbunŁtŁἪirea capacitŁἪilor operatorilor ´n limitele zonei de serviciu cu-
rente sŁ fie implementatŁ ´n primul r´nd, ´n scurt timp fiind urmatŁ de extinderea servici-
ilor ce nu va depŁἨi suprafaἪa dublŁ faἪa de aria de serviciu existentŁ. AceastŁ preve-
dere a fost consideratŁ ´n scopul prevenirii operatorilor existenἪi de un colaps financi-
ar/operaἪional/instituἪional Ἠi stabilirii limitelor geografice rezonabile pentru regionaliza-
rea serviciilor AAC pe termen scurt.  

Ċn raionul FŁleἨti, o aglomeraἪie umanŁ ce satisface criteriile de dezvoltare din PRS a 
fost identificatŁ ´n zona centrului raional, oraἨul FŁleἨti, ´mpreunŁ cu urmŁtoarele APL, 
care au manifestat dorinἪa de a coopera Ἠi beneficia de serviciile regionale AAC ´n ca-
drul PIP: 

¶ Localitatea FŁleἨtii Noi; 

¶ Localitatea CalugŁr. 

 

LocalitŁἪile sus menἪionate formeazŁ aria de serviciu a PIP pentru dezvoltarea servicii-
lor AAC regionalizate ´n raionul FŁleἨti, care urmeazŁ sŁ fie implementatŁ ´n faze de 
investiἪii, propuse pentru perioada 2015-2021.  

Prima faza a PIP (Proiectul) include ´mbunŁtŁἪirea serviciilor AAC ´n oraἨul FŁleἨti.  
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Acest Raport al Studiului de Fezabilitate acoperŁ ´ntreaga arie de serviciu a PIP, 
acord´nd o atenἪie deosebitŁ zonei Proiectului din prima fazŁ de investiἪie. Pe termen 
lung, aria de serviciu trebuie sŁ poatŁ fi extinsŁ, cu o flexibilitate de a include localitŁἪile 
adiἪionale din raionul FŁleἨti Ἠi alte zone ´nvecinate, ´n baza argumentŁrii tehnico-
economice.  

1.4 Probleme identificate 

UrmŁtoarele probleme majore care urmeazŁ sŁ fie abordate ´n studiul de fezabilitate 
au fost identificate ´n timpul etapelor preliminare ale proiectului: 

¶ Acoperirea insuficientŁ a zonei de serviciile AAC. Ċn timp ce marea parte a oraἨu-
lui FŁleἨti Ἠi a satelor beneficiazŁ de serviciile de alimentare cu apŁ, serviciile de 
canalizare sunt furnizate doar ´n zona urbanŁ limitatŁ; 

¶ Nivelurile nesatisfŁcŁtoare ale serviciilor, inclusiv: 

o Continuitatea serviciului. DeἨi o parte centralŁ a oraἨului FŁleἨti este asiguratŁ 
cu apŁ ´n continuu, unele pŁrἪi marginalizate ale oraἨului practicŁ ´ntreruperi 
dese de alimentare din cauza avariilor, scurgerilor Ἠi presiunii insuficiente ´n 
reἪea. Anumite pŁrἪi ale oraἨului suferŁ de ´nfundŁrile dese, ce apar pe reἪele-
le de canalizare; 

o Ċn prezent, calitatea apelor subterane nu este ´n conformitate cu standardele 
naἪionale. Acest studiu de fezabilitate nu abordeazŁ problema respectivŁ ´n 
mod direct, ´n timp ce se presupune cŁ apa de suprafaἪŁ potabilŁ va fi furniza-
tŁ prin aducἪiunea Prut-FŁleἨti, ´n viitorul apropiat. 

 

Ċn ceea ce priveἨte eficienἪa operaἪionalŁ, principalele probleme cu care se confruntŁ 
operatorul sunt, dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ Nivelul ´nalt al volumului de apŁ nefacturatŁ (ANF): nivelul sporit al ANF (aproxi-
mativ 48% ´n 2015) duce la consumul mai mare de energie pentru pomparea 
apei Ἠi, prin urmare, creἨterea tarifelor la apŁ;  

¶ Valoarea excesivŁ a ratei de eficienἪŁ;  

¶ Gestionarea activelor inadecvatŁ Ἠi lipsa practicilor de ´ntreἪinere preventivŁ, care 
are drept rezultat uzura rapidŁ a conductelor Ἠi facilitŁἪilor.  

 

SecἪiunile urmŁtoare ale Studiului de Fezabilitate abordeazŁ problemele majore identi-
ficate la etapelepreliminare Ἠi propun mŁsurile potrivite, ´mpŁrἪite ´n faze de implemen-
tare. 

1.5 Obiectivul studiului 

Obiectivul Studiului de fezabilitate este elaborarea unui program accesibil, eficient Ἠi cu 
cost minim, structurat pe faze, pentru reabilitarea Ἠi extinderea infrastructurii AAC, pre-
cum Ἠi facilitarea regionalizŁrii serviciilor AAC Ἠi cooperŁrii inter-municipale, cu benefi-
cii sociale Ἠi de mediu puternice, ca parte a implementŁrii prevederilor Programului 
Regional Sectorial AAC Ἠi a Strategiei de alimentare cu apŁ Ἠi sanitaἪie (2014-2028).  

Se estimeazŁ cŁ, Programul de investiἪii prioritare propuse (2015-2021) va avea ca re-
zultat ´mbunŁtŁἪirea accesului la serviciile de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare regio-
nale pentru oraἨul FŁleἨti, precum Ἠi satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr, Ἠi va contribui la 
atingerea indicatorilor de dezvoltare regionalŁ din sectorul AAC privind accesul la ser-
viciile AAC. Scopul PIP constŁ ´n extinderea ariei de acoperire Ἠi ratei de conectare a 
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populaἪiei la serviciile de alimentare cu apŁ de canalizare: pentru serviciile de alimenta-
re cu apŁ aria de acoperire va creἨte cu 20% de la 76% la 96%, iar rata de conectare 
va creἨte cu 14% de la 49% p´na la 63%; pentru serviciile de canalizare aria de acope-
rire va creἨte cu 67%, de la 27% la 94%, iar rata de conectare va creἨte cu 40%, de la 
23% p´na la 63%. De asemenea, un scop important al PIP-ului constŁ ´n reabilitarea Ἠi 
´mbunŁtŁἪirea serviciilor existente de alimentare cu apŁ pentru 59% Ἠi de canalizare 
pentru 18% a populaἪiei  

Scopul investiἪiilor prioritare, prevŁzute ´n Faza 1 (considerate ca ĂProiectò, 2015-2018) 
constŁ ´n extinderea cu 1% a accesului populaἪiei la serviciile de alimentare cu apŁ de 
la 95% p´nŁ la 96% a ariei de acoperire Ἠi cu 1% a ratei de conectare, de la 61% p´nŁ 
la 62%, Ἠi reabilitarea, ´mbunŁtŁἪirea serviciilor existente de alimentare cu apŁ pentru 
27% a populaἪiei conectate. 

Tabel 1-1:  Indicatorii principali de serviciu 

Indicator 

Rata de 

conectare 

curentŁ 

Faza I a  

Proiectului  

(2015-2018) 

Faza II  

(2018-2021) 

Programul de investiἪii 

prioritare  

(2015-2021) 

Reabi-

litarea 

Extin

tin-

derea 

Reabi-

litarea 

Extin

tin-

derea 

ĊmbunŁ-

tŁἪirea 

Rezultatul 

´n urma rea-

lizŁrii PIP 

Rata populaἪiei ce 

beneficiazŁ ´n mod 

direct de la serviciile 

de alimentare cu apŁ 

reabilitate Ἠi extinse 

       

Urban 61% 27% 1% 32% 1% 61% 63% 

Rural 0% 0% 0% 0% 61% 61% 61% 

Rata populaἪiei ce 

beneficiazŁ ´n mod 

direct de la serviciile 

de canalizare reabili-

tate Ἠi extinse 

       

Urban 29% 0% 0% 18% 37% 55% 66% 

Rural 0% 0% 0% 0% 51% 51% 51% 

Rata apei nefactura-

te, % 
48%     8% 43% 

Continuitatea servici-

ului (ore/zi)  
24     24 24 

NumŁrul localitŁἪilor 

beneficiare acoperite 

de serviciile regiona-

le AAC (urban/rural) 

0/0 1/0 1/0 1/2 1/2   

NumŁrul de operatori 

regionali sustenabili 

instituiἪi 

0 1 1 1 1   

 

Sursa: GIZ/MSPL 
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2 Aspecte socio-economice 

2.1 Aria de acoperire 

Aria de acoperire a Studiului de Fezabilitate cuprinde oraἨul FŁleἨti Ἠi satele FŁleἨtii 
Noi Ἠi CŁlugŁr, dupŁ cum se vede ´n Figura 2-1.  

Figura 2-1:  Harta localitŁἪilor acoperite de SF 

 

Sursa: www.google.com/maps/place 

 

http://www.google.com/maps/place
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2.1.1 CondiἪiile geografice ´n aria de acoperire 

Raionul FŁleἨti este amplasat ´n nordul Moldovei, ´nvecin´ndu-se cu raioanele: Glo-
deni la nord, municipiul BŁlἪi la nord-est, S´ngerei la est, Ungheni la sud Ἠi Rom©nia la 
vest. Centrul raional este oraἨul FŁleἨti.  

SuprafaἪa raionului FŁleἨti este de aproximativ 1.072 km2. 

2.1.2 CondiἪiile geografice ´n aria de acoperire a Studiului de Fezabilitate 

Tabel 2-1:  PopulaἪia Ἠi suprafaἪa localitŁἪilor incluse ´n Studiul de Fezabilitate 

Nr. Numele localitŁἪii din SF PopulaἪia SuprafaἪa [km
2
] 

1 FŁleἨti 16.900 14,8 

2 FŁleἨtii Noi 2.076 1,04 

3 CŁlugŁr 2.140 1,49 

 Total 21.116 17,33 

 

Raionul FŁleἨti cuprinde 76 localitŁἪi, inclusiv 1 oraἨ, 32 comune Ἠi 43 sate. 

OraἨul FŁleἨti este situat ´n nord-vestul Republicii Moldova Ἠi ´n centrul raionului FŁ-
leἨti, la o distanἪŁ de aproximativ 126 km de oraἨul ChiἨinŁu Ἠi 28 de km de oraἨul 
BŁlἪi, ´nvecin´ndu-se cu localitŁἪile FŁleἨtii Noi, CŁlugŁr, AlbineἪul Vechi Ἠi P´nzŁreni.  

SuprafaἪa oraἨului FŁleἨti este de aproximativ 14,8 km2. SuprafaἪa menἪionatŁ include 
douŁ lacuri de mici dimensiuni cu suprafaἪa totalŁ de 0,48 km2.  

Comuna FŁleἨtii Noi (localitŁἪile FŁleἨtii Noi Ἠi Pietrosul Nou) este situatŁ la o distanἪŁ 
de 4 km est de oraἨul FŁleἨti Ἠi circa 135 de km de oraἨul ChiἨinŁu, ´nvecin´ndu-se cu 
localitŁἪile FŁleἨti, Egorovca Ἠi HitreἨti. FŁleἨtii Noi are o suprafaἪŁ de circa 1,04 km2 Ἠi 
un perimetru de 4,81 km.  

Comuna CŁlugŁr (localitŁἪile CŁlugŁr, FrumuἨica, Socii Noi Ἠi Socii Vechi) este situatŁ 
la o distanἪŁ de circa 4 km sud vest de oraἨul FŁleἨti Ἠi la circa 140 de km de oraἨul 
ChiἨinŁu, ´nvecin´ndu-se cu localitŁἪile FŁleἨti, SŁrata Veche Ἠi AlbineἪul Vechi. CŁlu-
gŁr are o suprafaἪŁ de circa 1,49 km2 Ἠi un perimetru de 7,26 km. 

2.2 Relieful Ἠi condiἪiile climaterice 

Raionul FŁleἨti este situat la o altitudine medie de 133 m deasupra nivelului mŁrii, ´n 
C´mpia de nord a Moldovei. Relieful constŁ ´n c´mpii, dealuri Ἠi coline amplasate neuni-
form, uἨor afectate de eroziune Ἠi alunecŁri de teren. Ċn aceasta regiune predominŁ o 
formŁ planŁ a reliefului cu o ´nŁlἪime relativŁ de maxim 9 metrii.  

Structura solului este diversŁ Ἠi de multiple tipuri. Cel mai comun tip de sol este cerno-
ziomul obiἨnuit Ἠi reprezintŁ 68% din tot terenul arabil. Celelalte tipuri de soluri sunt so-
lurile roἨietice - 14% Ἠi solurile cenuἨii.  

ReἪeaua hidrograficŁ a raionului este formatŁ din urmŁtoarele r´uri: Prut, Camenca, 
ἧovŁἪul Mare Ἠi ἧovŁἪul Mic, G´rla Mare, Soltoi, Lucaceni, Obreja, G´rliἨor, Comatui, 
Ciulucul Mare Ἠi Ciulucul de Mijloc Ἠi RŁuἪel. SuprafaἪa sistemului hidrografic al raionu-
lui este de 318,6 km.  

Clima raionului FŁleἨti este de tip temperatïcontinentalŁ, caracteriz´ndu-se prin ierni 
relativ cŁlduroase cu puἪinŁ zŁpadŁ Ἠi veri lungi Ἠi foarte cŁlduroase. PrecipitaἪiile vari-
azŁ ´ntre 500 Ἠi 600 mm anual. 

Ad´ncimea de ´ngheἪare a solului este de 0,8 m, iar seismicitatea e de 7 ï 8 grade. 
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2.3 Aspecte socio-economice 

NumŁrul total de locuitori ai raionului FŁleἨti este de cca. 90.320 persoane, inclusiv po-
pulaἪie urbanŁ ï cca. 14.293 persoane, ruralŁ ï cca. 74.349 persoane, respectiv densi-
tatea populaἪiei este 85,6 locuitori per 1 km2. 

Structura etnicŁ a populaἪiei din raionul FŁleἨtii este urmŁtoarea: moldoveni ï cca. 
76.169 persoane sau 84,33%; ucraineni ï cca. 10.711 persoane sau 11,86%; ruἨi ï 
cca. 3.064 persoane sau 3,39%; bulgari ï cca.32 persoane sau 0,04%; gŁgŁuzi ï cca. 
39 persoane sau 0,04%; alte etnii ï cca. 222 persoane sau 0,25%.  

Statistica vitalŁ este asiguratŁ ´n tabelul de mai jos. Tabelul indicŁ o uἨoarŁ creἨtere a 
populaἪiei ´n raion ´n funcἪie de numŁrul naἨterilor Ἠi a deceselor. TotuἨi, dupŁ cum es-
te explicŁ ´n secἪiunea urmŁtoare, emigraἪia populaἪiei rezultŁ per ansamblu ´ntr-un de-
clin demografic: 

Tabel 2-2:  Statistica vitalŁ a raionului FŁleἨti pentru 2014, pers. 

 
Localitatea NŁscuἪi DecedaἪi Sporul natural 

1 Raionul FŁleἨti 1.172 1.116 56 

2 OraἨul FŁleἨti 219 172 47 

3 LocalitŁἪile rurale 953 944 9 

Sursa: Biroul Naҏional de StatisticŁ, 2015, www.statistica.md 

 

OraἨul FŁleἨti este centrul administrativ Ἠi social al oraἨului FŁleἨti, cu o populaἪie to-
talŁ de circa 16.900 locuitori, dintre care bŁrbaἪi ï 8.993 persoane, Ἠi femei 7.907 per-
soane. 

Ċn prezent, ´n FŁleἨti sunt activi 3.250 agenἪi economici.  

Sistemul educaἪional al oraἨului FŁleἨti include 3 licee, o ἨcoalŁ secundarŁ, douŁ gim-
nazii dintre care unul funcἪioneazŁ ca internat, o ἨcoalŁ profesionalŁ, Ἠase grŁdiniἪe Ἠi 
un centrul de creaἪie pentru copiii.  

OraἨul FŁleἨti dispune de urmŁtoarele instituἪii culturale: douŁ biblioteci, un muzeu, Pa-
latul Culturii Ἠi alte cinci instituἪii.  

Sistemul de sŁnŁtate constŁ din 12 instituἪii, inclusiv un spital, un centru al medicilor de 
familie, un punct de felcer Ἠi moaἨe, o staἪie de salvare Ἠi 8 farmacii.  

2.4 PopulaἪia  

Imediat dupŁ redob´ndirea independenἪei ´n anul 1991, Republica Moldova s-a con-
fruntat cu o serie de dificultŁἪi economice care au afectat negativ indicatorii demogra-
fici. Principalul factor care a afectat demografia este migraἪia din motive economice Ἠi 
urmŁtorul este scŁderea natalitŁἪii. Trendul descendent a ´nceput odatŁ cu conflictul 
militar din Transnistria ´n anul 1992, care a generat un val de migraἪie din Moldova cŁ-
tre Rusia Ἠi Ucraina, dupŁ care a urmat migraἪia cŁtre Uniunea EuropeanŁ (´n special 
Italia, Polonia, Romania). Aceste tendinἪe demografice s-au fost acutizat ´n perioada 
crizei financiare din Rusia ´n anul 1998. NumŁrul total al emigranἪilor este de circa 
17,3% din populaἪia rezidentŁ a Moldovei ´n anul 1991, cu unele estimŁri ating´nd 25% 
(circa 1 milion). Ċn cadrul acestui studiu de fezabilitate, autorii au considerat ca valori 
de referinἪŁ prognoza OrganizaἪiei NaἪiunilor Unite pentru evoluἪia demograficŁ a Re-
publicii Moldova, care indicŁ o descreἨtere a populaἪiei, dupŁ cum se poate vedea ´n 
graficul de mai jos. Scenariul pentru prognoza demograficŁ este bazat pe prognoza 
ONU pentru ´ntreaga ἪarŁ p´nŁ ´n anul 2050.  

http://www.statistica.md/
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Figura 2-2:  Prognoza pentru evoluἪia demograficŁ a Republicii Moldova 

Sursa: UNDP, Prognozele demografice, 2013, internet: esa.un.org/wpp/ 

 

Ċn acest document, s-a considerat cŁ acelaἨi trend demografic naἪional se va aplica 
uniform fiecŁrui raion. 

Mai departe, evoluἪia demograficŁ pentru fiecare raion a fost comparatŁ cu evoluἪia 
demograficŁ a centrelor urbane din raioanele respective pentru ultimii 10 ani. Ċn baza 
acestor calcule, s-a determinat migraἪia internŁ rural-urban Ἠi s-au dezvoltat 3 scenarii:  

¶ FŁrŁ migraἪie internŁ: PopulaἪia raionului Ἠi a centrului raional urmeazŁ acelaἨi 
trend ca Ἠi cel naἪional (scenariul pesimist); 

¶ MigraἪia internŁ rural-urban medie a ultimilor 10 ani pentru fiecare raion in parte 
(scenariul de bazŁ); 

¶ Rata maximŁ a migraἪiei interne pentru ultimii 10 ani pentru fiecare raion (scena-
riul optimist). 

 

Figura 2-3:  Prognoza demograficŁ pentru oraἨul FŁleἨti, 2014-2050, mii persoane 

 

Sursa: Prognoza GIZ/MSPL 
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Mai departe, ´n Studiul de Fezabilitate (la nivelul anului 2015, presupun´nd cŁ proiectul 
tehnic detaliat se va executa ´n anul 2016), pentru prognoza demograficŁ se foloseἨte 
scenariul de bazŁ. Ċn concluzie, se aἨteaptŁ ca populaἪia oraἨului S´ngerei va creἨte 
uἨor ´n ciuda scŁderii populaἪiei la nivel naἪional, de la 16.900 locuitori ´n 2014 la 
15.552 locuitori ´n 2050, aproximativ similar cu trendul naἪional, migraἪia fiind principa-
lul factor care afecteazŁ aceastŁ tendinἪŁ.  

Ċn privinἪa populaἪiei rurale, prognoza demograficŁ pentru anul 2050 reflectŁ tendinἪa 
demograficŁ naἪionalŁ Ἠi va fi afectatŁ de migraἪia rural-urbanŁ. Aria de interes a pro-
iectului cuprinde douŁ sate CŁlugŁr (populaἪia curentŁ 2.076, prognozat sŁ scadŁ la 
1.780 locuitori p´nŁ ´n anul 2050) Ἠi FŁleἨtii Noi (populaἪia curentŁ 2.140, prognozat sŁ 
scadŁ la 1.835 locuitori p´nŁ ´n anul 2050). DupŁ cum se poate vedea Ἠi din graficul 
urmŁtor, se prognozeazŁ populaἪia ruralŁ va scŁdea cu o ratŁ semnificativŁ.  

Figura 2-4:  Prognoza demograficŁ pentru zona ruralŁ inclusŁ ´n proiect, 2014-2050 

 

Sursa: prognoza GIZ/MSPL 

 

2.5 Ocuparea forἪei de muncŁ 

Cu toate cŁ ´n ultimii 15-20 ani c´teva importante ´ntreprinderi din FŁleἨti, precum ñUzi-
na de maἨini de salubritateò SA, filiala fabricii de lactate òIncomlacò SA sau ´ntreprinde-
rea de stat ñSelihoztehnicaò, Ἠi-au sistat activitatea din cauza crizei economice, situaἪia 
curentŁ privind angajarea ´n c´mpul muncii ´n oraἨul FŁleἨti s-a stabilizat Ἠi a ´nceput 
sŁ se ´mbunŁtŁἪeascŁ. 

Dinamica numŁrului de Ἠomeri ´nregistraἪi la Oficiul forἪei de muncŁ din or. FŁleἨti ´n ul-
timii 5 ani indicŁ o descreἨtere constantŁ ´n ultimii 5 ani, datoratŁ noilor firme ´nregis-
trate, ´n special cu capital strŁin. ScŁderea ratei Ἠomajului poate fi explicatŁ Ἠi prin 
emigrare.  

Ċn prezent ´n oraἨul FŁleἨti s´nt ´nregistraἪi cca 3.250 de agenἪi economici. Ramurile de 
bazŁ ale economiei locale sunt industria uἨoarŁ, cea producŁtoare de maἨini Ἠi indus-
tria alimentarŁ (prelucrarea producἪiei agricole). Printre principalii agenἪi economici din 
oraἨ se numŁrŁ Fabrica de zahŁr din cadrul concernului ĂSudzuker-Moldovaò SA, care 
este Ἠi unul din cei mai mare angajatori locali, la ´ntreprindere fiind angajaἪi cca 390 de 
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lucrŁtori. Un alt agent economic important este uzina ñMUSò SA, care activeazŁ ´n in-
dustria constructoare de maἨini cu cca 110 angajaἪi. Alte ´ntreprinderi importante din 
oraἨ sunt, Uzina de Ἢevi din Moldova òProtosò SA, Fabrica de vin ñMold-Nordò SA, fabri-
ca avicolŁ òAvicola-Nordò SA, etc. 

Ċntreprinderile cu capital strŁin ñMarthatexò SRL, òSchleich Manufacturingò SRL Ἠi òItex-
Groupò SRL din domeniul industriei uἨoare au devenit cei mai mari angajatori pentru 
femeile din oraἨ Ἠi satele limitrofe, av´nd un impact pozitiv asupra ratei migraἪiei. Uzina 
de Ἢevi ñProtosò SA Ἠi ´ntreprinderea òSammy Cablaggiò SRL din domeniul industriei 
constructoare de maἨini menἪin potenἪialul industrial al oraἨului, oferind locuri de mun-
cŁ inginerilor Ἠi tehnicienilor din localitate. 

Obiectivul de creare a noilor locuri de muncŁ prin atragerea at´t a investiἪiilor locale c´t 
Ἠi celor strŁine este reflectatŁ Ἠi ´n Strategia de dezvoltare durabilŁ integratŁ a oraἨului 
FŁleἨti pentru anii 2015 ï 2020, care-i va permite crearea unor ´ntreprinderi moderne 
cu aplicarea unor tehnologii de ultimŁ orŁ. Este importantŁ Ἠi participarea administraἪiei 
publice locale Ἠi companiilor locale ´n proiecte internaἪionale, ´n special ´n domeniul 
reabilitŁrii infrastructurii, care de asemenea vor contribui la reducerea Ἠomajului Ἠi cre-
Łrii locurilor de muncŁ noi. 

Ċn general, rata Ἠomajului de 4,7% ´n anul 2014 ´n oraἨul FŁleἨti este puἪin mai ´naltŁ 
dec´t cea din Republica Moldova (3,9% pentru 2014), av´nd ´nsŁ o tendinἪŁ de descreἨ-
tere constantŁ pe parcursul anilor 2011 ï 2014 datoritŁ factorilor menἪionaἪi anterior. 

Tabel 2-3:  Rata Ἠomajului ´n oraἨul FŁleἨti (%) 

Anul 2011 2012 2013 2014 

OraἨul FŁleἨti 9,6 6,5 5,3 4,7 

Sursa: Biroul de statisticŁ al raionului FŁleҍti 

 

Tabel 2-4:  NumŁrul populaἪiei economic active ´n oraἨul FŁleἨti 

Anul 2011 2012 2013 2014 

OraἨul FŁleἨti 6.919 7.295 7.461 7.545 

Sursa: Biroul de statisticŁ al raionului FŁleҍti 

 

Tabel 2-5:  NumŁrul populaἪiei neangajate ´n oraἨul FŁleἨti 

Anul 2011 2012 2013 2014 

OraἨul FŁleἨti 665 477 394 352 

Sursa: Biroul de statisticŁ al raionului FŁleҍti 

 

Cei mai mari angajatori sunt prezentaἪi ´n tabelul de mai jos. 

Tabel 2-6:  Cei mai importanἪi angajatori din FŁleἨti 

Denumirea companiei Profilul 

ñSudzucker-Moldovaò SA Industria alimentarŁ 

ICS ñMarthatexò SRL Industria uἨoarŁ 

ICS òSchleich Manufacturingò SRL  Industria uἨoarŁ 

òItex-Groupò SRL  Industria uἨoarŁ 

ñProtosò SA Industria constructoare de maἨini  
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Denumirea companiei Profilul 

ñMUSò SA Industria constructoare de maἨini  

ICS òSammy Cablaggiò SRL  Industria constructoare de maἨini  

ñMold-Nordò SA Industria agroalimentarŁ  

ñAvicola-Nordò SA Industria agroalimentarŁ 

ñSolconatò SRL Industria materialelor de construcἪii 

ñAdirem-Comò SRL  Industria materialelor de construcἪii 

ñAtlantò SRL Industria materialelor de construcἪii 

Ċ.M. ĂDPGCLò Falesti  Prestarea serviciilor publice 

Sursa: Biroul de statisticŁ al raionului FŁleҍti 

 

2.6 Suportabilitatea tarifului 

Suportabilitatea tarifului se referŁ la capacitatea sau disponibilitatea consumatorilor 
gospodŁriilor casnice de a achita pentru serviciile de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare. 
Principiul de mŁsurare a suportabilitŁἪii tarifului este capacitatea de a achita pentru 
servicii, calculatŁ ca raportul dintre venitul gospodŁriei casnice raportat la costurile ser-
viciilor de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare ´n comparaἪie cu limita de suportabilitate ge-
neral acceptatŁ. 

Prin urmare, informaἪia necesarŁ pentru a estima suportabilitatea de a achita tariful de 
cŁtre gospodŁria casnicŁ este venitul disponibil al gospodŁriei (de obicei, acesta este 
venitul mediu calculat), consumul mediu de apŁ per capita Ἠi costul unitŁἪii de apŁ. To-
tuἨi, un calcul mai bun este de a examina diverse grupuri de venit a gospodŁriilor cas-
nice, ´n baza chintilelor de la cel mai mic venit la cel mai mare.  

Pentru analiza curentŁ, a fost utilizat venitul mediu al gospodŁriei casnice pentru Regi-
unea de Dezvoltare Nord, numai ´n baza datelor statistice disponibile (fŁrŁ a lua ´n 
considerare venitul adiἪional din "economia tenebrŁ" sau remitenἪele de peste hotare). 
Datele oficiale de venituri pentru a.2015 au fost ajustate ´n conformitate cu prognoza 
veniturilor de cŁtre Guvernul Republicii Moldova. 

EvoluἪia venitului mediu disponibil al gospodŁriei casnice este prezentat ´n tabelul de 
mai jos.  

Tabel 2-7:  EvoluἪia venitului mediu disponibil al gospodŁriei2 

Venitul disponibil (MDL), prognozŁ  

Regiune 2012 2013 2014 2015 

Nord 1.412,60 1.572,60 1.653,56 1.738,69 

Centru 1.317,20 1.437,90 1.511,93 1.589,76 

Sud 1.247,20 1.419,10 1.492,16 1.568,98 

Sursa: Biroul Naҏional de StatisticŁ, 2015, www.statistica.md 

 

DupŁ anul 2015 se presupune cŁ venitul real disponibil al populaἪiei va creἨte cu 4% 
anual. 

Ċn conformitate cu Biroul NaἪional de StatisticŁ, venitul mediu disponibil al gospodŁriei 
casnice pe cap de locuitor ´n Moldova ´n trimestrul 1 a fost de 1.768,23 lei / persoanŁ / 
lunŁ (buletin trimestrial, I, 2015) ´n timp ce ´n Regiunea de Dezvoltare Nord a fost de 
1.738,69 MDL/persoanŁ/lunŁ.  

                                                 
2
 Calculat per capita la nivel de regiune (MDL) 

http://www.statistica.md/
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Factura medie pentru apŁ Ἠi canalizare, lu´nd ´n considerare media de consum de 60 
litri pe zi pe cap de locuitor Ἠi preἪul curent de 21,60MDL/m3, poate fi estimatŁ dupŁ 
cum urmeazŁ: 

¶ 0,060 m3/zi x 30 zile x 21,60 MDL / m3 = 38,88 MDL; 

 

Comparat cu venitul disponibil mediu al unei gospodŁrii de 1,738.69, coeficientul de 
suportabilitate este 2,2%. Programul NaἪiunilor Unite pentru Dezvoltare a recomandat o 
limitŁ a suportabilitŁἪii de achitare a tarifului de 3%, OrganizaἪia pentru Cooperare Eco-
nomicŁ Ἠi Dezvoltare (OECD) - 4% pentru familiile sŁrace din Europa de Est, Caucaz Ἠi 
ἪŁrile din Asia CentralŁ, Ἠi Banca AsiaticŁ de Dezvoltare- 5%. Av´nd ´n vedere cele 
menἪionate mai sus, se poate afirma cŁ populaἪia poate suporta o creἨtere a tarifului, 
ca urmare a noilor investiἪii propuse ´n infrastructurŁ. 
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3 Cadrul legal Ἠi instituἪional 

3.1 Cadrul legislativ de reglementare a sectorului de alimentare cu apŁ Ἠi 
de canalizare 

3.1.1 LegislaἪia europeanŁ privind serviciul de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare 

Domeniul apelor este unul dintre cele mai reglementate domenii ´n Uniunea Europea-
nŁ, pentru a asigura utilizarea cu grijŁ a resurselor de apŁ, a reduce la minimum im-
pactele adverse pe care le au producἪia Ἠi consumul asupra calitŁἪii apei. 

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politicŁ comunitarŁ ´n domeniul apei 
reprezintŁ piatra de temelie ´n istoria politicilor de apŁ din Europa. Ea stabileĸte un ca-
dru comun pentru managementul durabil ĸi integrat al tuturor corpurilor de apŁ ĸi cere 
ca toŞi factorii de impact ct́ ĸi implicaŞiile economice sŁ fie luate ´n considerare. Apele 
´n cadrul Uniunii Europene se aflŁ sub o presiune tot mai mare, avńd ´n vedere creἨte-
rea continuŁ a cererii de apŁ de bunŁ calitate ´n cantitŁἪi suficiente pentru o serie ´n-
treagŁ de utilizŁri. Obiectivul acestei directive este de a proteja Ἠi a ´mbunŁtŁἪi calitatea 
apei, prin stabilirea unor norme pentru stoparea deteriorŁrii tuturor corpurilor de apŁ din 
Uniunea EuropeanŁ Ἠi atingerea ĂstŁrii buneò a rúrilor, a lacurilor Ἠi a apelor subterane 
ale Europei. 

O altŁ reglementare ´n Uniunea EuropeanŁ, destinatŁ sŁ ocroteascŁ sŁnŁtatea umanŁ 
prin stabilirea de standarde stricte privind calitatea apei potabile, o reprezintŁ Directiva 
98/83/CE privind calitatea apelor destinate consumului uman, care modificŁ Directiva 
80/778/CEE din 15 iulie 1980. Obiectivele Directivei sunt protejarea sŁnŁtŁἪii populaἪiei 
de efectele oricŁrui tip de contaminare a apei destinate consumului uman, prin asigura-
rea calitŁἪii acesteia. Ċntru asigurarea acestora, Directiva impune stabilirea unui pro-
gram de mŁsuri ´n scopul ´mbunŁtŁŞirii calitŁŞii apei potabile. Statele Membre trebuie sŁ 
monitorizeze calitatea apei potabile Ἠi sŁ ia mŁsurile necesare pentru a asigura con-
formitatea cu standardele reglementate. 

La r ńdul lor, apele reziduale produse de populaἪie Ἠi de sectorul industrial reprezintŁ o 
sursŁ de poluare importantŁ, care poate afecta calitatea apei potabile Ἠi a apelor pen-
tru scŁldat, putńd ´mpiedica ´ndeplinirea obiectivelor stabilite ´n Directiva-cadru privind 
apa.  

Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale are drept scop proteja-
rea apelor de suprafaἪŁ din teritoriu Ἠi cele costiere prin reglementarea colectŁrii Ἠi tra-
tŁrii apelor reziduale urbane Ἠi deversŁrii apelor industriale biodegradabile (provenind 
´n principal de la industria agro-alimentarŁ). Directiva este adesea consideratŁ costisi-
toare, ´nsŁ propune soluἪii de depŁἨire a acestor provocŁri care presupun beneficii 
enorme pentru sŁnŁtatea noastrŁ Ἠi pentru mediu. Asemenea celorlalte acte legislative 
privind apa ale Uniunii Europene, aceastŁ directivŁ prevede obiective clare Ἠi obligato-
rii, fiind totodatŁ foarte flexibilŁ ´n ceea ce priveἨte mijloacele de realizare a acestora. 
Directiva permite astfel soluἪii alternative Ἠi ´ncurajeazŁ inovarea, att́ ´n ceea ce priveἨ-
te colectarea apelor reziduale, c t́ Ἠi tratarea acestora. 

3.1.2 Transpunerea Ἠi implementarea aquis-ului comunitar de mediu 

Prin semnarea Acordului de Asociere, Republica Moldova s-a angajat sŁ transpunŁ le-
gislaἪia relevantŁ de mediu a Uniunii Europene (inclusiv privind calitatea apei Ἠi gestio-
narea resurselor) ´n sistemul naἪional de ordine legalŁ, prin adoptarea sau schimbarea 
legislaἪiei naἪionale, regulamentele Ἠi procedurile. 
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Republica Moldova urmeazŁ sŁ-Ἠi alinieze legislaἪia naἪionalŁ la aquis-ul comunitar de 
mediu ´n termenele (3-8 ani de la intrarea ´n vigoare (´ncepńd cu 1 septembrie 2014) 
Ἠi condiἪiile prevŁzute ´n Anexa nr. XI la Capitolul 16 (Mediul ´nconjurŁtor) din Acordul 
de Asociere Republica Moldova ï Uniunea EuropeanŁ3. 

Realizarea obligaἪiilor asumate a debutat odatŁ cu adoptarea HotŁrŕii Guvernului nr. 
808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naŞional de acŞiuni pen-
tru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova ï Uniunea EuropeanŁ ´n 
perioada 2014-2016. 

Aceste mŁsuri se referŁ, ´n special, la urmŁtoarele activitŁἪi: definitivarea procesului de 
elaborare a mecanismului de punere ´n aplicare a Legii apelor; iniŞierea evaluŁrii situa-
Ἢiei ´n domeniul colectŁrii Ἠi epurŁrii apelor reziduale urbane Ἠi identificarea zonelor 
sensibile Ἠi mai puἪin sensibile; elaborarea proiectului de lege privind calitatea apei po-
tabile conform Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, 
modificatŁ prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003; elaborarea proiectului HotŁr´rii Gu-
vernului privind aprobarea Regulamentului sanitar pentru sistemele mici de apŁ potabi-
lŁ; elaborarea proiectului HotŁr´rii Guvernului privind aprobarea Regulamentului sanitar 
pentru monitorizarea calitŁἪii apei potabile etc. 

Av ńd aceste obiective ambiἪioase, Republica Moldova a demarat procesul de transpu-
nere Ἠi implementate a Directivelor Parlamentului European Ἠi a Consiliului ´n legislaἪia 
Republicii Moldova, prin adoptarea urmŁtoaelor acte legislative Ἠi normative: 

¶ Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 este parŞial armonizatŁ cu Directivele Consi-
liului nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale ĸi 
nr. 91/676 CEE din 12 decembrie 1991 privind protecŞia apelor ´mpotriva poluŁrii 
cu nitraŞi proveniŞi din surse agricole, cu Directivele Parlamentului European ĸi 
ale Consiliului nr. 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind stabilirea unui cadru 
de politicŁ comunitarŁ ´n domeniul resurselor de apŁ; nr. 2006/7/CE din 15 fe-
bruarie 2006 privind gestionarea calitŁŞii apei pentru scŁldat; nr. 2007/60/CE din 
23 octombrie 2007 privind evaluarea ĸi gestionarea riscurilor de inundaŞii; nr. 
2008/105/CE din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului ´n 
domeniul apei, creeazŁ cadrul legal necesar gestionŁrii, protecŞiei ĸi folosinŞei 
apelor; 

¶ Regulamentul privind cerinŞele de colectare, epurare ĸi deversare a apelor uzate 
´n sistemul de canalizare ĸi/sau ´n corpuri de apŁ pentru localitŁŞile urbane ĸi ru-
rale, aprobat prin HotŁrŕea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013, transpune parŞial 
prevederile Directivei Consiliului nr. 91/271/CEE din 21 mai 1991 privind tratarea 
apelor urbane reziduale; 

¶ Regulamentul privind condiŞiile de deversare a apelor uzate ´n corpurile de apŁ, 
aprobat prin HotŁrŕea Guvernului nr. 802 din 09.10.2013, transpune art. 2 ĸi 3 
din Directiva 2009/90/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, ´n temeiul Di-
rectivei 2000/60/CE a Parlamentului European ĸi a Consiliului, a specificaŞiilor 
tehnice pentru analiza chimicŁ ĸi monitorizarea stŁrii apelor; anexa III din Directi-
va 91/271/CE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane rezi-
duale; anexa VIII din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European ĸi a Consi-
liului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politicŁ comunitarŁ ´n 
domeniul apei.  

 

                                                 
3
 www.parlament.md 
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3.1.3 LegislaἪia naἪionalŁ privind serviciul public de alimentare cu apŁ Ἠi de cana-
lizare 

Cadrul legal ĸi normativ ´n vigoare care reglementeazŁ sectorul de alimentare cu apŁ ĸi 
de canalizare, deĸi nu este armonizat dect́ ´ntr-o micŁ mŁsurŁ cu legislaŞia europeanŁ, 
constituie temeiul juridic pentru ´nfiinŞarea, organizarea, gestionarea, finanŞarea ĸi mo-
nitorizarea funcŞionŁrii acestor servicii.  

Reglementarea juridicŁ a serviciilor descentralizate de alimentare cu apŁ ĸi canalizare 
nu fac obiectul unui singur act legislativ, acestea regŁsindu-se ´n mai multe acte legis-
lative Ἠi normative, care vor fi enumerate ´n Anexa nr. 3. 

TotuἨi, legea-cadru pentru acest sector o reprezintŁ Legea privind serviciul public de 
alimentare cu apŁ ĸi de canalizare nr. 303 din 13 decembrie 2013, care stabileĸte ca-
drul legal pentru ´nfiinŞarea, organizarea, gestionarea, reglementarea ĸi monitorizarea 
funcŞionŁrii serviciului public de alimentare cu apŁ potabilŁ, tehnologicŁ, de canalizare 
ĸi de epurare a apelor uzate menajere ĸi industriale ´n condiŞii de accesibilitate, dispo-
nibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenŞŁ, cu respectarea normelor 
de calitate, de securitate ĸi de protecŞie a mediului.  

Noua lege reglementeazŁ aspecte privind competenἪele autoritŁἪilor publice ´n sectorul 
de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare(autoritŁἪile publice centrale Ἠi autoritŁἪile publice 
locale); instituirea AgenἪiei NaἪionale pentru ReglementŁri ´n EnergeticŁ drept autorita-
te de reglementare a sectorului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare; gestiunea servi-
ciului, unde autoritŁἪile publice locale pot opta, fie pentru gestiunea directŁ, fie pentru 
gestiunea delegatŁ; reglementarea contractului de delegare a gestiunii al cŁrui obliect 
este furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare, drept singu-
rul act juridic prin care pot fi stabilite drepturile Ἠi obligaἪiile pŁrἪilor; atribuirea dreptului 
de furnizare/prestare a serviciului se acordŁ ´n condiἪii de licitaἪie publicŁ, organizatŁ ´n 
condiἪiile legii; licenἪierea operatorilor pe condiἪii de competitivitate; avizarea/aprobarea 
tarifelor pentru acest serviciu etc. 

Adoptarea Legii 303 din 13 decembrie 2013 a demarat modificarea legislaἪiei ´n vigoa-
re, dupŁ care va urma implementarea, ´n practicŁ, a acestor regelementŁri. 

3.2 Cadrul administrativ 

3.2.1 La nivel naἪional 

Ċn procesul de reglementare ĸi dezvoltare a sectorului de alimentare cu apŁ Ἠi de cana-
lizare au competenἪe Ministerul Mediului, Ministerul DezvoltŁrii Regionale ĸi Construc-
Şiilor, Ministerul SŁnŁtŁŞii, cu un rol deosebit de important al Ministerului FinanŞelor ĸi al 
Cancelariei de Stat.  

Ministerul Mediului este principala instituŞie a statului, responsabilŁ de elaborarea poli-
ticilor naŞionale, cadrului legislativ ĸi de reglementare, precum ĸi de punerea ulterioarŁ 
´n aplicare a prevederilor documentelor de politici, inclusiv programarea ĸi implementa-
rea investiŞiilor necesare ´n infrastructura de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare. 

Ministerul DezvoltŁrii Regionale ĸi ConstrucŞiilor este responsabil de planificarea ĸi 
dezvoltarea sectorului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare la nivel regional ĸi este 
implicat ´n mod substanŞial ´n planificarea ĸi dezvoltarea infrastructurii prin cele trei 
AgenŞii de Dezvoltare RegionalŁ. Pe l´ngŁ aceasta, Ministerul DezvoltŁrii Regionale ĸi 
ConstrucŞiilor administreazŁ Fondul NaŞional pentru Dezvoltare RegionalŁ. ĊmpreunŁ 
cu Fondul Ecologic NaŞional, aceste fonduri sunt cele mai importante surse de finanŞa-
re naŞionale ´n sectorul de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. 
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Ministerul SŁnŁtŁŞii supravegheazŁ sŁnŁtatea populaŞiei ĸi stabileĸte prioritŁŞile ce Şin 
de sŁnŁtatea publicŁ, promoveazŁ prevederi asupra aspectelor de sŁnŁtate ´n toate 
politicile publice ĸi susŞine implementarea eficientŁ a acestora ´n alte sectoare, ´n vede-
rea maximizŁrii rezultatelor ´n domeniul sŁnŁtŁŞii. Ċn sectorul alimentŁrii cu apŁ Ἠi sani-
taἪiei, stabileἨte Ἠi monitorizeazŁ toate aspectele legate de calitatea apei potabile. 

AgenἪia ĂApele Moldoveiò subordonatŁ Ministerului Mediului, avńd competenἪe pentru 
implementarea politicii statului ´n managementul resurselor de apŁ, hidro-amelioraŞie ĸi 
aprovizionarea cu apŁ ĸi sanitaŞie. 

AgenἪia pentru Geologie Ἠi Resurse Minerale subordonatŁ Ministerului Mediului, este 
responsabilŁ pentru implementarea politicii statului ´n domeniul cercetŁrilor geologice, 
folosirii ĸi protecŞiei solului ĸi apelor subterane. ExpediŞia HidrogeologicŁ ĂEHGeoMò, 
subordonatŁ agenŞiei menŞionate mai sus, acordŁ servicii legate de forajul fńt ńilor ar-
teziene. 

AgenŞia NaŞionalŁ pentru Reglementare ´n EnergeticŁ este autoritatea naἪionalŁ de re-
glementare a serviciului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare privind aprobarea regu-
lamentelor Ἠi a tarifelor pentru aceste servicii, oferind licenἪe operatorilor care activeazŁ 
´n domeniul aprovizionŁrii cu energie Ἠi monitorizarea activitŁἪii acestora. 

La nivel naŞional se evidenŞiazŁ douŁ asociaἪii neguvernamentale de importanŞŁ majo-
rŁ, ĸi anume AsociaŞia operatorilor de apŁ din Republica Moldova òMoldova ApŁ-Canalò 
(AMAC) ĸi Congresul AutoritŁŞilor Locale din Moldova (CALM). 

Datele privind sectorul de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare sunt colectate ´n mod regulat 
ĸi prelucrate de cŁtre Biroul NaŞional de StatisticŁ. 

Pe l ńgŁ autoritŁŞile competente indicate mai sus, o serie de alte autoritŁŞi joacŁ, direct 
sau prin intermediul organismelor lor teritoriale, un rol, mai mult sau mai puŞin semnifi-
cativ, ´n monitorizarea ĸi supervizarea sectorului de alimentare cu apŁ ĸi de canalizare. 
Acestea sunt, ´n special: 

3.2.2 La nivel local 

Ċn Republica Moldova, administraŞia publicŁ localŁ este organizatŁ pe douŁ nivele: ni-
velul II este reprezentatŁ de autoritŁἪile publice raionale, ´n timp ce nivelul I ´l constituie 
autoritŁἪile publice din oraĸe, comune, sate. Serviciul public de alimentare cu apŁ Ἠi de 
canalizare este ´nfiinἪat, organizat Ἠi gestionat sub conducerea, coordonarea, controlul 
Ἠi responsabilitatea autoritŁἪilor publice locale de nivelul I, reprezentate de consiliile lo-
cale, ca autoritŁἪi deliberative, Ἠi primari, ca autoritŁἪi executive. 

Aproximativ 35 de operatori furnizeazŁ/presteazŁ serviciul de alimentare cu apŁ Ἠi de 
canalizare ´n mediul urban, avńd forma de organizare juridicŁ societate pe acἪiuni sau 
´ntreprinderi municipale. Dintre aceἨtia, 7 pot fi numiἪi operatori regionali, ´n devenire, 
deoarece la acest moment furnizeazŁ/presteazŁ serviciul de alimentare cu apŁ Ἠi de 
canalizare oraἨului, precum Ἠi unitŁἪilor administrativ-teritoriale ´nvecinate. Ċn mediul ru-
ral, acest serviciu este asigurat, fie de autoritŁἪile publice locale, ´n regim de gestiune 
directŁ, fie de ´ntreprinderi individuale, societŁἪi cu rŁspundere limitatŁ sau asociaŞiile 
utilizatorilor de apŁ, ´n regim de gestiune delegatŁ. 

3.3 Politici naἪionale ´n sectorul de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare 

Dezvoltarea sectorului alimentare cu apŁ ĸi sanitaŞie se bazeazŁ pe principalul docu-
ment din sector Strategia de alimentare cu apŁ ĸi sanitaŞie (2014-2028), precum ĸi alte 
politici de dezvoltare a Republicii Moldova, precum Strategia naŞionalŁ de dezvoltare 
regionalŁ(2013-2015) etc. Acest cadru vizeazŁ ´mbunŁtŁŞirea politicilor naŞionale ĸi ar-
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monizarea cadrului legal ´n conformitate cu acquis-ul comunitar ĸi standardele europe-
ne. Strategia naŞionalŁ de dezvoltare regionalŁ stabileĸte un numŁr de direcŞii de dez-
voltare a sectorului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare, inclusiv obiectivele naŞionale 
pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniumului.  

Strategia de alimentare cu apŁ ĸi sanitaŞie include noi abordŁri privind structurarea, 
planificarea financiarŁ ĸi identificarea proiectelor, pe care ar trebui sŁ se bazeze dez-
voltarea sectorului.  

Strategia propune reforme instituŞionale ´n sector, inclusiv o nouŁ autoritate de regle-
mentare a sectorului - AgenŞia NaŞionalŁ pentru Reglementare ´n EnergeticŁ - care 
planificŁ dezvoltarea unei politici tarifare, de reglementare a operatorilor ´n baza unor 
indicatori de performanŞŁ, dupŁ implementarea cŁrora va putea fi reanimat sectorul.  

Strategia statueazŁ, de asemenea, necesitatea cooperŁrii inter-municipale ´n dezvolta-
rea serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare, precum Ἠi furnizarea/prestarea 
acestora de operatori regionali, care poate fi asiguratŁ prin contract de delegare a ges-
tiunii serviciilor publice, ´ncheiat ´ntre autoritŁἪile publice locale Ἠi operatorul regional, 
´nainte de implementarea proiectelor de investiŞii ´n infrastructurŁ. 

 ĂRegionalizareaò reprezintŁ un aspect principal al politicii de dezvoltare a sectorului 
serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. AceastŁ politicŁ are drept scop ´mbu-
nŁtŁἪirea performanἪelor din sector printr-un management mai bun Ἠi prin profesiona-
lism, precum Ἠi beneficierea de economii de scarŁ. 

Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare, care ´si propune sŁ 
depŁἨeascŁ fragmentarea excesivŁ a sectorului, are drept scop final concentrarea ma-
nagementului serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n 3-5 operatori regionali 
puternici, ´nfiinἪaἪi Ἠi dezvoltaἪi prin fuziunea operatorilor locali. 

Astfel, ´ntreprinderile municipale se vor reorganiza ´n societŁἪi comerciale, ´Ἠi vor extin-
de aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare cŁtre alte unitŁἪi 
administrativ-teritoriale, devenind operatori regionali viabili economic. 

De asemenea, strategia pune accentele pe elaborarea Planurilor de alimentare cu apŁ 
Ἠi sanitaἪie (Master Plan), a studiilor de fezabilitate, pentru a atrage investiŞii justificate 
´n sector. ĊnsŁ acŞiunile indicate ´n Strategie necesitŁ un angajament financiar impor-
tant, care este dincolo de sursele naἪionale disponibile. 

Ċn 2014, Consiliile de dezvoltare regionalŁ Nord, Centru Ἠi Sud au aprobat Programe 
Regionale Sectoriale (PRS) ´n domeniul de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. Pro-
gramul Regional Sectorial este un instrument operaἪional, care leagŁ prioritŁἪile locale 
Ἠi regionale cu strategia naἪionalŁ ´n sectorul AAC. Ċn baza unei analize a situaἪiei ac-
tuale din regiunea respectivŁ Ἠi obiectivelor sectoriale naἪionale, PRS oferŁ procesul, 
metodele Ἠi criteriile prin care proiectele prioritare sunt identificate pentru dezvoltarea Ἠi 
punerea ´n aplicare ´n continuare. 

3.4 Organizarea serviciului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n unitŁ-
Ἢile administrativ-teritoriale incluse ´n studiul de fezabilitate 

3.4.1 Organizarea Ἠi gestiunea serviciului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare 

UnitŁἪile administrativ-teritoriale incluse ´n studiul de fezabilitate sunt: oraἨul FŁleἨti; 
comuna FŁleἨtii Noi cu localitŁἪile FŁleἨtii Noi Ἠi Pietrosul Nou; comuna CŁlugŁr cu lo-
calitŁἪile CŁlugŁr, FrumuἨica, Socii Noi Ἠi Socii Vechi. 

Ċn prezent, serviciul public de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n oraἨul FŁleἨti este 
´nfiinἪat, organizat Ἠi gestionat sub conducerea, coordonarea, controlul Ἠi responsabili-
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tatea autoritŁἪilor publice locale, reprezentate de Consiliul local FŁleἨti, ca autoritate 
deliberativŁ, Ἠi Primarul oraἨului FŁleἨti, ca autoritate executivŁ. 

Furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n oraἨul FŁleἨti 
este asiguratŁ de Ċntreprinderea MunicipalŁ ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁriei Co-
munale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti (Ċn continuare ĊM ñDPGCLò FŁleĸti), ceea ce se intenἪio-
neazŁ Ἠi pe viitor. 

Ċn general, ĊM ñDPGCLò FŁleĸti presteazŁ mai multe servicii publice, inclusiv cel de 
alimentare cu apŁ, canalizare, agent termic, salubrizare Ἠi dezvoltare a oraἨului etc. 

Comunele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr, nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu 
apŁ, utiliz´nd fńt ńi sŁpate. 

Tarifele pentru serviciul de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare sunt aprobate de consili-
ul local, conform legislaἪiei ´n vigoare. 

3.4.2 Dreptul de proprietate  

Sistemele publice de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare a apelor uzate, constituind an-
sambluri tehnologice Ἠi funcἪionale integrate care acoperŁ ´ntregul circuit tehnologic, de 
la captarea apei brute p ńŁ la evacuarea ´n emisar a apelor uzate epurate, sunt propri-
etatea unitŁἪii administrativ-teritoriale FŁleĸti.  

Sistemele de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare sunt transmise ´n gestiune operatoru-
lui, ĊM ñDPGCLò FŁleĸti, care le administreazŁ ´n regim de gestiune economicŁ. 

Nu existŁ sisteme de alimentare cu apŁ proprietatea persoanelor fizice sau persoane-
lor juridice de drept privat. 

3.5 Organizarea Ἠi managementul ĊM ĂDPGCLò FŁleĸti  

ĊM ñDPGCLò FŁleĸti a fost ´nfiinἪatŁ prin decizia autoritŁἪii publice locale, durata fiind 
nelimitatŁ ´ncepńd cu data ´nregistrŁrii la Camera ĊnregistrŁrii de Stat.  

Compania este condusŁ de director, care este responsabil pentru coordonarea tuturor 
activitŁἪilor companiei Ἠi asigurarea coordonŁrii regulate cu PrimŁria FŁleĸti, fiind per-
sonal responsabil ´n faŞa Consiliului ´ntreprinderii pentru ´ndeplinirea indicatorilor de 
performanἪŁ. 

Ċn subordinea directŁ a directorului sunt 6 specialiἨti:  

¶ Inginerul-ĸef - responsabil pentru gestiunea sectoarelor de producere, elaborarea 
propunerilor de dezvoltare, elaborarea condiἪiilor tehnice pentru conectare la re-
Ἢeaua de distribuἪie a apei Ἠi de canalizare; 

¶ Contabilul-Ἠef - responsabil de gestiunea evidenἪei contabile Ἠi elaborarea ra-
poartelor de evidenἪŁ contabilŁ; 

¶ Economistul-Ἠef ï responsabil pentru analiza Ἠi explicaἪia situaἪiei financiar-
economice, calculul tarifelor Ἠi elaborarea programului de producere; 

¶ Managerul serviciului de marketing ï responsabil pentru v´nzŁri, controlul privind 
achitŁrile efectuate de consumatori Ἠi evidenŞa acestora;  

¶ Jurisconsultul ï responsabil de perfectarea contractelor Ἠi soluἪionarea litigiilor; 

¶ SecretarŁ / inspector serviciu personal ï responsabil de evidenἪa personalului, 
relaἪiile cu publicul, Ἢinerea corespondenἪei. 
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Inginerul-Ἠef la rńdul sŁu, fiind managerul echipelor tehnice, are ´n subordine 11 spe-
cialiἨti ai urmŁtoarelor subdiviziuni:  

¶ ἧeful sectorului ñApeduct Ἠi Canalizareò; 

¶ Maistrul sectorului ñApeductò; 

¶ Maistrul sectorului ñCanalizareò; 

¶ ἧeful ñStaἪiei de epurare a apelor rezidualeò; 

¶ Maistrul sectorului ñSpaἪiu locativò; 

¶ Maistrul sectorului ñCurŁἪirea sanitarŁò;  

¶ Maistrul sectorului ñAmenajarea oraἨuluiò;  

¶ Energeticianul. 

¶ Inginer securitatea muncii; 

¶ Mecanic garaj; 

¶ ἧeful serviciului ñAuxiliarò. 

 

Organigrama ĊM ñDPGCLò FŁleĸti este prezentatŁ mai jos. 
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Figura 3-1:  Organigrama ĊM ñDPGCLò FŁleĸti 

 

Sursa: ĊM ñDPGLCò FŁleҍti 
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3.6 Statele de personal Ἠi necesitŁἪile de pregŁtire profesionalŁ  

Structura organizatoricŁ a companiei cuprinde 137 de posturi (conform statelor de per-
sonal) Ἠi 129 real angajaἪi. NumŁrul real al angajaἪilor ´n cadrul companiei permite ´n-
cadrarea ´n programul Ἠi volumul de lucru.  

Rata ocupŁrii posturilor din cadrul ´ntreprinderii este una ´naltŁ 94%, rata fluctuaŞiei ca-
drelor scŁz´nd ´n ultimii 3 ani de la 63% la 46%, fiind la un nivel ´nalt datoritŁ circulaἪiei 
cadrelor de calificare joasŁ.  

Ċn prezent, doar 52 din cei 129 de membri ai angajaἪilor sunt direct implicaἪi ´n operaἪi-
unile de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare, ´n timp ce 59 de persoane se ocupŁ de al-
te servicii, iar 18 de persoane oferŁ suport Ἠi servicii administrative pentru toate activi-
tŁἪile ĊM ñDPGCLò FŁleĸti. 

SituaŞia cadrelor este stabilŁ la nivelul managementului tehnic Ἠi financiar, majoritatea 
specialiἨtilor avńd o vechime ´n muncŁ de cca 15 ani (38 sau 30%), media fiind de 10 
ani. Trei persoane-cheie din cadrul ´ntreprinderii (directorul, inginerul-Ἠef Ἠi Ἠeful secto-
rului ñApeduct Ἠi canalizareò) au/fac studii ´n domeniul exploatŁrii sistemelor de alimen-
tare cu apŁ Ἠi de canalizare Ἠi dispun de experienŞa necesarŁ ocupŁrii funcἪiilor respec-
tive. Ċn general, 8% din personal au studii superioare, 33% - studii medii speciale (co-
legii), restul sunt absolvenἪi a Ἠcolilor de meserii. Managementul companiei a raportat 
cŁ ´ntḿpinŁ dificultŁἪi ´n gŁsirea specialiἨtilor Ἠi muncitorilor calificaἪi pentru specificul 
sectorului AAC. Aceasta se datoreazŁ lipsei forἪei de muncŁ calificate locale ´n oraἨ Ἠi 
localitŁἪile ´nvecinate. 

ĊM ñDPGCLò FŁleĸti nu dispune de un document strategic sau de planificare, care ar 
prevedea un ĸir de instruiri, menite sŁ contribuie la creĸterea capacitŁἪilor profesionale 
ale personalului. Ċn tabelul de mai jos sunt enumerate principalele domenii pentru in-
struirea personalului, care au fost identificate ´n timpul vizitelor ´n teren ĸi discuŞiilor cu 
managementul ĊM ñDPGCLò FŁleĸti. 

Tabel 3-1:  NecesitŁŞile de instruire ale personalului ĊM ñDPGCLò FŁleĸti 

Denumirea training-ului Beneficiar 

Planificarea strategicŁ Director, inginer-ĸef, economist 

Planificarea investiŞiilor ĸi analiza eficienŞei proiectelor 

investiŞionale 

Director, inginer-ĸef, ĸefii de sectoare, eco-

nomist, contabil-ĸef 

Planificarea ĸi eficienŞa resurselor umane Director, ĸef serviciu personal, economist 

Indicatorii de performanŞŁ ĸi motivarea personalului 
Director, inginer-ĸef, ĸefii de sectoare, ĸef 

serviciu personal 

Gestiunea clienŞilor, relaŞiile cu publicul AngajaŞii sectorului v´nzŁri 

Calculul tarifelor ĸi preŞurilor Economist, contabil-ĸef, ĸef sector v´nzŁri 

Planificarea financiarŁ AngajaŞii contabilitŁŞii 

Gestionarea ĸi mentenanŞa echipamentului, utilajelor ĸi 

vehiculelor 

Inginer-ĸef, ĸefii de sectoare din domeniu re-

levant 

Tratarea apelor uzate ĸi administrarea nŁmolului 
Inginer-ĸef, ĸefii de sectoare din domeniu re-

levant 

Managementul reŞelelor de alimentare cu apŁ ĸi de ca-

nalizare 

Inginer-ĸef, ĸefii de sectoare din domeniu re-

levant 

Managementul energetic ´n procesul de exploatare a 

sistemelor de alimentare cu apŁ ĸi de canalizare 

Inginer-ĸef, ĸefii de sectoare din domeniu re-

levant 

Managementul calitŁŞii ´n procesul de exploatare a sis-

temelor de alimentare cu apŁ ĸi de canalizare 
Inginer-ĸef, ĸefii de sectoare din domeniu 

Verificarea ĸi evidenŞa contoarelor ķef sector Marketing-v´nzŁri, controlori 

Cursuri de perfecἪionare pentru specializarea ñExploa-

tarea sistemelor de alimentare cu apŁ Ἠi de canaliza-
LŁcŁtuἨii-operatorii 
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Denumirea training-ului Beneficiar 

reò, domeniul ñLucrŁri de intervenἪie Ἠi reconstrucἪieò 

Managementul proiectelor Director, inginer-ĸef 

Cadrul legal ´n sectorul de alimentare cu apŁ ĸi de ca-

nalizare 
Director, inginer-ĸef, jurist 

Efectuarea analizelor economice ´n domeniu Economist, angajaŞii contabilitate 

Utilizarea sistemelor contabile integrate AngajaŞii contabilitate 
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4 Aspecte tehnice ï situaἪia actualŁ 

4.1 InformaἪii generale  

Evaluarea situaἪiei actuale privind sistemul de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare ´n oraἨul 
S´ngerei a fost elaboratŁ de cŁtre experἪii GIZ/MSPL ´n colaborare cu membrii Grupului 
de Lucru pe Proiect (GLP). 

Datele necesare pentru evaluarea situaἪiei actuale au fost obἪinute din: 

¶ Chestionarele elaborate Ἠi emise de cŁtre experἪii GIZ/MSPL, completate ulterior 
de cŁtre AutoritŁἪile Publice Locale 1 Ἠi Ċntreprinderile Municipale ñApŁ-Canalò; 

¶ ἧedinἪele Grupului de Lucru pe Proiect (GLP); 

¶ Vizitele ´n teren efectuate de cŁtre experἪii GIZ/MSPL pentru verificarea informa-
Ἢiei obἪinute Ἠi a datelor colectate Ἠi pentru vizualizarea funcἪionŁrii sistemului de 
alimentare cu apŁ Ἠi canalizare existent; 

¶ Studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate Ἠi proiectele de execuἪie existen-
te, proiectele de execuἪie implementate, ridicŁrile topografice (planurilor de situa-
Ἢie) cu indicarea sistemului de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare existent prezentate 
de cŁtre GLP. 

 

4.2 Aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare 

Serviciile de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n oraἨul FŁleἨti sunt gestionate de cŁ-
tre un singur operator, Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de Locu-
inἪeò FŁleἨti. InformaἪiile generale cu privire la aria de prestare a serviciilor de alimenta-
re cu apŁ Ἠi de canalizare ´n localitŁἪile prevŁzute de acest studiu sunt prezentate ´n 
Tabelul 4-1. 

Tabel 4-1:  InformaἪiile generale despre localitŁἪile acoperite de SF 

Nr. 

d/o 

Locali-

tatea 

Popu-

laἪia 

Sistemul de ali-

mentare cu apŁ ï 

situaἪia actualŁ 

NumŁrul de con-

sumatori  
Sistemul de cana-

lizare ï situaἪia ac-

tualŁ 

NumŁrul de con-

sumatori 

Aria de 

acope-

rire 

Rata 

de co-

necta-

re 

Aria de 

acope-

rire 

Rata de 

conec-

tare 

1. FŁleἨti 16.900 

Aria de acoperire cu 

serviciile de alimen-

tare cu apŁ fiind de 

cca. 95%. 

Rata de conectare 

la serviciile de ali-

mentare cu apŁ fiind 

de cca. 61%. 

16.048 10.258 

Aria de acoperire cu 

serviciile de canali-

zare fiind de cca. 

33%. 

Rata de conectare 

la serviciile de cana-

lizare fiind de cca. 

29%. 

5.620 4.836 

2. 
FŁleἨtii 

Noi 
2.076 

Ċn localitate nu exis-

tŁ sistem de alimen-

tare cu apŁ 

0 0 

Ċn localitate nu exis-

tŁ sistem de canali-

zare 

0 0 

3. CŁlugŁr 2.140 

Ċn localitate nu exis-

tŁ sistem de alimen-

tare cu apŁ 

0 0 

Ċn localitate nu exis-

tŁ sistem de canali-

zare 

0 0 

Sursa: PrimŁria oraҍului FŁleҍti, Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁ-
leҍti, PrimŁria comunei FŁleҍtii Noi, PrimŁria comunei CŁlugŁr 
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InformaἪiile generale cu privire la instituἪiile publice din localitŁἪile prevŁzute ´n SF sunt 
prezentate ´n Tabelul 4-2. InformaἪii detaliate cu privire la instituἪiile publice din oraἨul 
FŁleἨti Ἠi satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr, vezi Anexa 4.  

Tabel 4-2:  InstituἪiile publice din localitŁἪile prevŁzute ´n SF 

Nr. 

d/o 

Localitatea/ denumi-

rea instituἪiei publi-

ce 

Canti-

tatea 

NumŁrul ele-

vilor/ copiilor/ 

locuri/paturi 

Nr. de 

angajaἪi 

BranἨaἪi la 

sistemul de 

alimentare cu 

apŁ 

RacordaἪi la 

sistemul de 

canalizare 

centralizat 

1. FŁleἨti      

 GrŁdiniἪe de copii 5 783 131 da da 

 ἧcoli 10 2.297 337 da da 

 InstituἪii medicale 2 280 430 da da 

2. FŁleἨtii Noi 3 393 62 n/a n/a 

3. CŁlugŁr 3 398 46 n/a n/a 

Sursa: PrimŁria oraҍului FŁleҍti, Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁ-
leҍti, PrimŁria comunei FŁleҍtii Noi, PrimŁria comunei CŁlugŁr 

 

InformaἪiile generale cu privire la agenἪii economici din localitŁἪile prevŁzute ´n SF sunt 
prezentate ´n Tabelul 4-3. InformaἪii detaliate cu privire la agenἪii economici din oraἨul 
FŁleἨti Ἠi satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr, vezi Anexa 4. 

Tabel 4-3:  AgenἪii economici din localitŁἪile prevŁzute ´n SF 

Nr. 

d/o 

Localitatea/domeniul de acti-

vitate a agentului economic 
Cantitatea 

NumŁrul 

de anga-

jaἪi 

BranἨaἪi la 

sistemul de 

alimentare cu 

apŁ 

RacordaἪi la 

sistemul de 

canalizare 

centralizat 

1. FŁleἨti     

 Comercial 17 807 da da 

 Servicii bancare 5 74 da da 

 Servicii 8 261 da da 

2. FŁleἨtii Noi 5 521 nu n/a 

3. CŁlugŁr 4 151 nu n/a 

Sursa: PrimŁria oraҍului FŁleҍti, Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁ-
leҍti, PrimŁria comunei FŁleҍtii Noi, PrimŁria comunei CŁlugŁr 

 

4.3 Sistemul de alimentare cu apŁ  

4.3.1 Sistemul de alimentare cu apŁ din oraἨul FŁleἨti  

Oraĸul FŁleἨti este asigurat cu apŁ pe parcursul a 24 ore/zi. Cca. 10.258 de consuma-
tori din 16.900 de locuitori sunt branἨaἪi la sistemul de alimentare cu apŁ sau rata de 
conectare la serviciile de alimentare cu apŁ fiind de cca. 61%. 

Sistemul de alimentare cu apŁ ´n oraἨul FŁleἨti reprezintŁ un sistem hidrotehnic Ἠi con-
stŁ din principalele elemente: 

¶ Sursa de apŁ (sonde de ad´ncime ï Priza de apŁ) Ἠi staἪia de pompare treapta I 
(SP-1); 

¶ Transportarea apei, de la captare apei p´nŁ la rezervoarele subterane de apŁ Ἠi 
de aici p´nŁ la reἪeaua de distribuἪie (aducἪiunea apei brute Ἠi a apei potabile); 
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¶ Rezervoare subterane de apŁ cu volumul 250 m3 fiecare Ἠi un rezervor subteran 
de apŁ cu volumul 200 m3, pentru ´nmagazinarea unei cantitŁἪi de apŁ necesare 
pentru: rezerva de avarie, compensarea consumului orar Ἠi rezerva necesarŁ 
pentru combaterea incendiilor; 

¶ StaἪia de pompare treapta II (SP-2 Ἠi SP-4), staἪia de repompare (SP-3), pentru 
asigurarea presiunii necesare ´n reἪeaua de distribuἪie a apei; 

¶ ReἪeaua de distribuἪie a apei inelarŁ, combinatŁ cu cea ramificatŁ; 

¶ Rezervor subteran de apŁ cu volumul 500 m3. 

 

Schema sistemului de alimentare cu apŁ din oraἨul FŁleἨti, vezi Figura 4-1. InformaἪii 
detaliate cu privire la sistemul de alimentare cu apŁ din oraἨul FŁleἨti, vezi Anexa 11. 

Figura 4-1:  Schema sistemului de alimentare cu apŁ din oraἨul FŁleἨti 

 

Sursa: GIZ/MSPL 
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Figura 4-2:  Schema tehnologicŁ a sistemului de alimentare cu apŁ din oraἨulu FŁleἨti 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

4.3.1.1 Sursa de apŁ 

Captarea apei ´n oraἨul FŁleἨti Ἠi sectorul Gara FŁleἨti este compusŁ din douŁzeci Ἠi 
douŁ (22) sonde forate la o ad´ncime medie de 200 m, dintre care nouŁ (9) sonde sunt 
´n operare. Ċn urma efectuŁrii vizitelor ´n teren, de cŁtre experἪii GIZ/MSPL, s-a consta-
tat lipsa ´ngrŁdirii pentru zonelor de protecἪe sanitarŁ de regim sever. 

Caracteristicile principale ale sondelor de ad´ncime ´n operare sunt prezentate ´n Tabe-
lul 4-4. 

Tabel 4-4:  Caracteristicile principale ale sondelor de ad´ncime 

Nr. 

d/o 

Anul 

forŁrii 

Nr. sondei con-

form paἨapor-

tului tehnic 

Ad´ncimea 

sondei (m) 

Nivelul hi-

drostatic 

(m) 

Nivelul 

hidrodina-

mic (m) 

Debitul 

sondei 

(l/s) 

NotŁ 

1. 1976 3.698 185 96 104 2,70 ´n operare 

2. 1971 909 246 86 106 2,00 ´n operare 

3. 1973 1.219 180 96 56 2,50 ´n operare 

4. 1975 1.301 180 90 102 2,30 ´n operare 

5. 1975 1.291 181 90 102 4,50 ´n operare 

6. 1986 19 185 133 153 2,60 ´n operare 

7. 1986 20 193 133 153 2,50 ´n operare 

8. 1968 470 250 107 114 2,40 ´n operare 

9. 1969 183 200 95 98 2,70 ´n operare 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti 
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Figura 4-3:  Sondele de ad´ncime 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Conform informaἪiilor obἪinute, calitatea apei brute nu corespunde standardelor ´n vi-
goare ´n Republica Moldova (HG nr.934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Siste-
mului informaŞional automatizat ĂRegistrul de stat al apelor minerale naturale, potabile 
ĸi bŁuturilor nealcoolice ´mbuteliateò) pentru urmŁtorii indicatori: amoniac Ἠi fluor. Ana-
liza calitŁŞii apei brute a fost prezentatŁ de cŁtre Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁ-
riei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti, vezi Tabelul 4-5.  

Tabel 4-5:  Indicii de calitate a apei (21 ianuarie 2015) 

Nr. 

d/o 
Indicatorii 

Unitatea de 

mŁsurŁ 

ConcentraἪia maximŁ ad-

misibilŁ conform HG 

nr.934 din 15.08.2007 

Calitate a apei 

brute (sonda de 

ad´ncime nr.9a) 

1. Miros grade acceptbil consumatorilor - 

2. Gust grade acceptbil consumatorilor - 

3. Culoare grade acceptbil consumatorilor - 

4. 
ConcentraἪia ionilor de hi-

drogen (pH) 
 Ó 6,5 Ò9,5 8,0 

5. Turbiditatea grade 5 0 

6. Amoniac mg/l 0,5 2,87 

7. NitriἪi mg/l 0,5 <0,003 

8. NitraἪi mg/l 50 0,75 

9. Duritatea totalŁ grade 5 grade Germane 2 

10. Reziduu sec solubil total mg/l 1.500 1.320 

11. Cloruri mg/l 250 34,5 

12. SulfaἪi mg/l 250 225,3 

13. Fluor mg/l 1,5 2,8 

14. Fier mg/l 0,3 0,36 

15. Cupru mg/l 1 <0,02 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti 

4.3.1.2 Captarea apei 

Captarea apei subterane constŁ din: 

¶ Sonde de ad´ncime Ἠi staἪia de pompare treapta I (SP-1); 

¶ Ċnmagazinarea apei. 
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Apa brutŁ din Ἠapte (7) sonde de ad´ncime pentru oraἨul FŁleἨti, prin intermediul pom-
pelor submersibile (staἪia de pompare treapta I (SP-1)), prin conducte sub presiune in-
dividuale este pompatŁ Ἠi ´nmagazinatŁ ´n douŁ (2) rezervoare subterane de apŁ cu 
volumul 250 m3 fiecare montate pe teritoriul staἪiei de pompare a apei SP-2.  

Apa de la douŁ (2) sonde de ad´ncime pentru sectorul Gara FŁleἨti, prin intermediul 
pompelor submersibile (staἪia de pompare treapta I (SP-1)), prin conducte sub presiu-
ne individuale este pompatŁ Ἠi ´nmagazinatŁ ´n ´ntr-un rezervor subteran de apŁ cu vo-
lumul 200 m3 montat pe teritoriul staἪiei de pompare a apei SP-4. 

Caracteristicile nominale ale pompelor submersibile sunt prezentate ´n Tabelul 4-6. 

Tabel 4-6:  Caracteristicile nominale ale pompelor submersibile 

Nr. 

d/o 

Nr. sondei con-

form paἨaportu-

lui tehnic 

Tipul pompei 

Debitul 

pompei 

(m
3
/h) 

ĊnŁlἪimea de 

pompare (m) 

Puterea 

pompei 

(kW) 

Consumul 

specific de 

energie 

(kWH/m
3
) 

1. 3698 ʕʎɺ 6-10-185 10 185 8 7,50 

2. 909 ʕʎɺ 6-10-185 10 185 8 7,50 

3. 1219 ʕʎɺ 6-10-185 10 185 8 7,50 

4. 1301 ʕʎɺ 6-10-185 10 185 8 7,50 

5. 1291 ʕʎɺ 8-25-150 25 150 16 7,50 

6. 19 ʕʎɺ 6-10-185 10 185 8 7,50 

7. 20 ʕʎɺ 6-10-185 10 185 8 7,50 

8. 470 ʕʎɺ 6-10-235 10 185 11 7,50 

9. 183 ʕʎɺ 6-10-185 10 185 8 7,50 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti 

 

4.3.1.3 Staҏiile de pompare a apei 

Prin intermediul staἪiei de pompare a apei treapta II (SP-2), apa este pompatŁ Ἠi ´nma-
gazinatŁ ´ntr-un rezervor subteran de apŁ cu volumul 500 m3 montat pe teritoriul staἪiei 
de pompare a apei SP-3 Ἠi ulterior este distribuitŁ gravitaἪional ´n reἪeaua de distribuἪie 
a apei pentru: 

¶ Cartierul BŁlἪului; 

¶ Cartierul Dacia; 

¶ Cartieul Centru (perimetru str. 31 august 1989 Ἠi str.ἧtefan cel Mare). 

 

Prin intermediul staἪiei de pompare a apei SP-3, apa este pompatŁ ´n reἪeaua de distri-
buἪie a apei pentru Cartierul Victoria.  

Prin intermediul staἪiei de pompare a apei treapta II (SP-4), apa este pompatŁ direct ´n 
reἪeaua de distribuἪie a apei pentru sectorul Gara FŁleἨti. 

Caracteristicile nominale ale staἪiilor de pompare a apei sunt prezentate ´n Tabelul 4-7. 

Tabel 4-7:  Caracteristicile nominale ale staἪiilor de pompare a apei 

Nr. 

d/o 

Nr. con-

form 

schemei 

Anul 

con-

strucἪiei 

Tipul pompei 

Debitul 

pompei 

(m
3
/h) 

ĊnŁlἪimea de 

pompare (m) 

Puterea 

pompei 

(kW) 

Consumul 

specific de 

energie 

(kWH/m
3
) 

1. SP-2 1963 1D315/71 200 70 55 53 
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Nr. 

d/o 

Nr. con-

form 

schemei 

Anul 

con-

strucἪiei 

Tipul pompei 

Debitul 

pompei 

(m
3
/h) 

ĊnŁlἪimea de 

pompare (m) 

Puterea 

pompei 

(kW) 

Consumul 

specific de 

energie 

(kWH/m
3
) 

2. SP-3 1961 KM 65-50-160 50 50 5,5 5 

3. SP-4 1968 KM 65-50-160 50 50 5,5 5 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti 

 

Figura 4-4:  StaἪia de pompare a apei SP-2. StaἪia de pompare a apei SP-3 

  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Figura 4-5:  StaἪia de pompare a apei SP-4 

  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

4.3.1.4 Dezinfectarea apei 

Apa brutŁ este supusŁ dezinfectŁrii cu soluἪie de var doar ´n rezervoarele subterane de 
apŁ cu volumul de 250 m4 fiecare montate pe teritoriul staἪiei de pompare a apei SP-2. 

4.3.1.5 Ċnmagazinarea apei 

Caracteristicile principale ale rezervoarelor subterane de apŁ sunt prezentate ´n Tabe-
lul 4-8. 
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Tabel 4-8:  Caracteristicile principale ale rezervoarelor de apŁ subterane 

Nr. 

d/o 

Locul ampla-

sŁrii 

Anul con-

strucἪiei 

Forma rezer-

vorului 

Volumul 

(m
3
) 

Cantitatea Starea tehnicŁ 

1. SP-2 1978 rectangularŁ 250 2 nesatisfŁcŁtoare 

2. SP-3 1978 circularŁ 500 1 nesatisfŁcŁtoare 

3. SP-4 1972 rectangularŁ 200 1 nesatisfŁcŁtoare 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti 

 

Figura 4-6:  Rezervor subteran de apŁ cu volumul 250 m
34 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Figura 4-7:  Rezervor subteran de apŁ, volumul 500 m
35 Ἠi 200 m

36 

  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

4.3.1.6 Reҏelele de distribuҏie a apei 

ReŞelele de distribuŞie a apei ´n oraἨul FŁleἨti constŁ din Ἢevi de oŞel, fontŁ, azbociment 
ĸi polietilenŁ de ´naltŁ densitate (HDPE) cu diametrele cuprinse ´ntre 50 mm Ἠi 300 
mm. Lungimea totalŁ a reŞelelor de distribuŞie a apei este de cca. 44.311 m. Caracteris-

                                                 
4
 Teritoriul staἪiei de pompare a apei SP-2 

5
 Teritoriul staἪiei de pompare a apei SP-3 

6
 Teritoriul staἪiei de pompare a apei SP-4 
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ticile principale ale reἪelelor de distribuἪie a apei sunt prezentate ´n Tabelul 4-9. Lungi-
mea reἪelelor de distribuἪie a apei pentru diferite diametre ´n %, vezi Tabelul 4-10. 

Tabel 4-9:  Caracteristicile principale ale reἪelelor de distribuἪie a apei 

Nr. 

d/o 

Materi-

alul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) 

Lungi-

mea 

(m) 

Ve-

chim

ea 

Ἢevii 

(ani) 

Lungi-

mea to-

talŁ (m) 
50 76 100 150 200 250 300 

1. OἪel 359  9.870 330 3.070  3.498 17.127 35-40 

44.311 

2. FontŁ   5.908 1.270  312 8.803 16.293 35-40 

3. 
Azbo-

ciment 
  3.284 4.687    7.971 35-40 

4. HDPE 2.000 600 320     2.920 12 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti 

 

Conform HG nr.338 din 21.03.2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe 
ĸi activelor nemateriale Ἠi datelor prezentate, v´rsta conductelor din oἪel depŁĸeĸte 15 
de ani de funcἪionare utilŁ cu lungimea totalŁ de 17.127 m Ἠi v´rsta conductelor din az-
bociment depŁĸeĸte 20 de ani de funcἪionare utilŁ cu lungimea totalŁ de 7.971 m, ceea 
ce necesitŁ reabilitarea lor. 

Tabel 4-10:  Lungimea reἪelelor de distribuἪie a apei pentru diferite diametre ´n % 

No. Material 

Lungimea (m) reἪelelor pentru diferite di-

ametre (mm) Lungimea 

(m)  

Vechimea 

(ani) 

Total 

(%) 300 ï 200 

mm 
160 ï 75 mm 50 mm 

1 OἪel 6.568 10.200 359 17.127 35-40 39 

2 FontŁ 9.115 7.178  16.293 35-40 37 

3 Azbociment  7.971  7.971 35-40 18 

4 HDPE  920 2.000 2.920 12 7 

 
Total 15.683 26.269 2.359 44.311  100 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti, estimŁri GIZ/MSPL 

 

ReἪelele de distribuἪie a apei din oraἨul FŁleἨti, vezi Digura 4-8. InformaἪii detaliate cu 
privire la reἪelele de distribuἪie a apei din oraἨul FŁleἨti, vezi Anexa 11. 
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Figura 4-8:  ReἪelele de distribuἪie a apei ´n oraἨul FŁleἨti 

 

Sursa: www.geoportal.md, Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti, 
GIZ/MSPL 

http://www.geoportal.md/
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Ċn timpul efectuŁrii vizitelor ´n teren de cŁtre experἪii GIZ/MSPL, se efectuau lucrŁrile 
de construcἪie-montaj a staἪiei de tratare a apei conform proiectului de execuἪie ñApro-
vizionarea or.FŁleἨti cu apŁ din r´ul Prutòï sursa de finanἪare: Fondul Ecologic NaἪio-
nal, vezi Figura 4-9. StaἪia de tratare a apei este construitŁ ´n sectorul Gara FŁleἨti, 
capacitatea de proiect fiind de 2.400 m3/zi. 

Figura 4-9:  AducἪiunea apei Prut-FŁleἨti 

 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti, GIZ/MSPL 
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De asemenea, ´n satul BocἨa se efectuau lucrŁrile de construcἪie-montaj a staἪiei de 
tratare a apei Ἠi a reἪelelor de distribuἪie a apei ´n satele BocἨa Ἠi Risipeni ï sursa de 
finanἪare: ADR Nord. 

4.3.2 Sistemul de alimentare cu apŁ din satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr  

Ċn satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr nu existŁ sistem centralizat de alimentare cu apŁ. Lo-
cuitorii satelor sus numite se alimenteazŁ cu apŁ din f´nt´nile sŁpate individual.  

4.4 BilanἪul apelor  

Datele necesare pentru efectuarea calcului de bilanἪ au fost prezentate de cŁtre Ċ.M. 
ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti Ἠi sunt: volumul 
lunar de apŁ brutŁ/captat, volumul lunar de apŁ facturatŁ de la consumatorii rezidenἪi-
ali, volumul lunar de apŁ facturatŁ de la instituἪiile publice Ἠi agenἪii economici.  

Ulterior, ´n urma analizei consumului real de apŁ s-a determinat volumul de apŁ nefac-
turatŁ pentru sistemul de alimentare cu apŁ din oraἨul FŁleἨti. 

4.4.1 Volumul lunar de apŁ brutŁ/captat 

Conform informaἪiilor prezentate de cŁtre cŁtre Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁ-
riei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti, volumul lunar de apŁ brutŁ/captat este determi-
nat conform nodurilor apometrice de pe conducta de refulare de la staἪia de pompare 
treapta I (SP-1), vezi Tabelul 4-11. 

4.4.2 Cererea de apŁ 

Cererea de apŁ reprezintŁ volumul lunar de apŁ facturatŁ de la consumatorii rezidenἪi-
ali, instituἪiile publice Ἠi agenἪii economici.  

Indicatorii operaἪionali pentru anul 2014 prezentate de cŁtre Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie 
a GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti, vezi Tabelul 4-11. 

Tabel 4-11:  Indicatorii operaἪionali pentru anul 2014 

Nr. 

d/o 
Luna 

Program de 

furnizare a 

apei  

(ore/24 ore) 

Volumul lunar de 

apŁ brutŁ/captat 

(m
3
) 

Volumul lunar de apŁ facturatŁ (m
3
) 

De la consu-

matori  

De la in-

stituŞiile 

publice 

De la agenἪii 

economici  

1. Ianuarie 

24 

36.500 16.100 640 2.960 

2. Februarie 35.100 15.000 630 1.170 

3. Martie 35.300 16.100 590 1.810 

4. Aprilie 38.600 15.900 630 1.570 

5. Mai 35.700 15.900 640 2.260 

6. Iunie 42.600 20.100 550 2.350 

7. Iulie 41.800 20.500 570 1.830 

8. August 38.700 16.200 710 1.890 

9. Septembrie 44.500 19.900 1.010 2.790 

10. Octombrie 42.500 18.500 830 2.070 

11. Noiembrie 35.500 16.400 860 1.740 

12. Decembrie 34.600 15.500 840 1.660 

 Total 461.400 206.100 8.500 24.100 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti 

  



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenŞie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul ĂĊmbunŁtŁἪirea serviciilor de apŁ Ἠi de canalizare ´n raionul FŁleἨti  
(oraἨul FŁleἨti, satul FŁleἨtii Noi Ἠi satul CŁlugŁr)ò 53 

Figura 4-10:  Indicatorii operaἪionali 

 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti, GIZ/MSPL 

 

4.4.3 Consumul real de apŁ 

Consumul real de apŁ reprezintŁ cantitatea de apŁ consumatŁ de o persoanŁ ´n timp 
de 24 de ore pentru satisfacerea necesitŁŞilor fiziologice ĸi menajere ´n condiŞii de func-
Şionare normalŁ a sistemului de alimentare cu apŁ (l/pers/zi) Ἠi este raportul dintre vo-
lumul zilnic de apŁ facturatŁ la numŁrul de consumatori, vezi Tabelul 4-12.  

Tabel 4-12:  Consumul real de apŁ 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Unitatea 

de mŁsurŁ 

Anul 

2012 2013 2014 

1. NumŁrul consumatorilor pers. 9.529 10.175 10.258 

2. Volumul anual de apŁ brutŁ/captat mį 450.500 441.900 461.400 

3. 

Volumul anual de apŁ facturatŁ, inclusiv: 

¶ Consumatori rezidenἪiali 

¶ InstituἪiile publice Ἠi agenἪii economici 

mį 

mį 

mį 

218.300 

184.600 

33.700 

235.400 

201.300 

34.100 

238.700 

206.100 

32.600 

4. 
Consumul real de apŁ (´n baza volumului zil-

nic de apŁ facturatŁ) 
l/pers/zi 63 63 64 

5. 

Consumul real de apŁ (´n baza volumului zil-

nic de apŁ facturatŁ pentru consumatorii rezi-

denἪiali) 

l/pers/zi 53 54 55 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti, estimŁri GIZ/MSPL 

 

4.4.4 Volumul de apŁ nefacturatŁ 

Volumul anual de apŁ nefacturatŁ reprezintŁ diferenŞa dintre volumul anual de apŁ bru-
tŁ/captat Ἠi volumul anual de apŁ facturatŁ de la consumatorii rezidenἪiali, instituἪiile 
publice Ἠi agenἪii economici. 

BilanἪul apelor pentru sistemul de alimentare cu apŁ din oraἨul FŁleἨti, vezi Tabelul 4-
13.  
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Tabel 4-13:  BilanἪul apelor 

Nr. 

d/o 
Denumirea 

Unitatea de 

mŁsurŁ 
2014 

1. NumŁrul consumatorilor pers. 10.258 

2. Volumul anual de apŁ brutŁ/captat mį 461.400 

3. Volumul anual de apŁ facturatŁ mį 238.700 

4. 

Volumul anual de apŁ nefacturatŁ, inclusiv: 

¶ Pierderi de apŁ reale (fizice), estimate la 60% din vo-

lumul anual de apŁ nefacturatŁ 

¶ Pierderi de apŁ aparente (comerciale), estimate la 

40% din volumul anual de apŁ nefacturatŁ 

mį 

mį 

 

mį  

% 

% 

 

% 

222.700 

167.025 

 

55.675 

48 

36 

 

12 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti, estimŁri GIZ/MSPL 

 

Figura 4-11:  BilanἪul apelor 

 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti, estimŁri GIZ/MSPL 

 

Pentru reducerea pierderilor reale (fizice) de apŁ se recomandŁ: 

¶ Identificarea stŁrii conductelor ´n timpul efectuŁrii reparaἪiilor curente sau capitale 
(determinarea materialului, diametrului interior Ἠi exterior, starea interioarŁ Ἠi ex-
terioarŁ);  

¶ Identificarea porἪiunilor de reἪea cu gradul avansat de uzurŁ Ἠi/sau deteriorate; 

¶ Identificarea rapidŁ a pierderilor de apŁ ascunse; 

¶ EvidenἪa avariilor/scurgerilor Ἠi ´nlŁturarea rapidŁ a lor. 

 

MŁsurile privind reducerea pierderilor de apŁ aparente (comerciale) pot fi identificate 
prin gestionarea efectivŁ a sistemului de alimentare cu apŁ din oraἨul FŁleἨti. Pentru 
reducerea pierderilor comerciale de apŁ se recomandŁ: 

¶ Montarea nodurilor apometrice de ´naltŁ precizie; 

¶ Identificarea apometrelor defectate Ἠi ´nlocuirea lor; 

¶ Pentru agenἪii economici Ἠi instituἪiile publice nodurile apometrice trebuie supuse 
verificŁrii la fiecare doi (2) ani Ἠi ´nlocuirea lor, dupŁ caz. 

 

52% 
36% 

12% Volumul anual de apŁ
facturatŁ
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4.4.5 Contorizarea 

Ċn perioada anilor 2009-2010 s-a efectuat contorizarea a cca.98 ï 99% din consumato-
rii rezidenἪiali, 100% din instituἪii publice Ἠi agenἪii economici din oraἨul FŁleἨti. Noduri-
le apometrice montate sunt de clasa ñAò Ἠi ñBò.  

Echipamente Ἠi utilaje 

Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti dispune de 
urmŁtoarele echipamente Ἠi utilaje: 

¶ MaἨinŁ de intervenἪie ĂApeductò (douŁ (2) unitŁἪi); 

¶ Excavator ʕʆ 2621 (o unitate); 

¶ Aparat de sudat SAC (o unitate); 

¶ Generator 12 kW (o unitate); 

¶ Pompe de apŁ (douŁ (2) unitŁἪi); 

¶ MaἨinŁ de asanizare (o unitate); 

¶ MaἨinŁ Ford pentru desfundarea Ἠi spŁlarea reἪelelor (o unitate); 

¶ Compresor (o unitate); 

¶ Utilaj de tŁiat asfalt (o unitate); 

¶ Tractor MTZ -80 (o unitate). 

 

4.5 Analiza tehnicŁ Ἠi operaἪionalŁ a sistemului de alimentare cu apŁ 

4.5.1 Debitul de apŁ nefacturatŁ 

Volumul de apŁ nefacturatŁ are un impact negativ asupra costurilor operaἪionale (con-
sumul mare de energie electicŁ pentru pomparea apei, costuri pentru reparaἪii curente 
Ἠi capitale, etc.) Ἠi asupra veniturilor (pierderilor comerciale). At´t costurile operaἪionale, 
c´t Ἠi veniturile sunt factori importanἪi pentru dezolvatea durabilŁ ´n domeniul alimentŁrii 
cu apŁ.  

Ċn prezent, gradul de uzurŁ a conductelor existente este ´nalt, ceea ce cauzeazŁ scur-
geri ´n sistemul de alimentare cu apŁ din oraἨul FŁleἨti. Statistica avariilor Ἠi statistica 
efectuŁrii reparaἪiilor pe perioada 01 ianuarie 2014 ï 31 decembrie 2014 sunt prezen-
tate ´n Tabelul 4-14 Ἠi Tabelul 4-15. 

Tabel 4-14:  Statistica avariilor pe perioada 01 ianuarie 2014 ï 31 decembrie 2014 

Nr. d/o Denumirea avariilor NumŁrul avariilor 

1. Pe aducἪiune 34 

2. Pe reἪeaua de distribuἪie a apei 168 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti 

 

Tabel 4-15:  Statistica efectuŁrii reparaἪiilor, 01 ianuarie 2014 ï 31 decembrie 2014 

Nr. d/o Denumirea reparaἪiilor NumŁrul  

1. ReparaἪii curente 186 

2. ReparaἪii capitale 16 (2,43 km) 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti 
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4.6 Sistemul de canalizare 

4.6.1 Sistemul de canalizare din oraἨul FŁleἨti 

Cca. 4.836 de consumatori din 16.900 de locuitori sunt racordaἪi la sistemul de canali-
zare centralizat sau rata de conectare la serviciile de canalizare fiind de cca. 29%. 

Ċn oraἨul FŁleἨti este pus ´n aplicare sistemul de canalizare separativ, c´nd prin douŁ 
reἪele independente se colecteazŁ Ἠi se evacueazŁ apele uzate menajere, inclusiv in-
dustriale Ἠi apele meteorice. Principalele elemente ale cŁruia sunt: 

¶ ReἪelele de canalizare gravitaἪionalŁ, respectiv sub presiune; 

¶ StaἪiile de pompare a apelor uzate din strada PŁdurilor (SPAU-1) Ἠi din strada 
ἧtefan cel Mare (SPAU-2); 

¶ StaἪia de epurare a apelor uzate (SE). 

  

Schema sistemului de canalizare din oraἨul FŁleἨti, vezi figura 4-12. InformaἪii detaliate 
cu privire la sistemul de canalizare din oraἨul FŁleἨti, vezi anexa 11. 

Prin bazin de canalizare se ´nἪelege un teritoriu definit, de pe care o reἪea de canaliza-
re colecteazŁ apele uzate.  
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Figura 4-12:  Schema sistemului de canalizare din oraἨul FŁleἨti 

 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti, GIZ/MSPL 

 

Apele uzate de la consumatorii din bazinul de canalizare 1 existent sunt evacuate gra-
vitaἪional spre staἪia de pompare a apelor uzate (SPAU-1) amplasatŁ ´n partea cea mai 
joasŁ a oraἨului sau strada PŁdurilor, ulterior, printr-o conductŁ sub presiune cu diame-
trul 300 mm, fiind pompate spre staἪia de epurare a apelor uzate (SE) din oraἨul FŁ-
leἨti. 
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Apele uzate de la consumatorii din bazinul de canalizare 2 existent sunt evacuate gra-
vitaἪional spre staἪia de pompare a apelor uzate (SPAU-2) amplasatŁ ´n strada ἧtefan 
cel Mare, ulterior, printr-o conductŁ sub presiune cu diametrul 100 mm, fiind pompate 
spre staἪia de epurare a apelor uzate (SE) din oraἨul FŁleἨti. 

4.6.1.1 Reҏelele de canalizare 

Lungimea totalŁ a reἪelelor de canalizare gravitaἪionalŁ este de cca. 24.204 m. Carac-
teristicile principale ale reἪelelor de canalizare gravitaἪionalŁ, vezi tabelul 4-16. Lungi-
mea totalŁ a reἪelelor de canalizare sub presiune este de cca. 7.571 m. Lungimea reἪe-
lelor de canalizare pentru diferite diametre ´n %, vezi Tabelul 4-17. Caracteristicile 
principale ale reἪelelor de canalizare sub presiune sunt prezentate ´n Tabelul 4-18. 

Tabel 4-16:  Caracteristicile principale ale reἪelelor de canalizare gravitaἪionalŁ 

Nr. 

d/o 
Materialul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) Lungimea 

(m) 

Vechimea 

Ἢevii (ani) 

Lungimea 

totalŁ (m) 100 150 200 300 

1. OἪel       1.400 1.400 35 

24.202 

2. CeramicŁ   922 2.951 10.731 14.604 33 

3. FontŁ   640 2.533   3.173 32 

4. Azbociment     1.044 2.519 3.563 33 

5. PVC 400   1.062  1.462 4 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti 

 

Tabel 4-17:  Lungimea reἪelelor de canalizare pentru diferite diametre ´n % 

No. Material 

Lungimea (m) reἪelelor pentru diferite di-

ametre (mm) 
Lungimea 

(m)  

Vechimea 

(ani) 

Total 

(%) 
300 ï 200 mm 160 ï 75 mm 

1 OἪel 1.400  1.400 35 6 

2 CeramicŁ 13.682 922 14.604 33 60 

3 FontŁ 2.533 640 3.173 32 13 

4 Azbociment 3.563  3.653 33 15 

5 PVC 1.062 400 1.462 4 6 

 
Total 22.240 1.962 24.202   100 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti, estimŁri GIZ/MSPL 

 

Tabel 4-18:  Caracteristicile prncipale ale reἪelelor de canalizare sub presiune 

Nr. 

d/o 
Materialul 

Lungimea (m) / diametrul (mm) Lungimea 

(m) 

Vechimea 

Ἢevii (ani) 

Lungimea 

totalŁ (m) 100 300 

1. Azbociment  6.541 6.541 25 
7.571 

2 OἪel 1.030  1.030 17 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti 

 

ReἪelele de canalizare din oraἨul FŁleἨti, vezi Figura 4-13. InformaἪii detaliate cu privire 
la reἪelele de canalizare din oraἨul FŁleἨti, vezi Anexa 11. 
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Figura 4-13:  ReἪelele de canalizare din oraἨul FŁleἨti 

 

Sursa: www.geoportal.md, Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti, 
GIZ/MSPL 

http://www.geoportal.md/
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4.6.1.2 Staҏiile de pompare a apelor uzate 

StaἪiile de pompare a apelor uzate se construiesc ´n punctele joase ale bazinului de 
canalizare, atunci c´nd din cauza reliefului terenului, nu este posibilŁ evacuarea gravi-
taἪionalŁ a apelor uzate. 

Caracteristicile nominale ale staἪiilor de pompare a apelor uzate Ἠi ale pompelor sunt 
prezentate ´n Tabelul 4-19.  

Tabel 4-19:  Caracteristicile nominale ale staἪiilor de pompare principale a apelor uzate Ἠi ale 
pompelor 

Nr. 

d/o 

Nr. conform 

schemei 

Anul 

con-

strucἪiei 

Tipul pom-

pei 

Debitul 

pompei 

(m
3
/h) 

ĊnŁlἪimea de 

pompare 

(m) 

Puterea 

pompei 

(kW) 

Consumul 

specific de 

energie 

(kWH/m
3
) 

1. 
SPAU-1, 

str.PŁdurilor 
1989 FG 144-10,5 144 10,5 15 15 

2. 

SPAU-2,  

str. ἧtefan 

cel Mare 

1991 FG 144-10,5 144 10,5 15 15 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti 

 

Figura 4-14:  StaἪia de pompare principalŁ a apelor uzate SPPAU 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

4.6.1.3 Staҏia de epurare a apelor uzate 

StaἪia de epurare a apelor uzate este amplasatŁ cca. 3 km spre de sud-est de la cen-
trul oraἨului Ἠi a fost datŁ ´n exploatare ´n anul 1981, de capacitatea 10.000 mį/zi. Ċn 
anul 1995 staἪia de epurare a apelor uzate a fost reconstruitŁ Ἠi ´n prezent capacitatea 
staἪiei constituie 500 mį/zi. 

Epurarea apelor uzate include treapta mecanicŁ, treapta biologicŁ, treapta terἪiarŁ Ἠi 
treapta de dezinfectare.  

Epurare a apelor uzate include urmŁtoarele instalaŞii: 

¶ Disipator de energie; 

¶ Deznisipatoare orizontale (douŁ (2) unitŁἪi); 

¶ Decantoare primare (douŁ (2) unitŁἪi); 

¶ Bazine de aerare cu nŁmol activ (douŁ (2) unitŁἪi);  
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¶ Mineralizator (douŁ (2) unitŁἪi); 

¶ Decantoare secundare (douŁ (2) unitŁἪi); 

¶ Platforme de nŁmol (patru (4) unitŁἪi); 

¶ Iazuri biologice;  

¶ Bazine de contact; 

¶ StaŞie de clorinare (scoasŁ din funcἪiune), dezinfectarea se efectueazŁ cu soluἪie 
de var; 

¶ StaἪia de pompare a nŁmolului Ἠi staἪia de suflante; 

¶ Depozit Ἠi atelier. 

 

Disipatorul de energie (sau camera de recepἪie) este prevŁzut pentru a liniἨti fluxul 
apelor uzate pompate Ἠi trecerea ´n flux gravitaἪional prin canalele deschise spre insta-
laἪiile de epurare. 

Treapta mecanicŁ, sau epurare primarŁ, constŁ ´n reἪinerea prin procedee fizice a 
substanἪelor sedimentabile din apele uzate. 

ReἪinerea corpurilor Ἠi a suspensiilor mari se face prin grŁtare Ἠi este operaἪie obligato-
rie ce trebuie efectuatŁ la intrarea apelor uzate ´n staἪia de epurare a apelor uzate.  

Figura 4-15:  StaἪia de epurare a apelor uzate. Disipator de energie. GrŁtare 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Deznisipatoarele sunt prevŁzute pentru separarea din apele uzate a particulelor mine-
rale mai mari dec´t 0,2 mm, ´n special al particulelor de nisip Ἠi considerate a fi 
inputrezibile. Schema tehnologicŁ include douŁ (2) deznisipatoare orizontale.  

NŁmolul mineral deznisipat, este inputrezibil ĸi se supune deshidratŁrii pe platforme de 
nisip, care ´n schema tehnologicŁ nu sunt prevŁzute.  

Decantoarele primare sunt prevŁzute pentru sedimentarea gravitaἪionalŁ a particulelor 
mai mici dec´t 0,2 mm, ´n special a materiilor ´n suspensie de provinienŞŁ organicŁ. Ċn 
schema tehnologicŁ nu sunt prevŁzute douŁ (2) decantoare primare.  
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Figura 4-16:  StaἪia de epurare a apelor uzate. Deznisipator orizontal. Decantor primar 

  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Treapta biologicŁ, sau epurare secundarŁ, foloseἨte activitatea unor microorganisme 
pentru oxidarea Ἠi mineralizarea substanἪelor organice din apele uzate Ἠi, care, ´n prea-
labil au fost supuse unei epurŁri mecanice. Eliminarea substanἪelor organice dizolvate 
´n apele uzate se face prin absorbἪia lor la suprafaἪa celulelor, microorganismelor, ´n 
special bacterii. Ca urmare apar celule noi de bacterii Ἠi aἨa numiἪi metaboliἪi (bioxid de 
carbon, sŁruri minerale). 

Schema tehnologicŁ include douŁ (2) bazine de aerare cu nŁmol activ. 

Decantoarele secundare sunt prevŁzute pentru eliminarea din apa uzatŁ epuratŁ a mi-
croorganismelor, care au crescut (de obicei, sub formŁ de peliculŁ biologicŁ) ´n bazine-
le de aerare cu nŁmol activ. NŁmolul sedimentat este utilizat, parἪial, pentru 
´nsŁm´nἪarea bazinelor de aerare cu nŁmol activ, iar excesul este depozitat pe platfor-
mele de nŁmol pentru deshidratare, care are drept scop reducerea umeditŁŞii de la 93 
ï 98% p ńŁ la 70 ï 80%. Schema tehnologicŁ include douŁ (2) decantoare secundare. 

Figura 4-17:  StaἪia de epurare. Bazin de aerare cu nŁmol activ. Decantoare secundare 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

Deshidratarea nŁmolului sau reducerea umiditŁἪii se poate realiza prin procedee natu-
rale, de evaporare Ἠi drenare. Platformele de nŁmol sunt prevŁzute pentru deshidrata-
rea nŁmolului Ἠi constau din terenuri amenajate prin indiguire cu diguri de pŁm´nt sau 
cu garduri de beton sau de beton armat. Platformele se fac descoperite, ´n aer liber. 
Schema tehnologicŁ include douŁ (2) platforme de nŁmol. 
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Treapta terἪiarŁ include iazurile biologice, care reprezintŁ bazine deschise ´n pŁm´nt. 
FuncἪionarea iazurilor biologice se bazeazŁ pe utilizarea culturilor microbiene, libe-
re/suspendate ´n apŁ (de preferinἪŁ de tip aerob). Oxigenul necesar procesului aerob 
de epurare ce are loc ´n iazuri, este luat din apa uzatŁ, din compuἨii organici (nitraἪi, 
sulfaἪi), din atmosferŁ, urmare a fotosintezei algelor din iaz. Epurarea ´n iazurile biolo-
gice este asiguratŁ datoritŁ unui timp ´ndelungat de retenἪie a apelor uzate, suficient 
pentru desfŁἨurarea proceselor naturale de autoepurare. Mecanismul principal pe care 
se bazeazŁ iazurile biologice naturale, este fotosinteza. Ċn ceea ce priveἨte proiectarea 
iazurilor, dimensiunea acestora depinde de gradul de epurare cerut, de calitatea apelor 
uzate, de condiἪiile climatice (´ndeosebi temperatura Ἠi luminozitatea) Ἠi de ad´ncimea 
iazului. La iazurile cu adancimea de 1,0 m intervin Ἠi procesele anaerobe, care acἪio-
neazŁ asupra nŁmolului de pe fund, produc´nd mirosuri neplacute. Schema tehnologi-
cŁ include douŁ (2) iazuri biologice.  

Epurarea biologicŁ artificialŁ nu asigurŁ ´ntotdeauna distrigerea microbilor, a bacteriilor 
Ἠi a viruἨilor patogene. Treapta de dezinfectare se prevede pentru a evita rŁsp´ndirea 
bolilor infecŞioase la deversarea ´n emisar, Ἠi include:  

¶ StaŞia de clorinare (scoasŁ din funcἪiune), dezinfectarea se efectueazŁ cu soluἪie 
de var; 

¶ Bazinul de contact. 

 

Figura 4-18:  StaἪia de epurare a apelor uzate. Platforme de nŁmol. Bazine de contact 

  

Sursa: GIZ/MSPL 

 

InstalaἪiile existente pentru epurarea apelor uzate din oraἨul FŁleἨti au un grad avansat 
de uzurŁ. 

Conform informaἪiilor obἪiune, calitatea apelor uzate efluente de la staἪia de epurare a 
apelor uzate nu corespunde cerinŞelor normative ´n vigoare ´n Republica Moldova (HG 
nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinἪele de colectare, 
epurare Ἠi deversare a apelor uzate ´n sistemul de canalizare Ἠi/sau ´n corpuri de apŁ 
pentru localitŁἪile urbane Ἠi rurale) pentru urmŁtorul indicator: azot amoniacal (NH4+). 
Indicii de calitate a apelor uzate a fost prezentatŁ de cŁtre Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a 
GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti sunt prezentate ´n Tabelul 4-20. 
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Tabel 4-20:  Indicii de calitate a apelor uzate 

Nr. 

d/o 
Indice 

Unit. de 

mŁsurŁ 

ConcentraŞia 

influentului 

ConcentraŞia 

efluentului 

ConcentraἪia maxim 

admisibilŁ a efluentu-

lui conform HG nr.950 

din 25.11.2013  

1. 
ConcentraἪia ionilor de 

hidrogen (pH) 
 7,90 7,70 6,5 ï 8,5 

2. 
Materii ´n suspensie 

(MS) 
mg/l 231,0 29,5 35,0 

3. 
Consumul biochimic de 

oxigen 5 zile (CBO5) 
mgO2/l 161,25 24,73 25,0 

4. 
Consumul chimic de oxi-

gen (CCO) 
mgO2/l 300,0 120,0 125,0 

5. Azot amoniacal (NH4+) mg/l 36,46 13,13 2,0 

6. 

DetergenἪi sintetici 

anionioni activi biodegra-

dabili 

mg/l  - 0,5 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti 

 

Apa uzatŁ epuratŁ este pompatŁ ´n r´ul ἧovŁἪul de Jos. Volumul lunar de apŁ uzatŁ 
epuratŁ sunt prezentate ´n Tabelul 4-21.  

Tabel 4-21:  Volumul lunar de apŁ uzatŁ epuratŁ pentru anul 2014 

Luna Volumul lunar de apŁ uzatŁ epuratŁ (m
3
) 

Ianuarie 13.100 

Februarie 11.700 

Martie 13.500 

Aprilie 12.200 

Mai 12.400 

Iunie 14.100 

Iulie 14.600 

August 13.600 

Septembrie 15.300 

Octombrie 14.600 

Noiembrie 13.200 

Decembrie 12.300 

Total 160.600 

Sursa: Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁleҍti 

 

4.6.2 Sistemul de canalizare din satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr 

Ċn satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr nu existŁ sistem centralizat de canalizare. 

4.7 Studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte de execuἪie 
existente 

Ċn procesul elaborŁrii studiului de fezabilitate pentru oraἨul FŁleἨti Ἠi satele FŁleἨtii Noi 
Ἠi CŁlugŁr (comuna Tuzara) au fost consultate studiile de prefezabilitate, studiile de fe-
zabilitate Ἠi proiectele de execuἪie existente Ἠi proiectele de execuἪie implementate, 
vezi Tabelul 4-22. 
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Tabel 4-22:  Studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate Ἠi proiectele de execuἪie existente, 
proiectele de execuἪie implementate 

Nr. 

d/o 
Denumirea obiectului 

Studiu de prefezabilitate, 

studiu de fezabilitate, 

proiect de execuἪie 

Investi-

torul 

1. 

Elaborarea schemei de aprovizionare cu apŁ potabilŁ Ἠi 

evacuarea apelor reziduale a localitŁἪilor raionului FŁ-

leἨti. OraἨul FaleἨti, ñEcologie-Expertò S.R.L. (2009) 

Studiu de fezabilitate  

2. 

Elaborarea schemei de aprovizionare cu apŁ potabilŁ Ἠi 

evacuarea apelor reziduale a localitŁἪilor raionului FŁ-

leἨti. Satul FŁleἨtii Noi, comuna FŁleἨtii Noi, ñEcologie-

Expertò S.R.L. (2009) 

Studiu de fezabilitate  

3. 

Elaborarea schemei de aprovizionare cu apŁ potabilŁ Ἠi 

evacuarea apelor reziduale a localitŁἪilor raionului FŁ-

leἨti. Satul CŁlugŁr, comuna CŁlugŁr, ñEcologie-Expertò 

S.R.L. (2009) 

Studiu de fezabilitate  

4. 
Proiectarea reἪelei de canalizare a microraionului ñDa-

ciaò din or.FŁleἨti, SOROM PROIECT S.R.L. 
Proiect de execuἪie  

5. 
Alimentarea cu apŁ a satului FŁleἨtii Noi, Ċ.M. 

ñPROTELCO GEOCADò S.R.L. (2012) 
Proiect de execuἪie  

6. 
Alimentarea cu apŁ a oraĸului FŁleĸti raionul FŁleἨti, 

C.S.G.A. ñACVAò ACVAPROIECT (2008) 

Proiect de execuἪie imple-

mentat 
FEN 

7. 
ConstrucŞia a 3.780 m a conductei de canalizare din 

microraionul Dacia, or. FŁleĸti ï Etapa I (2014) 

Proiect de execuἪie imple-

mentat 
FEN 

8. 
Canalizarea satului FŁleἨtii Noi, ñAPCAN PROIECTò 

S.R.L. (2015) 
Proiect de execuἪie  

Sursa: PrimŁria oraҍului FŁleҍti, Ċ.M. ĂDirecҏia de Producҏie a GospodŁriei Comunale ҍi de Locuinҏeò FŁ-
leҍti 

 

4.8 Concluzii 

Problemele identificate pentru sistemul de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n aria de 
proiect sunt urmŁtoarele: 

¶ Ċn oraĸul FŁleἨti, aria de acoperire cu serviciile de alimentare cu apŁ fiind de cca. 
95% Ἠi rata de conectare la serviciile de alimentare cu apŁ fiind de cca. 61%; 

¶ Pierderi mari de apŁ reale (fizice) Ἠi aparente (comerciale) ´n oraἨul FŁleἨti (vo-
lumul total de apŁ nefacturatŁ fiind de 48%); 

¶ Gradul ´nalt de uzurŁ a conductelor existente (v´rsta conductelor depŁἨeἨte anii 
de funcἪionare utilŁ) cauzeazŁ scurgeri ´n sistemul de alimentare cu apŁ ´n care-
va sectoare din oraἨul FŁleἨti; 

¶ Conform informaἪiilor prezentatŁ de cŁtre Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁ-
riei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti, calitatea apei brute nu corespunde stan-
dardelor ´n vigoare ´n Republica Moldova (HG nr.934 din 15.08.2007 cu privire la 
instituirea Sistemului informaŞional automatizat ĂRegistrul de stat al apelor mine-
rale naturale, potabile ĸi bŁuturilor nealcoolice ´mbuteliateò) pentru urmŁtorii indi-
catori: amoniac Ἠi fluor; 

¶ Din rezervorul subteran de apŁ cu volumul 500 m3 montat pe teritoriul staἪiei de 
pompare a apei SP-3, apa este distribuitŁ gravitaἪional ´n reἪeaua de distribuἪie a 
apei pentru Cartierul BŁlἪului, Cartierul Dacia, Cartieul Centru Ἠi pompatŁ ´n re-
Ἢeaua de distribuἪie a apei pentru Cartierul Victoria fŁrŁ dezinfectare ei, este ne-
cesar montarea instalaἪiei de dezinfectare a apei ´nainte de rezervorul sus numi-
te; 
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¶ Ċn satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr nu existŁ sistem centralizat de alimentare cu apŁ; 

¶ Ċn oraĸul FŁleἨti, aria de acoperire cu serviciile de canalizare fiind de cca. 33% Ἠi 
rata de conectare la serviciile de canalizare fiind de cca. 29%; 

¶ Gradul ´nalt de uzurŁ a conductelor existente (v´rsta conductelor depŁἨeἨte anii 
de funcἪionare utilŁ) duce la blocaje frecvente Ἠi ´ntreἪinere de urgenἪŁ; 

¶ Conform informaἪiilor prezentatŁ de cŁtre Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁ-
riei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti, calitatea apelor uzate efluente de la staἪia 
de epurare a apelor uzate nu corespunde cerinŞelor normative ´n vigoare ´n Re-
publica Moldova (HG nr.950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului 
privind cerinἪele de colectare, epurare Ἠi deversare a apelor uzate ´n sistemul de 
canalizare Ἠi/sau ´n corpuri de apŁ pentru localitŁἪile urbane Ἠi rurale) pentru ur-
mŁtorul indicator: azot amoniacal (NH4+); 

¶ Ċn satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr nu existŁ sistem centralizat de canalizare.  
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5 Programul de investiἪii 

5.1 InformaἪii generale  

Obiectivul acestui capitol este de a pregŁti un Program de InvestiἪii pentru a stabili di-
recἪia generalŁ a dezvoltŁrii sectorului ´n aria de studiu Ἠi pentru a identifica necesitŁἪile 
investiἪionale care vor duce la mŁrirea accesului populaἪiei la serviciile de alimentare 
cu apŁ Ἠi de canalizare, ´mbunŁtŁἪirea calitŁἪii Ἠi a eficienἪei.  

Programul de investiἪii a fost elaborat ´n colaborare cu experἪii MSPL Ἠi partenerii7 lo-
cali Ἠi regionali ´n baza urmŁtoarelor informaἪii: 

¶ Studiile de prefezabilitate, studiile de fezabilitate Ἠi proiectele de execuἪie existen-
te, proiecte de execuἪie implementate (a se vedea subcapitolul 4.7 - Studiile de 
prefezabilitate, studiile de fezabilitate Ἠi proiectele de execuἪie existente); 

¶ Programul Regional Sectorial (PRS) pentru sectorul AAC Ἠi Conceptul de Proiect 
Posibil (CPP) pentru raionul FŁleἨti elaborat ´n cadrul programului ñModernizarea 
Serviciilor Publice Locale ´n Republica Moldovaò; 

¶ Analiza situaἪiei existente (a se vedea capitolul 4 ï Aspecte tehnice. SituaἪia ac-
tualŁ); 

¶ Compararea rezultatelor Ἠi evaluarea condiἪiilor iniἪiale ale Programului Regional 
Sectorial de Alimentare cu ApŁ Ἠi de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare 
Nord Ἠi Strategia de alimentare cu apŁ Ἠi sanitaŞie a Republicii Moldova 2014-
2028 (HG nr.199 din 20.03.2014);  

¶ Strategiile, obiectivele Ἠi prioritŁἪile stabilite de cŁtre PrimŁria FŁleἨti Ἠi Ċ.M. ĂDi-
recἪia de ProducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti (vezi Subca-
pitolul 5.2 Strategia de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canali-
zare); 

¶ Probleme Ἠi obiective identificate ´n baza acestora; 

¶ Prognoza necesarului de apŁ Ἠi a volumului generat de apŁ uzatŁ (a se vedea 
Capitolul 5.4). 

 

Programul de investiἪii include: 

¶ AcἪiuni pe termen scurt;  

¶ AcἪiuni pe termen mediu; 

¶ AcἪiuni pe termen lung.  

 

AcἪiunile pe termen scurt sunt denumite ´n continuare AcἪiuni de InvestiἪii Prioritare Ἠi 
sunt divizate ´n douŁ sub faze dupŁ cum urmeazŁ: 

¶ Faza 1 ï acἪiunile prioritare ce vor fi implementate p´nŁ ´n 2018; 

¶ Faza 2 ï acἪiunile prioritare ce vor fi implementate 2018-2021 (Ċn dependenἪŁ de 
disponibilitatea fondurilor Ἠi capacitatea agenἪiilor de implementare Ἠi a operato-
rului, aceastŁ perioada ar putea fi prelungitŁ). 

                                                 
7
 Un grup de lucru pe proiect (GLP), aprobat prin hotŁrŕea consiliului local Ἠi a membrilor desemnaἪi de AgenἪia de 
Dezvoltare RegionalŁ Nord (ADR Nord), AutoritŁἪile Publice Locale FŁleἨti (APL) Ἠi experἪii GIZ/MSPL, a fost instituit 
pentru a facilita Ἠi coordona procesul de elaborare Ἠi de aprobare a acestui studiu de fezabilitate, ´n special domeniul de 
aplicare al Proiectului propus. AcelaἨi GLP va aviza studiul pentru aprobarea acestuia de cŁtre consiliul local FŁleἨti. 
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Motivele principale pentru divizarea acἪiunilor pe termen scurt ´n douŁ faze sunt capaci-
tatea limitatŁ a agenἪiei de implementare Ἠi a operatorului Ἠi riscul de a fi depŁἨite. Ul-
terior, scopul este de a identifica acἪiuni òcu rezultat sigurò, care pot fi implementate 
imediat dupŁ finisarea acestui studiu de fezabilitate, care nu necesitŁ studii sau inves-
tigaἪii suplimentare Ἠi nici nu ar putea fi ´n contradicἪie cu alte proiecte regionale ´n curs 
de dezvoltare. AcἪiunile de investiἪii prioritare incluse ´n Faza 1 constituie ñProiectulò, Ἠi 
acestea au fost analizate ulterior ´n acest studiu (Analiza opἪiunilor, Analiza financiarŁ, 
Evaluarea impactului de mediu Ἠi social, etc.).  

InvestiἪiile prioritare identificate sunt prezentate ´n urmŁtoarele subcapitole: 

¶ Ċn Capitolul 5.7 sunt descrise toate acἪiunile identificate (indiferent de divizarea 
lor pe faze); 

¶ Ċn Capitolul 5.8, acἪiunile identificate vor fi divizate pe faze Ἠi li se va acorda prio-
ritate (gruparea ´n fazele menἪionate anterior); 

¶ Ċn Capitolul 5.9 este efectuatŁ o AnalizŁ a opἪiunilor pentru AcἪiunile de investiἪii 
prioritare stabilite pentru Faza 1; 

¶ Ċn Capitolul 5.10 este prezentat un Plan de investiἪii prioritare (PIP) ce include es-
timarea costurilor de investiἪie pentru acἪiunile din Faza 1 Ἠi Faza 2.  

 

5.2 Strategia de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canali-
zare 

Ċn general, factorii principali care influenἪeazŁ Programul de investiἪii ´n sectorul servi-
ciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare sunt: 

¶ Scopul strategic; 

¶ Dezvoltarea urbanŁ; 

¶ Obiectivele serviciului public;  

¶ Prognoza necesarului de apŁ; 

¶ Politica de contorizare; 

¶ Politica tarifarŁ. 

 

Scopul strategic 

Obiectivul strategic general al PrimŁriei oraἨului FŁleἨti Ἠi al Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie 
a GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti este de a realiza o gestiune calitativŁ 
Ἠi viabilŁ a sistemelor centralizate de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare. Pentru a ´mbunŁ-
tŁἪi eficienἪa serviciilor acordate Ἠi pentru a beneficia de o economie de scarŁ, localitŁἪi-
le limitrofe trebuie incluse ´n aria de prestare a serviciilor de cŁtre Ċ.M. ĂDirecἪia de Pro-
ducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti. Strategiile locale Ἠi regionale 
corespund acestui obiectiv naἪional din moment ce strategia localŁ prevede regionali-
zare serviciilor AAC, iar programul Regional Sectorial (PRS) conferŁ cadrul pentru ´m-
bunŁtŁἪirea performanἪelor operatorilor locali ´n scopul extinderii ariei de prestare a 
serviciilor, pentru a putea deveni un partener viabil la exploatarea unui apeduct regio-
nal, ´n cazul ´n care aceasta se dovedeἨte a fi o opἪiune viabilŁ. 

PrimŁria oraἨului FŁleἨti Ἠi Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de 
LocuinἪeò FŁleἨti cunosc situaἪia existentŁ cu privire la prestarea serviciilor de alimenta-
re cu apŁ Ἠi canalizare Ἠi sunt dispuἨi sŁ ´mbunŁtŁἪeascŁ calitatea lor.  
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Dezvoltarea urbanŁ 

Conform analizei evoluἪiei demografice, deἨi se ´nregistreazŁ o descreἨtere la nivel na-
Ἢional ´n ultimii ani, numŁrul populaἪiei oraἨului FŁleἨti a fost stabil, dar se prognozeazŁ 
o creἨtere numericŁ uἨoarŁ ´n viitor (vezi subcapitolul 2.4 ï PopulaἪia).  

EvoluἪia pozitivŁ a economiei locale precum industria uἨoarŁ, industria mecanicŁ Ἠi in-
dustria alimentarŁ oferŁ oportunitŁἪi de angajare Ἠi influenἪeazŁ pozitiv scenariul evolu-
Ἢiei demografice prognozate. TendinἪa unei creἨteri uἨoare a numŁrului populaἪiei eco-
nomic active ´n ultimii 5 ani Ἠi descreἨterea numŁrului de Ἠomeri se explicŁ anume prin 
creἨterea numŁrului locurilor de muncŁ datoritŁ investiἪiilor atractive (vezi subcapitolul 
2.5 - Ocuparea forἪei de muncŁ). De asemenea, datoritŁ amplasŁrii pe drumul naἪional 
´ntre oraἨul BŁlἪi (´n care zona economicŁ liberŁ este una dintre cele mai mari din Re-
publica Moldova) Ἠi frontiera cu Romńia; datoritŁ accesibilitŁἪii reἪelei feroviare, oraἨul 
FŁleἨti este inclus ´n infrastructura industrialŁ de transport care este un alt factor de 
dezvoltare economicŁ.  

Ċn ceea ce priveἨte extinderea posibilŁ a zonelor rezidenἪiale, ´n oraἨul FŁleἨti aceasta 
nu se prevede ´n viitorul apropiat, deἨi existŁ posibilitatea ca oraἨul sŁ se extindŁ din 
punct de vedere geografic Ἠi sŁ includŁ administrativ limitrofe FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr.  

Obiectivele serviciilor publice 

Obiectivul PrimŁriei oraἨului FŁleἨti este de a presta populaἪiei servicii de alimentare cu 
apŁ Ἠi canalizare sigure, eficiente Ἠi continue. Pentru realizarea acestuia, PrimŁria ora-
Ἠului FŁleἨti Ἠi Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁ-
leἨti trebuie sŁ ia ´n consideraἪie urmŁtoarele obiective specifice (vezi Subcapitolul 5.3 
ï Parametrii de proiectare Ἠi premisele): 

¶ Furnizarea apei ´n conformitate cu normele naἪionale privind calitatea apei pota-
bile ´n toate sectoarele din zona de servicii; 

¶ MenἪinerea programului existent al serviciilor prin furnizarea apei 24 ore/zi; 

¶ Furnizarea cantitŁἪii necesare de apŁ tuturor consumatorilor; 

¶ extinderea ariei de prestare a serviciilor de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n 
oraἨul FŁleἨti;  

¶ Epurarea apelor uzate din sistemul de canalizare conform legislaἪiei ´n vigoare 
din domeniul mediului Ἠi, ´n viitor, ´n conformitate cu legislaἪia respectivŁ a UE 
(Directiva privind Epurarea apelor uzate orŁἨeneἨti);  

¶ Reducerea volumului de apŁ nefacturat la un nivel acceptabil, de maxim 25% 
p´nŁ ´n anul 2045; 

¶ ĊmbunŁtŁἪirea eficienἪei serviciilor prestate prin dezvoltarea practicilor de exploa-
tare Ἠi de ´ntreἪinere ale PrimŁriei oraἨului FŁleἨti Ἠi Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a 
GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti; 

¶ Reducerea costurilor operaἪionale Ἠi alocarea de fonduri suficiente pentru ´ntreἪi-
nerea, reparaἪia Ἠi renovarea capitalŁ a sistemului de alimentare cu apŁ Ἠi cana-
lizare ´n scopul de a asigura durabilitatea prestŁrii serviciilor; 

¶ ĊmbunŁtŁἪirea protecἪiei mediului; 

¶ Asigurarea suportabilitŁἪii tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apŁ Ἠi de ca-
nalizare. 
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Prognoza necesarului de apŁ 

Ċn prezent, tendinἪa de scŁdere a consumului real de apŁ, ´n special ´n domeniul indus-
trial, din cauza declinului vechilor tehnologii din ultimele decenii s-a oprit. Ċn ultimii 10 
ani, cei mai mari producŁtori agricoli ĂSudzuker-Moldova" SA, ĂAvicola-Nord" SA Ἠi 
ĂMold - Nord" VinŁria SA au intensificat constant activitatea economicŁ Ἠi sunt cei mai 
mari consumatori de apŁ din oraἨul FŁleἨti. 

ActivitŁἪile economice existente, precum Ἠi potenἪialul de dezvoltare menἪionat pentru 
alte activitŁἪi viitoare sunt indicatori clari pentru o creἨtere ´n viitor a necesarului de apŁ 
din domeniul industrial. 

Necesarul de apŁ pentru gospodŁrii se prognozeazŁ sŁ creascŁ din cauza creἨterii 
consumului real de apŁ, precum Ἠi creἨterea numŁrului populaἪiei conectate la sistemul 
de alimentare cu apŁ, favorizatŁ de extinderea planificatŁ a sistemului de alimentare cu 
apŁ. 

EvoluἪia necesarului de apŁ, inclusiv pierderile de apŁ Ἠi evoluἪia volumului de apŁ uza-
tŁ, sunt prezentate ´n capitolul urmŁtor. 

Politica de contorizare  

Contorizarea consumatorilor: 

Ċn general, ´n oraἨul FŁleἨti situaἪia existentŁ privind contorizarea este la un nivel ´nalt. 
Aproape 99% din gospodŁrii (case de locuit particulare) Ἠi 98% din apartamente sunt 
contorizate. Casele de locuit multietajate nu sunt ´ncŁ prevŁzute cu contoare de bran-
Ἠament (apometru instalat la intrarea ´n clŁdire), aceastŁ problemŁ fiind prevŁzutŁ la 
ordinea de zi a operatorului ca problemŁ prioritarŁ pentru a fi rezolvatŁ ´n viitorul apro-
piat. ToἪi consumatorii nerezidenἪiali (agenἪii economici Ἠi instituἪiile publice) sunt de 
asemenea contorizaἪi.  

Pentru consumatorii rezidenἪiali precizia contoarelor este joasŁ, datoritŁ faptului cŁ ´n 
majoritatea apartamentelor Ἠi caselor de locuit particulare sunt montate contoare cu 
clasa de precizie ñAò Ἠi ñBò (cele mai joase). Pentru consumatorii nerezidenἪiali contoa-
rele montate sunt verificate Ἠi ´nlocuite dacŁ este necesar o datŁ la fiecare doi ani Ἠi 
prin urmare precizia acestora este satisfŁcŁtoare.  

Contorizarea volumului de apŁ brutŁ/captat:  

Ċn prezent, debitmetrele sunt montate la ieἨirea din staἪiile de pompare Ἠi sunt ´ntr-o 
stare tehnicŁ satisfŁcŁtoare. La sursa de apŁ/sonde Ἠi rezervoare, nu sunt montate 
debitmetre. Precizia acestora prezintŁ un nivel mediu din moment ce contoarele au fost 
calibrate de agenἪi autorizaἪi de Institutul metrologic de stat. 

Conform informaἪiilor prezentate de cŁtre Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁriei 
Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti, prioritate are ´nlocuirea tuturor debitmetrelor la sursa 
de apŁ/sonde ceea ce va permite estimarea nivelului pierderilor de apŁ Ἠi a consumului 
neautorizat (volumul de apŁ nefacturat). 

ĊmbunŁtŁἪirea cunoἨtinἪelor despre sistem (debitul de apŁ, presiunea Ἠi pierderile de 
apŁ) este un lucru extrem de important ce prezintŁ o prioritate deosebitŁ ´n programul 
de investiἪii. AcἪiunile prioritare ar trebui sŁ reducŁ pierderile de apŁ ´n gospodŁrii Ἠi ´n 
acelaἨi timp sŁ mŁreascŁ volumul de apŁ facturat datoritŁ reducerii pierderilor de apŁ 
aparente. 

Politica tarifarŁ  

Politica Ἠi strategia tarifarŁ ´n domeniul apei (nivelul tarifului mediu Ἠi structura tarifului) 
au un impact major asupra: 
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¶ Cererea de apŁ (elasticitatea cererii rezultŁ ´n reducerea consumului atunci c´nd 
tariful creἨte); 

¶ Fluxului de venituri Ἠi ulterior asupra capacitŁἪii operatorului de a menἪine siste-
mul de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare ´n mod corespunzŁtor (viabilitatea).  

 

Pentru a asigura o politicŁ tarifarŁ corespunzŁtoare Ἠi pentru a asigura viabilitatea pla-
nului de investiἪii propus, trebuie sŁ fie prevŁzute acἪiuni de consolidare a capacitŁἪilor. 
Se face referinἪŁ la Capitolul 6 ï Analiza economicŁ Ἠi financiarŁ.  

5.3 Parametrii de proiectare Ἠi premisele  

EvoluἪia necesarului de apŁ este determinatŁ de parametrii de proiect Ἠi de premise 
definite dupŁ cum urmeazŁ:  

5.3.1 Necesarul rezidenἪial de apŁ Ἠi volumul generat de ape uzate  

¶ Prognoza cu privire la populaἪie Ἠi premisele demografice sunt prezentate ´n Ca-
pitolul 2.4; 

¶ Pentru a prognoza evoluἪia ratei de acoperire cu servicii (apŁ Ἠi canalizare) 
pentru gospodŁrii se iau ´n consideraἪie urmŁtoarele:  

o NumŁrul existent de populaἪie conectatŁ; 

o NumŁrul de populaἪie conectatŁ suplimentar datoritŁ proiectelor ´n curs de 
execuἪie (finisate ´nainte de anul 2018); 

o NumŁrul de populaἪie conectatŁ datoritŁ extinderii reἪelelor prevŁzutŁ ´n Faza 
1 p´nŁ ´n anul 2018; 

o NumŁrul de populaἪie conectatŁ datoritŁ extinderii reἪelelor prevŁzutŁ ´n Faza 
2 p´nŁ ´n anul 2021;  

o Rata ἪintŁ de acoperire maximŁ se presupune sŁ se atingŁ ´n anul 2030 ´n ori-
zontul de planificare pentru localitŁἪile urbane Ἠi ´n anul 2045 pentru localitŁἪile 
rurale.  

¶ Aria de acoperire (populaἪia care s-ar putea conecta la reἪea) este diferitŁ de rata 
de conectare (populaἪia efectiv conectatŁ la reἪea) Ἠi se utilizeazŁ urmŁtoarele 
ipoteze: se folosesc informaἪiile privind situaἪia actualŁ dacŁ aceste date sunt 
furnizare (a se vedea Capitolul 4-Aspecte tehnice, SituaἪia existentŁ) Ἠi dacŁ 
aceste date nu sunt furnizate, se considerŁ cŁ rata de conectare este cu 30% 
mai micŁ pentru serviciile de apŁ dect́ aria de conectare Ἠi cu 40% mai micŁ 
dec t́ aria de acoperire cu servicii de canalizare. DiferenἪa dintre aria de acoperire 
Ἠi rata de conectare va scŁdea liniar Ἠi va fi zero ´n anul ´n care rata de acoperire 
ἪintŁ va fi definitŁ (de exemplu, aria de acoperire cu servicii de alimentare cu apŁ 
´n zonele urbane va atinge la 100% ´n anul 2030 Ἠi va fi egalŁ cu rata de conec-
tare la serviciile de alimentare cu apŁ ´n anul 2030). Ἡintele respective sunt pre-
zentate ´n tabelul de mai jos (Tabelul 5-1); 

¶ Consumul rezidenἪial real de apŁ per capita (volumul de apŁ facturatŁ) este 
foarte redus, aἨa cum se vede ´n Capitolul 4.4 ï BilanἪul apei, ´n principal din ca-
uza a douŁ motive (i) lipsa din evidenἪŁ a unei pŁrἪi din consumatori Ἠi (ii) pierderi 
comerciale (furt de apŁ, erori de mŁsurare). DatoritŁ acἪiunilor propuse ´n acest 
Studiu de Fezabilitate (Capitolul 5.7.6. AsistenἪa tehnicŁ) conceput pentru a re-
duce semnificativ pierderile aparente (comerciale) se presupune cŁ v´nzŁrile de 
apŁ per capita vor creἨte p´nŁ la un maxim de 110 l/zi/pers ´n zonele urbane Ἠi 80 
l/zi/pers ´n zonele rurale p´nŁ ´n anul 2045 ca urmare a dezvoltŁrii economice. 
Trebuie menἪionat cŁ prognoza pentru determinarea necesarul de apŁ se referŁ 
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la òv´nzŁrile de apŁò Ἠi nu la òconsumul real de apŁ8ò ceea ce explicŁ diferenἪa fa-
ἪŁ de valorile stabilite pentru consumul de apŁ per capita conἪinute de Programul 
Regional Sectorial (PRS); 

¶ Coeficientul de ape uzate generate de consumatorii rezidenἪiali ´n reἪeaua de 
canalizare se presupune a fi 1:1 din necesarul de apŁ.  

 

5.3.2 Consumul de apŁ Ἠi apa uzatŁ generatŁ de consumatorii nerezidenἪiali 

¶ Consumatorii industriali9: Pe parcursul ultimilor decenii, ´n oraἨul ´n care se im-
plementeazŁ proiectul, economia a intrat ´n declin puternic Ἠi multe industrii au 
dispŁrut, ceea ce a dus la o scŁdere bruscŁ a consumului industrial de apŁ. Ċn 
scopul acestui studiu, se estimeazŁ cŁ apa necesarŁ pentru consum industrial va 
´nregistra o creἨtere uἨoarŁ liniarŁ (de la un nivel foarte scŁzut) p´nŁ la 15 
l/pers/zi p´nŁ ´n anul 2030 Ἠi ulterior va rŁm´ne la un nivel constant p´nŁ la sf´rἨitul 
orizontului de planificare. AceastŁ evoluἪie a consumului de apŁ ´n scop industrial 
se presupune cŁ este specificŁ doar localitŁἪilor urbane; 

¶ Consumul instituҏional de apŁ: se presupune cŁ volumul de apŁ necesar pentru 
consumul instituἪional va creἨte/descreἨte de la valoarea curentŁ10 ´n mod liniar 
p´nŁ la 10 l/zi/pers ´n anul 2030 Ἠi rŁm´ne constant p´nŁ la sf´rἨitul orizontului de 
planificare. AceastŁ evoluἪie a consumului de apŁ de cŁtre instituἪii se presupune 
cŁ este specific ambelor tipuri de localitŁἪi, urbane Ἠi rurale; 

¶ Coeficientul de ape uzate generate de consumatorii nerezidenἪiali ´n sistemul de 
canalizare se presupune a fi 1:1 din necesarul de apŁ; 

¶ Nu este cunoscut volumul apelor uzate evacuate ´n sistemul de canalizare de ´n-
treprinderile nebranἨate la sistemul centralizat de alimentare cu apŁ (au sursa 
proprie de alimentare cu apŁ ï sonde de ad´ncime) Ἠi nu poate fi determinat nici 
conform informaἪiilor prezentate de cŁtre Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁri-
ei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti. Pentru dezvoltarea ulterioarŁ, se presupune 
cŁ acest volum va fi nesemnificativ Ἠi nu va fi luat ´n calcul. 

 

5.3.3 Extinderea sistemului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare ´n localitŁἪile 
limitrofe oraἨului FŁleἨti 

Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti tinde sŁ ex-
tindŁ serviciile de alimentare cu apŁ Ἠi canalizare ´n localitŁἪile limitrofe CŁlugŁr Ἠi FŁ-
leἨtii Noi. Ċn prezent, ´n aceste localitŁἪi nu existŁ sistem de alimentare cu apŁ Ἠi sistem 
centralizat de canalizare. TotuἨi, ´n aceste localitŁἪi se executŁ lucrŁri de construcἪie-
montaj a conductelor pentru a conecta aceste localitŁἪi la sistemul centralizat de ali-
mentare cu apŁ din oraἨul FŁleἨti. AducἪiunile Ἠi echipamentul de ´nmagazinare a apei 
sunt deja instalate, construcἪia reἪelelor de distribuἪie a apei este planificatŁ sŁ fie fini-
satŁ ´n anii urmŁtori. Se presupune ca construcἪia sistemului de alimentare cu apŁ sŁ 
fie finalizat p´nŁ ´n anul 2018. Ċn acest studiu de fezabilitate, se presupune cŁ Ċ.M. ĂDi-
recἪia de ProducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti va presta servicii 
de alimentare cu apŁ acestor localitŁἪi p´nŁ ´n anul 2018, prin urmare nu sunt prevŁzu-

                                                 
8
 DiferenἪa dintre volumul de apŁ facturat Ἠi consumul real de apŁ se considerŁ a fi pierdere òaparentŁò sau òcomercialŁò 
din cauza sensibilitŁἪii reduse a contorului, intervenἪiei neautorizate asupra contorului, etc Ἠi parἪial datoritŁ consumului 
de apŁ din f´nt´ni individuale, etc. 

9
 Include toate entitŁἪile comerciale 

10
 Conform departamentului de v´nzŁri ai ApŁ-Canal. 
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te activitŁἪi de investiἪii. InvestiἪiile pentru sistemul de canalizare a localitŁἪilor CŁlugŁr 
Ἠi FŁleἨtii Noi sunt incluse ´n Faza 2 a acestui studiu. 

5.3.4 Pierderile de apŁ  

Ċn prezent, ´n oraἨul FŁleἨti, volumul de apŁ nefacturatŁ este relativ mare. Reducerea 
volumului de apŁ nefacturatŁ reprezintŁ prin urmare unul din principalele obiective ´n 
scopul creἨterii eficienἪei sistemului de alimentare cu apŁ Ἠi de canalizare. Pentru re-
ducerea volumului de apŁ nefacturat ´n reἪelele de distribuἪie a apei, s-au luat ´n consi-
deraἪie urmŁtoarele premise:  

¶ Pierderile de apŁ aparente11 (pierderi administrative) se prognozeazŁ sŁ scadŁ li-
niar la 5% (pierderi aparente inevitabile), p´nŁ ´n anul 2045 ca urmare a acἪiunilor 
de asistenἪŁ tehnicŁ pentru reducerea pierderilor comerciale inclusŁ ´n Faza 1 a 
acἪiunilor de proiect; 

¶ Pierderile de apŁ reale (pierderile fizice) se presupune cŁ vor scŁdea liniar la 
20% p´nŁ la sf´rἨitul orizontului de planificare 2045. Se presupune ca acest obiec-
tiv va fi atins prin implementarea (i) acἪiunilor de investiἪii pentru renovarea aduc-
Ἢiunii Ἠi (ii) acἪiunile de asistenἪŁ tehnicŁ Ἠi achiziἪia de echipament destinat sŁ 
reducŁ pierderile de apŁ (inclusiv instruirea ´n reducerea pierderilor de apŁ, de 
ex. depistarea scurgerilor de apŁ Ἠi managementul presiunii; ´mbunŁtŁἪirea me-
todei de colectare a veniturilor12) propuse ´n Faza 1 a planului de investiἪii pre-
zent. Ulterior, se presupune cŁ renovarea continuŁ a reἪelei13 pe termen lung va 
reduce pierderile reale de apŁ; 

¶ Per total, volumul de apŁ nefacturat se presupune cŁ va scŁdea p´nŁ la 25% ´n 
anul 2045. 

 

5.3.5 Rata de infiltrare ´n reἪelele de canalizare 

Rata de infiltrare ´n reἪelele de canalizare (definitŁ ca % din volumul total de apŁ eva-
cuatŁ ´n sistemul de canalizare) se presupune cŁ va scŁdea ca urmare a implementŁrii 
acἪiunilor de reabilitare a reἪelelor de canalizare. Estimarea acestui parametru s-a fŁcut 
´n baza evaluŁrii de cŁtre expert, ´n mod separat pentru fiecare reἪea ´n funcἪie de:  

¶ Starea tehnicŁ a reἪelei de canalizare; 

¶ Ponderea reἪelelor de canalizare noi Ἠi vechi; 

¶ Tipul reἪelelor de canalizare (sistem separat sau combinat); 

¶ InformaἪii privind nivelul apele subterane ´n cazul ´n care acestea sunt disponibi-
le; 

¶ InformaἪii privind concentraἪia apelor uzate ´n emisarul sistemului de canalizare ´n 
cazul ´n care acestea sunt disponibile.  

 

Ċn prezent, nu existŁ informaἪii privind rata de infiltrare ´n reἪelele de canalizare ale ora-
Ἠului FŁleἨti, prin urmare s-a aplicat o ratŁ de infiltrare specificŁ14 pentru reἪelele de ca-

                                                 
11

 Inclusiv consumul de apŁ autorizat nefacturat 

12
 ĊmbunŁtŁἪirile comerciale vor duce la mŁrirea disponibilitŁἪii fondurilor pentru renovarea periodicŁ a reἪelei de apŁ 

13
 FinanἪarea din venituri suplimentare generate de òApŁ-Canalòò FŁleἨti ca rezultat al acἪiunilor de asistenἪŁ tehnicŁ in-
cluse ´n Faza1 a acestui proiect. 

14
 V´rsta conductelor depŁἨeἨte anii de funcἪionare utilŁ (gradul de uzurŁ ´nalt) 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniu de intervenŞie 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul ĂĊmbunŁtŁἪirea serviciilor de apŁ Ἠi de canalizare ´n raionul FŁleἨti  
(oraἨul FŁleἨti, satul FŁleἨtii Noi Ἠi satul CŁlugŁr)ò 74 

nalizare existente din regiune, prezentatŁ ´n model (vezi Tabelul 5-1). Se presupune cŁ 
rata de infiltrare ´n reἪelele de canalizare va scŁdea dupŁ implementarea AcἪiunilor de 
reabilitare a reἪelelor de canalizare sau extinderea lor ´n concordanἪŁ cu raportul dintre 
ñreἪelele noi de canalizare15ò Ἠi ñreἪelele vechi de canalizare16ò (vezi Tabelul 5-1). Ulteri-
or, se presupune cŁ rata de infiltrare ´n reἪelele de canalizare va scŁdea liniar ca urma-
re a implementŁrii lucrŁrilor de reabilitare a acestora (finanἪate din veniturile adiἪionale 
generate de cŁtre Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò 
FŁleἨti ca urmare a includerii acἪiunilor prevŁzute ´n asistenἪa tehnicŁ ´n Faza 1) pńŁ 
la sf ŕἨitul orizontului de planificare17. 

5.3.6 Volumul de ape uzate Ἠi ´ncŁrcarea apelor uzate  

Pentru estimarea volumului apelor uzate ҍi gradului de ´ncŁrcare acestora, s-au luat ´n 
considerare urmŁtoarele premise: 

¶ Gradul specific de ´ncŁrcare al apelor uzate menajere: 60g CBO5/pers/zi pentru 
dimensionarea StaἪiei de epurare a apelor uzate; 

¶ Gradul specific de ´ncŁrcare al apelor uzate nerezidenἪiale: concentraἪia maximŁ 
admisibilŁ CBO5 ´n apelor uzate de 225 mg/l la intrarea ´n reἪeaua de canalizare 
centralizatŁ;  

¶ Coeficientul maxim de infiltrare a apelor meteorice: este de 1,3 pentru apele me-
teorice care se infiltreazŁ ´n reἪelele de canalizare de la conexiunile ñinacceptabi-
le18ò sau ´n cŁminele de vizitare ´n timpul ploii (aplicabil pentru sistemul separativ). 

 

ToἪi parametrii de proiectare sunt ´n conformitate cu normativele Ἠi standardele ´n vi-
goare ´n Republica Moldova. Principalii parametri de proiectare sunt prezentaἪi ´n Ta-
belul 5-1 (se face trimitere la explicaἪiile din Subcapitolul 5.3 ï Parametrii de proiectare 
Ἠi premisele). 

Tabel 5-1:  Parametrii de proiectare 

Nr. 

d/o 
Indicator 

Unitate de 

mŁsurŁ 
201419 201820 202121 2030 2045 

0 
Aria de acoperire pentru consumatorii rezidenἪiali, total Ἠi separat pentru localitŁἪile urbane, rura-

le  

0.1 Alimentarea cu apŁ - total % 76 77 96 98 100 

0.2 Canalizare - total % 27 27 94 97 98 

0.3 Alimentarea cu apŁ ï urban % 95 96 99 100 100 

0.4 Alimentarea cu apŁ ï rural % 0 0 87 92 100 

0.5 Canalizare - urban  % 33 33 96 100 100 

0.6 Canalizare - rural  % 0 0 85 87 90 

                                                 
15

 Pentru reἪelele noi de canalizare se presupune o ratŁ de infiltrare de 10% 

16
 Pentru reἪelele vechi de canalizare se presupune o ratŁ de infiltrare de 50% (ex. cele ce depŁἨesc 30 ani) 

17
 DupŁ Faza 2, fŁrŁ investiἪii majore, nu se vor reduce infiltrŁrile ´n sistemul de canalizare. Reabilitarea periodicŁ a reἪe-
lelor de canalizare de cŁtre Ċ.M. ñDirecἪia de ProducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti va menἪine con-
stant rata de infiltrare ´n sistemul de canalizare (creἨterea ratei de infiltrare pot fi ´nlŁturate prin reparaἪii curente sau ca-
pitale). 

18
 Ċn practicŁ se recomandŁ de a evita evacuarea apelor meteorice (de pe acoperiἨuri sau strŁzi) ´n sistemul de canali-
zare menajerŁ, ´nsŁ, nu se poate evita infiltrarea unei cantitŁἪi de ape meteorice ´n sistemul de canalizare. 

19
 SituaἪia actualŁ 

20
 Primul an de activitate dupŁ Faza 1 de investiἪii 

21
 Primul an de activitate dupŁ Faza 2 de investiἪii 
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Nr. 

d/o 
Indicator 

Unitate de 

mŁsurŁ 
201419 201820 202121 2030 2045 

1 Rata de conectare a consumatorilor rezidenἪiali, total Ἠi separat pentru localitŁἪile urbane, rurale 

1.1 Alimentarea cu apŁ - total % 49 49 63 95 100 

1.2 Canalizare - total % 23 23 63 85 94 

1.3 Alimentarea cu apŁ ï urban % 61 62 63 100 100 

1.4 Alimentarea cu apŁ ï rural % 0 0 61 76 100 

1.5 Canalizare - urban  % 29 29 66 90 95 

1.6 Canalizare - rural  % 0 0 51 66 90 

2 Consumul real de apŁ pentru consumatorii rezidenἪiali 

2.1 LocalitŁἪi urbane  l/pers/zi 55 62 67 83 110 

2.2 LocalitŁἪi rurale  l/pers/zi 0 0 30 49 80 

3 
Consumul real de apŁ pentru agenἪii economici (industriali, comerciali, etc.) Ἠi instituἪiile publice, 

pentru localitŁἪile urbane Ἠi rurale 

3.1 AgenἪii economici - urban l/pers/zi 6,4 8,6 10,2 15,0 15,0 

3.2 AgenἪii economici - rural l/pers/zi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 InstituἪiile publice - urban l/pers/zi 2,3 4,2 5,7 10,0 10,0 

3.4 InstituἪiile publice - rural l/pers/zi 0,0 0,0 5,0 10,0 10,0 

4 Coeficientul de ape uzate generate ´n raport cu necesarul de apŁ 

4.1 Consumatori rezidenἪiali Indicator 1 1 1 1 1 

4.2 
AgenἪii economici Ἠi instituἪii-

le publice  
indicator 1 1 1 1 1 

5 Raportul dintre volumul de apŁ nefacturatŁ Ἠi volumul total de apŁ brutŁ/captat 

5.1 Volumul de apŁ nefacturatŁ  % 48 40 33 28 25 

5.2 
Pierderi de apŁ aparente 

(comerciale) 
% 12 10 8 5 5 

5.3 Pierderi de apŁ reale (fizice)  % 36 30 25 23 20 

6 
Rata de infiltrare ´n sistemul de canalizare exprimate ´n % ´n raport cu volumul total de apŁ uzatŁ 

evacuatŁ ´n sistemul de canalizare 

6.1 
Rata de infiltrare in sistemul 

de canalizare  
% 50 40 20 18 15 

7 
CoeficienἪii pentru determinarea necesarului de apŁ (conform normativelor ´n vigoare SNiP 

2.04.02-84 Ἠi SNiP 2.04.03-85) 

7.1 
Coeficientul de neuniformita-

te zilnicŁ 
coeficient 1,1         

7.2 

Coeficientul de neuniformita-

te orarŁ - alimentarea cu 

apŁ 

coeficient 1,4         

7.3 

Coeficientul de neuniformita-

te orarŁ - canalizare > 

10,000 loc. 

coeficient 1,9         

7.4 
Coeficientul maxim de infil-

trare a apelor meteorice 
coeficient 1,3         

8 Volumul apelor uzate Ἠi gradul de ´ncŁrcare a apelor uzate menajere Ἠi industriale 

8.1 
ĊncŁrcarea specificŁ al ape-

lor uzate menajere 
gCBO5/pers/zi 60         

8.2 

ĊncŁrcarea specificŁ al ape-

lor uzate industriale: con-

centraἪia maximŁ admisibilŁ 

´n apele uzate efluente pen-

tru CBO5 

mg/l 225         

Sursa: estimŁri GIZ/MSPL 
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Premisele pentru prognoza necesarului de apŁ, ce Ἢin de previziunile financiare, au 
scopul determinŁrii diferenἪelor ´ntre douŁ scenarii: scenariul (1) òBusiness as usualò22 
Ἠi scenariul (2) implementarea Proiectului (activitŁἪile din Faza 1). Rezultatele progno-
zelor financiare sunt prezentate ´n Capitolul 6 - AnalizŁ financiarŁ Ἠi economicŁ. Esti-
mŁrile prezentate ´n Tabelul 5-1 reprezintŁ scenariul (2) ï cu Proiect. Premisele princi-
pale care determinŁ diferenἪele dintre cele douŁ scenarii sunt prezentate dupŁ cum 
urmeazŁ:  

¶ Pierderile de apŁ reale (fizice) se presupune cŁ rŁm´n constante, fŁrŁ implemen-
tarea activitŁἪilor prevŁzute ´n Faza 1 (reducerea pierderilor de apŁ se datoreazŁ 
prestŁrii asistenἪei tehnice, de exemplu: identificarea scurgerilor de apŁ Ἠi contro-
lul presiunii, etc.); 

¶ Pierderile de apŁ aparente (comerciale) se presupune cŁ rŁm´n constante, fŁrŁ 
includerea asistenἪei tehnice (Program de creἨtere a veniturilor Ἠi de reducere a 
erorilor de contorizare). 

 

5.4 Prognoza necesarului de apŁ Ἠi a volumului de apŁ uzatŁ  

Prognoza necesarului de apŁ (volumul de apŁ brutŁ/captat, volumul de apŁ facturatŁ Ἠi 
volumul de apŁ nefacturatŁ) sunt prezentate ´n Tabelul 5-2 (informaἪii detaliate, vezi 
Anexa 5.1). DupŁ cum se observŁ, necesarul maxim de apŁ prognozat se ´nregistrea-
zŁ ´n anul 2045, care va fi adoptat pentru dimensionarea sistemului de alimentare cu 
apŁ. 

Tabel 5-2:  Prognoza necesarului de apŁ 

Nr. 

d/o 
Indicator 

Unitate 

de mŁ-

surŁ 

201423 201824 202125 2030 2045 

1 Consumatorii din aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apŁ 

1.1 NumŁrul total de consumatori pers. 10.258 10.329 13.058 19.318 19.438 

1.2 LocalitŁἪi urbane pers. 10.258 10.329 10.499 16.237 15.687 

1.3 LocalitŁἪi rurale  pers. 0 0 2.559 3.081 3.751 

2 Volumul anual de apŁ facturat (cererea de apŁ), pe categorii de consumatori 

2.1 
Volumul anual de apŁ factura-

tŁ 
mį/an 238.700 282.443 351.857 708.560 896.185 

2.2 Consumatori rezidenἪiali mį/an 206.100 234.261 286.507 549.151 739.352 

2.3 AgenἪii economici mį/an 24.100 32.338 39.021 88.897 85.886 

2.4 InstituἪiile publice mį/an 8.500 15.844 26.329 70.512 70.948 

3 Volumul anual de apŁ facturat (cererea de apŁ), pentru localitŁἪile urbane Ἠi rurale  

3.1 LocalitŁἪi urbane mį/an 238.700 282.443 319.164 642.486 772.970 

3.2 LocalitŁἪi rurale  mį/an 0 0 37.635 71.102 123.215 

4 Volumul total de apŁ nefacturatŁ  

4.1 
Volumul anual de apŁ nefac-

turatŁ, inclusiv:  
mį/an 222.700 188.295 173.303 277.263 298.728 

4.2 Pierderi de apŁ aparente mį/an 55.675 47.074 42.013 49.291 59.746 

                                                 
22

 De fapt, scenariul BAU este o alternativŁ adaptatŁ a variantei ñCu investiἪie minimŁò utilizatŁ ca o soluἪie de referinἪŁ. 
Ċn unele cazuri, scenariul BAU al variantei ñFŁrŁ investiἪieò nu poate fi admisibil, deoarece este dezavantajos din punct 
de vedere al nivelului investiἪional. 

23
 SituaἪia actualŁ 

24
 Primul an de activitate dupŁ Faza 1 de investiἪii 

25
 Primul an de activitate dupŁ Faza 2 de investiἪii 
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Nr. 

d/o 
Indicator 

Unitate 

de mŁ-

surŁ 

201423 201824 202125 2030 2045 

(comerciale) 

4.3 Pierderi de apŁ reale (fizice)  mį/an 167.025 141.222 131.290 227.972 238.983 

5 Volumul de apŁ brutŁ/captat lu´nd ´n consideraἪie coeficienἪii de neuniformitate  

5.1 
Volumul anual de apŁ bru-

tŁ/captat 
mį/an 461.400 470.738 525.160 985.823 

1.194.91

3 

5.2 Debitul zilnic mediu  mį/zi 1.264 1.290 1.439 2.701 3.274 

5.3 Debitul zilnic maxim  mį/zi 1.330 1.367 1.535 2.895 3.519 

5.4 Debitul orar mediu mį/orŁ 53 54 60 113 136 

5.5 Debitul orar maxim mį/orŁ 69 73 83 160 196 

Sursa: estimŁri GIZ/MSPL 

 

Prognoza volumului de apŁ uzatŁ Ἠi ´ncŁrcarea apelor uzate sunt prezentate ´n Tabelul 
5-3 (informaἪii detaliate, vezi Anexa 5.2). DupŁ cum se observŁ, volumul maxim de ape 
uzate Ἠi ´ncŁrcarea apelor uzate se ´nregistreazŁ ´n anul 2045, care va fi adoptat pen-
tru dimensionarea sistemului de canalizare Ἠi a staἪiei de epurare a apelor uzate (dupŁ 
caz). 

Tabel 5-3:  Prognoza volumului de apŁ uzatŁ Ἠi ´ncŁrcarea 

Nr. 

d/o 
Indicator 

Unitate 

de mŁ-

surŁ 

201426 201827 202128 2030 2045 

1 Consumatorii din aria de prestare a serviciilor de canalizare 

1.1 NumŁrul total de consumatori pers. 4.836 4.787 13.132 17.297 18.278 

1.2 LocalitŁἪi urbane pers. 4.836 4.787 10.976 14.613 14.903 

1.3 LocalitŁἪi rurale  pers. 0 0 2.156 2.684 3.376 

2 Volumul anual de apŁ uzatŁ, pe categorii de consumatori 

2.1 Volumul anual de apŁ uzatŁ mį/an 160.600 168.211 429.081 655.586 845.215 

2.2 Consumatori rezidenἪiali mį/an 110.700 120.243 317.625 512.443 696.908 

2.3 AgenἪii economici mį/an 42.958 38.446 81.131 80.008 81.591 

2.4 InstituἪiile publice mį/an 6.942 9.522 30.324 63.135 66.716 

3 Volumul anual de apŁ uzatŁ, pentru localitŁἪile urbane Ἠi rurale  

3.1 LocalitŁἪi urbane mį/an 160.600 168.211 401.535 598.030 734.322 

3.2 LocalitŁἪi rurale  mį/an 0 0 27.546 57.556 110.893 

4 Volumul de apŁ infiltratŁ determinat ´n baza ratei de infiltrare stabilite 

4.1 Volumul de apŁ infiltratŁ  mį/an 80.300 67.284 85.816 118.825 126.782 

5 Volumul de apŁ uzatŁ, lu´nd ´n consideraἪie coeficienἪii de neuniformitate  

5.1 
Volumul mediu de apŁ uzatŁ (´n 

timpul secetei) 
mį/an 240.900 235.495 514.897 774.411 971.997 

5.2 
Debitul zilnic maxim de apŁ uzatŁ 

(´n timpul secetei)  
mį/zi 704 691 1.528 2.301 2.895 

5.3 
Debitul orar maxim de apŁ uzatŁ 

(´n timpul secetei)  
mį/orŁ 47 48 112 170 216 

5.4 
Debitul orar maxim de ape mete-

orice  
mį/orŁ 62 62 146 221 281 

                                                 
26

 SituaἪia actualŁ 

27
 Primul an de activitate dupŁ Faza 1 de investiἪii 

28
 Primul an de activitate dupŁ Faza 2 de investiἪii 
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Nr. 

d/o 
Indicator 

Unitate 

de mŁ-

surŁ 

201426 201827 202128 2030 2045 

6 PopulaἪia echivalentŁ (PE) 

6.1 PopulaἪia totalŁ echivalentŁ PE60 5.349 5.280 14.277 18.768 19.802 

6.2 Consumatori rezidenἪiali  PE60 4.836 4.787 13.132 17.297 18.278 

6.3 
AgenἪii economici Ἠi instituἪiile 

publice  
PE60 513 493 1.145 1.471 1.524 

7 Consumul biochimic de oxigen (CBO) 

7.1 
Consumul biochimic de oxigen 

CBO5 - total 
kg/zi 321 317 857 1.126 1.188 

7.2 Consumatori rezidenἪiali kg/zi 290 287 788 1.038 1.097 

7.3 
AgenἪii economici Ἠi instituἪiile 

publice  
kg/zi 31 30 69 88 91 

Sursa: estimŁri GIZ/MSPL 

 

5.5 Prognoza necesarului de apŁ comparativ cu resursele de apŁ dispo-
nibile  

Conform situaἪiei actuale prezentate ´n Capitolul 4 Aspecte tehnice, SituaἪia actualŁ, 
calitatea apei brute din sondele de ad´ncime nu corespunde standardelor ´n vigoare ´n 
Republica Moldova. DatoritŁ tehnologiilor avansate, tratarea apei brute subterane va fi 
posibilŁ prin metoda de defluorizare. Deoarece defluorizarea este o metodŁ de tratare 
a apei foarte costisitoare Ἠi deoarece Republica Moldova are experienἪŁ ´n acest do-
meniu, aceasta nu va fi folositŁ pentru tratarea apei brute.  

Din acest motiv, PrimŁria oraἨului FŁleἨti de mult timp are ca obiectiv trecerea de la 
sursa de apŁ existentŁ (care nu corespunde standardelor ´n vigoare ´n Republica Mol-
dova) la o sursŁ de apŁ corespunzŁtoare. Recent a fost construit apeductul Prut-
FŁleἨti Ἠi o staἪia de tratare a apei din vecinŁtatea oraἨului FŁleἨti a fost pusŁ ´n opera-
re. Se preconizeazŁ ca oraἨul FŁleἨti, localitŁἪile FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr incluse ´n aria 
de acoperire a studiului de fezabilitate sŁ fie conectate la acest apeduct.  

Astfel, ´n viitor r´ul Prut va fi sursa de apŁ pentru oraἨul FŁleἨti, localitŁἪile FŁleἨtii Noi 
Ἠi CŁlugŁr, furnizatŁ prin acest sistem regional centralizat de alimentare cu apŁ. Volu-
mul de apŁ brutŁ captat existent a sistemului regional de alimentare cu apŁ pentru aria 
de acoperire a SF este de 2.400 mį/zi. Pentru oraἨul FŁleἨti, prognoza necesarului de 
apŁ pe termen lung va creἨte p´nŁ ´n anul 2045 (vezi Subcapitolul 5.4 ï Prognoza ne-
cesarului de apŁ Ἠi a volumului de apŁ uzatŁ). 

Tabel 5-4:  Prognoza necesarului de apŁ comparativ cu resursele de apŁ disponibile 

Nr. 

d/o 
Indicator 

Unitatea de 

mŁsurŁ 
Cantitatea 

1 
Sursa de apŁ existentŁ (capacitŁἪile de producἪie a staἪiei noi de 

tratare a apei) 
mį/zi 2.400 

2 Necesarul de apŁ ´n aria de acoperire a SF ´n anul 2028  mį/zi 2.398 

3 Necesarul de apŁ ´n ziua consumului maxim din anul 2045 mį/zi 3.274 

4 CapacitŁἪile de producἪie adiἪionale necesare (2-1) mį/zi 874 

Sursa: GIZ/MLPS 

 

Necesarul de apŁ prognozat poate fi acoperit cu capacitatea existentŁ a staἪiei de tra-
tare nou instalatŁ p´nŁ ´n anul 2028. Pentru a acoperi necesarul de apŁ pentru o pe-
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rioadŁ de lungŁ duratŁ (p´nŁ ´n anul 2045), capacitatea staἪiei de tratare trebuie sŁ fie 
extinsŁ treptat cu ´ncŁ 900 mį/zi.  

5.6 Costuri de investiἪii pe unitate de mŁsurŁ  

Costurile de investiἪii pe unitate de mŁsurŁ sunt estimate ´n baza altor studii, proiecte 
de execuἪie implementate ´n Republica Moldova Ἠi experienἪa internaἪionalŁ. 

5.6.1 Costuri de investiἪii pe unitate de mŁsurŁ pentru componentele relevante 
sistemulului de alimentare cu apŁ 

Ċn Tabelul 5-5 sunt prezentate Costurile unitare pentru componentele relevante siste-
mului de alimentare cu apŁ folosite pentru estimarea costurilor pentru AcἪiunile de in-
vestiἪii propuse ´n Faza 1 Ἠi Faza 2. 

Tabel 5-5:  Costurile pe unitate de mŁsurŁ pentru componentele relevante sistemului de alimen-
tare cu apŁ 

Nr. 

d/o 
Denumirea NotaἪia 

Unitatea de 

mŁsurŁ 

Costul pe unitate de 

mŁsurŁ 

1 
ReἪelele de distribuἪie a apei, ἪeavŁ apŁ din polietilenŁ PEHD100 SDR17 PN10, inclusiv fitingurile, 

lucrŁrile de terasament Ἠi lucrŁrile de construcἪie-montaj 

1.1 ἩeavŁ DN 75 EUR/m 60 

1.2 ἩeavŁ DN 90 EUR/m 62 

1.3 ἩeavŁ DN 110 EUR/m 65 

1.4 ἩeavŁ DN 125 EUR/m 67 

1.5 ἩeavŁ DN 140 EUR/m 70 

1.6 ἩeavŁ DN 160 EUR/m 75 

1.7 ἩeavŁ DN 180 EUR/m 82 

1.8 ἩeavŁ DN 200 EUR/m 90 

1.9 ἩeavŁ DN 225 EUR/m 97 

1.10 ἩeavŁ DN 250 EUR/m 104 

1.11 ἩeavŁ DN 280 EUR/m 124 

1.12 ἩeavŁ DN 315 EUR/m 139 

1.13 ἩeavŁ DN 355 EUR/m 154 

1.14 ἩeavŁ DN 400 EUR/m 174 

2 CŁminele de vizitare, Inclusiv lucrŁrile de terasament Ἠi lucrŁrile de construcἪie-montaj 

2.1 CŁmin de vizitare mm 1.500 EUR/buc 423 

3 
BranἨarea consumatorilor, inclusiv lucrŁrile de terasament Ἠi lucrŁrile de construcἪie-montaj a con-

ductelor Ἠi fitingurilor  

3.1   buc. 1 EUR/buc 250 

4 
InstalaἪia de dezinfectare a apei, inclusiv containerele sau clŁdirile mici, echipamentul tehnic Ἠi in-

stalaἪiile electrice  

4.1 Dispozitiv mį/zi 100 EUR 20.000 

4.2 Dispozitiv mį/zi 200 EUR 23.000 

4.3 Dispozitiv mį/zi 500 EUR 30.000 

4.4 Dispozitiv mį/zi 1.000 EUR 40.000 

4.5 Dispozitiv mį/zi 2.500 EUR 55.000 

4.6 Dispozitiv mį/zi 5.000 EUR 65.000 

4.7 Dispozitiv mį/zi 6.000 EUR 70.000 

5 Pompele submersibile, inclusiv instalaἪiile electrice Ἠi sistemul de control  

5.1 PompŁ submersibilŁ l/s/m 19,5/100 EUR 15.000 

6 Rezervoarele subterane de apŁ 

6.1 Volumul rezervorului mį 100 EUR 60.000 

6.2 Volumul rezervorului mį 150 EUR 85,.000 

6.3 Volumul rezervorului mį 200 EUR 110.000 

6.4 Volumul rezervorului mį 250 EUR 140.000 
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Nr. 

d/o 
Denumirea NotaἪia 

Unitatea de 

mŁsurŁ 

Costul pe unitate de 

mŁsurŁ 

6.5 Volumul rezervorului mį 500 EUR 200.000 

6.6 Volumul rezervorului mį 1.000 EUR 320.000 

7 Reductoare de presiune, inclusiv lucrŁrile de construcἪie-montaj 

7.1 Pentru diametrul Ἢevii DN 100 EUR/BUC 3.500 

7.2 Pentru diametrul Ἢevii DN 150 EUR/BUC 5.300 

7.3 Pentru diametrul Ἢevii DN 200 EUR/BUC 6.830 

7.4 Pentru diametrul Ἢevii DN 250 EUR/BUC 8.770 

7.5 Pentru diametrul Ἢevii DN 300 EUR/BUC 1.670 

7.6 Pentru diametrul Ἢevii DN 400 EUR/BUC 1.295 

7.7 Pentru diametrul Ἢevii DN 500 EUR/BUC 26.020 

7.8 Pentru diametrul Ἢevii DN 600 EUR/BUC 37.440 

Sursa: GIZ/MSPL 

5.6.2 Costuri de investiἪii pe unitate de mŁsurŁ pentru sistemul de canalizare  

Ċn Tabelul 5-6 sunt prezentate Costurile pe unitate de mŁsurŁ pentru componentele re-
levante sistemului de canalizare folosite pentru estimarea costurilor pentru activitŁἪile 
de investiἪii propuse ´n Faza 1 Ἠi Faza 2. 

Tabel 5-6:  Costurile pe unitate de mŁsurŁ pentru componentele relevante sistemului de canali-
zare 

Nr. 

d/o 
Denumirea NotaἪia 

Unitatea de 

mŁsurŁ 
Costul unitar 

1 
ReἪelele de canalizare, ἪeavŁ canal PP sau ἪeavŁ PVC cu mufŁ Ἠi garniturŁ, inclusiv lucrŁrile de 

terasament Ἠi lucrŁrile de construcἪie-montaj 

1.1 ἩeavŁ DN 110 EUR/m 88 

1.2 ἩeavŁ DN 125 EUR/m 92 

1.3 ἩeavŁ DN 160 EUR/m 140 

1.4 ἩeavŁ DN 200 EUR/m 150 

1.5 ἩeavŁ DN 250 EUR/m 165 

1.6 ἩeavŁ DN 315 EUR/m 185 

2 CŁminele de vizitare, Inclusiv lucrŁrile de terasament Ἠi lucrŁrile de construcἪie-montaj 

2.1 CŁmin de vizitare dia. mm 1.000 EUR/buc 1.030 

3 Racordarea consumatorilor, inclusiv lucrŁrile de terasament Ἠi lucrŁrile de construcἪie-montaj 

3.1   buc. 1 buc 500 

4 
StaἪiile de pompare a apelor uzate, inclusiv echipamentele electromecanice, conductele, fitingurile 

lucrŁrile de terasament Ἠi lucrŁrile de construcἪie-montaj 

4.1 StaἪia de pompare a apelor uzate Nr. populaἪiei 500 EUR 28.000 

4.2 StaἪia de pompare a apelor uzate Nr. populaἪiei 1.000 EUR 32.000 

4.3 StaἪia de pompare a apelor uzate Nr. populaἪiei 2.000 EUR 40.000 

4.4 StaἪia de pompare a apelor uzate Nr. populaἪiei 5.000 EUR 50.000 

4.5 StaἪia de pompare a apelor uzate Nr. populaἪiei 10.000 EUR 63.000 

4.6 StaἪia de pompare a apelor uzate Nr. populaἪiei 15.000 EUR 75.000 

4.7 StaἪia de pompare a apelor uzate Nr. populaἪiei 20.000 EUR 83.000 

5 

StaἪia de epurarea a apelor uzate, conform Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate 

orŁἨeneἨti, inclusiv epurarea mecanicŁ Ἠi biologicŁ, lucrŁrile de terasament Ἠi lucrŁrile de con-

strucἪie-montaj, echipamentul electromecanic 

5.1 StaἪia de epurare a apelor uzate PE 1.000 EUR/P.E. 500 

5.2 StaἪia de epurare a apelor uzate PE 2.500 EUR/P.E. 390 

5.3 StaἪia de epurare a apelor uzate PE 5.000 EUR/P.E. 340 

5.4 StaἪia de epurare a apelor uzate PE 1.,000 EUR/P.E. 300 

5.5 StaἪia de epurare a apelor uzate PE 20.000 EUR/P.E. 260 

5.6 StaἪia de epurare a apelor uzate PE 30.000 EUR/P.E. 250 
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Nr. 

d/o 
Denumirea NotaἪia 

Unitatea de 

mŁsurŁ 
Costul unitar 

5.7 StaἪia de epurare a apelor uzate PE 35.000 EUR/P.E. 240 

Sursa: estimŁri GIZ/MSPL 

5.7 AcἪiuni investiἪionale propuse 

5.7.1 InformaἪii generale  

Cu scopul atingerii obiectivelor locale stabilite (a se vedea Capitolul 5.2 ï Strategia de 
dezvoltate a serviciilor de apŁ Ἠi canalizare) dar Ἠi cele din Programul Regional Secto-
rial (PRS) s-au identificat o serie de acἪiuni investiἪionale ce vor fi prezentate ´n acest 
capitol. Aceste acἪiuni se bazeazŁ pe acἪiunile identificate ´n evaluŁrile anterioare (sub 
forma òConceptelor de Proiecte Posibileò CPP) Ἠi descoperirile fŁcute ´n cadrul acestui 
studiu (a se vedea Capitolul 4 ï Aspecte tehnice. SituaἪia actualŁ 5.4 ï Prognoza ne-
cesarului de apŁ Ἠi a volumului generat de apŁ uzatŁ).  

Ċn acest capitol se prezintŁ:  

¶ Cadrul investiἪional ce conἪine elementele principale ale activitŁἪilor; 

¶ Descrierea detaliatŁ a activitŁἪilor investiἪionale propuse; 

¶ Prioritizarea Ἠi etapizarea activitŁἪilor investiἪionale; 

¶ Analiza opἪiunilor pentru investiἪiile prioritare prevŁzute ´n Faza 1; 

¶ Planul de investiἪii prioritare (PIP), inclusiv estimarea costurilor de investiἪie pen-
tru fiecare din fazele proiectului. 

 

5.7.2 Cadrul investiἪional  

Ċn baza estimŁrilor efectuate ´n acest studiu s-au identificat elementele principale ale 
activitŁἪilor investiἪionale, prezentate dupŁ cum urmeazŁ: 

5.7.2.1 Sistemul de alimentare cu apŁ 

¶ Ċn prezent, ´n oraἨul FŁleἨti, cca. 10.258 locuitori sunt branἨaἪi la sistemul de ali-
mentare cu apŁ sau rata de conectare la serviciile de alimentare cu apŁ fiind de 
cca. 61%, a se vedea Tabelul 5-7. Ċn prezent, capacitatea Ċ.M. ĂDirecἪia de Pro-
ducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti privind prestarea servicii-
lor de alimentare cu apŁ p´nŁ ´n anul 2021 este suficientŁ pentru acoperirea ne-
cesarului de apŁ ´n aria de acoperire. Volumul de apŁ brutŁ captat existent este 
suficient pentru a acoperi necesarul de apŁ din aria de prestare a serviciilor de 
alimentare cu apŁ. TotuἨi, volumul de apŁ nefacturat este ´nalt (48% din volumul 
anual de apŁ brutŁ/captat) Ἠi calitatea apei brute nu este corespunzŁtoare; 

¶ Calitatea apei furnizatŁ ´n aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apŁ nu 
corespunde standardelor ´n vigoare ´n Republica Moldova (concentraἪie de fluor 
depŁἨitŁ). Deoarece defluorizarea este o metodŁ foarte costisitoare (investiἪii Ἠi 
costuri operaἪionale mari), ´n acest studiu nu pot fi propuse soluἪii imediate pentru 
planul de investiἪii. Procesul de trecere de la sursa de apŁ subteranŁ localŁ exis-
tentŁ la sursa de apŁ de suprafaἪŁ din r´ul Prut (staἪia de tratare a apei este con-
struitŁ, aducἪiunea regionalŁ este ´n construcἪie) este susἪinut de PrimŁria oraἨu-
lui FŁleἨti Ἠi de guvernul Republicii Moldova; 

¶ Pentru a spori eficienἪa sistemului de alimentare cu apŁ este recomandŁ de a 
prioritiza ´mbunŁtŁἪirea operaἪionalŁ Ἠi reducerea volumului de apŁ nefacturat 
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prin reabilitarea reἪelelor existente de distribuἪie a apei, care ´n majoritate depŁ-
Ἠesc v´rsta de 35 de ani de funcἪionare utilŁ; 

¶ A extinde aria de acoperire a serviciilor de alimentare cu apŁ din oraἨul FŁleἨti 
prin extinderea reἪelelor de distribuἪie a apei Ἠi construcἪia apeductului din secto-
rul Gara FŁleἨti Ἠi ulterior ´n sectorul Fabrica de Zahar; 

¶ Ċn prezent, localitŁἪile limitrofe oraἨului FŁleἨti: FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr nu sunt 
branἨate la sistemul centralizat de alimentare cu apŁ din oraἨul FŁleἨti, ´nsŁ Ċ.M. 
ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de LocuinἪeò FŁleἨti prevede 
branἨarea acestor localitŁἪi ´n viitorul apropiat (p´nŁ ´n anul 2021), c´nd va fi furni-
zatŁ sursa de apŁ de suprafaἪŁ din r´ul Prut: 

o Pentru reἪelele de distribuἪie a apei din FŁleἨtii Noi se propune construcἪia 
aducἪiunii pentru branἨarea localitŁἪii la sursa nouŁ de apŁ (apa tratatŁ din r´ul 
Prut) Ἠi un castel de apŁ; 

o Pentru reἪelele de distribuἪie a apei din CŁlugŁr se propune construcἪia aducἪi-
unii pentru branἨarea localitŁἪii la sursa nouŁ de apŁ (apa tratatŁ din r´ul Prut) 
Ἠi un rezervor de apŁ.  

¶ Pentru a acoperi necesarul de apŁ ´n aria de acoperire a SF pńŁ ´n anul 2045, 
este necesar extinderea capacitŁἪii frontului de captare (extindere cu 37%). Se 
propune extinderea etapizatŁ a capacitŁἪii staἪiei de tratare a apei, ´ncep´nd cu 
anul 2028; 

¶ Pentru investiἪiile pe termen mediu, se recomandŁ sŁ se optimizeze funcἪionarea 
reἪelelor de distribuἪie a apei conform rezultatelor planului de investiἪii detaliat, ca-
re va fi elaborat ´n baza Analizei reἪelelor de distribuἪie a apei Ἠi Programului de 
reducere a pierderilor de apŁ incluse ´n asistenἪa tehnicŁ din Faza 1 (se face re-
ferinἪŁ la Subcapitolul 5.7.6 ï AsistenἪa tehnicŁ). Aceste acἪiuni pot sŁ includŁ 
urmŁtoarele: 

o Ċn termen mediu, reabilitarea a 30% din reἪelele de distribuἪie apŁ mai vechi 
de 30 de ani; 

o Stabilirea unui sistem corespunzŁtor de exploatare Ἠi de control care va conἪi-
ne zone de presiune Ἠi monitorizarea scurgerilor cu instalarea permanentŁ 
sau temporarŁ a punctelor de control, inclusiv cŁmine, echipament de mŁsurŁ 
Ἠi control, vane, etc.; 

o Implementarea sistemului SCADA. 

 

Tabelul 5-7 indicŁ evoluἪia numŁrului de branἨamente la sistemul de apŁ (situaἪia exis-
tentŁ Ἠi conexiunile viitoare pentru anii 2018 Ἠi 2021, dar Ἠi pentru anii 2030 Ἠi 2045). 
Pentru o prognozŁ mai detaliatŁ, se face trimitere la Anexa 5.3 Ἠi Anexa 5.4. 

Tabel 5-7:  EvoluἪia numŁrului de branἨamente la sistemul de apŁ 

Nr. 

d/o 
Localitatea 

PopulaἪia conectatŁ la sistemul de alimentare cu apŁ 

2014 2018 2021 2030 2045 

nÁ % nÁ % nÁ % nÁ % nÁ % 

1 FŁleἨti 10.258 61 10.329 62 10.499 63 16.237 100 15.687 100 

2 FŁleἨtii Noi 0 0 0 0 1.283 62 1.531 76 1.847 100 

3 CŁlugŁr 0 0 0 0 1.276 60 1.550 75 1.904 100 

TOT Total 10.258 49 10.329 49 13.058 63 19.318 95 19.438 100 

Sursa: estimŁri GIZ/MSPL 
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Figura 5-1:  Schema sistemului de alimentare cu apŁ existent Ἠi propus ´n oraἨul FŁleἨti 

 

Sursa: GIZ/MSPL 
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Figura 5-2:  Schema aducἪiunii existente Prut-FŁleἨti Ἠi extinderile propuse 

 

Sursa: GIZ/MSPL  
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Figura 5-3:  Schema tehnologicŁ a sistemului de alimentare existent Ἠi propus ´n or. FŁleἨti 

 

Sursa: GIZ/MSPL 

 

5.7.2.2 Sistemul de canalizare: 

¶ Ċn prezent, numai o parte din oraἨul FŁleἨti dispune de sistem de canalizare cen-
tralizat (reἪele de canalizare Ἠi staἪia de epurare sunt descrise ´n Capitolul 4 - As-
pecte tehnice, SituaἪia actualŁ. Ċn oraἨul FŁleἨti cca. 4.836 de consumatori sunt 
racordaἪi la sistemul de canalizare centralizat respectiv, rata de conectare la ser-
viciile de canalizare este de cca. 29%. APL FŁleἨti planificŁ extinderea ariei de 
prestare a serviciilor de canalizare ´n oraἨul FŁleἨti. StaἪia de epurare a apelor 
uzate este ´n operare, totuἨi, lu´nd ´n consideraἪie gradul de uzurŁ avansat, 
aceasta poate opera doar pe termen scurt; 

¶ Ċn satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr nu existŁ sistem centralizat de canalizare. TotuἨi, 
pentru evacuarea Ἠi epurarea apelor uzate din aceste localitŁἪi se prevede con-
strucἪia reἪelelor de canalizare; 

¶ Cu scopul de a dezvolta infrastructura de canalizare a raionului, aglomerŁrile 
(conform definiἪiei EU òo zonŁ ´n care populaἪia Ἠi/sau activitŁἪile economice sunt 
suficient de concentrate pentru colectarea apelor uzate Ἠi dirijarea lor cŁtre o sta-
Ἢie de epurare urbanŁ ori spre un punct de deversare finalŁò) trebuie definite la 
nivelul ´ntregului raion. Ulterior, o evaluare (analiza opἪiunilor) va fi necesarŁ pen-
tru a decide care din aceste aglomerŁri trebuie sŁ fie grupate pentru a fi conecta-
te la o staἪie de epurare (SE). Se recomandŁ sŁ se includŁ aceastŁ analizŁ ´n 
componenta de asistenἪŁ tehnicŁ ce urmeazŁ a fi implementatŁ ´n Faza 1 (a se 
vedea Capitolul 9 - Strategia de achiziἪii Ἠi planul de implementare). LocalitŁἪile 
din vecinŁtatea oraἨului FŁleἨti vor fi deservite ´n acord cu rezultatele analizei 
aglomeraἪiilor definite ´n aceastŁ componentŁ de asistenἪŁ tehnicŁ (a se vedea 
mai sus) Ἠi cu posibilitatea de a negocia datele ´n cadrul tratatului de aderare la 
EU. Conformarea acestor localitŁἪi la legislaἪia de mediu a EU (Directiva Tratarea 
Apelor uzate urbane 91/271/CEE) va necesita regruparea aglomeraἪiilor ´n locali-
tŁἪi (i) sub 2.000 PE, (ii) ´ntre 2.000 Ἠi 10.000 PE, Ἠi (iii) peste 10.000 PE. Ċn veci-
nŁtatea oraἨului FŁleἨti sunt trei localitŁἪi care fie vor fi dotate cu reἪea de canali-
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zare Ἠi conectate la o staἪie de epurare ´n termen mediu Ἠi lung, ori soluἪii alterna-
tive (descentralizate) vor fi dezvoltate care sŁ asigure epurarea corespunzŁtoare 
a apelor uzate; 

¶ Conform Directivei UE 91/271/CEE, prioritatea majorŁ prezintŁ evacuarea Ἠi epu-
rarea apelor uzate de 16.900 locuitori (2014) din oraἨul FŁleἨti: 

o Prin urmare, ´n oraἨul FŁleἨti se propune extinderea reἪelelor de canalizare ´n 
Faza 2. Ċn scopul de a transporta apele uzate evacuate spre SE, va fi necesa-
rŁ construcἪia unei SPAU (SPAU 3) Ἠi a conductelor sub presiune, vezi Figura 
5-3; 

o Lu´nd ´n consideraἪie gradul de uzurŁ ´nalt al reἪelelor de canalizare gravitaἪio-
nalŁ existente (30% din reἪelele de canalizare depŁἨesc v´rsta de 30 de ani de 
funcἪionare utilŁ), Ἠi a reἪelelor sub presiune, se propune reabilitarea lor ´n 
scopul de a mŁri eficienἪa evacuŁrii apelor uzate; 

o Ċn oraἨul FŁleἨti, se recomandŁ pe termen scurt exploatarea continuŁ a SE 
(p ńŁ ´n anul 2021), care are o capacitate suficientŁ pentru epurarea apelor 
uzate din bazinele de canalizare ale reἪelelor de canalizare existente Ἠi cele 
propuse. Evaluarea consultantului indicŁ starea tehnicŁ a SE nesatisfŁcŁtoa-
re, ´nsŁ poate fi ´n funcἪionalŁ p´nŁ ´n anul 2021; 

o Rata de conectare la serviciile de canalizare ´n oraἨul FŁleἨti va fi 66% dupŁ 
implementarea investiἪiilor ´n Faza 2 (vezi Tabelul 5-8) Ἠi va creἨte liniar p´nŁ 
la 95% ´n anul 2045.  

¶ Satul FŁleἨti cu un numŁr de 2.076 locuitori (2014) Ἠi satul CŁlugŁr cu un numŁr 
de 2.140 locuitori (2014) vor fi deservite conform rezultatelor obἪinute ´n urma 
analizei aglomerŁrilor incluse ´n componentele asistenἪei tehnice. Pentru aceste 
sate se propune urmŁtoarele:  

o OpἪiunea 1: Pentru fiecare localitate, sistem de canalizare propriu (reἪele de 
canalizare gravitaἪionalŁ Ἠi staἪia de epurare a apelor uzate localŁ); 

o OpἪiunea 2: Pentru fiecare localitate, reἪele de canalizare gravitaἪionalŁ proprii, 
cu pomparea ulterioarŁ ´n sistemul de canalizare din oraἨul FŁleἨti sau, prin 
intermediul camioanelor, transportarea apelor uzate spre staἪia de epurare a 
apelor uzate din oraἨul FŁleἨti; 

o OpἪiunea 3: Implementarea soluἪiilor descentralizate. 

¶ DatoritŁ amplasŁrii satelor FŁleἨti Noi Ἠi CŁlugŁr ´n imediata apropiere a reἪelelor 
de canalizare din oraἨul FŁleἨti, se propune ´n aceste localitŁἪi construcἪia reἪele-
lor de canalizare Ἠi evacuarea apelor uzate prin colectoare ´n sistemul de canali-
zare din oraἨul FŁleἨti (´n cazul satului FŁleἨtii Noi) Ἠi evacuarea apelor uzate 
spre staἪia de epurarea a apelor uzate din oraἨul FŁleἨti (´n cazul satului CŁlu-
gŁr); 

¶ Rata de conectare la serviciile de canalizare ´n aceste localitŁἪi va fi 50% dupŁ 
implementarea investiἪiilor ´n Faza 2 (vezi tabelul 5-8) Ἠi va creἨte liniar p´nŁ la 
90% ´n anul 2045; 

¶ Volumul apelor uzate evacuate ´n sistemul de canalizare din oraἨul FŁleἨti Ἠi lo-
calitŁἪile limitrofe, p´nŁ ´n anul 2021, va creἨte liniar de la 5.349 populaἪie echiva-
lentŁ p´nŁ la 14.277 populaἪie echivalentŁ Ἠi, p´nŁ ´n anul 2045, va creἨte liniar 
p´nŁ la 19.802 populaἪie echivalentŁ (vezi Subcapitolul 5.4 ï Prognoza necesaru-
lui de apŁ Ἠi a volumului de apŁ uzatŁ); 

¶ Pentru oraἨul FŁleἨti (inclusiv localitŁἪile limitrofe conform Directivei UE 
91/271/CEE), se propune construcἪia unei noi staἪii de epurare a apelor uzate ´n 
termen mediu sau lung (´ncep´nd cu anul 2021); 
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¶ Capacitatea de proiect a SE noi va depinde de analiza aglomerŁrilor, ´n depen-
denἪŁ de c´te localitŁἪi vor fi conectate la SE. Ċn oraἨul FŁleἨti, ´n anul 2045 capa-
citatea de proiect a staἪiei de epurare a apelor uzate va fi de la 12.000 populaἪie 
echivalentŁ (numai pentru oraἨul FŁleἨti) Ἠi poate fi extinsŁ p´nŁ la 20.000 popu-
laἪie echivalentŁ (´n urma conectŁrii localitŁἪilor limitrofe din aria de proiect). La 
aceastŁ etapŁ, capacitatea staἪiei de epurare a apelor uzate poate fi estimatŁ 
aproximativ. Planificarea ulterioarŁ se bazeazŁ pe rezultatele asistenἪei tehnice 
din Faza 1. Pentru costurile de investiἪii, capacitatea staἪiei de epurare a apelor 
uzate din oraἨul FŁleἨti s-a estimat pentru 15.000 populaἪie echivalentŁ (epura-
rea apelor uzate din aria de proiect). AceastŁ estimare nu trebuie consideratŁ o 
consecinἪŁ a rezultatelor analizei propuse.  

 

Tabelul 5-8 indicŁ evoluἪia numŁrului de branἨamente la sistemul de apŁ (situaἪia exis-
tentŁ Ἠi conexiunile viitoare pentru anii 2018 Ἠi 2021, dar Ἠi pentru anii 2030 Ἠi 2045). 
Pentru o prognoza mai detaliatŁ, se face trimitere la Anexa 5.5 Ἠi Anexa 5.6. 

Tabel 5-8:  Rata de conectare a populaἪiei la serviciile de canalizare 

Nr. 

d/o 
Localitatea 

PopulaἪia racordatŁ la sistemul de canalizare 

2014 2018 2021 2030 2045 

Nr.con

suma-

torilor 

% 

Nr.con

suma-

torilor 

% 

Nr.cons

umatori

lor 

% 

Nr.cons

umatori

lor 

% 

Nr.cons

umatori

lor 

% 

1 FŁleἨti 4.836 29 4.787 29 10.976 66 14.613 90 14.903 95 

2 FŁleἨtii Noi 0 0 0 0 1.092 53 1.340 67 1.662 90 

3 CŁlugŁr 0 0 0 0 1.064 50 1.344 65 1.713 90 

TOT Total 4.836 23 4.787 23 13.132 63 17.297 85 18.278 94 

Sursa: estimŁri GIZ/MSPL 
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Figura 5-4:  Schema sistemului de canalizare existent Ἠi propus ´n oraἨul Falesti Ἠi satele FŁleἨtii 
Noi Ἠi CŁlugŁr 

 

Sursa: GIZ/MSPL 
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5.7.3 AcἪiuni investiἪionale - sistemul de alimentare cu apŁ 

5.7.3.1 Descrierea generalŁ a sistemului propus 

Principalele deficienἪe ale sistemului de alimentare cu apŁ sunt urmŁtoarele (vezi capi-
tolul 4 ï Aspecte tehnice. SituaἪia actualŁ): 

¶ Ċn oraἨul FŁleἨti rata de conectare la serviciile de alimentare cu apŁ este de cca. 
61%; 

¶ Ċn satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr nu existŁ sistem centralizat de alimentare cu apŁ; 

¶ Pierderi mari de apŁ reale (fizice) Ἠi aparente (comerciale) ´n oraἨul FŁleἨti (vo-
lumul total de apŁ nefacturatŁ fiind de 48%); 

¶ NumŁr mare de avarii datoritŁ stŁrii tehnice nesatisfŁcŁtoare a reἪelelor de distri-
buἪie a apei; 

¶ Calitatea apei brute nu corespunde standardelor ´n vigoare ´n Republica Moldova 
(schimbarea sursei de apŁ este ´n execuἪie); 

¶ Contorizarea nesatisfŁcŁtoare a volumului de apŁ brutŁ captat Ἠi ´n reἪelele de 
distribuἪie, precum Ἠi echipament de exploatare neadecvat. 

 

Pentru soluἪionarea problemelor identificate, se propun urmŁtoarele acἪiuni: 

¶ Extinderea reἪelelor de distribuἪie a apei ´n oraἨul FŁleἨti; 

¶ Reabilitarea reἪelelor de distribuἪie a apei existente ´n oraἨul FŁleἨti; 

¶ ConstrucἪia sistemului centralizat de alimentare cu apŁ ´n satele FŁleἨtii Noi Ἠi 
CŁlugŁr; 

¶ AchiziἪionarea echipamentelor necesare pentru ´mbunŁtŁἪirea operaἪionalŁ. 

 

5.7.3.2 Acҏiunile investiҏionale propuse 

Extinderea reἪelelor de distribuἪie a apei ´n oraἨul FŁleἨti  

Ċn scopul de a extinde aria de acoperire cu servicii de alimentare cu apŁ se propune: 
extinderea continuŁ a sistemului de alimentare cu apŁ existent ´n oraἨul FŁleἨti. Prin 
urmare, se propun urmŁtoarele activitŁἪi: 

¶ Extinderea reἪelelor de distribuἪie a apei ´n extravilanul oraἨului FŁleἨti ca parte a 
zonei de alimentare cu apŁ nr. 1. Lungimea totalŁ pentru extindere este de 2.420 
m, inclusiv branἨarea a 105 gospodŁrii (Faza 1); 

¶ Se propune: construcἪia aducἪiunii cu o lungime totalŁ de 2.600 m pentru conec-
tarea sistemului de alimentare cu apŁ din sectorul Gara FŁleἨti la ST nouŁ pentru 
a avea acces la sursa de apŁ potabilŁ, respectiv apa tratatŁ din r´ul Prut (Faza 1); 

¶ Extinderea reἪelelor de distribuἪie a apei ´n sectorul Gara FŁleἨti Ἠi sectorul Fabri-
ca de ZahŁr cu lungimea totalŁ de 5.695 m, inclusiv branἨarea a 150 gospodŁrii, 
Ἠi construcἪia unei aducἪiuni cu o lungime de 1.960 m pentru a conecta sectorul 
Fabrica de ZahŁr prin sectorul Gara FŁleἨti la sursa nouŁ de apŁ (Faza 2).  

 

Ċn oraἨul FŁleἨti, rata de conectare la serviciile de alimentare cu apŁ va creἨte de la 
61% la 63% Ἠi captarea din sursa nouŁ de apŁ (apŁ tratatŁ din r´ul Prut) va fi asiguratŁ 
de aceste activitŁἪi investiἪionale, astfel rata de acoperire va fi 100%.  
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Reabilitarea reἪelelor de distribuἪie a apei ´n oraἨul FŁleἨti  

Din cauza rupturilor frecvente ´n unele sectoare ale oraἨului costurile de exploatare 
sunt ridicate Ἠi siguranἪa aprovizionŁrii cu apŁ este redusŁ (´ntreruperi frecvente ale 
aprovizionŁrii din cauza reparaἪiilor pe conducte). Circa 90% din reἪelele de distribuἪie a 
apei cu lungimea de 44,3 km depŁĸesc v´rsta de 35 ani de funcἪionare utilŁ. Se propu-
ne reabilitarea reἪelelor de distribuἪie a apei cu lungimea totalŁ de 11.555 m din Ἢevi de 
polietilenŁ de ´naltŁ densitate HDPE cu diametrul cuprins ´ntre 75 mm Ἠi 315 mm ´n 
Faza 1 (identificate de cŁtre Ċ.M. ĂDirecἪia de ProducἪie a GospodŁriei Comunale Ἠi de 
LocuinἪeò FŁleἨti ca fiind cele mai uzate) Ἠi reabilitarea reἪelelor de distribuἪie a apei cu 
lungimea totalŁ de 9.960 m din Ἢevi de polietilenŁ de ´naltŁ densitate HDPE cu diame-
trul cuprins ´ntre 75 mm Ἠi 315 mm ´n Faza 2. Reabilitarea ulterioarŁ a reἪelelor de dis-
tribuἪie a apei este propusŁ pe termen mediu Ἠi lung. 

ConstrucἪia sistemului de alimentare cu apŁ ´n satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr  

Ċn prezent, ´n satele FŁleἨtii Noi Ἠi CŁlugŁr nu existŁ sistem centralizat de alimentare 
cu apŁ. Prin urmare, se propune construcἪia sistemului de alimentare cu apŁ ´n aceste 
localitŁἪi Ἠi branἨarea lor la sistemul de alimentare cu apŁ din FŁleἨti. Se propune ur-
mŁtoarele investiἪii prioritare:  

¶ Ċn satul FŁleἨtii Noi: construcἪia reἪelelor de distribuἪie a apei cu lungimea totalŁ 
de 11.645 m, pentru branἨarea ulterioarŁ a 765 de gospodŁrii, construcἪia unui 
castel de apŁ cu volumul cuvei de 100 mį, construcἪia unei aducἪiuni cu lungimea 
totalŁ de 2.585 m pentru branἨarea satului FŁleἨtii Noi la sistemul de alimentare 
cu apŁ din oraἨul FŁleἨti (sectorul Gara FŁleἨti). Aceste acἪiuni vor duce la creἨ-
terea ratei de conectare la serviciile de alimentare cu apŁ de la 0% la 62% sau 
1.283 de consumatori Ἠi va asigura captarea din sursa nouŁ de apŁ (apa tratatŁ 
din r´ul Prut); 

¶ Ċn satul CŁlugŁr: construcἪia reἪelelor de distribuἪie a apei cu lungimea totalŁ de 
16.540 m din, pentru branἨarea ulterioarŁ a 761 de gospodŁrii, construcἪia unui 
rezervor de apŁ cu volumul de 200 mį Ἠi construcἪia unei aducἪiuni pentru bran-
Ἠarea satului CŁlugŁr la staἪia nouŁ de tratare a apei. Aceste acἪiuni vor duce la 
creἨterea ratei de conectare la serviciile de alimentare cu apŁ de la 0% la 60% 
sau 1.276 de consumatori Ἠi va asigura captarea din sursa nouŁ de apŁ (apa tra-
tatŁ din r´ul Prut). 

 

Sistemul de alimentare cu apŁ existent Ἠi propus ´n oraἨul FŁleἨti Ἠi satele FŁleἨtii Noi 
Ἠi CŁlugŁr, vezi Figura 5-5, Figura 5-6 Ἠi Figura 5-7. Pentru informaἪii detaliate, vezi 
Anexa 11. 
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Figura 5-5:  Sistemul de alimentare cu apŁ existent Ἠi propus ´n oraἨul FŁleἨti 

 

Sursa: GIZ/MSPL 


