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Figura 5-10: Limitele estimative ale sistemului de canalizare propus de Conceptul de Proiect Po-
sibil 

 
- Sistemul de canalizare propus spre extindere 

Sursa: https://www.google.com/earth/; GIZ/MSPL 

 

5.4 Estimarea investițiilor și a numărului de beneficiari 
Estimarea investițiilor capitale necesare pentru îmbunătățirea serviciilor de alimentare 
cu apă și canalizare în orașul Șoldănești și satele Părcani, Mihuleni și Șipca propus în 
Conceptul de Proiect Posibil - vezi tabelul 5-1. 
Estimarea investițiilor capitale necesare a fost efectuată cu o marjă de aproximativ 
50%. 
Analiza și estimarea Conceptului de Proiect Posibil în urma colectării datelor din teren - 
vezi Anexa 2. 

Tabelul 5-1: Estimarea investițiilor capitale necesare pentru Conceptul de Proiect Posibil 

Denumirea lucrărilor Nr. de benefi-
ciari 

Cantitatea/ 
unit. de măsu-

ră  
Preț EUR 
unitate 

Preț Eur 
TOTAL  

(inclusiv 
TVA) 

Orașul Șoldănești 

Reabilitarea rețelelor de distribuție a apei 1.015 9.400 m 35 329.000 
Extinderea rețelelor de distribuție a apei 1.050 11.400 m 70 798.000 

Reabilitarea sondelor de adîncime 6.278 7 buc. 120.000 840.000 

Extinderea rețelelor de canalizare  1.780 17.200 m 150 2.580.000 

Construcția stației de epurare a apelor uzate 6.278 1 buc. 56.000 56.000 

Total    4.603.000 
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Satul Părcani 

Extinderea rețelelor de distribuție a apei 140 1.650 m 24 39.600 

Construcția rețelelor de canalizare  758 6.380 m 72 459.360 

Construcția stației de epurare a apelor uzate 758 1 buc. 28.000 28.000 

Total    526.960 

Satul Mihuleni 

Construcția rețelelor de canalizare 640 4.700 m 72 338.400 

Construcția stației de epurare a apelor uzate  640 1 buc.  15.200 15.200 

Total    353.600 
Satul Șipca 

Reabilitarea sondei de adîncime 754 1 buc. 120.000 120.000 

Lucrări de construcții-montaj a rețelelor de 
canalizare 

754 8.080 m 70 565.600 

Construcția stației de epurare a apelor uzate  754 1 buc. 15.200 15.200 

Total    700.800 

TOTAL CPP    6.184.360 

Sursa: GIZ/MSPL 

 
Notă: Valoarea totală include: 

• Servicii cu privire la elaborarea documentației de proiect; 
• Lucrări construcții-montaj; 
• Servicii  de consultanță – 1,5%; 
• Organizarea șantierului – 2,5%; 
• Alte cheltuieli sau neprevăzute – 10%. 
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6 Aspecte de mediu 

Este important ca proiectarea și construcția sistemelor de apă să se facă în conformita-
te cu legislația națională de mediu și cea a Uniunii Europene, și din acest motiv trebuie 
să se determine dacă o analiză completă a impactului de mediu este necesară. Practi-
cile de succes ne arată, că cel mai bine este ca analiza de mediu să se execute pentru 
fiecare proiect de investiții și că este unul dintre cele mai importante aspecte ale proce-
sului de selectare și de aprobare pentru implementare.  
În sectorul de apă și canalizare există aspecte specifice care permit compararea între 
investiții.  
În cazul sistemelor de apă putem avea: 
Impact pozitiv: reducerea riscurilor de îmbolnăvire pentru populație.  
Impact negativ: epuizarea surselor de apă de suprafață (cu impact asupra consumato-
rilor din aval) și a ecosistemelor acvatice, cu impact asupra nivelului pînzei de apă frea-
tică, cu consecințe asupra biotopului, asupra zonelor umede, asupra agriculturii și pis-
ciculturii.  
Investițiile în canalizare, epurare și deversare a apelor uzate pot avea: 
Impact pozitiv: reducerea riscului de îmbolnăvire a populației și de contaminare a me-
diului prin colectarea apelor uzate și epurarea acestora.  
Impact negativ: se referă la poluarea cursurilor de apă în cazul în care apele uzate nu 
sunt suficient epurate (scurgere masivă a poluanților în cursurile de apă și respectiv, 
impact asupra biosferei acvatice și a consumatorilor aflați în aval în caz de epurare 
neadecvată), impact asupra solului și subsolului (poluarea solului și a pînzei de apă 
freatică din cauza scurgerilor de ape uzate din rețea și/sau fose septice).  
În cazul nostru, atenție specială trebuie acordată proiectelor de reabilitare și de extin-
dere a sistemelor de canalizare, componentele de epurare și deversare care trebuie 
construite, întreținute și exploatate în așa mod, încît impactul de mediu să fie pozitiv, 
avînd în vedere riscul potențial ce îl reprezintă asupra sănătății populației și asupra 
mediului înconjurător.  
La această fază, activitățile de mediu propuse se rezumă la verificarea consecințelor 
de mediu contra listei reproduse mai jos. Concluziile sunt prezentate în secțiunile de la 
sfîrșitul tabelului 6-1. 

Tabelul 6-1: Aspecte de mediu 

Condițiile 
specifice de 
mediu:  
 

Raionul Șoldănești se află în bazinul rîului Nistru, în nordul Republicii Moldova. Clima este 
de tip continental temperată cu o precipitații anuale însumînd  500-560mm . Relieful este 
puternic afectat de alunecări de teren. Populația este de circa 43.000 locuitori, localizată 
preponderent în mediul rural  (83%). Raionul Șoldănești este traversat de rîul Ciorna. 

A. Lista efectelor asupra mediu (Da, Posibil, Nu, Benefic): 

Solul 
 

• Nivelare, săpare sau excavare în metri cubi sau 
hectare; 

• Pericole geologice (căderi, alunecări, lichefieri, 
umpluturi necontrolate, etc.); 

• Contaminarea locală a solului și a pînzei de apă 
freatice; 

• Depozitarea în exces a molozului, inclusiv prin 
îngropare (metri cubi sau tone); 

• Pierdere de teren agricol; 

Da 
 
 
 
 

Volum 
94.020 m3 

(Tranșeul pentru 
montarea conductei 
s-a considerat a fi 
de 0,8 m lățime, 
1,5/2,5 m adîncime 
pentru apă și cana-
lizare, respectiv) 

Agricultura • Impactul folosirii semințelor și îngrășămintelor;    
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• Impactul procesului de exploatare asupra sănă-
tății omului și mediului înconjurător; 

• Alte tipuri de impact; 

Nu Nu se aplică 

Industria 

• Impactul scurgerilor și deversărilor; 
• Impactul asupra intensificării și extinderii activită-

ții industriale asupra agriculturii;  
• Alte tipuri de impact; 

 
Nu 

 
Nu se aplică 

Calitatea 
aerului 

• Creșterea substanțială a emisiilor de poluanți în 
aer la fața locului (construcție / exploatare); 

• Încălcarea emisiilor de poluanți atmosferici sau a 
standardelor privind emiterea gazelor în atmosfe-
ră; 

• Creșterea substanțială a traficului rutier în timpul 
construcției sau a exploatării; 

• Demolarea construcțiilor sau folosirea explozibili-
lor; 

• Creșterea substanțială a mirosurilor neplăcute în 
timpul construcției sau a exploatării; 

• Modificarea substanțială a microclimatului; 

Nu Nu se aplică 

Sursele de 
apă și cali-
tatea aces-
tora 
 

• Proximitate rîu, pîrîu sau lac la 30 de metri de 
construcție; 

• Extragerile sau deversări din/în ape de suprafață 
sau subterane; 

• Excavarea de pietriș or deversarea materialelor 
de umplutură în rîu, pîrîu sau lac; 

• Depozitarea în cantități mari a combustibililor sau 
lichidelor periculoase; 

 
 
Benefic 

Extinderea sistemu-
lui de canalizare are 
un efect benefic 
asupra apelor de 
suprafață deoarece 
va reduce numărul 
de latrine. Reabilita-
rea conductelor de 
apă și canalizare va 
reduce scurgerile, 
eroziunea solului și 
contaminarea ape-
lor de suprafață.  
Construcția unei noi 
stații de epurare va 
avea un rol benefic 
asupra apelor de-
versate in emisar. 

Resurse 
culturale 

• Proximitatea resurselor istorice, preistorice sau 
paleontologice la 30 de metri de construcție;  

• Proximitatea unor locașuri sau amplasamente de 
însemnătate culturală sau etnică; 

 
 
Nu 

 
 
Nu se aplică 

Resurse bi-
ologice 

• Distrugerea vegetației în zonele umede sau în 
lunca rîurilor, în hectare; Utilizarea pesticidelor, 
otrăvurilor pentru rozătoare, insecticide, ierbici-
de, în hectare; 

• Construirea în sau în apropierea rezervațiilor na-
turale; 

 
 
Nu 

 
 
Nu se aplică 

Planificarea 
și utilizarea 
teritoriului 

• Conflict potențial cu proprietarii terenurilor din jur; 
• Non-conformitate cu codurile existente, cu planu-

rile, autorizațiile sau elementele de proiect teh-
nic; 

• Construirea în parcuri naționale sau în zone re-
creative; 

• Utilizarea unor surse de lumină sau suprafețe re-
flectorizante deranjante; 

• Relocarea a mai mult de 10 persoane pentru o 
perioadă mai mare de 6 luni; 

• Întreruperea serviciilor publice/municipale pentru 
mai mult de 10 persoane pentru o perioadă mai 
mare de 6 luni; 

• Pierderi substanțiale sau utilizarea ineficientă a 
resurselor minerale sau nerenovabil ; 

 
 
Nu 

 
 
Nu se aplică 

Concept de Proiect Posibil: 2_21_Șoldănești 21 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de intervenţie 2 

• Creșterea nivelului de zgomot cu mai mult de 5 
decibeli pentru o perioadă mai mare de 3 luni; 

Traficul și 
circulația ru-
tieră 
 

• Creșterea traficului rutier cu peste 20% sau con-
gestionarea substanțială a traficului rutier; 

• Elemente proiectate care sunt periculoase ori 
prezintă riscuri de siguranță;  

• Acces inadecvat pentru situații de urgență, pen-
tru o masă mare de oameni sau pentru trafic ru-
tier;  

Da 

Excavarea în mediu 
urban și rural va 
cauza întreruperi 
ale traficului rutier. 
Accesul vehiculelor 
de urgență va fi 
menținut. 

Pericole 

• Creștere substanțială a riscului de incendiu, ex-
plozie sau deversare de substanțe chimice peri-
culoase;  

• Utilizarea unor volume mari de material pericu-
loase sau combustibili depozitate în situ pentru 
perioade mai mari de 3 luni;  

• Crearea sau contribuirea la generarea de riscuri 
substanțiale pentru sănătatea umană; 

Nu Nu se aplică 

Altele (care 
nu sunt in-
cluse în ru-
bricile de 
mai sus) 

• Impact negativ substanțial asupra mediului; 
• Impact negativ; 
• Impact minim; 

 
Nu 

 
Nu se aplică 

B. Elemente sociale și de gen specifice (inclusiv nr. de grădinițe, școli, etc.) 
Ca rezultat al implementării Conceptului de Proiect Posibil vor beneficia de servicii privind îmbunătățirea 
serviciilor de alimentare cu apă și canalizare: cinci (4) școli, cinci (5) grădinițe de copii și două (2) spitale 
(vezi Anexa 2). 
C. Cerințele privind Analiza Impactului de Mediu conform legislației R.M. 
În baza analizei preliminare, se poate concluziona că proiectul propus nu necesită o analiză a impactului 
de mediu. La elaborarea proiectului detaliat se va pregăti documentația de proiect necesară pentru Ex-
pertiza Ecologică de Stat.   
D. Cerințele operaționale ale Băncii Mondiale 
Categoria C - proiectul are un impact minim asupra mediului. 
E. Cerințele directivelor europene 
Directiva nr.91/271/EEC privind epurarea apelor uzate urbane 
Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman 
F. Necesitatea consultărilor publice și informarea publicului 
Audierile publice nu sunt necesare, dar campaniile de informare sunt recomandate în așa fel încît popula-
ția să fie pregătită să accepte inconveniențele generate de excavarea necesară la montajul conductelor. 
O campanie bună de informare se va concentra pe beneficiile ce vor rezulta din extinderea serviciilor și 
va sublinia necesitatea de a plăti pentru aceste servicii pentru a le asigura durabilitatea. 

Sursa: GIZ/MSPL 
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7 Concluzii 

Scopul și obiectivele Conceptului de Proiect Posibil sunt bine definite.  
În prezent, în orașul Șoldănești, sistemul existent de alimentare cu apă și de canalizare 
nu acoperă cu servicii toată localitatea, este nevoie de a extinde rețelele de distribuție 
a apei pentru 1.050 consumatori și rețelele de canalizare pentru 1.780 consumatori, de 
asemenea este nevoie de a reabilita sistemul de alimentare cu apă existent pentru a 
reduce pierderile de apă și costurile de operare, pentru a asigura cu servicii timp de 24 
ore pentru 1.015 consumatori. În afară de aceasta, este nevoie de a construi o (1) sta-
ție de epurare a apelor uzate pentru toată localitatea orașului (6.278 consumatori). 
În satul Părcani, sistemul de alimentare cu apă existent nu acopera cu servicii toată lo-
calitatea, prin urmare este nevoie de a extinde rețelele de distribuție a apei pentru 140 
consumatori 
În satele Părcani, Mihuleni și Șipca din cauza lipsei sistemului de canalizare centrali-
zat, este nevoie ca în aceste localități de a construi sistemul dat pentru a asigura cu 
servicii timp de 24 ore pentru 758 consumatori (satul Părcani), 640 consumatori (satul 
Mihuleni) și 754 consumatori (satul Șipca). 
Operarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Șoldănești, satele 
Părcani, Mihuleni și Șipca este posibilă prin delegarea gestiunii către S.A. “Salubritate 
Șoldănești”. În acest sens, autoritățile publice locale urmează să asigure parcurgerea 
următoarelor etape: 

• Organizarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare. În această 
etapă, autoritățile locale ar trebui să decidă asupra modalității de organizare a 
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv gestiunea directă sau 
gestiunea delegată către S.A. “Salubritate Șoldănești”. 

• Extinderea activităților pe care poate să le practice operatorul. Este necesară 
modificarea actelor constitutive, prin includerea activității de prestare a serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare în sfera activităților pe care poate să le 
practice. 

• Delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de  canalizare. În cadrul 
acestui proces este de recomandat ca negocierea să fie unitară și să se semne-
ze un singur contract de delegare a gestiunii, contractul avînd clauze și anexe 
specifice pentru fiecare unitate administrativ teritorială. 

 
În urma analizei efectuate constatăm o situație financiară neprofitabilă a Operatorului și 
o capacitate de plată adecvată pe termen scurt. Există rezerve de îmbunătățirea situa-
ției financiare în urma exploatării eficiente a activelor provenite in urma implementării 
pro-iectelor investiționale și a promovării unei strategii de tarifare eficiente. 
Situația financiară a operatorului și concluziile s-au făcut în măsura în care informațiile 
au fost disponibile. Pentru concluzii mai pertinente este necesară o analiză mai profun-
dă. 
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Anexa 1: Fișa Conceptului de Proiect Posibil 1 

Anexa 1: Conceptul de Proiect Posibil Șoldănești 

1. Numele  Conceptului de Proiect Posibil
Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare  în raionul Şoldăneşti prin modernizare şi regionalizare 
continuă 

2. Proprietarul principal al CPP (persoana de
contact: nume, poziție, detalii de contact): 

Tinică Alexandru, primarul oraşului Şoldăneşti 
Mob: 069211429, 067369444 

3. Acoperirea geografică a conceptului (regiune,
raion, alte localități acoperite de proiect): 

Regiunea Centru  Raionul Şoldăneşti 
Oraşul Şoldăneşti şi  satele: Parcani,  Mihuleni, Şipca din raionul Şoldăneşti. 

4. Descrierea succintă a conceptului integrat (de la
captare apă până la epurarea apelor uzate: aprox. 5-
7 propoziții): 

Conceptul prevede îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din raionul Şoldăneşti.  
Se prevede ca rețelele de alimentare cu apă din oraș să fie reabilitate, optimizate și extinse pentru acoperirea  
numărului total de  populaţie a  orașului Şoldăneşti. 
Vor fi reabilitate 8 fîntîni arteziene din cartierele oraşului cu amenajarea zonelor sanitare. 
Stațiile de pompare se vor moderniza pentru obținerea eficienței energetice şi vor fi amenajate zonele sanitare  pentru 
protecţia apelor.   
Priza de captare a satului Parcani se va renova și două aducțiuni noi vor fi construite pentru a permite alimentarea cu 
apă a unei zone a satului Parcani şi cartierului Vatra Şoldăneştiului din oraşul Şoldăneşti.  
Rețelele de canalizare vor fi extinse pentru întreaga suprafață a zonei urbane și se vor construi încă 2 staţii de epurare  
în cartierele oraşului.  
Pentru sectoarele necanalizate din toate cele 4 localități rurale urmează să fie preconizate soluții de canalizare 
descentralizată.  
Serviciile de alimentare cu apă şi canalizare urmează să fie prestate de un singur operator regional comun din Oraș - 
ÎM „Regia Apa Şoldăneşti”, care va asigura nivelurile necesare de servicii AAC. 

5. Obiectivele principale ale CPP (2-3 propoziții):

O1 -  Îmbunătăţirea serviciilor de alimentare cu apă pentru 9506 locuitori, şi extinderea serviciilor pentru 7932 locuitori; 
O2 – Îmbunătăţirea serviciilor de canalizare pentru 6506 locuitori, şi extinderea serviciilor pentru 6202 locuitori. 
O3 – Susţinerea cooperării intermunicipale prin crearea operatorului regional. 
O4 – Sporirea fiabilităţii serviciilor de apă şi canalizare prestate în zona raionului Şoldăneşti.  

6. Detaliile de contact ale participanților în CPP
  1 

Local.1 
  2 

Local.2 
  4 

Local.4 
  5 

Local.5 

 6.1 Numele localității Oraşul Şoldăneşti Satul Parcani Satul Mihuleni Satul Şipca 

 6.2 Persoana de contact Tinică Alexandru Lopaci Valeriu Parascovei Vasile Sandic Anatolii 



Modernizarea serviciilor publice locale, domeniul de intervenţie 2 

Anexa 1: Fișa Conceptului de Proiect Posibil 2 

7. Situația curentă Local.1 Local.2 Local.4 Local.5 

 7.1 Populația (în ianuarie 2014) 

 7.1.1 Populația curentă (pers.) 7354 758 640 754 

 7.1.2 Populația conectată la serviciile de alimentare cu 
apă centralizate. (pers.) 

3247 180 640 754 

 7.1.3 Populația conectată la serviciile de canalizare 
centralizate. (pers.) 

3247 0 0 0 

 7.2 Sistemul de apă 

 7.2.1 Prezența sistemului centralizat de alimentare cu 
apă în localitate (Da/Nu) 

Da Da Da Da 

 7.2.2 Sistem de alimentare cu apă funcțional (Da/Nu) 
Da Da Da Da 

 7.2.3 Sursa de apă (fântâni de adâncime/izvor/suprafață, 
etc.) 

14 Fîntîni de adîncime 
dintre care 5 funcţionează 

; 
9 – nu se exploatează 

1 izvor 
1 fîntînă de adîncime 

1 fintina de adîncime nu 
se exploatează 

3 fîntîni de adîncime in 
fucţiune 

3 Izvoare în curs de 
renovare 

 7.2.4 Calitatea apei la sursă (corespunde Da/Nu) 
Da Da Da Da 

 7.2.5 Existența stației de tratare (Da/Nu) 
Nu Nu Nu Da 

 7.2.6 Numărul stațiilor de pompare a apei (Nr.) 
6   1   3   1 

 7.2.7 Lungimea sistemelor de distribuție existente (km) 
23 km 4 km 2,6 km 9 km în curs de 

constructie 

 7.2.8 Numărul de branșamente rezidențiale (Nr.) 
  1375 145 235 260 

 6.3 Detalii de contact 

Tel:0272-2-23-05 
Mob:069211429 
e-mail: 
tinica_a@yahoo.com 

Tel: 0272-62-2-36 
Mob:079705531 
e-
mail:lopaci6v@yahoo.com    

Tel: 0272 57-2-36 
Mob: 067157259 

Tel:0272-58-2-36 
Mob: 069991274 

mailto:tinica_a@yahoo.com
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 7.3 Sistemul de canalizare 

 7.3.1 Prezența sistemul de colectare centralizat al apelor 
uzate în localitate (Da/Nu) 

Da Nu Nu Nu 

 7.3.2 Existența stațiilor de epurare (Da/Nu) 
Da Da Nu Nu 

 7.3.3 Starea funcțională a stației de tratare 
(mecanică/biologică) 

biologica mecanica   -   - 

 7.3.4 Numărul de stații de pompare ape uzate (Nr.) 
  4   0   0   0 

 7.3.5 Lungimea rețelelor de canalizare (km) 
  15 km   100 m   0   0 

 7.3.6 Numărul de conexiuni rezidențiale la sistemul de 
canalizare (Nr.) 

  831   1   0   0 

 7.4 Operatorul AAC 

 7.4.1 Numărul de operatori AAC în localitate (Nr.) 
  1   0   0   0 

 7.4.2 Numele operatorului și date de contact 
  ÎM “Regia Apa 
Şolăneşti” 

  Primăria Parcani   Primăria Mihuleni   Primăria Şipca 

 7.4.3 Tariful curent pentru populație – apă (lei/m3) 
  5,40 lei   10 lei   7   Se stabileşte 

 7.4.4 Tariful curent pentru populație - canalizare (lei/m3) 

  5,1 lei   0   0   0 

7.5 Iniţiativele paralele (donatori) 

7.5.1 Descrierea activităților în curs de 
dezvoltare/planificare 

Extinderea reţelei de apă 
din cartierul Lucerna. 
(Fondul Ecologic 
Naţional) 

 - 

Extinderea reţelei de apă 
(Fondul Ecologic 
Naţional) 

Construcţia reţelei de apă  
in localitate. 
(Fondul Ecologic 
Naţional) 

8. Situația propusă pentru viitor   Local.1   Local.2   Local.4   Local.5 

 8.1 Sistemul de alimentare cu apă 

 8.1.1 Lucrări propuse pentru sistemul de distribuție 
(reabilitare/extindere/construcții noi) 

Reabilitarea  a 8 fîntîni 
arteziene.Înlocuirea 
porţiunilor de reţele de apă 
– 14 km; extinderea
reţelelor – 17 km 

 Reabilitarea sondei 
suplimentare existente  din 
zona livezii satului 
Parcani. (Dotare cu sistem 
electric, pompă etc. 

Construcţia 2 staţii de 
tratare a apei. 

Montarea ghidranţilor 
stradali. 

Reabilitarea fîntînii 
arteziene 
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Montarea rezervorului de 
apă – str. Regiei. 
Amenajarea zonelor de 
protecţie.  

Construcția aducțiunii 
pentru oraş.  
Extinderea reţelei de apă 
pe lungime  de 10 km. 
pentru sat şi 5 km pentru 
oraşul Şoldăneşti.  

Construcţia unui rezervor 
de apă cu capacitate de 
10 m

3
.

Amenajarea 3 zone de 
protectie. 

 8.1.2 Sursa propusă pentru alimentare cu apă (fântâni 
de adâncime/izvor/suprafață, etc.) 

Sonde existente in 
localitate 

Sonde existente in 
localitate 

Fîntîni de adîncime Fîntînă de 
adîncime(arteziană) 

 8.1.3 Stația de tratare propusă Staţie de clorinare locală Staţie de clorinare locală Staţie de clorinare locală - 

 8.1.4 Numărul estimativ total de conexiuni incl. 
viitoare (Nr.) 

  2558   300   113   260 

 8.1.5 Alți consumatori semnificativi (industrie, clădiri 
publice) 

1 Liceu, Căminul  de 
Cultură, scoala de muzica, 
30 agenţi economici 

Caminul de cultură, centrul 
medical. 

Şcoala-primară grădiniţă, 
primăria.  - 

 8.2 Canalizare 

 8.2.1 Lucrări propuse pentru sistemul de colectare 
ape uzate (reabilitare/extindere/construcții noi) 

Construcţia  staţii de 
epurare. 
Reabilitarea şi extinderea 
reţelei de canalizare.  

Reabilitarea staţiei de 
epurare existente. 
Construcţia  a trei staţii de 
epurare  (in 3 mahalale). 
Extinderea reţelelor de 
canalizare. 

Construcţia staţiei de 
epurare a apelor pentru 
toată localitatea. 
Construcţia reţelei extinse 
de canalizare pentru toată 
localitatea.  

Construcţia staţiei de 
epuare a apelor pentru 
toată localitatea. 
Construcţia reţelei extinse 
de canalizare pentru toată 
localitatea.  

8.2.2 Numărul de stații de epurare propuse pentru 
reabilitare 

  2   3   1   1 

8.2.3 4 Numărul estimativ total de conexiuni incl. 
viitoare (Nr.) 

  2558   300   113   260 

8.3 Operatorul AAC 

8.3.1 Numărul viitor de operatori AAC în localitate (Nr.) 
8.3.2 Numele operatorului 

8.3.3 Există un acord de principiu între participanți 
pentru a participa într-un proiect comun?(Da/Nu) 

Da Da Da Da 
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Semnăturile aplicanţilor 

Inclusiv operatorul:  ÎM Regia Apa Şoldăneşti 
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Anexa 1a: Formular-tip pentru Memorandum de parteneriat 

DECLARAŢIA DE PARTENERIAT 

Important: Această declarație trebuie să fie depusă atât de Aplicant cât și de fiecare 
partener. 

Un parteneriat reprezintă o relație dintre două sau mai multe organizații, cu  
responsabilități comune, din momentul depunerii formularului de Concept de Proiect 
Posibil. Pentru derularea cu succes a tuturor etapelor de pregătire a proiectului e 
necesar ca toți partenerii să manifeste conștiinciozitate și să convină asupra 
următoarelor cerințe ale practicilor bune de parteneriat: Partenerii trebuie să facă 
cunoștința cu formularul Conceptului de Proiect Posibil (Anexa 1) și să înțeleagă, până 
a depune formular, rolul lor în procesul de pregătire a proiectului. 

1. Partenerii trebuie să cunoască condițiile de pregătire a conceptului proiectului,
precum și obligațiile lor în procesul de pregătire a proiectului. 

2. Partenerii trebuie să asigure condițiile necesare (accesul la date, facilități, instalații,
etc.) necesare pentru elaborarea conceptului de proiect, precum și să contribuie la 
procesul de dezvoltare. 

3. Partenerii trebuie să fie de acord să dezvolte serviciile grupate (comune) de
alimentare cu apă și de canalizare din zona respectivă a proiectului. 

4. Aplicantul trebuie să-i consulte permanent pe partenerii săi și să-i informeze complet
despre modul cum derulează pregătirea conceptului de proiect. 

5. Partenerii trebuie să solicite copii ale rapoartelor și documentelor produse la fiecare
etapă de pregătire a proiectului. 

Eu am citit și aprob conținutul Conceptului de Proiect Posibil: [Numele, Prenumele] 

Eu îmi asum angajamentul să respect aceste principii ale practicilor bune de 
parteneriat. 

Denumirea CPP: 

Organizaţia: 

Funcţia: 

Semnătura: 

Data şi locul: 
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Anexa 2: Analiza și estimarea Conceptului de Proiect Posibil 

Analiza Conceptului de Proiect Posibil Estimarea investițiilor și a numărului de beneficiari ai Conceptului de Proiect Posibil 

№ Localităţi 
Studiul de 
fezabilitate 

Proiect de 
Execuţie 

SF/PE 
finanţare 

SF/PE 
implementare 

Denumirea 
lucrărilor 

Nr. de 
bene-
ficiari 

Nr. 
școli/licee 

Nr.Grădi
-nițe de 

copii 

Nr. 
Spitale 

Euro/pe
rs 

Urban 

Euro/pers 
Rural 

Costul 
proiectul
ui EUR 

1 
Orașul 
Șoldănești 

PE 
Aprovizionarea 
cu apă potabilă 
a cartierelor 
Eminescu și 
Lacurilor din 
or.Șoldănești  

Finanţat 
FEN 
a.2011

Construcţia 
RA, L=6.500 
m  

Reabilitarea 
RA, L=9.400 
m 

1.015 1 2 324,14 329.000 

Extinderea 
RA, 
L=11.400 m 

1.050 2 760,00 798.000 

Reabilitarea 
sondelor de 
adîncime – 7 
buc. 

6.278 133,80 840.000 

PE Instalații de 
purificare în 
or.Șoldănești cu 
reconstrucția 
rețelelor și 
instalațiilor -  
Etapa I 

Finanţat 
FEN 
a.2010

Construcţia 
RC, L=5.000 
m       
Construcţia SE 
– 2 buc.

Extinderea 
RC, 
L=17.200 m 

1.780 1 1.449,44 2.580.000 

PE Instalații de 
purificare în 
or.Șoldănești cu 
reconstrucția 
rețelelor și 
instalațiilor- 
Etapa II 

Finanţat 
FEN 
a.2011

Construcţia 
RC, L=3.000 
m      
Construcţia SE 

Construcția 
SE – 1 buc. 

6.278 8,92 56.000 

PE Instalații de 
purificare în 
or.Șoldănești cu 
reconstrucția 
rețelelor și 
instalațiilor 

Finanţat 
FEN 
a.2012

Construcţia 
RC, L=3.600 
m       
Construcţia SE 
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PE Instalații de 
purificare în 
or.Șoldănești cu 
reconstrucția 
rețelelor și 
instalațiilor-
Etapa IV 

Finanţat 
FEN 
a.2013

Construcţia 
RC, L=3.300 
m  
Construcţia 
SPAU  
Construcţia  
SE – 2 buc. 

2 
Satul 
Părcani 

PE Construcția 
sistem. de 
aprovizionare cu 
apă potabilă, 
canalizare și 
epurare a 
gimnaziului și 
obiectelor de 
menire social-
culturală 

Finanţat 
FEN 
aa.2010, 
2011 

Construcţia 
RA ,L=1.600 
m  
Construcţia 
RC, L=830 m 

Extinderea 
RA, 
L=1.650 m 

140 282,86 39.600 

Construcția 
RC, L=6.380 
m 

758 1 1 605,94 459.360 

Construcția 
SE – 1 buc. 

758 36,94 28.000 

3 
Satul 
Mihuleni 

PE Extinderea 
apeductului 
pentru 
conectarea 
gimnaziului 
A.Lupan și un 
sector de 30 
case 

Finanţat 
FEN 
a.2012

Construcţia 
RA, L=1.200 
m  

PE Renovarea 
apeductului 
pentru 
conectarea a 52 
gospodării 

Finanţat 
FEN 
a.2013

Reabilitarea  
RA, L=1.200 
m  

Construcția 
RC, L=4.700 
m 

640 1 1 528,75 338.400 

Construcția 
SE – 1 buc. 

640 23,75 15.200 
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4 Satul Șipca 

PE Sistemul de 
alimetare cu apa 

Finanţat 
FEN 
a.2013

Construcţia 
RA, L=1.700 
m 
Construcţia 
RA, L=9.000 
m  
Reabilitarea a 
3 izvoare și a 
rezervorului 
colector; castel 
de apă 

Reabilitarea 
sondei de 
adîncime -1 
buc. 

754 159,15 120.000 

PE  
”Alimentarea cu 
apă potabilă a 
s.Șipca r-nul
Șoldănești” 
(”NOVA 
PROIECT” 
S.R.L.), a.2011 

PE Sistemul de 
canalizare S.A. 
”Agroindproiect”. 
a.2014

În curs de 
proiectare 

Lucrării de 
construcţii-
montaj RC, 
L=8.080 m 

754 1 1 750,13 565.600 

Construcția 
SE – 1 buc. 

754 20,16 15.200 
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