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NORMATIV  ÎN  CONSTRUCŢII  MOLDOVEAN      NCM L.01.01-2005 
 

 

Economia construcţiilor 
Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii 
 
Economy of construction 
Rules On Cost Estimation Of Construction 
 
Экономика строительства 
Правила определения стоимости объектов строительства 
 
 
 

 

          Ediţie oficială 
 
 
1 DOMENIU DE APLICARE 
 
1.1 Prezentul normativ în construcţii stabileşte scopurile principale, 
principiile şi structura generală a Sistemului de formare a preţurilor în 
construcţii, condiţiile pentru documentele normative de deviz, conţinutul, 
structura, stilul de redactare şi prezentare, modul de elaborare, aprobare şi 
aplicare. 
 
1.2 Prevederile din prezentele Reguli se aplică pentru determinarea valorii 
obiectivelor de construcţii la toate fazele de elaborare a studiului de fezabilitate 
şi a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construirea, extinderea, 
reconstrucţia şi reutilarea tehnică a întreprinderilor din toate ramurile industriei, 
reparaţia curentă şi capitală a clădirilor şi construcţiilor speciale (în continuare 
– valoarea obiectivelor de construcţii), având în vedere protecţia drepturilor şi 
intereselor consumatorilor ocrotite pe teritoriul Republicii Moldova. 
 
1.3 Prevederile şi reglementările din prezentele Reguli stabilesc principiile 
de determinare a valorii obiectivelor de construcţii. Ele se aplică la 
întreprinderi, organizaţii şi instituţii indiferent de forma de proprietate şi de 
apartenenţă. 
 
1.4 Sistemul de formare a preţurilor în construcţii (în continuare - Sistem) 
include normele de deviz şi reglementările necesare pentru determinarea valorii 
de deviz a obiectelor de construcţii aprobate de Organul Naţional de dirijare în 
Construcţii (ONC) şi de alte autorităţi publice centrale şi locale din Republica 
Moldova. 
 
 
2 REFERINŢE 
 
NCM A.07.02-99 Proiectarea construcţiilor. Instrucţiuni cu privire la 

procedura de elaborare, avizare, aprobarea şi 
conţinutul cadru al documentaţiei de proiect pentru 
construcţii. 

 
NCM A.01.02-96 Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. 

Sistemul de documente normative în construcţii. 
Dispoziţii generale. 
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NCM A.01.03-96 Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. 
Modul de elaborare a documentelor normative. 

 

NCM A.01.04-96 Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. 
Reguli de redactare a documentelor normative. 

 

S.N.C. 11 Standardul Naţional de Contabilitate 11 „Contractele 
de construcţii”. 

 

CH 528-80 Строительные нормы. Перечень единиц 
физических величин, подлежащих применению в 
строительстве. 

 

CP L.01.01-2001  Economia construcţiilor. Instrucţiuni privind întocmi-
rea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin 
metoda de resurse. 

 

CP L.01.02-2000 Economia construcţiilor. Instrucţiuni pentru determina-
rea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii. 

 

CP L.01.03-2000 Economia construcţiilor. Instrucţiuni cu privire la 
calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii 
obiectivelor. 

 

CP L.01.04-2000 Economia construcţiilor. Instrucţiuni privind determi-
narea cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea 
utilajelor de construcţii. 

 

CP L.01.05-2001 Economia construcţiilor. Instrucţiuni privind determi-
narea valorii beneficiului de deviz în formarea 
preţurilor la producţia de construcţii. 

 

NCM L.01.03-2001 Economia construcţiilor. Norme de deviz pentru const-
ruirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii. 

 

NCM L.01.04-2001 Economia construcţiilor. Norme de deviz pentru exe-
cutarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp 
friguros. 

 
 
3 PRINCIPII GENERALE 
 
3.1 Regulile de determinare a valorii obiectivelor de construcţii (în 
continuare – Reguli) au fost elaborate pentru noile condiţii economice în 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi NCM A 01.02-96. 
 
3.2 Regulile conţin toate reglementările şi prevederile principale 
(conceptuale),  cu  acţiune  de lungă durată, referitoare la formarea preţurilor în 
construcţii. 
 
3.3 Documentele în care sunt detaliate aceste reglementări şi prevederi se 
editează în calitate documente normative auxiliare, coduri practice, instrucţiuni 
şi alte documente normative de care trebuie să se conducă elaboratorii la 
întocmirea  documentaţiei de deviz. 
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3.4 În Regulile se aplică termenii şi definiţiile prezentate în Anexa A. 
 
 
4 SCOPURILE PRINCIPALE, PRINCIPIILE ŞI STRUCTURA 

GENERALĂ  A  SISTEMULUI  DE  FORMARE  A PREŢURILOR 
ÎN CONSTRUCŢII 

 
4.1 Principiile generale pentru determinarea valorii obiectelor de 

construcţii în noile condiţii economice 
 
4.1.1 Direcţia principală a politicii de preţuri în construcţii ţine de stabilirea 
obiectivă a valorii obiectivelor de construcţii, inclusiv a valorii contractelor 
pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj în corespundere cu politica 
economică şi politica unică de preţuri a Republicii Moldova, cu raporturile de 
preţuri care reflectă cererea şi oferta pe piaţa de investiţii. 
 
4.1.2 Valoarea obiectivului de construcţii reprezintă suma mijloacelor băneşti 
necesare pentru construcţia, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică sau 
reparaţia capitală a unor întreprinderi, clădiri şi construcţii speciale*). Valoarea 
obiectivului de construcţii se stabileşte în cadrul studiilor de fezabilitate - 
fundamentării proiectelor investiţionale (fundamentării investiţiilor). 
 
4.1.3 Valoarea de deviz pentru construcţia de întreprinderi, clădiri şi 
construcţii speciale reprezintă suma mijloacelor băneşti stabilită în baza 
documentaţiei de proiectare. 
 
Valoarea de deviz reprezintă baza iniţială pentru stabilirea valorii investiţiilor 
necesare pentru realizarea obiectivelor de construcţii, formarea valorii 
contractelor de antrepriza, efectuarea decontărilor pentru lucrările de antrepriză 
(lucrărilor de construcţii-montaj) executate, achitarea cheltuielilor pentru 
procurarea utilajului şi transportarea lui la şantier şi pentru achitarea altor 
cheltuieli din contul mijloacelor prevăzute în devizul general. 
 
În baza valorii de deviz a obiectivului de construcţii şi valorii contractelor de 
antrepriză se întocmeşte evidenţă şi rapoartele contabile, se apreciază 
activitatea organizaţiilor de antrepriză şi a beneficiarilor şi se formează 
valoarea fondurilor fixe la întreprinderile, clădirile şi construcţiile speciale 
construite. 
 
4.1.4 În condiţiile economiei de piaţă valoarea contractelor de antrepriză se 
stabileşte de către investitor (beneficiar) şi antreprenor în cadrul încheierii şi 
executării contractului. În acest scop în cadrul pregătirii ofertelor pentru 
formarea valorii contractului se întocmesc: 
 
 
 
 
__________________ 
*) - „Construcţia, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică şi reparaţia 
capitală a întreprinderilor în funcţiune, clădirilor şi construcţiilor speciale” în 
continuare  - „construcţia întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor speciale”. 
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a) în procesul de elaborare a studiului de fezabilitate şi a documentaţiei 
de proiect şi deviz, la comanda investitorului, se elaborează devizele 
pentru investiţii (calcularea valorii aproximative a obiectelor de 
construcţii şi a obiectivului în întregime); 

b)  în procesul de încheiere a contractului, inclusiv prin licitaţii în baza 
documentaţiei primite de la investitor, se elaborează devizul-ofertă al 
antreprenorului. 

 
Devizele (calculele) investitorului şi ale antreprenorului se întocmesc conform 
unor metode stabilite în documentele normative privind formarea preţurilor în 
construcţii, ţinînd cont de condiţiile de construcţie, de relaţiile contractuale şi 
de politică economică în general. 
 
4.1.5 În calitate de bază pentru stabilirea valorii de deviz a obiectivului de 
construcţii servesc: 
 

- proiectul tehnic şi desenele de execuţie sau proiectul de execuţie în 
cadrul cărora se stabilesc parametrii clădirilor şi construcţiilor 
speciale, părţilor componente ale acestora şi elementelor de 
construcţie, inclusiv desenele, listele cu cantităţile lucrărilor de 
construcţii-montaj, specificările pentru utilaj, principalele soluţii de 
organizare a construcţiei, stipulate în proiectul „Organizarea de 
şantier”, cît  şi notele explicative la materialele nominalizate; 

- documentele normative şi normele de deviz în vigoare, preţurile 
pentru resursele materiale, energetice, de muncă, utilaj, mobilă şi 
inventar. 

 
4.1.6 În corespundere cu structura tehnologică a investiţiilor în capitalul fix şi 
cu activitatea organizaţiilor de antrepriză valoarea de deviz constituie din 
următoarele elemente: 
 

- lucrări de construcţii; 
- lucrări de montare a utilajului (lucrările de montaj); 
- cheltuieli pentru procurarea şi confecţionarea utilajului, mobilierului, 

inventarului; 
- alte cheltuieli. 

 
4.2 Normativele de deviz şi baza normativ-informaţională de deviz 
 
4.2.1 Sistemul de formare a preţurilor în construcţii constă din normative de 

deviz: 
 

- documente normative care conţin reglementări şi recomandări pentru 
determinarea valorii obiectivelor de construcţii; 

- norme de deviz pentru lucrările de construcţii, montaj, reparaţii şi  
reglare-demarare, care conţin norme de consum pentru manopera, 
exploatarea utilajelor de construcţii şi pentru consumul de materiale 
stabilite pe unitatea de măsură; 

- norme de deviz pentru cheltuieli de regie, beneficiu de deviz, 
cheltuieli de achiziţionare-depozitare, norme de deviz pentru 
construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii, cheltuieli 
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suplimentare pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, pentru 
întreţinerea serviciilor beneficiarului şi altele, exprimate în procente. 

 
4.2.2 În Republica Moldova se aplică două tipuri de norme de deviz:  
 

a) norme de deviz orientative, în calitate de care sînt Normele de deviz 
pentru lucrările de construcţii montaj, reparaţii, reglare-demarare, 
puse în aplicare de la 1 ianuarie 2003. Normele de deviz orientative 
se folosesc pentru întocmirea devizelor investitorului şi pot fi folosite 
şi de organizaţiile de construcţii; 

b) norme de deviz ale întreprinderii (baza normativă proprie a 
utilizatorului – norme de firmă) la care se referă normele de deviz 
individuale, ce ţin cont de condiţiile reale de activitate ale 
întreprinderii-executorii de lucrări. De regulă, această bază normativă 
are în temei normele de deviz orientative. Baza normativă a 
utilizatorului se foloseşte pentru întocmirea devizelor antreprenorului 
(pentru stabilirea valorii ofertelor). 

 
4.2.3 Documentele normative de deviz împreună cu normele de deviz 
orientative şi cele de întreprindere formează baza normativ-informaţională de 
deviz a Sistemului de formare a preţurilor în construcţii prezentată în Anexa B. 
 
Din acest Sistem nu fac parte preţurile şi tarifele de piaţă pentru servicii şi 
articolele tehnice de producţie. 
 
4.2.4 Normele de deviz trebuie: 

 
a) să corespundă principiilor Sistemului de formare a preţurilor în 

construcţii şi să asigure determinarea valorii lucrărilor la orice etapă 
de proiectare pentru diferite tipuri de documentaţie de proiect şi 
deviz sau de ofertă; 

b) să fie argumentate din punct de vedere tehnic şi economic pentru a 
asigura consumul optim de resurse, utilizarea raţională a mediului, 
stabilirea corectă a valorii obiectivelor de construcţii; 

c) să exprime realizările noilor tehnologii şi a tehnicii de construcţie 
stimulînd progresul tehnico–ştiinţific în construcţii; 

d) să fie simple şi practice în aplicare, să fie aplicabile în tehnologiile 
computerizate şi să permită reducerea volumului documentaţiei de 
deviz. 

 
4.2.5 Normele de deviz sînt în vigoare pînă în momentul înlocuirii lor cu altele 
noi. În Nomenclatorul normelor de deviz normativele învechite se înlocuiesc cu 
normative noi, progresiste. 
 
4.3 Conţinutul, structura şi prezentarea normativelor de deviz, editarea 

şi difuzarea lor 
 
4.3.1 Conţinutul, structura şi prezentarea normelor de deviz trebuie să 
corespundă condiţiilor NCM A.01.02-96, NCM A.01.04-96 şi reglementărilor 
expuse în prezentul compartiment. 
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Normativele de deviz trebuie să conţină reglementări economice argumentate 
necesare, orientate spre atingerea scopurilor Sistemului – stabilirea justă a 
valorii obiectivelor de construcţii. 
 
4.3.2 În conformitate cu clasificatorul documentelor normative în construcţii 
documentelor normative de deviz li se atribuie următoarele indicative: 
 

a) normative obligatorii:  
- NCM L.01 – Normativ în construcţii moldovean. Economia con-

strucţiilor; 
b) normative care detaliază reglementările în domeniul economiei 

construcţiilor: 
-    CP L.01 – Cod practic în construcţii. Economia construcţiilor. 

 
4.3.3 Normelor de deviz puse în vigoare de la 01.01.2003 li se atribuie coduri 
în corespundere cu Anexa G. 
 
4.3.4 Codul complet al normelor de deviz constă din litere care corespund 
denumirii Indicatorului, litere care semnifică denumirea din compartimentul 
respectiv al Indicatorului, două cifre corespunzătoare tipului de lucrări incluse 
în compartiment şi o literă care precizează coloana tabelului. De exemplu, 
AcA01C înseamnă: Ac - Indicator de norme de deviz pentru lucrări de instalaţii 
de alimentare cu apă şi canalizare; A - compartimentul „Conducte de 
alimentare cu apă şi accesorii”; 01 - categoria lucrărilor – Montarea conductei 
din  fontă  de presiune, cu mufă etanşate cu frînghie gudronată şi plumb topit; 
C – litera coloanei tabelului pentru diametrul respectiv al ţevii, d = 150-175 
mm. 
 
4.3.5 Normele de deviz elaborate suplimentar Indicatoarele aprobate se 
codifică în mod analog. 
 
4.3.6 La întocmirea documentaţiei de deviz denumirea lucrărilor, codurile lor, 
unităţile de măsură a lucrărilor şi resurselor trebuie să corespundă categoriilor 
de lucrări, codurilor acestora şi unităţilor de măsură prevăzute Indicatoarele de 
norme de deviz aprobate. 
 
4.3.7 Normativele de deviz aprobate şi înregistrate urmează a fi editate şi 
difuzate. 
 
Dreptul de a edita şi a reedita normativele de deviz aparţine autorităţii care le-a 
pus în vigoare. 
 
4.3.8 La reeditarea normativului de deviz se includ toate schimbările aprobate. 
 
4.4 Elaborarea, aprobarea şi înregistrarea normativelor de deviz 
 
4.4.1 Normativele de deviz se elaborează, se aprobă şi se înregistrează în 
conformitate cu NCM A.01.03-96. 
 
Pentru elaborarea normativelor de deviz se folosesc următoarele date iniţiale:  
 

- cele mai raţionale soluţii tehnice din materialele de proiect; 
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- tehnologia executării lucrărilor de construcţii şi utilajul de 
construcţii, ce corespund ultimelor realizări a progresului tehnico–
ştiinţific; 

- standardele în vigoare pentru materiale, articole, elemente de 
construcţii şi utilaj; 

- normele în vigoare privind salarizarea muncitorilor în construcţii; 
- normele în vigoare pentru cotele de amortizare. 
 

La elaborarea normativelor de deviz trebuie să fie exclusă posibilitatea 
includerii repetate a consumurilor ce se conţin în normative separate. 
 
4.4.2 Elaborarea noilor normative de deviz şi revizuirea normativelor în 
vigoare se realizează conform planurilor tematice aprobate de ONC. 
 
4.4.3 Normele de deviz nou elaborate se avizează şi se aprobă de către ONC şi 
se înregistrează în Registrul documentelor normative al ONC. 
 
4.4.4 Informaţia privind intrarea în vigoare a normativelor de deviz, 
modificărilor introduse în ele, precum şi completărilor la Indicatoarele de 
norme de deviz se difuzează prin publicarea acestora în „Monitorul 
Construcţiilor” - buletinul informaţional special al ONC. 
 
Completărilor şi modificărilor la Indicatoarele de normele de deviz li se 
atribuie un indicativ: „Modificări ” însoţit de numărul de ordine, de exemplu, 
"Modificarea Nr. 1". 

 
4.4.5 Normativele de deviz se revizuiesc şi în ele se introduc modificări şi 
completări în baza rezultatelor obţinute din cercetările ştiinţifice şi lucrările 
experimentale, studierea şi generalizarea experienţei din ţară şi de peste hotare 
în domeniul întocmirii şi aplicării documentaţiei de deviz, controlul asupra 
utilizării şi respectării prevederilor din normativele de deviz, necesitatea de a le 
aduce în corespundere cu legislaţia în vigoare. 
 
4.4.6 Modificările şi completările se înregistrează şi se numerotează în acelaşi 
mod ca şi intrarea iniţială a normativelor în vigoare. Organizaţiile, instituţiile, 
întreprinderile şi persoanele cu funcţii de răspundere ale acestora poartă 
răspundere pentru respectarea prevederilor normativelor de deviz, inclusiv 
pentru aplicarea incorectă a acestor normative, conform legislaţiei Republicii 
Moldova. 
 
4.5 Bazele aplicării normelor de deviz 
 
4.5.1 Funcţia principală constă în stabilirea cantităţii normative de resurse 
(manoperă, necesarul de utilaj de construcţii, consumul de materiale, articole şi 
elemente de construcţii) pentru executarea unor categorii de lucrări, în calitate 
de bază pentru trecerea ulterioară la indicatorii valorici.  
 
Normele de deviz pot servi pentru stabilirea consumului de resurse de muncă, 
energetice şi materiale la elaborarea proiectelor de organizare de şantier şi a 
proiectelor de execuţie a lucrărilor. 
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În baza normelor de deviz poate fi determinat termenul de executare a 
lucrărilor şi efectuat controlul privind trecerea la pierderi a materialelor. 
 
4.5.2 Regulile de determinare a valorii unor categorii de lucrări sînt expuse în 
generalităţile normelor de deviz corespunzătoare.  
 
4.5.3 Normele de deviz prevăd executarea lucrărilor de construcţii în condiţii 
normale, fără complicaţii provocate de factori externi.  
 
4.5.4 Pentru lucrările de construcţii executate în condiţii deosebite la normele 
de deviz se aplică coeficienţi aprobaţi de către ONC.  
 
4.5.5 Parametrii mărimilor separate (lungime, diametru, arie ş.a.) care 
figurează în tabelele normelor de deviz cu menţiunea „pînă la” trebuie 
consideraţi că includ valoarea limită indicată.  
 
4.5.6 Pentru lucrări de reparaţii şi reconstrucţii executate în cadrul 
reconstrucţiei, extinderii şi reutilării tehnice a întreprinderilor, clădirilor şi 
construcţiilor speciale se aplică Indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de 
restaurare, consolidare şi reparaţie a construcţiilor avariate din clădirile 
industriale, civile şi social-culturale - RCs. 
 
Pentru lucrări de reparaţie capitală şi curentă a clădirilor şi construcţiilor 
speciale se aplică Indicatoarele de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la 
construcţii civile, industriale şi social-culturale - Rp.  
 
Aceste Indicatoare ţin cont de factorii de complexitate şi de condiţiile de 
executare a lucrărilor. În cazul în care lucrările prevăzute în cataloagele RCs şi 
Rp se execută în condiţii complicate de factorii externi (spaţiu limitat ş.a.), la 
norme de deviz de asemenea se aplică coeficienţi aprobaţi de ONC.  
 
 
5 REGULI DE ELABORARE ŞI APLICARE A NORMELOR DE 

DEVIZ ŞI A PREŢURILOR UNITARE PENTRU CATEGORII DE 
LUCRĂRI  

 
5.1 Reguli de elaborare şi aplicare a normelor de deviz pentru lucrări de 

construcţii 
 
5.1.1 Normele de deviz pentru lucrările de construcţii (în continuare – normele 
de deviz sau ND) sînt normative de deviz primare în baza cărora se elaborează 
preţuri unitare pentru determinarea cheltuielilor de deviz directe.  
 
5.1.2 Normele de deviz se elaborează pentru toate categoriile de lucrări de 
construcţii. 
 
5.1.3 În normele de deviz pentru o unitate anumită de categorii de lucrări de 
construcţii se stabilesc indicatori normativi de consumuri de resurse: 
 

- manoperă; 
- necesarul de utilaje de construcţii; 
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- consumul de materiale, articole şi elemente de construcţie (în 
continuare – materiale). 

 
5.1.4 Necesarul de resurse incluse în componenţa normelor de deviz se 
stabileşte în felul următor: 

 
- pentru manoperă - în baza normelor în vigoare de manopera la 

lucrările de construcţii, cît şi în baza normelor aplicate la 
întreprinderi, ţinînd cont de tehnologia executării lucrărilor de 
construcţii şi utilajul folosit la executarea lucrărilor, iar pentru lucrări 
neincluse în norme – prin metoda cronometrării, fotografierii 
timpului de lucru etc.; 

- pentru funcţionarea utilajelor de construcţii – în baza normelor de 
producere, reieşind din randamentul utilajului inclus în fişa 
tehnologică; 

- pentru materiale – în baza normelor generale de consum de materiale 
sau celor de întreprindere, specificărilor la desenele de execuţie sau 
prin metoda de calcul. 

 
5.1.5 În componenţa normelor de deviz se includ numai consumurile ce ţin de 
cheltuielile directe, inclusiv consumurile pentru transportul materialelor, 
articolelor şi elementelor de construcţie de la depozitul şantierului pînă la locul 
de instalare, montare sau amplasare în operă. Consumurile ce ţin de cheltuielile 
de regie şi de beneficiul de deviz nu se includ în normele de deviz.  
 
5.1.6 Normele de deviz omonime (lucrările de terasamente pentru anumite 
categorii de maşini şi mecanisme cu divizare pe categorii de teren; lucrările de 
betonare, divizate pe categorii de lucrări; conducte divizate după diametru etc.) 
se grupează în tabele. Normele de deviz după categoriile de lucrări şi 
construcţii (de exemplu, lucrări de terasamente, lucrări de betonare, reţele apă 
şi canalizare) se grupează în compartimente separate şi Indicatoare de norme de 
deviz ce cuprind partea tehnică în care sunt reglementate condiţiile şi modul de 
aplicare a normelor, regulile de calculare a cantităţilor de lucrări şi tabelele 
corespunzătoare a normelor de deviz. 
 
5.1.7 Fiecare tabel a ND trebuie să conţină lista cu componenţa principalelor 
procese de executare a lucrărilor, precum şi unitatea de măsură la care sînt 
indicate normele din tabel. În lista cu componenţa de lucrări nu se indică 
operaţiile auxiliare, însă acestea sînt incluse în norme. 
 
5.1.8 Denumirile materialelor în ND trebuie să fie unificate, iar normele de 
consum – omogenizate.  
 
5.1.9 Normele de consum a materialelor şi articolelor refolosite (cofraje, 
schele, consolidări ş.a.) se calculează ţinînd cont de numărul de refolosiri şi de 
pierderile admisibile. 
 
5.2 Reguli de elaborare şi aplicare a preţurilor unitare pentru lucrările de 

construcţii 
 
5.2.1 În calitate de bază pentru întocmirea preţurilor unitare servesc: 
 

http://www.amac.md Asociația "Moldova Apă-Canal" (AMAC)



- norme de deviz pentru toate categoriile de lucrări; 
- valoarea 1 h-om de manoperă, determinată, pornind da la salariul 

mediu pe oră în ramura construcţiilor. Pentru preţuri unitare ale 
întreprinderilor (firmelor) - salariul mediu pe oră pentru muncitori pe 
profesiuni sau în mediu pe întreprindere; 

- valoarea 1 h-ut. de funcţionare a utilajelor de construcţii, determinată 
după tipurile maşinilor şi utilajelor folosite; 

- preţurile de deviz pentru materiale de construcţii, articole şi elemente 
de construcţii. 

 
5.2.2 Pentru calcularea preţului unitar se foloseşte în mod obligatoriu 
formularul desfăşurat nr. 5, prevăzut de CP L.01.01-2001. 
 
5.2.3 În afară de valoarea pe unitate de măsură pentru fiecare preţ unitar se 
include indicativul: „inclusiv, salariul muncitorilor constructori”. 
 
5.2.4 Preţurile unitare pot fi calculate la nivelul cheltuielilor directe (se includ 
cheltuieli pentru salarizare, funcţionarea utilajelor şi valoarea materialelor) sau 
la nivelul preţului contractual (se includ cheltuieli directe, defalcările pentru 
asigurări sociale, cheltuieli de regie şi limitate, beneficiul de deviz).  
 
5.3 Reguli de determinare a preţurilor de deviz pe tipuri de resurse 
 
5.3.1 Valoarea 1 h-om se determină în conformitate cu prevederile din 
compartimentul 4.2 al documentului normativ CP L.01.02-2000. Conform 
instrucţiunilor nominalizate valoarea 1 h-om se determină reieşind din salariul 
mediu lunar al unui muncitor constructor în întreprinderea de antrepriză sau 
salariul inclus în preţul contractual (coordonat cu beneficiarul) pentru 
construirea obiectului dat, în corespundere cu pct. 20 b) din S.N.C. 11 
„Contractele de construcţii”. Determinarea salariului mediu lunar al 
muncitorilor se execută diferenţiat pe profesiuni în conformitate cu normele în 
vigoare. 
 
La elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz şi de licitaţie la comanda 
investitorului (beneficiarului) în devizele investitorului cheltuielile pentru 
salarizare se determină reieşind din salariul mediu lunar în ramura 
construcţiilor, care este fixat trimestrial de către Departamentul Statistică şi 
Sociologie. 
 
Datele privind salariul mediu lunar calculate pentru 1 h-om sînt difuzate de 
către ONC prin scrisori informativ-normative şi se publică în revista 
„Monitorul construcţiilor”. 
 
5.3.2 Valoarea 1 h-ut. se determină în corespundere cu CP L.01.04-2000. 
Conform instrucţiunilor nominalizate valoarea 1 h-ut. pe tipuri de utilaj se 
calculează de către întreprinderile de antrepriză deţinătoare de utilaj de 
construcţii, prin calcularea cheltuielilor (pentru carburanţi, lubrifianţi, piese, 
amortismente, salarizarea mecanicilor, deservirea şi reamplasarea utilajelor 
etc.). Întreprinderilor de antrepriză care dispun de utilaj de construcţii li se 
recomandă să ţină baze computerizate a borderoului de date primare privind 
valoarea de funcţionare a utilajelor. 
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În documentaţia de deviz şi de licitaţie, elaborate la cererea investitorului (în 
devizele investitorului) valoarea 1 h-ut. pe tipuri şi grupe de utilaje se stabileşte 
reieşind din informaţia de care dispune elaboratorul privind preţurile 
respective. De regulă, se stabilesc preţuri medii ale 1 h-ut. de funcţionare a 
utilajelor din grupa respectivă în raionul, localitatea în care se află şantierul. 
 
5.3.3 Valoarea resurselor materiale se determină reieşind din informaţia de 
care dispune elaboratorul privind preţurile pe acest tip de cheltuieli. La 
întreprinderile de antrepriză datele medii privind valoarea efectivă a 
materialelor, articolelor şi elementelor de construcţii (ţinînd cont de cheltuielile 
de transport de la locul de procurare pînă la depozitul şantierului, inclusiv 
lucrările de încărcare-descărcare şi cheltuielile întreprinderii pentru 
achiziţionare-depozitare), determinate în baza preţurilor de piaţă, tarifelor 
individuale ale întreprinderilor furnizoare şi datelor din evidenţa contabilă. 
 
5.3.3.1  Preţurile de deviz pentru materiale, articole şi elemente de construcţii 
(în continuare „materiale”) includ următoarele elemente: 
 

- preţul de procurare, inclusiv preţul ambalajului şi adaosurile 
comerciale ale intermediarilor, plăţile pentru serviciile burselor de 
mărfuri (inclusiv de broker), tarifele şi taxele vamale; 

- costul transportării şi lucrărilor de încărcare-descărcare; 
- cheltuieli de achiziţionare-depozitare, inclusiv cheltuielile pentru 

completarea materialelor. 
 

5.3.3.2  În calitate de depozit de şantier pentru determinarea valorii de deviz a 
obiectivului de construcţii conform proiectului „Organizarea de şantier” se 
consideră: 
 

- pentru materialele depozitate în aer liber – terenul folosit pentru 
amplasarea lor pe teritoriul şantierului de construcţii; 

- pentru alte materiale – depozitul (locul de depozitare şi păstrare) de 
şantier. 

 
5.3.3.3  Preţurile de deviz pentru materiale sînt destinate determinării valorii de 
deviz a lucrărilor de construcţii-montaj şi se aplică la nivel de preţuri curente, 
utilizînd informaţia de la furnizorii din ţară şi de peste hotare şi de la 
destinatarii materialelor, precum şi informaţia privind preţurile pentru 
transportarea încărcăturilor. 
 
5.3.3.4  În preţurile de deviz ale materialelor se include valoarea ambalajelor şi 
rechizitelor, ţinînd cont de utilizarea repetată a ambalajelor, containerelor, 
paletelor şi pachetelor la transportarea cărămizilor şi a altor materiale. 
 
Preţurile de deviz pentru ambalaje şi rechizite trebuie să includă şi cheltuielile 
ce ţin de reparaţia ambalajelor, returnarea containerelor, paletelor ş. a. către 
furnizor şi amortismentul acestora, iar în cazul cînd ambalajele sînt 
comercializate de către destinatar, trebuie să se ţină cont de valoarea lor de 
returnare. Valoarea ambalajelor şi rechizitelor se calculează conform datelor de 
la producători şi furnizori. 
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5.3.4  Transportul se calculează şi se includ în calcule conform datelor de fato 
sau medii pentru unitatea de măsură adoptată pentru materialul transportat (la 
m³, t, m², ş.a.) sau în procente din valoarea materialelor pentru 1 t-km de 
încărcătură. 
 
5.3.4.1  Transportul materialelor de la depozitul şantierului pînă la frontul de 
lucru se include în norme de deviz şi în preţurile unitare pentru lucrări de 
construcţii-montaj. 
 
5.3.4.2  Cheltuieli pentru transportul materialelor se determină la masa „bruto”. 
 
NOTE - „neto” – masa mărfii fără ambalaj; 
  - „bruto” - masa mărfii cu ambalaj. 
 
5.3.4.3  Costul transportării materialelor se determină la preţuri curente, actuale 
la moment, pentru diferite categorii de transport (auto, căi ferate, fluviale, cu 
tractorul ş.a.). 
 
5.3.5  Cheltuieli de achiziţionare-depozitare sînt cheltuielile întreprinderilor de 
antrepriză pentru întreţinerea personalului de achiziţionare şi aprovizionare, 
întreţinerea birourilor şi depozitelor de obiect şi pentru compensarea valorii 
materialelor în legătură cu pierderile sau deteriorările parţiale în timpul 
transportării sau la depozite (pentru unele materiale folosite în construcţii sînt 
stabilite norme de pierderi naturale). 
 
5.3.6  Cheltuielile de achiziţionare-depozitare se includ în calcule sub formă de 
cotă procentuală din valoarea materialelor şi cheltuielilor de transport. Fiecare 
întreprindere de antrepriză calculează şi aprobă cote individuale pentru 
cheltuieli de achiziţionare-depozitare, folosind datele din evidenţa contabilă. În 
caz de necesitate cotele pot fi revăzute şi reaprobate (de regulă, o dată în an). 
 
5.3.7  În documentaţia de deviz şi de licitaţie, elaborată la comanda 
investitorului (devizele investitorului), valoarea resurselor materiale se 
determină în baza preţurilor de piaţă la materiale, articole şi elemente de 
construcţii, a tarifelor medii pentru transportarea încărcăturilor şi a cheltuielilor 
de achiziţionare-depozitare. Cotele pentru cheltuielile de achiziţionare-
depozitare se calculează în procente din valoarea materialelor şi a cheltuielilor 
de transport pînă la depozitul şantierului: 
 

a) pentru materiale de construcţii şi tehnico-sanitare – 2%; 
b) pentru utilaje – 1,2%; 
c) pentru construcţii metalice – 0,75%. 

 
5.3.8  Informaţia privind preţurile curente la resursele materiale folosite în 
construcţii poate fi obţinută de la organele de statistică, din  diferite materiale 
informative publicate sau de la producătorii materialelor. 
 
 
6 REGILI DE ELABORARE ŞI APLICARE A NORMELOR DE 

DEVIZ ŞI PREŢURILOR UNITARE DE DEVIZ PENTRU 
MONTAREA UTILAJELOR 
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6.1 Normele de deviz pentru montarea utilajelor sînt destinate pentru 
determinarea valorii de deviz a lucrărilor de montare a utilajelor tehnologice. 
 
6.2 La elaborarea normelor de deviz pentru montarea utilajelor trebuie luate 
în considerare: 
 

- regulile şi instrucţiunile pentru organizarea, executarea şi recepţia 
lucrărilor de montare a utilajelor, precum şi, de asemenea, 
instrucţiunile ramurale şi de uzină pentru montarea utilajelor; 

- standardele, prescripţiile tehnice şi alte documente normative care 
stabilesc condiţiile de livrare a utilajelor; 

- fişele tehnologice şi proiectele de execuţie a lucrărilor pentru 
montarea utilajelor de mare tonaj şi a utilajelor de unicat, şi soluţiile 
tehnice-tip pentru montarea altor categorii de utilaj; 

- normele de manoperă în vigoare în construcţii; 
- indicatorii normativi pentru consumul de materiale. 

  
6.3 Preţurile unitare pentru montarea utilajelor se elaborează în baza 
normelor de deviz şi a preţurilor pentru resurse, incluse în normele de deviz. 
 
La elaborarea tarifelor pentru montarea utilajelor se includ: 
 

- valoarea 1 h-om de manoperă a muncitorilor; 
- tarifele pentru energia electrică şi termică; 
- preţurile pentru funcţionarea utilajelor de construcţii; 
- preţurile la materiale. 

 
6.4 În norme şi preţuri unitare trebuie să se prevadă că utilajul pentru 
montare este livrat în stare completă şi vopsit: 
 

- cel gabaritic (de gabarit normal) – în  stare asamblată cu acoperire de 
protecţie şi pe garnituri permanente; 

- cel agabaritic – în stare demontată sau în blocuri ce nu necesită 
operaţii de ajustare, rodare, încercări în conformitate cu condiţiile 
tehnice de executare şi livrare, avînd echilibrarea statică şi dinamică 
a pieselor rotitoare. 

 
6.5 În norme şi preţuri unitare trebuie să fie incluse următoarele lucrări: 
 

- recepţia utilajelor pentru montare; 
- deplasarea utilajelor pe orizontală şi verticală, inclusiv încărcarea şi 

descărcarea; 
- despachetarea utilajelor şi îndepărtarea ambalajului; 
- curăţirea utilajelor de unsoare şi acoperiri; 
- examinarea tehnică a utilajelor; 
- asamblarea comasată a utilajelor livrate din piese sau subansambluri 

separate în vederea montării în blocuri maximal comasate în limitele 
capacităţii de ridicare a utilajelor de montare şi mijloacelor de 
tachelaj; 

- recepţia şi verificarea fundaţiilor şi a altor suporturi pentru utilaj, 
trasarea locului pentru instalarea utilajelor, instalarea buloanelor de 
ancorare şi a pieselor de înglobare în puţurile fundaţiilor; 
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- pregătirea pentru funcţionare a utilajelor şi a mijloacelor de  tachelaj; 
- instalarea utilajelor, verificarea şi fixarea lor pe fundaţii sau pe alte 

suporturi, inclusiv instalarea unor mecanisme, dispozitive, aparate 
care fac parte din utilaj sau din completul de livrare, ventilatoare, 
pompe, acţionări, aparataj de reglare-demarare, capacităţi, construcţii 
metalice, conducte etc., prevăzute în desenele tehnice a utilajelor; 

- lucrări de sudare, inclusiv pregătirea marginilor pentru sudare; 
- umplerea cu lubrifianţi şi cu alte materiale a dispozitivelor utilajelor; 
- verificarea calităţii montării, inclusiv încercările individuale ale 

utilajelor. 
 
6.6 În norme şi preţuri unitare nu trebuie să fie incluse: 
 

- lucrări de construcţii ce ţin de montarea utilajelor (turnarea stratului 
de egalizare pentru plăcile de fundaţii, umplerea buloanelor şi a 
pieselor  înglobate în fundaţie, căptuşirea utilajelor, zidirea sobelor şi  
focarelor ş.a.); 

- lucrările referitoare la costul utilajelor (revizia şi finisarea utilajelor 
înainte de montaj); 

- transportarea utilajelor pînă la depozitul de şantier; 
- lucrările de reglare-demarare şi încercări complexe. 

 
6.7 În calitate de unităţi de măsură în norme, de regulă, se folosesc 1 buc. 
(complet) sau 1 t masă utilaj (complet). Masa unităţii se prevede „neto”. 
 
6.8 În procesul elaborării normelor trebuie să se prevadă posibilitatea de a le 
corecta în dependenţă de tehnica şi tehnologia aplicată, de organizarea 
lucrărilor de montare în corespundere cu proiectul de executare a lucrărilor la 
obiect concret. 
 
6.9 Normele de deviz pentru montarea utilajelor se unifică în cataloage 
speciale în corespundere cu Sistemul de formare a preţurilor în construcţii. 
 
 
7 REGULI DE ELABORARE ŞI APLICARE A NORMELOR DE 

CHELTUIELI  DE  REGIE  ÎN  CONSTRUCŢII 
 
7.1 Cheltuielile de regie sînt o parte componentă a preţului de cost a 
lucrărilor de antrepriză şi reprezintă totalitatea consumurilor ce ţin de crearea 
condiţiilor pentru execuţia construcţiilor, organizarea, administrarea şi 
deservirea acestora. 
 
Structura capitolelor şi modul de aplicare a normelor de cheltuieli de regie în 
construcţii se stabilesc de către ONC cu acordul Ministerului Economiei şi 
Ministerului Finanţelor ale Republicii Moldova. 
 
7.2 Componenţa capitolelor de consumuri pentru cheltuieli de regie necesită 
corectări în cazul adoptării unor noi acte legislative şi documente normative. 
 
7.3 Spre deosebire de consumurile directe, cheltuielile de regie se stabilesc în 
mod indirect, în procente din baza de calcul acceptată, drept care pot fi 
utilizate:  
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a)  valoarea cheltuielilor directe de deviz  determinată în preţuri curente. 
(Cheltuieli directe – manopera (fondul de salarizare a muncitorilor), 
inclusiv contribuţiile la asigurările sociale şi medicale, cheltuielile 
pentru funcţionarea utilajelor şi procurarea materialelor de 
construcţii); 

b)  fondul de salarizare a muncitorilor din componenţa cheltuielilor 
directe. 

 
7.4 Pentru metoda de resurse de determinare a valorii obiectivelor de 
construcţii, cheltuielile de regie se stabilesc pe baza cotei individuale de 
cheltuieli de regie pentru întreprindere de construcţie concretă, prin calcularea 
capitolelor de cheltuieli, ţinînd cont de actele legislative şi normative în 
vigoare, devizele de cheltuieli, contractele economice şi datele din evidenţa 
contabilă. 
 
Pentru calcularea consumurilor se analizează anumite perioade: anul precedent, 
semestrul, trimestrul. 
 
7.5 Normele individuale de cheltuieli de regie trebuie aprobate de către 
conducerea întreprinderii de construcţii. Revizuirea normelor de cheltuieli de 
regie se efectuează la necesitate şi se aprobă în mod corespunzător. 
 
7.6 În procesul de calculare a normelor individuale de cheltuieli de regie 
trebuie analizate datele iniţiale în scopul stabilirii factorilor care duc la 
majorarea neîntemeiată a normelor. 
 
Normele de cheltuieli de regie trebuie corectate conform rezultatelor 
observărilor şi analizei consumurilor reale în întreprinderile de construcţii. 
 
7.7 În normele de cheltuieli de regie nu se includ şi alte cheltuieli ale 
întreprinderii (cheltuieli pentru transportarea muncitorilor, cheltuieli pentru 
deplasarea muncitorilor ş. a.), cheltuieli care se achită suplimentar conform 
unor calcule coordonate. 
 
7.8 Condiţiile de aplicare a normelor corectate de cheltuieli de regie în 
decontările pentru lucrările executate în perioada de realizare a contractului se 
stipulează în clauze speciale la contractul pentru lucrările de construcţii. 
 
7.9 În devizele investitorului normativul de cheltuieli de regie se stabileşte 
după mărimea lui medie în ramura construcţiilor. 
 
Datele privind cota medie ramurală de cheltuieli de regie sînt difuzate de către 
ONC la începutul fiecărui an prin scrisoare instructiv-normativă şi se publică în 
Monitorul construcţiilor. 
 
9.10 Cota cheltuielilor de regie se calculează prin împărţirea valorii 
cheltuielilor de regie pentru perioada corespunzătoare la valoarea cheltuielilor 
directe sau la mărimea fondului de salarizare pentru aceeaşi perioadă, în 
procente. 
 
Cotele cheltuielilor de regie se pot calcula pentru anumite categorii de lucrări 
de construcţii şi montaj. 
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7.11 La întocmirea documentaţiei de deviz a obiectivelor şi decontărilor 
pentru lucrările executate antreprenorului general şi beneficiarului se aplică 
normele de cheltuieli de regie ale întreprinderii care este antreprenor general la 
obiectul dat. Pentru decontările antreprenorului general cu subantreprenorul 
pentru lucrările executate se aplică norma de cheltuieli de regie a 
subantreprenorului. 
 
7.12 Structura consumurilor şi modul de calculare a cheltuielilor de regie sunt 
stabilite în documentul normativ CP L.01.03-2000. 
 
 
8 REGULI DE ELABORARE ŞI APLICARE A NORMELOR  

BENEFICIULUI  DE  DEVIZ  ÎN  CONSTRUCŢII 
 
8.1 Beneficiul de deviz reprezintă suma mijloacelor necesare pentru 
acoperirea unor cheltuieli generale ale întreprinderii de antrepriză, care nu sunt 
incluse în preţul de cost al lucrărilor, şi constituie partea normată (garantată) a 
valorii producţiei de construcţii. 
 
Beneficiul de deviz este destinat pentru achitarea impozitelor, dezvoltarea 
producţiei, inclusiv pentru modernizarea utilajului, pentru reconstruirea 
fondurilor fixe, achitarea dobînzii pentru creditele bancare, completarea 
parţială a mijloacelor circulante proprii etc. 
 
8.2 Structura articolelor de cheltuieli acoperite din contul beneficiului de 
deviz şi modul de determinare a valorii beneficiului de deviz sunt stabilite în 
documentul normativ CP L.01.05-2001. 
 
8.3 Normativul (cota) beneficiului de deviz se calculează în procente, ca 
raport dintre mărimea valorii beneficiului de deviz, determinată în conformitate 
cu lista stabilită de articole de cheltuieli, la preţul de cost de deviz al lucrărilor 
executate. 
 
8.4 Cotele individuale de beneficiu de deviz se calculează sau se precizează 
sinestătător de întreprinderile de antrepriză şi se aprobă de către conducerea 
întreprinderii. 
 
8.5 La determinarea valorii de deviz a producţiei de construcţii (la întocmirea 
devizelor de investitor) valoarea beneficiului de deviz se determină în baza 
cotei medii pe ramură. 
 
Informaţia privind cota medie de beneficiu de deviz pe ramură este difuzată la 
începutul fiecărui an de către ONC şi se publică în „Monitorul construcţiilor”. 
 
8.6 Pentru a-şi spori competitivitatea pe piaţa lucrărilor şi serviciilor de 
construcţii, întreprinderile de antrepriză urmează să analizeze în permanenţă 
normativul de beneficiu de deviz pentru a reduce costurile construcţiei şi a 
exclude cheltuielile neproductive. 
 
8.7 Beneficiul de deviz se stabileşte în procente din preţul de cost de deviz, 
care se determină prin sumare cheltuielilor directe şi cheltuielilor de regie 
(cheltuieli directe – manopera, inclusiv contribuţii la asigurări sociale şi 
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medicale, cheltuielile pentru funcţionarea utilajelor şi procurarea materialelor 
de construcţii). 
 
8.8 Cheltuielile ce ţin de infrastructura întreprinderii de antrepriză nu se 
includ în beneficiul normativ de deviz, însă pot fi incluse în valoarea 
contractului prin acordul beneficiarului şi antreprenorului. 
 
 
9 REGULI DE ELABORARE ŞI APLICARE A NORMELOR DE 

DEVIZ PENTRU CONSTRUIREA CLĂDIRILOR ŞI 
CONSTRUCŢIILOR  SPECIALE PROVIZORII 

 
9.1 La clădiri şi construcţii speciale se referă clădiri de locuit şi de  menire  
social-culturală,  clădiri  de  producţie,  depozite, clădiri auxiliare şi construcţii 
speciale, edificate special pentru perioada de construcţie, necesare pentru 
procesul de executare a lucrărilor de construcţii-montaj şi deservirea 
lucrătorilor din construcţii. 
 
9.2 Clădirile şi construcţiile speciale provizorii subdivizează în prevăzute în 
lista de titluri şi neprevăzute în lista de titluri. Lista clădirilor şi construcţiilor 
speciale  provizorii prevăzute în lista de titluri este stabilită de către ONC. 
 
9.3 Mijloacele necesare pentru construirea clădirilor şi construcţiilor 
provizorii   prevăzute în lista de titluri se includ în capitolul 8 „Organizarea de 
şantier” din devizul general. Cantitatea de mijloace necesare se determină: 
 

- conform normelor aprobate de ONC; 
- prin calcul bazat pe proiectul „Organizarea de şantier” luînd drept 

bază datele de proiect referitoare la clădirile şi construcţiile speciale 
provizorii prevăzute în lista de titluri. 

 
9.4 Lucrările şi cheltuielile necesare pentru realizarea clădirilor şi 
construcţiilor speciale provizorii neprevăzute în lista de titluri sînt incluse în 
normele de cheltuieli de regie. 
 
9.5 Listele lucrărilor şi cheltuielilor pentru realizarea clădirilor şi 
construcţiilor speciale prevăzute şi a celor neprevăzute în lista de titluri sînt 
prezentate  în Anexele A şi B la normativul în construcţii NCM L.01.03-2001. 
 
9.6 Normele de deviz trebuie să includă construirea complexului întreg de 
clădiri şi construcţii speciale provizorii, necesare pentru executarea lucrărilor 
de construcţii-montaj şi pentru deservirea lucrătorilor de pe şantier şi terenului 
alocat pentru construcţii. 
 
9.7 Normele de deviz de cheltuieli pentru construirea clădirilor şi 
construcţiilor speciale provizorii se elaborează ţinînd cont de organizarea 
raţională a procesului de construcţie (şantierului), reieşind din condiţiile de 
executare, în primul rînd, lucrărilor de valorificare a terenului pentru 
construcţie, construirea căilor permanente de acces pe cale ferată şi a 
drumurilor auto, a comunicaţiilor inginereşti, şi a posibilităţii de a adapta şi 
utiliza pentru necesităţile şantierului clădirile şi construcţiile speciale existente 
şi cele noi. 
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9.8 Normele de deviz se aplică în dependenţă de tipul construcţiei 
(şantierului) stabilit prin denumirea proiectului, indiferent de ramura, din care 
se efectuează finanţarea şantierului. De exemplu, dacă pentru o întreprindere 
din industria uşoară se construiesc instalaţii de epurare după un proiect (proiect 
de execuţie) şi un deviz general separate, norma de deviz trebuie să se aplice ca 
pentru instalaţii de epurare, dar nu ca pentru construirea unei întreprinderi din 
industria uşoară. 
 
9.9 În devizele generale pentru reconstrucţia şi extinderea întreprinderilor în 
funcţiune, clădirilor şi construcţiilor speciale existente sau construirea 
următoarelor tranşe, a secţiilor şi comunicaţiilor noi pe teritoriul unei 
întreprinderi în funcţiune sau pe un teren aferent, normele de deviz se aplică cu 
coeficientul  k = 0,8.  
 
De asemenea, în devizele generale pentru reconstruirea drumurilor auto 
mijloacele pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii se 
determină   conform   normelor   corespunzătoare  cu  aplicarea  coeficientului  
k = 0,8. 
 
9.10 În devizele generale pentru reparaţii capitale la clădiri şi construcţii 
speciale, mijloacele pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale 
provizorii se includ conform normelor de deviz prevăzute de NCM L.01.03-
2001 în modul următor: 
 

- pentru reparaţii capitale complexe *)

- pentru reparaţii capitale elective **
– în volum total; 

)

 
9.11 Sumele rambursabile din comercializarea materialelor şi elementelor 
obţinute de la demolarea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii se 
stabilesc în devizul general în mărime de 15% din valoarea clădirilor şi 
construcţiilor speciale provizorii, indiferent de tipul decontărilor pentru acestea. 
 
9.12 La calcularea normelor de deviz în baza listei obiectelor provizorii 
prevăzute în proiectul de organizare a şantierului trebuie folosite următoarele 
date: 
 
 
 
 
 
*

 – cu  k = 0,5. 

) – Reparaţie capitală complexă – reparaţie care cuprinde clădirea (construcţia) 
integral sau secţii separate ale acesteia, prin care se înlătură uzura fizică şi 
morală, adică se prevede reconstrucţia concomitentă a elementelor constructive 
uzate, a echipamentului ingineresc şi avansarea nivelului de amenajare a 
clădirii în ansamblu. 
**) – Reparaţie capitală electivă – reparaţia elementelor constructive separate 
ale clădirii sau instalaţiilor aferente prin care se înlătură uzura lor fizică. 
Reparaţia electivă se execută în clădiri care au o stare tehnică satisfăcătoare, 
dar elemente constructive separate, instalaţii tehnico-sanitare şi alte instalaţii 
sînt foarte uzate şi necesită să fie schimbate parţial sau în întregime. 
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_____- planul calendaristic de executare a lucrărilor de construcţie unde se 
indică consecutivitatea şi a termenul de executare a lucrărilor în 
perioada pregătitoare de construire a clădirilor de bază şi a celor 
auxiliare şi a construcţiilor speciale, a complexelor ce vor fi date în 
folosinţă şi a obiectelor de menire civilă şi de locuit; 

- planul general de construcţii cu amplasarea clădirilor şi construcţiilor 
speciale permanente şi provizorii, a căilor ferate şi a drumurilor auto 
permanente şi provizorii, a comunicaţiilor inginereşti, depozitelor, 
macaralelor de şantier şi a instalaţiilor mecanizate şi a obiectelor 
bazei de producţie; 

- graficul necesităţilor cadrelor de muncitori; 
- nota explicativă la proiectul de organizare a lucrărilor de construcţie. 
 

9.13 În calitate de clădiri şi construcţii speciale provizorii trebuie folosite, de 
regulă, clădiri şi construcţii speciale mobile demontabile şi containerizate, care 
fac parte din mijloacele fixe ale întreprinderilor de construcţii-montaj. 
 
9.14 Decontările dintre beneficiari şi antreprenori pentru clădiri şi construcţii 
speciale provizorii se pot efectua, din acord comun, atît conform normei de 
deviz stabilite în devizul general, cît şi pentru lucrările executate  de facto la 
construirea acestor obiecte. 
 
9.15 În primul caz, mijloacele pentru construirea clădirilor şi construcţiilor 
speciale provizorii se determină conform normelor de deviz NCM L.01.03-
2001, exprimate în procente din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj 
conform totalului capitolelor 1–7 ale devizului general, şi se includ în capitolul 
8  „Organizarea  de şantier”, coloanele 4, 5, 8. 
 
9.16 La decontările pentru clădiri şi construcţii speciale provizorii construite 
pentru astfel de obiecte prevăzute de proiectul de organizare a şantierului, 
coordonate cu antreprenorul general şi aprobat de către beneficiar, se întocmesc 
desene de execuţie şi devize la ele. 
 
9.17 După finisarea unor clădiri şi construcţii speciale provizorii incluse în 
lista de titluri acestea se achită din mijloacele prevăzute în capitolul 8 
„Organizarea de şantier” a devizului general, se pun în exploatare, se includ în 
mijloacele fixe ale beneficiarului şi sînt luate în arendă de către antreprenor. 
 
9.18 Pentru perioada arendării clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii 
(cu excepţia drumurilor auto provizorii şi a împrejmuirilor arhitectonic finisate) 
beneficiarul încasează (lunar) de la antreprenor taxa de arendă conform 
normelor în vigoare. 
 
9.19 În cazul, cînd clădirile şi construcţiile speciale provizorii nu mai sînt 
necesare, ele se demontează, iar valoarea lor nu este casată din balanţa 
beneficiarului, cu excepţia cazurilor prevăzute la p. 9.13. 
 
 
10 REGULI DE DETERMINARE A CHELTUIELILOR 

SUPLIMENTARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE 
CONSTRUCŢII-MONTAJ  PE  TIMP  FRIGUROS 
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10.1 Valoarea de deviz a cheltuielilor suplimentare cauzate de condiţiile 
meteorologice complicate şi de prescripţiile tehnice de executare a lucrărilor de 
construcţii-montaj pe timp friguros se stabileşte conform normelor de deviz 
pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros NCM 
L.01.04-2001. 
 
10.2 Normele ţin cont de toate cheltuielile suplimentare legate de complicarea 
lucrărilor pe timp friguros, inclusiv sporurile la salariul muncitorilor (inclusiv 
contribuţiile pentru asigurările sociale şi medicale), cheltuielile suplimentare 
pentru funcţionarea utilajului de construcţie în aer liber şi în încăperi 
neîncălzite, pentru protejarea solului de îngheţ în procesul executării lucrărilor 
executate sau pentru dezgheţarea solului, menţinerea elementelor de construcţie 
de beton sau beton armat în condiţii corespunzătoare de temperatură şi 
umeditate, folosirea unor aditivi speciali în mortare şi beton etc., precum şi 
cheltuielile legate de modificarea tehnologiei de executare a unor lucrări de 
construcţie separate şi de consumul sporit a unor materiale de construcţii. 
 
10.3 Normele nu cuprind şi, în caz de necesitate, se includ suplimentar 

următoarele cheltuieli:  
 

a) pentru încălzirea provizorie cu scopul de a lichida umiditatea sporită 
a elementelor de construcţie sau a suprafeţelor prelucrate în cazul 
executării lucrărilor de finisare şi a altor lucrări speciale, dacă este 
prevăzută de prescripţiile tehnice; 

b) pentru afînarea solului îngheţat cu utilaje cu rotor şi cu frez disc 
precum şi cu aplicarea de explozivi dacă solul este îngheţat la 
adîncimi mai mari de peste 35 cm la obiectele construcţii de 
ameliorare; 

c) pentru curăţarea de zăpadă a drumurilor de acces de la magistrală 
spre şantierul de construcţii precum şi pentru curăţarea primară de 
zăpadă a terenului  la obiectele de construcţii începute în perioada de 
iarnă.   

 
10.4 Normele de cheltuieli suplimentare se elaborează pe categorii de 
construcţii: industriale, energetice, de transport, civile, de locuit etc., sînt 
calculate mediile şi sînt destinate pentru decontări între beneficiar şi 
antreprenor pentru lucrări de construcţii-montaj executate pe parcursul anului, 
indiferent de perioada în care se desfăşoară lucrările. 
 
10.5 Cheltuielile suplimentare la executarea lucrărilor de construcţii-montaj 
pe timp friguros se determină conform normelor de deviz exprimate în procente 
din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj pe totalul capitolelor 1-8 ale 
devizului general şi se includ la capitolul 9 „Alte cheltuieli” al devizului 
general, coloanele 4, 5, 8. 
 
10.6 În cazul, în care durata de construcţie prevăzută în compartimentul 
proiectului „Organizarea de şantier” este mai mică de un an, cheltuielile 
suplimentare pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp 
friguros se determină prin calcul pornind de la numărul real de luni cu timp 
friguros în termenul stabilit.  La normele prevăzute se aplică coeficientul: 
 
 Ptf 
K = ----------- , 
       D x 0,23 
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în care  Ptf – perioada de timp friguros pentru construirea obiectului, indicată 
în compartimentul proiectului „Organizarea de şantier”; 
D – durata totală de construire a obiectului conform compartimentului 
proiectului „Organizarea de şantier”; 
0,23 – ponderea perioadei de timp friguros într-un an (în Republica Moldova 
perioada de calcul de timp friguros se consideră: începutul – 1 decembrie, 
sfîrşitul – 5 martie). 
 
10.7 La întocmirea valorii contractuale şi a la efectuarea decontărilor între 
beneficiar şi antreprenor pentru lucrările de construcţii-montaj executate, 
cheltuielile suplimentare pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, se 
determină conform normelor de deviz aplicate în devizul general în 
corespundere cu pct. 10.5 şi 10.6 din prezentul normativ sau numai pentru 
volumele de lucrări executate în perioada cu temperaturi medii negative în 
decursul a 24 ore. 
 
10.8 Pentru primul caz, cheltuielile pentru executarea lucrărilor pe timp 
friguros se includ în calcul anual, indiferent de perioada în care se execută 
construcţia, proporţional cu volumele de lucrări executate. 
 
10.9 Pentru cazul doi, cheltuielile pentru executarea lucrărilor pe timp friguros 
se includ în calcul numai pentru zilele cu temperatura medie negativă a aerului 
exterior în decurs de 24 ore. În acest scop se stabileşte modul de observare 
asupra temperaturilor medii în decursul a 24 ore (fixate printr-un act bilateral 
între beneficiar şi antreprenor sau prin adeverinţe emise de Serviciul 
Meteorologic). Calculul cheltuielilor suplimentare se efectuează prin aplicarea 
la volumul de lucrări, executate în luna de decontare, a normei de deviz 
înmulţită cu coeficientul  K = 4,3 şi cu coeficientul determinat din raportul 
dintre numărul de zile cu temperatură medie negativă a aerului exterior în 
decursul a 24 ore şi numărul total de zile lucrătoare în luna de decontare. 
 
10.10   Modul de calcul se stabileşte de comun acord de către beneficiar şi 
antreprenor şi se indică în condiţiile speciale stipulate în contract. 
 
10.11   În devizul general şi în valoarea contractuală pentru reparaţia capitală a 
clădirilor şi construcţiilor speciale (reparaţie capitală integrală sau electivă*), 
cheltuielile pentru executarea lucrărilor pe timp friguros se includ conform pct. 
10.5 şi 10.6 din prezentul normativ. 
 
 
 
 
—————————— 
*) – Reparaţie capitală integrală sau electivă – reparaţie care cuprinde clădirea 
(construcţia specială) integrală, secţiuni ale clădirii sau unele elemente 
constructive ale clădirii, instalaţii aferente, prin care se înlătură uzura fizică, se 
înlocuiesc şi se consolidează construcţiile şi instalaţiile aferente a căror 
deteriorare poate provoca agravarea stării construcţiilor conexe şi poate atrage 
după sine deteriorarea sau ruinarea lor.  
10.12   În devizul general (devize) şi în preţurile  contractuale pentru reparaţia 
capitală a clădirilor şi construcţiilor speciale, executată pe timp friguros în aer 
liber sau în încăperi neîncălzite, cheltuielile pentru lucrările executate pe timp 
friguros se includ conform pct. 10.7 şi 10.10 din prezentul normativ. 
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10.13   În devizul general (devize) şi în preţurile contractuale pentru lucrările 
de reparaţie curentă a clădirilor şi construcţiilor speciale, executate în încăperi 
încălzite, cheltuielile pentru executare pe timp friguros nu se includ.  
 
 
11 REGULI  DE  DETERMINARE  A  ALTOR  CHELTUIELI, CE 

SE  INCLUD ÎN  DEVIZELE  PENTRU  CONSTRUCŢII  
 
11.1 Cheltuielile, ce fac parte din alte cheltuieli reprezintă o parte componentă 
a valorii de deviz a construcţiei, se includ separat în documentaţia de deviz şi 
se pot referi atît la construcţie (obiectiv) în general, cît şi la lucrări sau obiecte 
separate. 
 
În prezentele Reguli sînt incluse numai acele cheltuieli (din categoria alte 
cheltuieli) care sînt comune pentru mai multe tipuri de construcţii şi sînt mai 
frecvente în practică. 
 
Pentru fiecare obiectiv de construcţii proiectat componenţa altor cheltuieli 
trebuie precizată reieşind din condiţiile locale, în care se realizează obiectivul 
de construcţii. 
 
11.2 Alte cheltuieli care se referă la obiecte şi lucrări separate se includ în 
devize corespunzătoare locale şi pe obiect care stabilesc valoarea de deviz a 
lucrărilor sau a obiectului. 
 
11.3 Alte cheltuieli care se referă la construcţii în general se includ în capitole 
separate ale devizului general în calitate limită de mijloace, cheltuite de către 
beneficiar pentru acoperirea consumurilor respective. 
 
11.4 Pentru recuperarea altor cheltuieli ce referă la construcţii în general, în 
capitolul 1 „Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului” se includ 
mijloace:  
 

- pentru obţinerea terenului de construcţii, eliberarea temei de 
arhitectură şi sistematizare şi liniilor roşii de construcţii, determinate 
prin calcul, se includ în coloanele 7 şi 8; 

- pentru trasarea axelor principale ale clădirilor şi construcţiilor 
speciale, transpunerea lor pe teren şi fixarea punctelor şi reperelor, 
stabilite prin calcul, se includ în coloanele 7 şi 8; 

- pentru eliberarea terenului de clădirile şi construcţiile existente, adică 
pentru demolarea (strămutarea şi construirea unor construcţii noi în 
alt loc) clădirilor şi construcţiilor speciale, pentru tăierea copacilor, 
scoaterea cioatelor din pămînt, defrişare, strîngerea pietrelor, 
evacuarea deşeurilor industriale (roci uzate, zgură etc.), strămutarea 
şi reconstruirea reţelelor inginereşti, a comunicaţiilor, construcţiilor 
speciale, instalaţiilor, drumurilor, care se determină de devize locale 
şi devize pe obiect în baza datelor de proiect (volumelor de lucrări), 
cu includere separată în coloanele 4, 5 şi 8;  

- pentru recuperarea pierderilor proprietarilor de teren, deţinătorilor de 
teren, utilizatorilor de teren, arendatorilor şi pierderilor producţiei 
agricole, determinate în corespunzătoare cu legislaţia în vigoare a 
Republicii Moldova, în devizele locale în baza datelor de proiect 
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(volumele de lucrări) cu includerea în coloanele 7 şi 8, dar la 
lucrările, legate cu construcţia şi reamenajarea sistemelor de 
ameliorare, de asemenea în coloanele 4-6; 

- pentru recuperarea pierderilor gospodăriilor silvice create de luarea 
(răscumpărarea) pentru construcţie a pădurilor, păşunilor, 
determinate conform legislaţiei în vigoare cu includerea în coloanele 
7 şi 8; 

- pentru desecarea terenurilor de construcţii, pentru alte lucrări ce ţin 
de schimbarea condiţiilor de utilizare a apei, pentru măsuri de 
protecţie a mediului şi lichidarea condiţiilor nefavorabile de 
construcţii (măsuri împotriva alunecărilor de teren, contra viiturilor, 
şanţuri de apărare, umpluturi de pămînt etc.), care se determină în 
devizele pe obiect şi devizele locale în corespundere cu datele de  
proiect, se includ în coloanele 4-8; 

- pentru refacerea (recultivarea) terenurilor transmise în folosinţă 
provizorie în perioada de construcţii, adică readucerea acestor 
terenuri în stare bună pentru utilizare în agricultură, silvicultură, 
piscicultură determinate în devizele locale si de obiect în baza datelor  
prevăzute în proiectul de refacere (recultivare) a terenurilor afectate, 
cu includerea în coloanele 4 – 8; 

- pentru compensarea unui şir de alte cheltuieli prevăzute de legislaţia 
în vigoare. 

 
11.5 Pentru recuperarea altor cheltuielilor ce ţin de activitatea întreprinderilor 
de antrepriză: 
 

a) în capitolul 8 „Organizarea de şantier ” se includ mijloacele pentru: 
 

- plata autorizaţiilor de conectare la reţelele provizorii sau 
permanente de telecomunicaţii, de alimentare cu apă, energie 
electrică, gaze, energie termică; 

- plata autorizaţiilor necesare pentru executarea lucrărilor de 
construcţii-montaj şi a lucrărilor speciale; 

- în cazuri stabilite de legislaţie: cheltuieli suplimentare pentru 
transportul muncitorilor, caracterul mobil sau ambulant al 
lucrărilor, cheltuieli de deplasare şi pentru metoda de schimb etc. 
 

În devizele investitorului aceste cheltuieli se includ în mărime de 0,3% 
(valoarea medie pe ramură) din lucrările de construcţii-montaj (col.4 + col.5) 
pe totalul capitolelor 1-7, în coloanele 7 şi 8;  
 

b) în capitolul 9 „Alte cheltuieli” se includ mijloacele pentru: 
 

- plata pentru energie electrică. La întocmirea devizului general plata 
pentru energia electrică se determină în baza Normelor de consum 
de energie electrică stabilite de către ONC, utilizîndu-se tarifele 
pentru energia electrică în vigoare la data întocmirii devizului 
general şi se includ în coloanele 4, 5, 8. La întocmirea devizelor-
oferte antreprenorul include plata pentru energia electrică conform 
Normelor de consum sau conform calculelor proprii bazate pe 
consumurile reale înregistrate la obiectele analogice; 

- alte cheltuieli neincluse în capitolele anterioare. 
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11.6. Pentru recuperarea altor cheltuieli care se referă la activitatea 

beneficiarului: 
 

a) în capitolul 10 „Întreţinerea direcţiei (supravegherea tehnică) 
întreprinderilor (instituţiilor) în construcţie” se includ mijloace 
pentru întreţinerea serviciilor beneficiarului, prin aplicarea limitelor 
de cheltuieli stabilite de ONC sau determinate în conformitate cu 
Indicaţiile metodice cu privire la modul de determinare a cheltuielilor 
pentru întreţinerea serviciului beneficiarului. Limitele de cheltuieli se 
aplică la totalul capitolelor 1-9 ale devizului general şi se înscriu în 
coloanele 7 şi 8. 

b) în capitolul 11 „Pregătirea personalului de exploatare” se includ 
mijloace pentru pregătirea personalului de exploatare pentru 
întreprinderile ce se construiesc sau se reconstruiesc, care se 
determină prin calcule reieşind din:  

 
- numărul şi componenţa pe calificări a muncitorilor, care 

urmează să fie instruiţi în instituţii de învăţămînt 
corespunzătoare;  

- termenul de instruire; 
- cheltuielile pentru instruirea teoretică şi de producţie a 

muncitorilor; 
- salariile (bursele) muncitorilor care sînt instruiţi; 
- costul călătoriei muncitorilor pînă la locul de studii, (stagiere), 

tur-retur; 
- alte cheltuieli legate de instruirea personalului indicat. 
 

c) în capitolul 12 „Lucrări de proiectări, prospectări, controlul de 
autor” (în coloanele 7 şi 8) se includ mijloacele pentru:  

 
- executarea lucrărilor de cercetări şi prospecţiuni – separat 

pentru lucrări de cercetări şi cele de prospecţiuni; 
- efectuarea controlului de autor a lucrărilor de construcţii de 

către organizaţia de proiectare; 
- expertiza studiului de fezabilitate şi a documentaţiei de proiect 

şi deviz; 
- efectuarea avizărilor cu plată, obţinerea prescripţiilor tehnice şi 

autorizaţiilor; 
- plata pentru obţinerea certificatului de urbanism şi prelungirea 

lui, pentru autorizaţia de construire sau desfiinţare a obiectului; 
- organizarea licitaţiilor (tenderilor) pentru proiectarea şi 

executarea lucrărilor de antrepriză;  
- încercarea piloţilor efectuată de organizaţia de antrepriză 

conform sarcinii tehnice a beneficiarului. 
 

Lucrările şi cheltuielile nominalizate se determină în conformitate cu 
prevederile documentului normativ CP L.01.01-2001 şi cu alte normative în 
vigoare la momentul întocmirii documentaţiei de deviz. 
 
11.7 Pentru recuperarea altor cheltuieli ce referă la  obiecte şi lucrări separate 
legate de confecţionarea şi instalarea articolelor de artă, precum şi executarea 
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altor lucrări de către organizaţii de creaţie, mijloacele necesare se determină în 
preţuri contractuale şi se includ în coloanele 7 şi 8 ale devizului pe  obiect şi 
ale devizului general. 
 
 
12 REGULI  DE  DETERMINARE  A  VALORII 

 UTILAJULUI,  MOBILIERULUI  ŞI  INVENTARULUI    
 
12.1 La întocmirea devizelor locale în ele aparte se indică valoarea: 
 

- utilajului destinat pentru necesităţile de producţie; 
- instrumentelor şi inventarului clădirilor de producţie; 
- utilajului şi inventarului destinat pentru clădirile social-culturale. 

 
12.2 În devize pentru construirea întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor 
speciale se include valoarea utilajului prevăzut de proiect (atît a utilajului ce se 
montează, cît şi a utilajului care nu necesită montaj). Utilajul predestinat pentru 
a asigura funcţionarea întreprinderii, clădirii sau construcţiei speciale se 
împarte conform destinaţiei sale în: 

- utilaj tehnologic, energetic, de ridicare şi transport, de pompări şi 
compresoare ş.a.; 

- tehnică de calcul (computere cu diferite destinaţii, utilaj pentru 
prelucrarea datelor etc.); 

- aparate, mijloace de control, automatică, telecomunicaţii; 
- utilaj ingineresc a clădirilor şi construcţiilor speciale; 
- mijloace de transport legate tehnologic de procesul de producere; 
- maşini pentru salubrizarea halelor şi a altor obiecte; 
- utilaj şi mijloace pentru stingerea incendiilor; 
- utilaj pentru centrele de calcul, laboratoare, ateliere, cabinete 

medicale; 
- echipament şi utilaj pentru înzestrarea primară căminelor noi, 

obiectelor de  gospodărie comunală, de învăţămînt, cultură, ocrotire a 
sănătăţii, comerţ. 

 
În procesul întocmirii documentaţiei de deviz este raţional să se conducă de 
clasificarea utilajului după tipuri, destinaţii funcţionale, condiţii de fabricare şi 
livrare, indicată în Anexa C. 
 
12.3 Valoarea de deviz a utilajului se determină însumînd toate cheltuielile 
pentru procurarea şi transportarea pînă la depozitul obiectului sau la locul de 
montare. 
 
Valoarea de deviz a utilajului constă din: 
 

- preţul de procurare a utilajului; 
- valoarea pieselor de rezervă; 
- valoarea ambalajului şi a rechizitelor; 
- cheltuielile de transport şi serviciile intermediarilor şi organizaţiilor 

de aprovizionare şi expediţie; 
- cheltuielile de completare; 
- cheltuielile de aprovizionare şi depozitare; 
- alte cheltuieli care se deferă la valoarea utilajului. 
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12.4 Furnizorii de utilaj pentru obiecte pot fi întreprinderi din ţară sau de peste 
hotare (firme) care posedă licenţe pentru confecţionarea şi livrarea utilajului. 
 
12.5 Pentru întreprinderile ce se reconstruiesc şi se reutilează se poate prevede 
folosirea utilajului demontat care este util pentru exploatare în continuare. 
 
12.6 În cazul folosirii utilajului care se numără în fondurile fixe şi care este 
prevăzut pentru demontare şi montare în clădirea ce se construieşte (sau se 
reconstruieşte) în cadrul întreprinderii în funcţiune şi se extinde, se 
reconstruieşte sau se reutilează, în devizele locale se prevăd numai mijloace 
pentru demontarea şi remontarea (montaj repetat) acestui utilaj, iar după totalul 
la deviz se indică suplimentar valoarea lui de bilanţ ce se ia în evidenţă în 
limitele de cheltuieli generale, cu scopul de a determina indicatorii tehnico-
economici ai proiectului tehnic (proiectului de execuţie), cu excepţia reutilării 
tehnice.  
 
12.7 În devizele pentru construirea întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor 
speciale trebuie să se includă valoarea de deviz a sculelor, uneltelor, 
instrumentelor, inventarului de producţie şi a celui de gospodărie, necesare 
pentru înzestrarea iniţială a clădirilor şi construcţiilor speciale din 
întreprinderile ce se construiesc, se reconstruiesc sau se extind.  
 
12.7.1  Înzestrarea iniţială a clădirilor şi construcţiilor speciale reprezintă 
înzestrarea cu un set complet de scule, unelte, instrumente şi inventar 
(prevăzînd şi piese de rezervă necesare) conform nomenclatorului în cantităţi 
care asigură punerea în funcţiune şi funcţionarea în condiţii normale, în 
corespundere cu prevederile proiectului şi indicatorii tehnico-economici de 
producţie. 
 
12.7.2  Din scule, unelte şi instrumente fac parte atît sculele, uneltele şi 
instrumentele de producţie, cît şi cele speciale şi auxiliare, inclusiv cele 
abrazive şi cu diamant, de lăcătuşerie–montaj şi altele, accesorii, modele, forme 
şi alte dispozitive şi mecanisme utilizate pentru înzestrarea proceselor 
tehnologice.  
 
12.7.3  Din inventarul de producţie al întreprinderilor fac parte lucrurile care 
nu sînt folosite nemijlocit în procesul de producţie dar care contribuie la 
realizarea acestuia: dulapuri, poliţe, seifuri pentru materiale, semifabricate şi 
articole gata, mese de recepţie, scaune pentru locurile de lucru, recipiente 
pentru resturi de metal şi material de şters, mese pentru  aparate şi alte obiecte 
similare, de asemenea setul iniţial de dispozitive (ambalaje, recipiente) 
returnabile pentru deplasarea semifabricatelor, pieselor şi subansamblelor în 
interiorul halelor sau între hale (containere, palete etc.). 
 
12.7.4  Din inventarul de gospodărie al clădirilor de producţie fac parte 
obiectele de înzestrare a birourilor, încăperilor de serviciu şi obiectele necesare 
pentru a asigura condiţii normale de muncă în încăperile de producţie (dulapuri 
şi seifuri pentru documente, mese de scris, scaune, cuiere, dulapuri pentru 
haine, unelte pentru curăţenie în încăperi, urne pentru gunoi ş.a.), inventarul 
pentru stingerea incendiilor (furtunuri, stingătoare, căldări ş.a.), mijloace de 
securitate (covoraşe sin cauciuc, cizme, ş.a.), birotică (calculatoare, maşini de 
scris ş.a.).  
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12.7.5  Valoarea de deviz se determină separat pentru scule şi unelte, inventarul 
de producţie şi inventarul de gospodărie, reieşind din seturile-tip de scule, 
unelte, instrumente, dispozitive şi utilaje necesare în procesele tehnologice şi 
de preţurile lor libere (de piaţă), luînd în considerare cheltuielile de transport şi 
depozitare. 
 
Mijloacele pentru acoperirea cheltuielilor pentru scule, unelte, instrumente, 
dispozitive şi mecanisme necesare pentru procesele tehnologice şi inventarul de 
producţie, în documentaţia de deviz se înscriu în coloana „utilaj, mobilier şi 
inventar”, iar cheltuielile pentru inventarul de gospodărie – în coloana „alte 
cheltuieli”. 
 
12.8 În devizele pentru construirea obiectelor se includ mijloacele pentru 
utilajul şi inventarul necesar pentru înzestrarea iniţială a clădirilor social-
culturale care se construiesc sau se extind. 
 
12.8.1  Din utilajul clădirilor publice şi administrative fac parte seturile-tip de 
utilaj tehnologic şi de laborator, de aparataj şi instrumente de măsură, tehnică 
de calcul (computere, mijloace de prelucrare a datelor etc.) prevăzute în 
documentaţia de execuţie. 
 
La inventarul clădirilor nominalizate se referă:  
 

- inventarul de producţie, adică obiectele cu destinaţie de producţie, 
care asigură condiţii pentru realizarea şi facilitarea operaţiilor 
tehnologice (mese de lucru, bancuri, echipamentul ce asigură 
protecţia muncii, dulapuri, stelaje ş.a.); 

- inventarul de gospodărie, adică mobila de birou şi alte obiecte de 
mobilier (mese, scaune, dulapuri, cuiere, dulapuri de haine etc.), 
obiecte cu destinaţie de serviciu şi de gospodărie, inventarul pentru 
stingerea incendiilor, birotica etc. 

 
Cantitatea şi nomenclatorul inventarului de producţie se stabilesc în proiect. 
 
Mijloacele pentru acoperirea cheltuielilor necesare procurării utilajului şi 
inventarului pentru clădirile social-culturale se includ în documentaţia de deviz 
în coloana „utilaj, mobilier şi inventar”. 
 
 
13 REGULI DE ELABORARE ŞI APLICARE A NORMATIVELOR 

DE DEVIZ COMASATE PENTRU CONSTRUIREA CLĂDIRI-
LOR, CONSTRUCŢIILOR SPECIALE ŞI EXECUTAREA UNOR  
CATEGORII DE LUCRĂRI  

 
13.1 Normativele de deviz comasate şi indicatorii valorici pentru construirea 
clădirilor, construcţiilor speciale şi executarea unor categorii de lucrări (în 
continuare – normative de deviz comasate şi indicatori) sînt destinate pentru a  
determina într-un mod simplu şi accesibil valoarea obiectivelor şi lucrărilor, 
reieşind de la parametrii constructivi şi alţi parametri ai clădirilor şi 
construcţiilor speciale sau de la unităţi comasate ale volumelor de lucrări.  
 
13.2 Normativele de deviz comasate şi indicatorii valorici se împart în: 
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- indicatori pentru categoriile de lucrări (în continuare „ICL”); 
- indicatori valorici comasaţi pentru construirea clădirilor şi 

construcţiilor speciale (în continuare „IVCC”); 
- normative comasate de resurse (în continuare „NCR”); 
- indicatori comasaţi  de resurse (în continuare „ICR”). 

 
13.3 Normativele de deviz comasate se aplică la elaborarea documentaţiei de 
proiect la etapele „proiect tehnic”,  „studiu de fezabilitate”. 
 
În acest scop specialiştii care elaborează documentaţia de proiect şi deviz 
trebuie să constituie bănci de date privind valoarea şi indicatorii de resurse. 

 
13.4 Normativele de deviz comasate şi indicatorii valorici se aplică pentru 
determinarea valorii obiectivelor şi lucrărilor în fazele iniţiale de elaborare a 
studiilor de fezabilitate pentru fundamentarea valorii de deviz a obiectivelor de 
investiţii. 
 
13.5  ICL se elaborează pentru lucrările de construcţii şi lucrările de montaj în 
baza soluţiilor de proiectare–tip  a clădirilor şi construcţiilor speciale şi la 
utilizarea repetată a unor proiecte individuale economice. 
 
ICL se constituie pentru elemente separate constructive pentru categorii de 
lucrări şi dispozitive ale obiectului. 
 
ICL conţin în componenţa lor indicatori a elementelor de consumuri în 
structura valorică şi de resurse. 
 
În procesul de aplicare a ICL se utilizează datele de urmărire şi înregistrare a 
preţurilor la resursele utilizate, se ţine cont de condiţiile climaterice în zona 
construcţiei şi de particularităţile de producţie ale executanţilor de lucrări. 
 
ICL se includ în cataloage care trebuie să conţină, de regulă, partea tehnică şi 
tabelele cu indicatori pentru categoriile de lucrări. Cataloagele cu ICL şi 
tabelele de indicatori pentru categoriile de lucrări se elaborează şi se aplică în 
modul stabilit de ONC. 
 
13.6 IVCC se elaborează separat pentru obiectivele de producţie, social-
culturale şi de locuit. 
 
IVCC pentru întreprinderi, clădiri şi construcţii speciale se indică atît pentru 
clădire (construcţie) în întregime, cît şi pentru 1m² de construcţie, 1m² de 
suprafaţă (utilă) de producţie, 1m³ de volum al clădirii, 1km pentru 
construcţiile speciale liniare, 1ha pentru suprafaţa de teren amenajat şi pentru 
spaţiile verzi etc. 
 
În IVCC pentru clădiri şi construcţii speciale se includ consumuri pentru 
executarea întregului complex de lucrări de construcţii-montaj, luînd în 
considerare condiţiile locale de construcţie, şi anume: 
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- lucrările generale şi speciale de construcţii la construirea părţilor 
subterane şi a celor supraterane ale clădirilor şi construcţiilor 
speciale; 

- lucrările ce ţin de  instalaţiile tehnico-sanitare interioare (încălzire, 
ventilaţie, alimentare cu apă ş.a.); 

- valoarea utilajului tehnico-sanitar inclus în volumul lucrărilor de 
construcţii-montaj; 

- lucrările de montare a reţelelor  de forţă şi de iluminat, a 
dispozitivelor de curenţi slabi (radioficare, telefonizare, semnalizare) 
şi alte lucrări analogice prevăzute de proiect; 

- lucrările de montare a utilajului tehnologic, energetic, de transport 
etc., de montare a conductelor tehnologice, sistemelor de 
automatizare etc.; 

 
Valoarea utilajului tehnologic, de regulă, nu se include în IVCC, însă poate fi 
prezentată în calitate de informaţie privind nomenclatorul, cantitatea (sau masa) 
şi valoarea, inclusiv cheltuielile de transport şi comisionul organizaţiilor de 
aprovizionare. 
 
IVCC pentru casele de locuit se elaborează pentru 1m² de suprafaţă a casei de 
locuit, indicînd proprietăţile de consum (numărul de etaje, tipul casei, 
construcţia pereţilor), pentru clădirile social-culturale – pentru 1m³ de clădire, 
pentru un loc sau pentru 1m² de suprafaţă comercială. 
 
Documentaţia de deviz a obiectivului utilizată pentru elaborarea IVCC trebuie 
să includă următoarele cheltuieli: 
 

- valoarea lucrărilor de construcţii-montaj a obiectivului, inclusiv 
lucrările interioare tehnico-sanitare şi de electromontaj, lucrările de 
instalare a reţelelor interioare de curenţi slabi, valoarea utilării cu 
ascensoare şi conducte de gunoi (în cazurile cînd sînt prevăzute de 
proiect); 

- valoarea lucrărilor de valorificare şi pregătire inginerească  a 
terenului de construcţie, valoarea lucrărilor ce ţin de demolarea şi 
reamplasarea construcţiilor existente, de devierea comunicaţiilor 
inginereşti etc.; 

- valoarea echipamentului ingineresc al terenului, inclusiv pozarea 
reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare, alimentare cu gaze, de 
termoficare, amenajarea deversoarelor pentru apa de ploaie etc.; 

- cheltuieli pentru amenajarea terenului, inclusiv valoarea lucrărilor 
pentru sistematizarea pe verticală şi executarea căilor de acces şi a 
lucrărilor de amenajare a spaţiilor verzi. 

 
13.7 NCR şi ICR pentru obiectivele cu destinaţie de producţie se recomandă 
să se elaboreze pentru anumite categorii de construcţii (de transport, energetice 
ş.a.). NCR şi ICR se constituie prin selectarea resurselor, prin comasarea 
esenţială a nomenclatorului, materialelor şi maşinilor, obţinute în cadrul 
selectării iniţiale a resurselor pentru categoria respectivă de lucrări comasate, 
element constructiv sau obiect în întregime. 
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13.8 ICL, IVCC, NCR şi ICR se avizează şi se aprobă de către Organul 
Naţional de dirijare în Construcţii (ONC) şi se publică în „Monitorul 
construcţiilor”. 
 
 
14 REGULI  DE  BAZA  DE  DETERMINARE  

A  VALORII  DE  DEVIZ  A  CONSTRUCŢIILOR 
 
14.1 Reglementări generale de întocmire a documentaţiei de deviz 
 
14.1.1  Documentaţia de deviz se întocmeşte într-o anumită consecutivitate ce 
trecere treptată de la elemente mici la elemente mai mari ale construcţiei, care 
sînt: categorii de lucrări (cheltuieli) – obiect – complex funcţional – tranşa 
construcţiei – obiectivul în întregime.  
 
14.1.2  La întocmirea documentaţiei de deviz se utilizează termeni şi definiţii 
prezentate în Anexa A. 

 
14.1.3  Pentru determinarea valorii de deviz la construcţia întreprinderilor, 
clădirilor, construcţiilor speciale sau a tranşelor se întocmeşte elaborează 
documentaţia de deviz, alcătuită din liste cu cantităţi de lucrări, devize locale, 
devize pe obiect, calcule de deviz pentru anumite categorii de cheltuieli, deviz 
general al construcţiei, centralizatoare de cheltuieli etc. 
 
14.1.4  Pentru determinarea valorii de deviz a construcţiei la lucrări de 
construcţii se referă: 
 

- lucrări de construire a clădirilor şi construcţiilor speciale: lucrări de 
terasamente, executarea construcţiilor din beton şi beton armat, 
cărămidă, blocuri, metal, lemn ş.a., a pardoselilor, învelitorilor, 
lucrări de finisare; 

- lucrări miniere de dezveliri, forări-explozii, montare piloţi, de 
consolidare a terenurilor, de executare a căminelor de coborîre, de 
foraje, de protecţie anticorozive a elementelor de construcţie şi a 
utilajului, de termoizolare (inclusiv căptuşirea cazanelor şi 
cuptoarelor industriale etc.), de înaintări, de construcţii subacvatice 
(de scufundare);  

- lucrări de iluminat electric a clădirilor de locuit şi social-culturale; 
- lucrările de executare a reţelelor interioare de alimentare cu apă, 

canalizare, încălzire, alimentare cu gaz, ventilare şi condiţionare a 
aerului (inclusiv valoarea radiatoarelor, caloriferelor, boilerelor şi a 
altor articole şi amenajări tehnico-sanitare), şi a altor conducte 
interioare; 

- lucrări executate la construcţii specializate: drumuri auto şi căi ferate, 
poduri, tuneluri, linii de tramvai, aerodromuri, linii de transport a 
energiei electrice, linii şi instalaţii de telecomunicaţii, de 
radiodifuziune şi televiziune, construcţii hidrotehnice, cuptoare şi 
coşuri industriale, construcţii antierozionale, de consolidare a 
malurilor, lucrările de ameliorare, irigaţie, desecare, irigaţie, 
recultivare a solurilor; 

- lucrări de construire a reţelelor şi construcţiilor exterioare de 
alimentare cu apă, canalizare, aprovizionare termică şi energetică, de 
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construire a conductelor de gaz, instalaţiilor de epurare a apelor uzate 
şi de protecţie a atmosferei de poluări; 

- lucrări de amenajare a spaţiilor verzi, a plantaţiilor de protecţie, 
plantaţiilor multeanuale fructifere; 

- lucrări de amenajare a teritoriului de construcţii: tăierea copacilor, 
tufarilor, scoaterea rădăcinilor, sistematizarea teritoriului, aluviuni de 
teren şi alte lucrări de formare a reliefului, de demolare şi 
reamplasare a construcţiilor etc.; 

- lucrări de executare a terenurilor de fundaţie şi a construcţiilor-suport 
pentru utilaj, legate de construirea clădirilor şi construcţiilor speciale, 
lucrări ecologice, hidrogeologice (sondaj de teren, evacuarea apei 
etc.), lucrări de dragare, miniere de dezvelire; 

- alte lucrări prevăzute în Indicatoarele pentru lucrări de construcţii, 
inclusiv lucrări de demolări şi demontări a elementelor de construcţii, 
executate la reconstruirea, reutilarea tehnică şi reparaţia capitală a 
clădirilor şi construcţiilor speciale. 

 
14.1.5   La lucrările de montaj se referă:  
 

- asamblarea şi instalarea în poziţia prevăzută de proiect la locul 
permanent de funcţionare/exploatare (inclusiv verificarea şi 
încercarea individuală) a tuturor tipurilor de utilaj, inclusiv a 
compresoarelor, pompelor, ventilatoarelor, instalaţiilor electrice, 
reţelelor electrice, aparatelor, mijloacelor de automatizare şi a 
tehnicii de calcul; 

- pozarea liniilor de alimentare cu energie electrică şi a reţelelor pentru 
instalaţiile electrice de forţă, conectarea la reţelele electrice şi 
pregătirea pentru executarea lucrărilor de reglare a maşinilor 
electrice; 

- pozarea conductelor tehnologice şi executarea căilor şi instalaţiilor de 
aducere a materiei prime, semifabricatelor, apei, aerului, aburului, 
lichidelor de răcire ş.a. în volumele prevăzute în Indicatoarele de 
norme de deviz pentru montarea utilajului; 

- montarea şi instalarea construcţiilor metalice tehnologice, a 
platformelor de lucru, a scărilor şi a altor dispozitive legate 
constructiv cu utilajul;  

- alte lucrări prevăzute în Indicatoarele de norme de deviz pentru 
montarea utilajului, inclusiv pentru demontarea utilajului la 
întreprinderi, clădiri şi construcţii speciale la reconstrucţia, reutilarea 
sau reparaţia capitală. 

 
14.1.6  La valoarea utilajului, mobilierului şi inventarului  inclus în devizul 
pentru construcţia obiectelor se referă:  
 

a) valoarea procurării (confecţionării) şi transportării la depozitul de 
şantier:  

- a seturilor de utilaj montabil şi nemontabil de toate categoriile, 
inclusiv a celui nestandartizat (inclusiv valoarea proiectării 
acestuia): 

- a mijloacelor de transport legate tehnologic cu procesul 
industrial de producţie; 
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- a uneltelor, sulelor, inventarului, dispozitivelor, accesoriilor, 
pieselor de rezervă, matriţelor, containerelor speciale pentru 
transportarea semifabricatelor şi a producţiei gata, incluse în 
fondul iniţial al producţiilor ce se pun în funcţiune; 

- a utilajului, uneltelor, sculelor, inventarului, mobilierului 
necesar pentru înzestrarea căminelor, obiectelor de învăţămînt, 
cultură, ocrotirea sănătăţii, comerţ, gospodărie comunală etc. 

 
b) valoarea proiectării maşinilor şi a utilajului tehnologic complex 

executate în exemplar unic (comenzi, care necesită o perioadă 
îndelungată de executare); 

c) valoarea materialelor articolelor şi construcţiilor incluse în setul de 
utilaj livrat; 

d) valoarea şef-montajului utilajului; 
e) valoarea lucrărilor de asamblare şi reglare a utilajului de gabarit mare 

primit pe şantier de la uzina producătoare sub formă de 
subansambluri şi piese (cu excepţia lucrărilor incluse în Indicatoarele 
de norme de deviz). 

 
14.1.7  La alte cheltuieli se referă toate celelalte cheltuieli ce nu au fost incluse 
în valoarea lucrărilor de construcţii-montaj, a utilajului, mobilierului şi 
inventarului. De regulă, mijloacele pentru acoperirea acestor cheltuieli se 
determină pentru obiectiv (construcţie) în întregime.  
 
14.2   Principii de întocmire a devizelor locale prin metoda de resurse 
 
14.2.1  Devizele locale pentru categorii separate de lucrări de construcţii şi 
lucrări de montaj şi pentru valoarea utilajului se întocmesc în corespundere cu 
modul stabilit de CP L.01.01-2001, reieşind din: 
 

- parametrii clădirilor, construcţiilor speciale ale părţilor şi elementelor 
lor constructive, prevăzute în soluţiile de proiect; 

- volumele de lucrări incluse în listele cu cantităţile  de lucrări stabilite 
în materialele de proiect: 

- nomenclatura şi cantitatea de utilaj, mobilier şi inventar incluse în 
specificări, borderouri şi în alte materiale de proiect; 

- normativele de deviz pentru categoriile de lucrări şi elemente 
constructive, care sînt în vigoare la momentul întocmirii devizelor; 

- preţurile şi tarifele  de piaţă (libere) la producţia cu destinaţie 
tehnico-industrială şi la servicii, inclusiv la utilaj, mobilier şi 
inventar. 

 
14.2.2  Ţinînd cont de particularităţile unor categorii de lucrări, de specializarea 
întreprinderilor de antrepriză şi de structura documentaţiei de proiect, listele cu 
cantităţile de lucrări şi devizele locale se întocmesc separat: 
 

- pentru clădiri şi construcţii speciale: pentru lucrări de construcţii, 
lucrări de construcţii speciale, lucrări tehnico-sanitare interiore, 
iluminatul electric interior, instalaţii electrice de forţă, utilaj 
tehnologic şi de alt tip, aparate de măsură şi control şi automatică, 
instalaţiile de curenţi slabi (telecomunicaţii, semnalizare etc.), 
procurarea mobilierului, inventarului şi pentru alte lucrări; 
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- pentru lucrările de organizare a şantierului: pentru sistematizarea 
pe verticală, executarea reţelelor tehnico-edilitare, căilor de acces şi 
drumurilor, amenajarea teritoriului, forme arhitecturale mici ş.a. 

 
În afară de aceasta listele cu cantităţile de lucrări şi devizele locale se grupează 
în compartimente în corespundere cu consecutivitatea tehnologică şi 
particularităţile categoriilor de lucrări separate. Lista cu cantităţile de lucrări şi 
devizul local trebuie să conţină următoarele compartimente: 
 

- pentru lucrări generale de construcţii: lucrări de terasamente, fundaţii 
şi pereţii părţii subterane, pereţi, carcasa, planşee, pereţi despărţitori, 
pardoseli, acoperişuri şi învelitori, ferestre, uşi, scări şi podeste, 
lucrări de finisare de interior, lucrări de finisare de exterior, lucrări 
diverse (cerdace, peree ş.a.) etc.; 

- pentru lucrări speciale de construcţii: fundaţii sub utilaj, terenuri de 
fundaţii, canale şi gropi de descărcare, căptuşirii şi izolării, acoperiri 
chimice de protecţie etc.; 

- pentru lucrările de instalaţii sanitare de interior: de alimentare cu apă 
şi canalizare, încălzire, ventilaţie şi condiţionare a aerului etc.; 

- pentru instalarea utilajului : procurarea şi montarea utilajului 
tehnologic, conducte tehnologice, construcţii metalice legate 
tehnologic de instalarea şi deservirea utilajului etc. 

 
14.2.3   Reieşind în vedere consecutivitatea tehnologică se admite devizarea 
clădirilor şi construcţiilor speciale în parte subterană (lucrările la „ciclul zero”) 
şi parte supraterană. 
 
14.2.4  Pentru obiecte relativ simple gruparea categoriilor de lucrări în capitole 
poate să nu să se efectueze. 
 
14.2.5  În componenţa devizelor locale valoarea constă din cheltuieli directe, 
cheltuieli de regie şi beneficiul de deviz.  
 
Cheltuielile directe includ:  

a) manopera muncitorilor constructori; 
b) contribuţiile la asigurările sociale şi medicale calculate din 

consumurile la pct. a); 
c) cheltuielile de funcţionare a utilajelor de construcţii; 
d) costul materialelor, articolelor şi elementelor de construcţie. 
 

La întocmirea devizelor locale cheltuielile de regie şi beneficiul de deviz se 
efectuează la sfîrşitul devizului, după totalul cheltuielilor directe.  
 
14.2.6  Cheltuielile pentru salarizarea muncitorilor, materiale, articole şi 
elemente de construcţie şi pentru funcţionarea utilajelor se determină în 
conformitate cu regulile stabilite de către ONC în instrucţiuni metodice 
separate. 
 
14.2.7  Cheltuielile de regie şi beneficiul de deviz se calculează conform 
normelor, regulile de aplicare şi mărimea lor sînt stabilite în conformitate cu 
instrucţiunile metodice aprobate de ONC. 
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14.2.8  În cazul cînd proiectul prevede demontarea unor elemente de 
construcţie (metalice, de beton armat etc.), demolarea clădirilor şi construcţiilor 
speciale din care se vor obţine materiale, articole şi elemente de construcţie 
reutilizabile, sau în cazul cînd concomitent cu construirea are loc extracţia 
accesorie a unor materiale (pietriş, piatră, lemn ş.a.), în devizul local pentru 
demontarea, demolarea (reamplasarea) clădirilor şi construcţiilor speciale şi 
pentru alte lucrări se indică sumele recuperabile, adică acele sume care reduc 
din investiţiile capitale pe care le alocă beneficiarul şi care nu se exclud din 
totalul devizului local şi din volumul lucrărilor executate. Aceste sume se 
prezintă prin rînd aparte cu denumirea „inclusiv sume recuperabile” şi se 
determină în baza nomenclatorului şi cantităţii de materiale, articole şi 
elemente de construcţie reutilizabile care se vor obţine. Valoarea acestor 
materiale şi elemente de construcţie se determină la preţuri de piaţă (libere), 
excluzînd din aceste sume cheltuielile necesare pentru a le aduce în stare bună 
de utilizare şi pentru a le transporta la locul de depozitare. Valoarea 
materialelor care se obţin prin extracţie accesorie şi nu pot fi utilizate la şantier, 
dar pot fi comercializate, se ia în considerare la preţuri de piaţă. 

 
În cazul în care materialele obţinute prin extracţie accesorie sau demontare nu 
pot fi utilizate (fapt care trebuie confirmat prin documente corespunzătoare), 
valoarea lor nu se include în sumele recuperabile. 
 
14.3   Principii de întocmire a devizelor pe obiect  
 
14.3.1  Devizele pe obiect se întocmesc în preţuri curente pentru obiectiv în 
întregime, în conformitate cu forma recomandată de ONC, în care datele din 
devizele locale se sumează cu gruparea în coloanele respective ale valorii de 
deviz: „lucrări de construcţii”, „lucrări de montaj”, „utilaj, mobilier şi 
inventar”, „alte cheltuieli”. 
 
14.3.2   În devizul pe obiect se indică pentru fiecare rînd şi la total indicatorii de 
valoarea unitară a 1m³ de volum, 1m² de suprafaţă de clădiri şi construcţii 
speciale, 1 m lungime de conductă, reţele etc. 
 
La determinarea volumului de construcţii a clădirilor necesar pentru calcularea 
costului unitar trebuie aplicate regulile prezentate în Anexa D. 
 
14.3.3   Sumele recuperabile se indică după totalul devizului pe obiect. 
 
14.3.4  În cazurile cînd în clădirile de locuit se încorporează sau se anexează  
întreprinderi (unităţi) de comerţ, de alimentaţie publică, de menire social-
culturală şi comunală, devizele pe obiect se întocmesc separat pentru clădiri de 
locuit şi pentru întreprinderi, unităţi anexate. 
 
Devizarea valorii construcţiilor şi utilajelor comune între partea locativă a 
clădirii şi spaţiul încorporat (anexat) se execută în conformitate cu 
regulamentele prezentate în Anexa E. 
 
Se admite întocmirea a unui singur deviz, însă cu evidenţierea după total a 
valorii părţii locative a clădirii şi valorii încăperilor încorporate sau anexate. 
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14.3.5  Pentru efectuarea calculelor tehnico-economice în studiile de 
fezabilitate devizele pe obiect se pot întocmi folosind normative (indicatori) de 
deviz comasate sau indicatori valorici preluaţi de la obiecte similare. La 
selectarea obiectului similar trebuie să se asigure o corespundere maximă a 
caracteristicilor obiectului proiectat şi a obiectului similar după destinaţia de 
producţie, tehnologică sau funcţională şi după schema de construcţie şi 
sistematizare. În acest scop trebuie  analizată asemănarea obiectului similar cu 
obiectul proiectat şi trebuie introduse corectivele necesare în indicii obiectului 
similar în funcţie de schimbările existente în concepţiile constructive şi de 
sistematizare spaţială, să se ţină cont de particularităţile pe care le impune 
procesul tehnologic preconizat. 
 
La alegerea unităţii de măsură pentru efectuarea calculelor de deviz în baza 
datelor preluate din devizele obiectului similar trebuie să se ţină cont de 
dependenţă de tipul clădirii (construcţiei speciale) sau de tipul elementului de 
construcţie (categoria lucrărilor). În acest caz unitatea de măsură trebuie să 
reflecte cît mai veridic particularităţile constructive şi sistematizarea spaţială 
ale obiectului. 
 
14.4 Modul de întocmire a calculelor de deviz pentru categorii de 

cheltuieli separate 
 
14.4.1 Calculele de deviz pentru cheltuieli separate, neincluse în normativele 
de deviz, se efectuează în acelaşi mod şi după acelaşi formular, ca şi devizele 
locale. 
 
14.4.2  În cazul cînd există normative exprimate în procente din valoarea de 
deviz totală sau din valoarea de deviz a lucrărilor de construcţii-montaj, 
calculele de deviz nu se efectuează, iar în capitolele din devizul general 
„Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului”, „Organizarea de şantier”, 
„Alte cheltuieli”, „Întreţinerea direcţiei (supravegherea tehnică) a 
întreprinderilor (instituţiilor) în construcţii”. „Pregătirea personalului de 
exploatare” etc. se includ în rînd separat mijloace, calculate conform 
normativului existent. 
 
14.5 Modul de determinare a valorii utilajului, mobilierului şi 

inventarului 
 
14.5.1  În coloana „valoarea utilajului, mobilierului şi utilajului” din devizele 
locale şi pe obiect se indică valoarea utilajului prevăzut în soluţiile de proiect şi 
care trebuie inclus în devizele pentru construcţii, de asemenea şi valoarea 
uneltelor, sculelor, a inventarului de producţie şi de gospodărie.  
 
Valoarea utilajului, mobilierului şi inventarului se include în documentaţia de 
deviz conform regulilor prezentate în compartimentul 12 al prezentelor Reguli. 
 
14.5.2  Valoarea unor tipuri de utilaje şi maşini care sînt unităţi de transport 
mobile, şi nu sînt legate de tehnologia de producţie, nu se includ în devizele 
pentru construcţie şi sînt procurate, de regulă, din contul investiţiilor capitale 
cu destinaţie specială. 
 
14.6  Principiile de întocmire a devizului general al valorii construcţiei 
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14.6.1   Devizul general al valorii construcţiei întreprinderilor, clădirilor, 
construcţiilor speciale sau a unor tranşe din acestea reprezintă un document 
care determină limita de mijloace necesare pentru încheierea construcţiei 
tuturor obiectelor prevăzute de proiect. Devizul general, aprobat în modul 
stabilit, constituie baza pentru determinarea volumului de investiţii capitale 
necesare şi pentru deschiderea finanţării construcţiei. 
 
Devizul general al valorii construcţiei se întocmeşte şi se aprobă separat pentru 
obiective de producţie şi pentru cele de altă destinaţie. 
 
Indiferent de numărul întreprinderilor de antrepriză (antreprenori generali), 
devizul general se întocmeşte pentru obiectiv în întregime. În cazul cînd la 
şantier activează două sau mai multe întreprinderi de antrepriză – antreprenori 
generali, valoarea de deviz generală se stabileşte ţinînd cont de cheltuielile de 
regie, de beneficiul de deviz şi de alte normative stabilite pentru întreprinderile 
corespunzătoare. Valoarea de deviz a lucrărilor şi cheltuielilor care urmează să 
fie executate de fiecare dintre întreprinderile de antrepriză se perfectează într-
un borderou separat întocmit adaptiv formularelor devizului general. 
 
14.6.2  Devizul general al valorii construcţiei se întocmeşte în conformitate cu 
instrucţiunile aprobate de ONC. În el se includ în rînduri separate totalurile din 
toate devizele pe obiect şi din calculele de deviz pentru anumite categorii de 
cheltuieli. Valoarea fiecărui obiect prevăzut de proiect se distribuie în coloane 
ce semnifică valoarea „lucrărilor de construcţii”, „lucrărilor de montaj”, a 
„utilajului, mobilierului şi inventarului”, a „altor cheltuieli” şi „valoarea 
generală de deviz”. 
 
14.6.3 Devizul general se întocmeşte în preţuri curente sau în preţuri 
pronosticate şi este destinat adoptării deciziei referitoare la utilitatea şi 
posibilitatea financiară de realizare a construcţiei. 
 
14.6.4  La deviz general se anexează nota explicativă în care este indicat 
nivelul preţurilor de deviz în care a fost întocmit devizul general (trimestrul, 
anul), lista Indicatoarelor de normele de deviz pentru lucrările de construcţii, 
montaj şi de reparaţii, norme de cheltuieli de regie şi de beneficiu de deviz, alte 
date privind modul de determinare a valorii, caracteristice pentru obiectivul dat 
(existenţa proiectelor pentru construirea obiectelor de uz comun, documentelor 
privind includerea mijloacelor pentru construirea obiectelor comune 
proporţional necesarului de servicii ale obiectelor de uz comun etc.). 
 
14.6.5  În devizul general pentru construcţia obiectelor de producţie şi a celor 
de locuit sau social-locative mijloacele se repartizează pe următoarele capitole: 
 

1. Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului. 
2. Obiectivul investiţii de bază. 
3. Obiecte auxiliare şi de deservire. 
4. Obiecte energetice. 
5. Obiecte de comunicaţii şi transport. 
6. Construcţii inginereşti şi reţele exterioare de apă, canalizare, termice 

şi gaze. 
7. Amenajarea terenului. 
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8. Organizarea de şantier. 
9. Alte cheltuieli. 
10. Întreţinerea direcţiei (supravegherea tehnică) a întreprinderilor 

(instituţiilor) în construcţie. 
11. Pregătirea personalului de exploatare. 
12. Lucrări de proiectări, prospectări, controlul de autor. 

 
În baza documentelor normative pentru proiectare, aprobate de ministerele 
corespunzătoare pe ramuri separate ale economiei naţionale şi în funcţie de 
categoriile de lucrări, denumirea şi nomenclatorul capitolelor devizului general 
pot fi schimbate. 
 
14.6.6  După totalul devizului general se include printr-un rînd aparte rezerva 
de mijloace pentru cheltuieli neprevăzute, destinată acoperirii cheltuielilor care 
apar în procesul de elaborare a documentaţiei de execuţie sau în procesul de 
construcţie ca rezultat al precizării soluţiilor de proiect sau a condiţiilor de 
construcţie pe obiecte (pe categorii de lucrări), prevăzute în proiectul aprobat. 
Această rezervă  se determină din totalul capitolelor 1-12, în mărime de 2% 
pentru obiectivele din sfera socială şi de 3% pentru obiectivele de producţie şi 
se înscrie în coloanele 4-8. 
 
Consumul rezervei de mijloace pentru lucrări şi cheltuieli neprevăzute se 
efectuează în modul stabilit de ONC. 
 
O parte din rezerva de mijloace pentru lucrări şi cheltuieli neprevăzute, inclusă 
în devizul general în mărime convenită de beneficiar şi antreprenor, poate fi 
inclusă în componenţa preţului contractual fix. 
 
Dacă preţul contractual este deschis şi decontările între beneficiar şi 
antreprenor se efectuează pentru volumele de lucrări efectiv executate, această 
parte din rezervă nu se transmite antreprenorului, ci rămîne la beneficiar. 

 
14.6.7  În conformitate cu Regulamentul „Cu privire la modul de creare şi 
distribuire a mijloacelor fondului extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de 
constituire a bazei normative în construcţii”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 216 din 20.03.2001, după totalul care include rezerva 
pentru cheltuielile neprevăzute, se înscrie rîndul: „Defalcările în fondul bazei 
normative în construcţii (fondul BNC)”. 
 
În funcţie de sursa de finanţare suma defalcărilor se determină în mărime de:  
 

- 0,3% din volumul de investiţii în capital fix, finanţate din bugetul de 
stat sau din cele locale; 

- 0,5% din volumul de investiţii în capital fix, finanţate din alte surse. 
 
Defalcările în fondul BNC se determină din totalul devizului general, care 
include şi rezerva pentru cheltuieli neprevăzute, şi se înscrie în coloanele 4, 5, 
6, 7, 8. 
 
14.6.8  Cheltuielile incluse în capitolele 1-12 ale devizului general se determină 
fără taxa pe valoarea adăugată. 
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14.6.9  Din totalul care ţine cont de defalcările în fondul BNC conform 
modului şi în mărime stabilită se calculează taxa pe valoarea adăugată (TVA) şi 
se înscrie în coloanele 4, 5, 6, 7, 8. 
 
14.6.10  Se supune aprobării suma totalului: „Total deviz general”. 
 
14.6.11 După totalul devizului general se indică: 
 

- sumele recuperabile care se formează din sumele recuperabile 
indicate în devizele pe obiecte (locale); 

- valoarea de bilanţ (valoarea reziduală) a utilajelor demontate sau 
reamplasate în limitele întreprinderii reconstruite sau reutilate. (În 
acest caz indicatorii tehnico-economici ai proiectului se determină 
ţinînd cont de valoarea totală a obiectivului, care include şi valoarea 
utilajelor reamplasate); 

- datele privind cotele de participare a întreprinderilor şi organizaţiilor 
la construcţia obiectelor de uz comun,  stabilite în conformitate cu 
Anexa F; 

- datele totalizatoare privind repartizarea valorii totale de deviz pentru 
construcţia complexului de clădiri locative şi sociale pe repartizări de 
investiţii capitale, în cazul în care în componenţa obiectivului se 
prevăd clădiri şi construcţii încorporate, anexate sau izolate care se 
referă la diferite repartizări de investiţii capitale (comerţ şi 
alimentaţie publică, întreprinderi de deservire socială, gospodărie 
comunală etc.). 

 
14.7 Principii de întocmire a centralizatoarelor de cheltuieli 
 
14.7.1  Centralizatorul de cheltuieli pentru obiectiv în întregime sau pentru o 
tranşă a acestuia se întocmeşte în conformitate cu Formularul nr. 10 (se 
anexează). În centralizator se includ prin rînduri separate totalurile din toate 
devizele generale de a obiectivului, ţinînd cont de sumele recuperabile. 
 
Totodată, valoarea de deviz pentru construcţia staţiilor de pompare, a 
conductelor magistrale, substaţiilor, cazangeriilor şi a altor obiecte destinate 
pentru deservirea atît a întreprinderii de producţie cît şi a complexului locativ 
se include în devizele generale a valorii obiectelor respective în mărimi 
proporţionale cu volumul consumului de apă, gaz, căldură şi energie electrică. 
Valoarea de deviz a reţelelor de distribuire a apei, de canalizare, termoficare, 
gazificare, alimentare cu energie electrică etc. se include în mărimi determinate 
în funcţie de destinaţia sectoarelor separate a acestor reţele. 
 
 
15 MODUL  DE  DETERMINARE  A  VALORII  OBIECTIVULUI 

DE  CONSTRUCŢII  ÎN  CADRUL  STUDIULUI  DE  FEZABILI-
TATE (FUNDAMENTĂRII INVESTIŢIILOR) 

 
15.1 În cadrul studiilor de fezabilitate (fundamentării proiectelor investiţionale 
în construcţii sau fundamentării investiţiilor) se determină investiţiile necesare 
pentru dezvoltarea integrală a întreprinderii, clădirii sau construcţiei speciale, 
evidenţiind valoarea fiecărei tranşe pentru fiecare obiect cu destinaţie de 
producţie, locativă  sau social-culturală. În cazuri necesare se determină separat 
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investiţia necesară pentru construcţia (extinderea, reconstrucţia, reutilarea) 
bazei necesare  industriei construcţiilor precum şi alte obiecte necesare în 
legătură cu construcţia preconizată. 
 
15.2 Pentru fiecare tip de construcţie şi pentru fiecare tranşă se întocmeşte 
calculul valorii construcţiei după formă devizului general în baza calculelor pe 
obiecte a valorii pentru clădiri şi construcţii speciale separate şi a calculelor 
locale pentru lucrări şi cheltuieli separate.  
 
Toate calculele valorii pentru tranşe şi tipuri de construcţii se unesc într-un 
calcul general al valorii construcţiei la studiul de fezabilitate (pentru 
dezvoltarea integrală a întreprinderii, clădirii sau construcţiei speciale), care se 
întocmeşte conform schemei recomandate pentru întocmirea devizului general. 
 
15.3 Calculele pe obiecte a valorii se întocmesc ca şi devizele pe obiecte. Se 
aplică indicatorii de resurse comasaţi (IRC), indicatorii  valorici comasaţi 
(IVCC) care se elaborează pentru unitate de măsură comasată (1m³ de volum 
de construcţii, 1t utilaj, 1m² suprafaţă, 1km sau 1m lungime etc.). Se pot aplica 
şi indicatori pentru categoriile de lucrări (ICL). 
 
În procesul de determinare a valorii lucrărilor de construcţie în calculele pe 
obiecte a valorii se efectuează comparaţia necesară a caracteristicilor obiectului 
proiectat cu caracteristicile clădirilor, construcţiilor, categoriilor de lucrări 
incluse în indicatorii comasaţi. Se efectuează adaptarea la nivelul preţurilor de 
deviz pentru zona în care va fi construit obiectul. Valoarea lucrărilor de montaj 
a utilajului se determină în baza indicatorilor recalculaţi în indicatori comasaţi 
pentru 1 t de utilaj. Valoarea utilajului se determină în baza datelor de la 
obiecte similare. În cazul cînd se aplică o tehnologie de construcţie nouă şi nu 
există obiecte similare, valoarea utilajului tehnologic se determină în mod 
individual. Valoarea utilajului auxiliar se calculează după indicatori pentru o 
unitate de capacitate a producţiei sau în procente din valoarea utilajului de 
bază. Valoarea conductelor tehnologice, a utilajului electric de forţă, a celui de 
aprovizionare cu abur, a aparaturii de control, măsurare şi automatică şi pentru 
alte sisteme similare se poate determina în baza indicatorilor pentru o unitate 
de capacitate sau de productivitate a secţiei. Indicatorii unitari aplicaţi în 
indicatorii comasaţi pot fi corectaţi ţinînd cont de sporirea productivităţii 
utilajului sau în legătură cu alţi factori. 
 
În cazul lipsei indicatorilor comasaţi necesari şi altor normative indicate mai 
sus, se pot folosi indicatorii valorici de la obiectivele similare, preluaţi din 
devize întocmite pentru documentaţia de execuţie la obiective proiectate şi 
construite anterior.  
 
Modul de aplicare a datelor valorice a obiectivelor similare sînt prezentate în 
recomandările metodice corespunzătoare elaborate de ONC. 
 
15.4 În cazuri în care construcţia se va executa în zone cu condiţii radical 
diferite de condiţiile incluse în indicatori comasaţi sau în devizul obiectivului 
similar, se aplică alte rectificări. 
 
Mai întîi de toate, se aplică rectificarea ce ţine de condiţiile climaterice ale 
zonei de construcţie şi care ia în considerare schimbarea parametrilor 
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elementelor de închidere a clădirilor (construcţiilor). Rectificarea poate fi 
adoptată în baza datelor corespunzătoare de la obiectivele construite sau poate 
fi determinată în funcţie de:  
 

- cota turnării (m) fundaţiei sub pereţii exteriori ai obiectului proiectat 
în comparaţie cu cea inclusă în indicatorul comasat (sau obiect 
similar); 

- grosimea pereţilor exteriori (cm) ai obiectului proiectat în comparaţie 
cu grosimea inclusă în indicatorul comasat (sau obiect similar); 

- grosimea stratului (cm) termoizolant in învelitoarea obiectului 
proiectat în comparaţie cu grosimea inclusă în indicatorul comasat 
(sau obiect similar). 

 
Pentru obiective de construcţii proiectate în zone seismice se aplică rectificări 
separate, mărimea cărora se stabileşte în temeiul experienţei acumulate la 
construcţii similare. Pentru compartimentul construcţii a clădirilor industriale 
pot fi aplicate rectificări corespunzătoare:   în zonele  cu  seismicitatea  7 grade 
– 1,04;  8 grade – 1,05;  9 grade – 1,08. 
 
La determinarea limitei de mijloace necesare construcţiei obiectelor separate ce 
fac parte din întreprinderi sau complexe de producţie se ţine cont şi de soluţiile 
tehnice noi şi de alţi factori ce influenţează la valoarea construcţiei. Aceste 
interdependenţe pot fi puse în evidenţă în baza experienţei de aplicare a 
indicatorilor comasaţi şi a altor indicatori, a modificărilor în valoarea de deviz 
a construcţiei şi se exprimă printr-un sistem de coeficienţi. 
 
La sfîrşitul calculării valorii pentru fiecare tranşă de construcţie trebuie 
prevăzută o rezervă de mijloace pentru lucrările şi cheltuielile neprevăzute. 
Mărimea acestei rezerve este analogică cu cea inclusă în documentaţia de 
proiect şi deviz.  
 
După totalul fiecărui calcul al valorii şi al calculului general al valorii 
construcţiei pentru studiul de fezabilitate (pentru dezvoltarea integrală a 
întreprinderii, clădirii sau construcţiei) se includ mijloacele necesare în 
corespundere cu regulamentele aplicate pentru devizul general. 
 
 
16 PRINCIPII  DE  FORMARE A PREŢURILOR CONTRACTUALE 

PENTRU  EXECUTAREA  LUCRĂRILOR  DE  CONSTRUCŢII  
 
16.1 Reieşind din volumul lucrărilor şi nivelul curent (pronosticat) al 
preţurilor, determinat în documentaţia de deviz, investitorii (beneficiarii) şi 
antreprenorii pot forma preţurile contractuale pentru executarea lucrărilor de 
construcţii, montaj, reparaţii-construcţii, procurarea şi livrarea utilajului 
tehnologic, executarea lucrărilor de reglare-demarare şi a altor lucrări executate 
în antrepriză în corespundere cu contractul, în continuare – lucrări de 
construcţii. 
 
Preţurile contractuale pot fi deschise, adică pot fi precizate în corespundere cu 
condiţiile contractului pe parcursul realizării construcţiei, sau fixe (definitive). 
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16.2 Materialele pentru fundamentarea preţului contractual pentru executarea 
lucrărilor de construcţii  se pregătesc de către partea care îşi propune serviciile 
de executare a contractului (de contractant). 
 
16.3 Dacă se organizează licitaţii de antrepriză, preţul contractual al 
construcţiei (sau al unei părţi a ei) se stabileşte după aprecierea şi compararea 
ofertelor prezentate de antreprenori. 
 
Contractantul care a cîştigat licitaţia prezintă investitorului în mod obligatoriu 
cataloagele de preţuri unitare (în forma scurtă şi desfăşurată) după care au fost 
calculate devizele-oferte. Devizele-oferte şi cataloagele de preţuri unitare se 
aprobă de către beneficiar şi se aplică la efectuarea decontărilor pentru lucrările 
executate pentru toată perioada de realizare a contractului. 
 
16.4 În cazuri, cînd nu se organizează licitaţii de antrepriză, preţul contractual 
se coordonează între beneficiar şi antreprenorul general în procesul încheierii 
contractului. 
 
Prin decizia comună se întocmeşte procesul verbal privind preţul contractual al 
lucrărilor de construcţii, care este o parte componentă a contractului de 
antrepriză. 
 
16.5 Preţul contractual pentru lucrările de construcţii, acceptat de către 
beneficiar şi antreprenor, nu poate fi modificat de o parte fără acordul celeilalte 
părţi. 
 
16.6 Preţul contractual pentru lucrările de construcţii se stabileşte pentru 
întreaga construcţie cu distribuire pe obiecte şi complexe de lucrări de 
subantrepriză, iar în cazuri necesare şi pe complexe de punere în funcţiune. 
 
16.7 După stabilirea de către părţi a preţului contractual pentru lucrările de 
construcţii şi obţinerea datelor privind valoarea utilajului care va fi procurat, 
centralizatorul de cheltuieli, devizul general (calculul general al valorii 
construcţiei din studiul de fezabilitate) şi alte documente de deviz trebuie 
precizate de către beneficiar şi servesc în calitate de documentaţie care 
stabileşte cantitatea de mijloace necesare realizării obiectivului de construcţii 
corespunzător şi  deschiderea finanţării investiţiilor capitale. 
 
 
17 REGULI DE ÎNTOCNIRE A BORDEROURILOR  VALOARII  DE 

DEVIZ A OBIECTELOR ŞI LUCRĂRILOR PENTRU  
PROTECŢIA  MEDIULUI  AMBIANT 

 
17.1 Borderoul valorii de deviz a obiectelor şi lucrărilor pentru protecţia 
mediului ambiant se întocmeşte conform formei stabilite de ONC, în cazul cînd 
proiectul tehnic prevede măsuri de protecţie a mediului. La întocmirea acestui 
borderou se păstrează numerotarea obiectelor şi lucrărilor, adoptată în devizul 
general. În borderou se include numai valoarea de deviz a obiectelor şi 
lucrărilor ce se referă nemijlocit la măsurile pentru protecţia mediului ambiant. 
 
17.2 Borderoul valorii de deviz a obiectelor şi lucrărilor pentru protecţia 
mediului se include în componenţa proiectului tehnic (de execuţie). 
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18 REGULI GENERALE DE PREZENTARE A DOCUMENTAŢIEI 
DE DEVIZ 

 
18.1 Documentaţia de deviz se numerotează în mod stabilit pentru domeniul 
respectiv. 
 
18.1.1  Devizele locale se numerotează în cadrul devizului pe obiect luînd în 
considerare în ce capitol al devizului general se include aceasta. 
 
18.1.2  În majoritatea ramurilor economiei naţionale, în care predomină 
construcţiile tip şantier, devizele locale se numerotează în felul următor: 
primele două cifre corespund numărului capitolului din devizul general, 
următoarele două cifre corespund numărului rîndului din capitol, iar 
următoarele două cifre corespund numărului de ordine al devizului local. 
 
18.2 Rezultatele calculărilor şi totalurile se prezintă în documentaţia de deviz 
după cum urmează:  
 

- în devizele locale cifrele din rînduri şi cele din totaluri se rotungesc 
pînă la lei întregi; 

- în devizele pe obiect cifrele totalurilor din devizele locale sînt 
prezentate în mii lei aplicînd rotungirea pînă la două semne după 
virgulă; 

- în devizele generale (centralizatoare de cheltuieli) sumele din 
totalurile devizelor pe obiecte sînt prezentate în mii lei, cu rotungire 
pînă la două semne după virgulă.  

 
În afară de aceasta trebuie respectate regulile de rotunjire prezentate în Anexa 5 
la normativul în construcţii CH 528-80.  
 
 
19 LISTA CHELTUIELILOR CARE NU SE INCLUD ÎN 

DOCUMENTAŢIA DE DEVIZ A OBIECTIVELOR DE 
CONSTRUCŢII  ŞI  ORDINEA  LOR  DE  RECUPERARE 

 
19.1 În documentaţia de deviz a obiectivelor de construcţii nu se includ 
mijloace pentru acoperirea unor cheltuieli ce ţin de construcţie, dar care se 
recuperează din contul activităţii de bază a întreprinderii-beneficiar, din bugetul 
de stat cele şi din alte surse. Din aceste cheltuieli fac parte: 
 

- procurarea utilajelor şi maşinilor neincluse în devizele obiectivelor 
de construcţii şi care sînt unităţi de transport mobile ce nu depind de 
tehnologia de producţie; 

- darea în exploatare a întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor 
speciale, inclusiv lucrările de reglare-demarare; 

- procurarea utilajului, mobilierului şi inventarului pentru instituţiile în 
funcţiune (şcoli, spitale, grădiniţe de copii etc.) în cazul cînd acestea 
nu se reconstruiesc; 

- procurarea utilajului, mobilierului şi inventarului pentru clădiri şi 
construcţii provizorii destinate pentru procese de producţie, 
dislocarea şi deservirea lucrătorilor din întreprinderile de construcţii-
montaj; 
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19.2 Valoarea unor categorii separate de utilaje şi maşini care sînt unităţi de 
transport mobile, neîncadrate în procesul tehnologic, nu se include în devizele 
pentru lucrările de construcţii. Din ele fac parte: 
 

- în ramura „Transport feroviar”: garnituri mobile de cale ferate 
(locomotive şi vagoane de toate modificările), inclusiv vagoane 
pentru metrouri care se construiesc sau funcţionează, containere, 
macarale de cale ferată, substaţii mobile de tracţiune şi unităţi de 
reparaţii, maşini şi mecanisme de cale ferată; 

- în ramura „Transport auto”: camioane şi autoturisme, autobuze, 
remorci auto, garnituri mobile pentru întreprinderile auto-feroviare 
comasate, maşini ale gospodăriei rutiere; 

- în ramura „Gospodărie comunală”: tramvaie, autobuze, troleibuze, 
maşini pentru curăţirea şi stropirea străzilor, precum şi alte maşini 
pentru gospodăria comunală; 

- în ramura „Construcţii”: maşini (utilaje) de construcţii, mecanisme şi 
mijloace de transport ale întreprinderilor de construcţii şi montaj; 

- în ramura „Agricultură” şi la întreprinderile şi organizaţiile agricole 
ce fac parte din alte ramuri: tractoare, combine, maşini de prelucrat 
solul, de semănat şi recoltat, mijloace de transport ale întreprinderilor 
şi organizaţiilor agricole; 

- în toate ramurile: trenuri-centrale electrice, centrale diesel-electrice 
mobile; 

- utilaj de foraj (inclusiv instalaţii de foraj), utilaj geofizic, aparatura 
întreprinderilor de foraj, de cercetări şi prospecţiuni geologice. 

 
Tipurile de utilaj enumerat se procură din contul investiţiilor capitale alocate cu 
destinaţie specială. 
 
19.3 Cheltuielile pentru darea în exploatare a întreprinderilor, clădirilor şi 
construcţiilor speciale, inclusiv lucrările de reglare-demarare se execută din 
contul mijloacelor activităţii de bază.  
 
Dacă mijloacele activităţii de bază lipsesc, sumele necesare pentru executarea 
lucrărilor de reglare-demarare se prevede de către organizaţia superioară în 
planul financiar al organizaţiei, la bilanţul al cărei vor fi primite obiectivele 
construite. 
 
Finanţarea lucrărilor de reglare-demarare la obiectivele civile şi de locuit, 
întreţinerea căror se efectuează din contul bugetelor de stat şi locale, se 
efectuează din contul investiţiilor capitale, prevăzute în aceste bugete. 
 
În corespundere cu ordinea stabilită prin instrucţiuni ramurale se întocmesc 
devize generale pentru darea în exploatare a întreprinderilor, clădirilor şi 
construcţiilor speciale în care se determină valoarea lucrărilor de reglare-
demarare, a resurselor materiale şi energetice, a întreţinerii personalului se 
prevăd alte cheltuieli şi rezerva de mijloace pentru lucrări şi cheltuieli 
neprevăzute. 
 
Ordinea de întocmire a devizelor pentru lucrările de reglare-demarare la 
întreprinderi, clădiri şi construcţii speciale date în exploatare este stabilită de 
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către ONC, iar particularităţile acestor lucrări în diferite ramuri ale economiei 
naţionale sînt evidenţiate în conformitate cu prescripţiile ramurale. 
 
19.4 Cheltuielile pentru procurarea utilajului, mobilierului şi inventarului 
pentru instituţiile în funcţiune (şcoli, spitale, grădiniţe etc.), în cazul cînd 
acestea nu se reconstruiesc, se efectuează din contul mijloacelor alocate 
organizaţiilor pentru activitatea gospodărească sau din contul alocaţiilor 
bugetare. 
 
19.5 Cheltuielile pentru procurarea utilajului, mobilierului şi inventarului 
pentru clădiri şi construcţii provizorii, destinate pentru satisfacerea necesităţilor 
de producţie, pentru dislocarea şi deservirea lucrătorilor întreprinderilor de 
construcţii-montaj, se efectuează din contul mijloacelor prevăzute pentru 
dezvoltarea bazei de producţie a întreprinderii. 
 
19.6 Cheltuielile ce ţin de valorificarea capacităţilor de producţie ale 
întreprinderilor (secţiilor) construite se recuperează după recepţia lor de către 
comisiile de stat din contul mijloacelor pentru activitatea de bază.  
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 ANEXA A 
 
 

TERMENI  ŞI  DEFINIŢII 
 
1. Obiectiv de construcţii – clădire separată (încăpere de producţie, 
depozit, gară, casă de locuit, teatru etc.) sau construcţie specială (pod, tunel, 
baraj etc.), cu toate amenajările, echipamentele ce se referă la acestea (galerii, 
rampe, estacade etc.), utilajul, mobilierul, inventarul, dispozitivele auxiliare şi 
cu toate reţelele inginereşti şi lucrările de organizare a terenului (sistematizare 
pe verticală, amenajare, spaţii verzi etc.). 
 
Obiectiv de construcţii poate fi şi totalitatea clădirilor şi construcţiilor speciale 
care au o destinaţie tehnologică comună (un bloc de ateliere, cazangerie 
împreună cu depozitul de combustibil, cîteva rezervoare, un grup de construcţii 
şi instalaţii de captare a apei, de epurare a apelor uzate etc.).  
 
În procesul de construire a întreprinderilor, complexelor de producţie, locative 
şi de menire social-culturală, reţelele exterioare inclusiv construcţiile auxiliare 
aferente acestora (reţelele de alimentare cu apă, de canalizare, termoficare, 
gazificare, alimentare cu energie electrică etc.), căile de acces şi drumurile de 
pe teritoriul uzinelor şi cartierelor, alte lucrări de organizare a terenului sînt 
obiective separate de construcţii.  
 
În cazul, cînd conform proiectului pe şantier se construieşte un singur obiect de 
minere principală, fără a construi obiecte auxiliare (de exemplu, clădirea unui 
atelier de bază, clădirea unei gări, o casă de locuit, clădirea unui teatru, a unei 
şcoli etc.), noţiunea de obiect poate coincide cu noţiunea de obiectiv. 
 
2. Complex de punere în funcţiune – grup de obiecte de construcţii (sau 
de părţi ale acestora), care constituie o parte din obiectiv şi care fiind date în 
exploatare asigură realizarea procesului de producţie a semifabricatelor sau de 
prestări servicii prevăzute de proiect şi condiţiile de muncă prevăzute de 
legislaţia în vigoare necesare pentru personalul de exploatare, protecţia 
mediului ambiant şi condiţii sanitaro-epidemiologice corespunzătoare conform 
normelor în vigoare pentru exploatarea acestora. 
 
3. Tranşă de construcţie – o parte a obiectivului de construcţii care constă 
din unul sau cîteva complexe de punere în funcţiune, un grup de clădiri, 
construcţii şi instalaţii speciale, care fiind date în exploatare asigură realizarea 
procesului de producţie sau de prestare a serviciilor prevăzute de proiect. 
Pentru fiecare tranşă se elaborează un deviz general, indicîndu-se valoarea 
fiecărei tranşe şi valoarea totală. Valoarea primei tranşe se indică în rîndul 
„Total valoarea de deviz a primei tranşe”. În el se includ datele din totalurile 
tuturor coloanelor devizului general pentru proiectul acestei tranşe. În rîndul al 
doilea se indică sumele recuperabile.  
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În mod analogic în calculul valorii se includ datele din calculele valorii 
următoarelor tranşe.  
 
În rîndul cu totalul „Valoarea generală a obiectivului de construcţii”, în coloane 
respective se sumează datele de la toate tranşele, iar în rîndul următor -  toate 
sumele recuperabile. 
 
Valoarea tranşei a doua şi a tranşelor următoare se determină prin calcule 
pentru fiecare tranşă de construcţie, întocmite după formularele devizului 
general, utilizînd la maximum indicatorii valorii de deviz a obiectelor din 
prima tranşă a construcţiei.  
 
Calculul valorii construcţiei tranşei a doua şi a următoarelor tranşe se bazează 
pe calculele pe obiect a valorii, care întocmesc pentru clădiri şi construcţii 
speciale separate conform formularului stabilit pentru devizele pe obiect, şi 
pentru lucrări de amenajare a şantierului conform formularului, stabilit pentru 
devizele locale. 
 
Calculul valorii construcţiei pentru dezvoltarea integrală este inclus în 
componenţa proiectului pentru construcţia primei tranşe şi include date din 
calculul de deviz general al valorii construcţiei primei tranşe şi din calculele 
valorii următoarelor tranşe. 
 
4. Obiectiv de investiţii – construcţia, reconstrucţia, extinderea, reutilarea 
tehnică a întreprinderilor, reparaţia capitală şi curentă a clădirilor şi 
construcţiilor speciale. 
 
5. Metodă de resurse – metodă de determinare a preţurilor pentru 
producţia de construcţii prin calcularea în preţuri şi tarife curente a elementelor 
de cheltuieli (a resurselor) necesare pentru realizarea proiectului.  
 
6. Nivel de preţuri curente (preţuri curente) – preţuri în vigoare la 
momentul determinării valorii.  
 
7. Valoarea obiectivului de construcţii – termen generic utilizat în diferite 
documente valorice care fac parte din setul de documente tehnice pentru 
execuţia obiectivelor de investiţii.   
 
8. Valoare de deviz a construcţiei – suma mijloacelor băneşti necesare 
pentru realizarea obiectivelor de investiţii în conformitate cu proiectul. 
 
9. Deviz al investitorului – denumire generalizată a setului de documente 
valorice, întocmite la cererea investitorului (beneficiarului), pentru studiile de 
fezabilitate sau documentaţia de proiect a construcţiei. În devizul investitorului 
se prezintă valoarea de deviz totală pentru realizarea obiectivului de investiţii, 
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inclusiv valoarea utilajelor tehnologice, lucrărilor de proiectări şi prospecţiuni, 
întreţinerea serviciului investitorului antrenat în realizarea proiectului etc.  
 
10. Deviz al antreprenorului (deviz-ofertă) – denumire generalizată a 
setului de documente valorice întocmite de antreprenor pe baza documentaţiei 
de licitaţie anunţate (expediate) de către investitor. În această documentaţie se 
prezintă valoarea lucrărilor şi cheltuielilor, propuse de antreprenor pentru 
execuţie (valoarea ofertei). 
 
11. Ofertant (contractant) – orice persoană juridică sau fizică – partener 
real sau potenţial al investitorului în contractul de executare a lucrărilor de 
realizare a obiectivului de investiţii.  
 
12. Documentaţie de licitaţie – set de documente care cuprind informaţia 
primară privind caracteristicile tehnice, organizaţionale etc. ale obiectivelor de 
investiţii, precum şi condiţiile şi procedura de organizare a licitaţiilor, în baza 
cărora antreprenorii prezintă propuneri privind valoarea obiectivelor de 
investiţii cu întocmirea devizului antreprenorului (valorii ofertei). 
 
13. Norme de deviz – ansamblu de consumuri de resurse (manoperă, 
materiale, utilaje de construcţii), stabilit pe unitate de măsură a lucrărilor de 
construcţii, montaj etc. Normele de deviz cuprind întregul complex de operaţii 
necesare pentru executarea unei anumite categorii de lucrări în condiţii normale 
mediate.  
 
La executarea lucrărilor în condiţii deosebite (strîmtorate, aer poluat cu gaze, în 
vecinătate cu utilaje în funcţiune etc.) la normele de deviz se aplică coeficienţii 
aprobaţi de ONC. 
 
14. Documentaţie de deviz – documentaţie întocmită pentru determinarea 
valorii de deviz pentru construcţia clădirilor şi construcţiilor speciale 
proiectate. Din documentaţia de deviz fac parte: listele cu cantităţile de lucrări, 
borderourile de resurse, calculele şi devizele locale, cataloagele pe preţuri 
unitare individuale, calculele şi devizele pe obiecte, calculele de deviz pe tipuri 
de cheltuieli, calculele şi devizele generale, centralizatoarele  de cheltuieli etc.  
 
15. Devize locale – documente de deviz primare, care se întocmesc pe 
categorii de lucrări şi cheltuieli pentru execuţia clădirii, construcţii sociale sau 
pentru lucrări de organizare a şantierului, pe baza listelor cu cantităţile de 
lucrări, care se stabilesc la elaborarea desenelor de execuţie (a proiectului de 
execuţie).  
 
Valoarea determinată de devizele locale include cheltuieli directe, cheltuieli de 
regie şi beneficiul de deviz.  
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16. Cheltuieli directe – cheltuieli pentru salarizare, inclusiv contribuţiile la 
asigurările sociale, cheltuielile pentru funcţionarea utilajelor de construcţii, 
cumpărarea materialelor, articolelor şi elementelor de construcţii. 
 
17. Deviz pe obiect – deviz, care în componenţa sa pentru obiect în 
întregime centralizează datele din devizele locale. 
 
18. Deviz general pentru execuţia obiectivelor de investiţii (sau a tranşelor 
lor) – deviz care se întocmeşte pe baza devizelor pe obiect şi a devizelor pe 
categorii de cheltuieli. 
 
19. Cheltuieli de regie – cheltuieli care ţin cont de cheltuielile organizaţiilor 
de antrepriză legate de crearea condiţiilor generale de producţie în construcţii 
(condiţiilor de construcţii), de deservire, de organizare şi de dirijare a 
construcţiei. 
 
20. Beneficiu de deviz – suma mijloacelor necesară pentru acoperirea 
parţială (totală) a cheltuielilor organizaţiei de antrepriză, care nu se includ în 
preţul de cost al lucrărilor şi care este partea normativă (garantată) a valorii 
producţiei de construcţii. 
 
21. Preţ contractual pentru executarea lucrărilor de construcţii – preţ stabilit 
de către investitor (beneficiar) şi antreprenorul general (antreprenor general şi 
subantreprenor) de comun acord la încheierea contractului de antrepriză pentru 
construcţia capitală sau reparaţia capitală clădirilor şi construcţiilor speciale, 
inclusiv prin licitaţii (tendere). Acest preţ se formează în funcţie de cererea şi 
oferta pentru producţia de construcţii pe piaţă, de conjunctura preţurilor 
materialelor, maşinilor şi utilajelor utilizate, precum şi de asigurarea profitului 
organizaţiei de antrepriză pentru dezvoltarea producţiei. 
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          ANEXA B 
          
 

BAZĂ  NORMATIVĂ  DE  DEVIZ  A  SISTEMULUI  DE  FORMARE  
A  PREŢURILOR  ÎN  CONSTRUCŢII 

 

Nivel naţional 
 

Normative şi norme de deviz (NCM) introduse în practică de Organismul Naţional de 
Dirijare în Construcţii al Republicii Moldova 

 

NCM L.01.01-2005 Reguli de determinare a valorii obiectelor de construcţii 
 

NCM L.01.02-2005 Reguli de elaborare şi aplicare a normelor de deviz în construcţii 
 

Coduri practice (CP) 
 

CP L.01.01-2001 
Instrucţiuni pri-
vind întocmirea 
devizelor pentru 
lucrările de con-
strucţii-montaj 
prin metoda de 

resurse 

 CP L.01.02-2000 
Instrucţiuni 

pentru 
determinarea 

cheltuielilor de 
deviz la 

salarizarea în 
construcţii 

 

 CP L.01.03-2000 
Instrucţiuni cu 

privire la 
calcularea 

cheltuielilor de 
regie la 

determinarea 
valorii 

obiectivelor 
 

 CP L.01.04-2000 
Instrucţiuni 

privind 
determinarea 

cheltuielilor de 
deviz pentru 
funcţionarea 
utilajelor de 
construcţii 

 

 CP L.01.05-2001 
Instrucţiuni 

privind 
determinarea 

valorii 
beneficiului de 

deviz la formarea 
preţurilor la 
producţia de 
construcţii 

 

Norme de deviz pentru categorii de lucrări  Normative de deviz comasate 
 

Indicatoare de norme de deviz pentru 
lucrările generale de construcţii şi 

speciale 

 Norme de deviz 
exprimate în 

procente (cote) 

 Normative de deviz 
comasate şi 

indicatori pentru 
categorii de lucrări 

 

Indicatoare de norme de deviz pentru 
lucrări de montare a utilajului tehnologic 

 NCM L.01.03-2001 
Norme de deviz 

pentru construirea 
clădirilor şi 

construcţiilor 
speciale provizorii 

 Normative de deviz 
comasate şi 

indicatori pentru 
clădiri şi categorii 
de lucrări (ICL, 

IVCC, NCR, ICR) 
 

Indicatoare de norme de deviz pentru 
lucrări de restaurare, consolidare şi 
reparaţie a construcţiilor avariate 

 NCM L.01.04-2001 Norme de deviz pentru 
executarea lucrărilor de construcţii-montaj 

pe timp friguros 
 

Indicatoare cu norme de deviz pentru 
lucrările de reparaţii-construcţii  

 Norme medii ramurale de cheltuieli de 
regie, beneficiu de deviz şi cheltuieli de 

achiziţionare şi depozitare 
 

Norme pentru cheltuieli neprevăzute 
 

Alte norme 
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Normative de deviz de firmă 
 

Norme de 
deviz indi-

viduale pent-
ru unele cate-
gorii de luc-

rări ce ţin 
cont de con-

diţiile reale de 
executare a 
lucrărilor de 
către exe-

cutant, nor-
me de deviz 

de firmă 

 Norme de 
deviz 

individuale de 
cheltuieli de 

regie şi 
beneficiu de 

deviz ale 
întreprinderii 

(de firmă)  

 Norme de 
deviz 

individuale 
pentru 

cheltuieli de 
transport şi 
cheltuieli de 
achiziţionare 
şi depozitare 

ale 
întreprinderii  

 Normative de 
deviz 

comasate şi 
indicatori ce 
ţin cont de 

condiţiile reale 
de activitate a 
executantului 

lucrărilor  

 Preţuri de  
piaţă şi tarife 

pentru 
producţia cu 

destinaţie 
tehnică-de 

producţie şi 
pentru servicii 

 
 
 
 
 
 

           ANEXA C 
 
 

CLASIFICAREA  UTILAJULUI,  APLICATĂ  LA 
ÎNTOCMIREA  DOCUMENTAŢIEI  DE  DEVIZ  PENTRU 

CONSTRUCŢII 
 

1 În utilaj fac parte: 
 

- linii tehnologice, maşini-unelte, instalaţii, aparate, maşini, 
mecanisme, instrumente şi alte dispozitive ce realizează diverse 
procese tehnologice în rezultatul cărora se produce energie,  
semifabricate, produse gata sau se asigură mişcarea lor, de asemenea 
procesele ce le însoţesc, ce asigură automatizarea dirijării proceselor 
tehnologice, funcţiile de control şi telecomunicaţii; 

- utilaj tehnico-sanitar legat de asigurarea funcţionării utilajului 
tehnologic şi a proceselor tehnologice; 

- conducte de legătură, armătura pentru conducte, construcţii metalice, 
porţiuni de cablu, livrate în set cu utilajul de baza; 

- seturi de unelte, scule, echipament tehnologic şi inventar, necesare 
pentru funcţionarea (exploatarea) întreprinderilor, clădirilor şi 
construcţiilor speciale date în exploatare; 

- piese de rezervă pentru utilaj. 
 
2 La proiectarea întreprinderilor, clădirilor sau construcţiilor speciale, 
utilajul se împarte după destinaţia sa funcţională în utilaj tehnologic de bază, 
confecţionat în serie sau individual şi utilaj energetic cu ciclul de confecţionare 
de lungă durată, în utilaj ingineresc (în clădiri locative şi social-culturale) şi în 
utilaj cu destinaţie generală. 
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3 Din categoria de utilaj tehnologic şi energetic fac parte: 
 

- cazane de abur şi de încălzit apă pentru centrale industriale şi de 
termoficare; 

- transformatoare de forţă (IV şi mai sus gabarite); 
- linii tehnologice (instalaţii, agregate), utilaj petrolier, utilaj de 

fabricat hîrtie, pentru prelucrarea materialelor polimerice, de 
producere a fibrelor sintetice, pentru industria cimentului; 

- compresoare şi pompe speciale mari, compresoare frigorifice 
centrifuge, instalaţii de oxigen cu capacitatea de peste 1000 m³; 

- liniile de maşini-unelte automate şi semiautomate, liniile de forjat şi 
ştanţat, linii de turnătorie şi cele de prelucrat lemnul; 

- utilaj electrotermic (cuptoare) de execuţie individuală, maşini 
electrice. 

 
4 Din categoria utilajului ingineresc fac parte: 
 

- utilaj de ridicat şi transportat (ascensoare, escalatoare, 
transportatoare); 

- dispozitive de distribuţie a energiei termice şi electrice, dispozitivele 
mijloacelor de schimb de apă şi schimb de aer etc. (panouri şi 
dulapuri de forţă, cabluri de forţă, noduri de reglare termică şi perdea 
de aer cald, utilaj de mişcare a scenei, cortinei, manejului, instalaţiile 
de condiţionare a aerului etc.). 

 
5 După condiţiile de confecţionare tot utilajul se împarte în: utilaj de serie 
sau individual, confecţionat în condiţii de uzină sau de şantier. 
 
5.1 Din utilaj de serie face parte utilajul produs de industrie în serii mici, 
mijlocii sau mari după documentaţia de construcţie existentă, norme şi 
standarde. 
 
5.2 Din utilaj individual face parte utilajul care se confecţionează în 
exemplare unice, după condiţii tehnice speciale aplicate în conformitate cu 
soluţiile tehnice prevăzute în proiect, de asemenea, utilajul care are abateri de 
la dimensiunile prevăzute de standarde şi condiţii tehnice, şi se confecţionează 
la cererea beneficiarului prin comenzi unitare. 
 
6 Livrarea utilajului se efectuează în conformitate cu standardele şi 
condiţiile tehnice în seturi complete, cu livrarea concomitentă la şantier a 
tuturor părţilor şi pieselor care fac parte din utilaj şi asigură funcţionarea lui. 
 
Se admit excepţii în cazurile, cînd standardele şi condiţiile tehnice prevăd 
livrarea utilajului fără anumite articole de completare. 
 
7 După condiţiile de transportare utilajul se împarte în: 
 

- utilaj gabaritic care are dimensiuni mai mici decît conturul maxim 
care permite transportarea lui pe cale ferată, iar masa mai mică decît 
masa maximă admisibilă, stabilită de Ministerul Transporturilor al 
Republicii Moldova; 
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- utilaj agabaritic dimensiunile şi masa căruia le depăşesc pe cele 
stabilite de Ministerul Transporturilor al Republicii Moldova, chiar 
dacă acest utilaj poate fi transportat pe apă  sau cu transportul auto 
fără a fi demontat. 

 
8 Utilajul se livrează conform condiţiilor prevăzute în contract şi, de 
regulă: 
 

- utilajul gabaritic se transportă în stare asamblată, avînd o acoperire 
de protecţie (plumbuire, gumare etc.), după încercările efectuate la 
uzina producătoare în conformitate cu standardele şi condiţiile 
tehnice; 

- utilajul agabaritic se transportă în subansambluri (blocuri), după 
asamblarea de verificare la uzina producătoare, iar în cazurile 
necesare – după rodare şi încercare în corespundere cu condiţiile 
tehnice de confecţionare şi livrare. 

 
 
 
 
 
 

ANEXA D 
 
 

REGULI  DE  DETERMINARE  A  VOLUMULUI  DE 
CONSTRUCŢII  AL  CLĂDIRILOR 

 
1 Volumul de construcţii al părţii supraterane a clădirii cu planşeu de pod 
se determină prin înmulţirea ariei secţiunii orizontale (la nivelul parterului, 
deasupra soclului, pe contur exterior al clădirii) cu înălţimea totală a clădirii, 
măsurată de la nivelul pardoselii la parterului pînă la punctul de sus al stratului 
termoizolant al planşeului de pod. 
 
Volumul de construcţii al părţii supraterane a clădirii fără planşeu de pod 
trebuie determinat prin înmulţirea ariei secţiunii verticale transversale a clădirii 
la lungimea clădirii, măsurată între suprafeţele exterioare ale pereţilor de capăt, 
în direcţie perpendiculară la suprafaţa secţiunii la nivelul parterului mai sus de 
soclu. 
 
Aria secţiunii verticale transversale a clădirii se determină după conturul 
exterior al suprafeţei pereţilor, după conturul superior al acoperişului şi după 
nivelul pardoselii la nivelul parterului clădirii. Detaliile arhitectonice şi nişele, 
care ies în afara pereţilor clădirii, nu se iau în considerare la măsurarea ariei 
secţiunii transversale a clădirii. 
 
În cazul, în care ariile etajelor sînt diferite, volumul clădirii se va calcula din 
suma volumelor părţilor lui componente. Volumul acelor părţi ale clădirii, care 
au contur şi construcţii diferite se calculează separat. La calcularea volumului 
clădirii pe părţi, peretele delimitator se referă la acea parte a clădirii căreia îi 
corespunde după înălţime sau construcţie. 
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2 Volumul de construcţii al lanternelor de iluminare, care ies în afara 
conturului acoperişului, se include în volumul de construcţii al clădirii. 
 
3 Volumul verandelor, bovindourilor, al camerelor tambur şi al altor părţi 
ale clădirii, care măresc volumul util al acesteia, se calculează aparte şi se 
include în volumul total al clădirii. Volumul logiilor nu se exclude din volumul 
clădirii. Nu se include în volumul clădirii volumul pasajelor, porticurilor şi al 
balcoanelor acoperite sau deschise. 
 
4 Volumul etajelor tehnice ale clădirilor locative sau social-culturale 
trebuie inclus în volumul clădirii. 
 
5 Volumul etajului mansardat se determină prin înmulţirea ariei secţiunii 
orizontale a mansardei (după conturul exterior al pereţilor la nivelul pardoselii), 
la înălţimea mansardei de la pardoseală pînă la punctul superior al planşeului 
de pod. 
 
Dacă acoperişul mansardei are un contur curbiliniu se consideră înălţimea ei 
medie. 
 
6 Volumul subsolului şi demisolului se determină înmulţind aria secţiunii 
orizontale a subsolului (la nivelul parterului mai sus de soclu) cu înălţimea 
subsolului măsurată de la nivelul pardoselii curate a subsolului pînă la nivelul 
pardoselii nete a parterului. În cazul, cînd deasupra subsolului nu sînt construiţi 
pereţi, aria lui se determină după conturul exterior al pereţilor subsolului la 
nivelul planşeului de pod.  
 
7 Volumul de construcţii total al clădirii cu subsol sau demisol se 
determină însumînd volumul părţii supraterane a clădirii (calculat conform 
punctelor 1-5) şi volumul subsolului (demisolului), calculat conform punctului 
6 din prezenta anexă. 
 
8 Pereţii se măsoară pe contur exterior, ţinînd cont de grosimea stratului de 
tencuială sau de placare.       
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      ANEXA E 
 
 

PRESCRIPŢII  PRIVIND  STRUCTURA  CHELTUIELILOR  ŞI 
MODUL  DE  RAPORTARE  A  ACESTORA  LA  VALOAREA  

DE  DEVIZ  A  CONSTRUCŢIEI  DE  LOCUINŢE 
 
1 Prezentele prescripţii stabilesc modul de determinare a valorii de deviz a 
obiectivelor de locuit care se realizează în oraşe, orăşele, în sate sau pe sectoare 
separate. 
 
2 Valoarea de deviz a blocurilor de locuit, care au prevăzute la parter sau la 
demisol magazine, întreprinderi de alimentaţie publică sau de menire social-
culturală (inclusiv librării, farmacii, bănci), de asemenea, a blocurilor de locuit 
cu încăperi anexate (prevăzute pentru amplasarea întreprinderilor 
nominalizate), se determină separat pentru partea locuibilă a blocului şi pentru 
partea nelocuibilă. 
 
2.1 În valoarea de deviz pentru fiecare parte a blocului (locuibilă şi 
nelocuibilă) se includ mijloacele pentru realizarea elementelor constructive de 
bază şi pentru executarea lucrărilor ce ţin nemijlocit de ele (pereţi, pereţi 
despărţitori, completarea golurilor de la uşi şi ferestre, pardoselile, instalaţiile 
tehnico-sanitare şi cel electrotehnice, lucrările de finisare etc.) şi cota-parte din 
mijloacele necesare pentru executarea lucrărilor la ciclul zero (lucrările de 
terasament, fundaţii, pereţi şi planşee la subsoluri) şi la executarea acoperişului, 
în mărimi proporţionale cu volumele părţii locuibile şi al celei nelocuibile ale 
blocului. 
 
2.2 Cheltuielile pentru executarea lucrărilor la ciclul zero, amenajarea 
acoperişului şi învelitorii la încăperile anexate la blocul de locuit se includ în 
întregime în valoarea de deviz a construcţiei părţii nelocuibile a blocului.  
 
2.3 Cheltuielile necesare pentru a executa casele scărilor şi puţurile de 
ascensor la parter sau la demisolul casei se includ în întregime în valoarea de 
deviz a părţii nelocuibile a casei, în cazul cînd încăperile încorporate ocupă 
parterul sau demisolul în întregime. 
 
2.4 În cazul, cînd încăperile încorporate ocupă o parte din parterul şi 
demisolul casei, cheltuielile pentru amenajarea caselor de scări şi a puţurilor de 
ascensor se împart între valoarea de deviz a părţii locuibile şi a celei 
nelocuibile a blocului proporţional cu suprafaţa totală (utilă), ocupată de 
acestea la parter sau la demisol. 
 
2.5 Cheltuielile pentru utilarea blocurilor locative cu ascensoare se includ în 
întregime în valoarea de deviz a părţii locuibile a blocului. 
 
2.6 Mijloacele pentru executarea planşeului deasupra încăperilor nelocuibile 
de nivelul întîi al blocului se includ în valoarea de deviz a părţii nelocuibile a 
blocului fără a include cheltuielile necesare pentru executarea pardoselilor, 
cheltuieli care se includ în valoarea de deviz a părţii locuibile a blocului. 
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2.7 În cazul, cînd în blocul locativ se execută un etaj tehnic, necesar în 
legătură cu utilizarea parterului pentru încăperi cu altă destinaţie decît cea de 
locuit, mijloacele pentru executarea etajului tehnic se includ în valoarea de 
deviz a părţii nelocuibile a blocului. 
 
2.8 Mijloacele pentru utilaj, inventar de gospodărie şi accesorii necesare 
pentru exploatarea întreprinderilor amplasate în încăperi încorporate 
(încorporate-anexate), se includ într-un deviz separat şi se includ în întregime 
în valoarea de deviz a încăperilor nelocuibile. 
 
2.9 Valoarea de deviz generală a construirii blocului locativ se determină 
însumînd valoarea părţii locuibile şi a părţii nelocuibile. 
 
2.10 În devizul pe obiect şi în devizul general de construire a blocului locativ 
(blocuri locative) cu încăperi nelocuibile încorporate şi anexate, după totalul 
valorii de deviz se indică, inclusiv prin rînduri aparte, sumele valorii de deviz a 
părţii locuibile şi a celei nelocuibile blocului. 
 
3 Valoarea de deviz a construirii blocurilor locative, în care se prevede 
utilizarea nivelului (etajului) superior pentru amplasarea unor încăperi 
nelocuibile (de exemplu, pentru ateliere de pictură), se determină de asemenea 
separat pentru partea locuibilă şi cea nelocuibilă a blocului. În acest caz, 
mijloacele pentru executarea lucrărilor de fundaţie şi a altor lucrări din ciclul 
zero şi pentru executarea acoperişului se împart între partea locuibilă şi cea 
nelocuibilă în mod proporţional volumului lor, iar mijloacele pentru executarea 
planşeului de pod şi a pardoselii la etajul superior se includ în valoarea de 
deviz a părţii nelocuibile a blocului. 
 
Mijloacele pentru executarea planşeului sub etajul superior nelocuibil se includ 
în valoarea de deviz a părţii locuibile a blocului (fără valoarea pardoselii). 
 
Valoarea de deviz a lucrărilor care de referă nemijlocit la partea locuibilă şi 
nelocuibilă a blocului se include în capitolele corespunzătoare ale 
documentaţiei de deviz pentru aceste părţi ale blocului. 
 
4 În valoarea de deviz a construirii blocurilor se includ, în mărime 
proporţională cu volumul acestora, cheltuielile ce ţin de organizarea şantierului, 
executarea reţelelor edilitare, amenajarea teritoriului etc., mărimea cărora se 
determină în devizele generale sau în centralizatoarele de cheltuieli pentru 
microraion, cartier de locuinţe  sau orăşel. 
 
4.1 În cazul, cînd la parterul sau în demisolul (subsolul) blocului locativ se 
amplasează întreprinderi de comerţ, de alimentaţie publică şi deservire socială 
a populaţiei sau în cazul cînd la etajul superior al blocului locativ se 
amplasează încăperi speciale pentru aceste întreprinderi, cheltuielile pentru 
utilajul ingineresc şi amenajarea teritoriului microraionului, cartierului sau 
oraşului se împart atît la partea locuibilă cît şi la cea nelocuibilă blocului în 
mărimi proporţionale cu volumele de construcţii a părţii locuibile şi a celei 
nelocuibile ale blocului. 
 
5 Nu se permite de a include în valoarea construcţiei locative: 
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- cheltuielile pentru construirea unor clădiri separate, a unor încăperi 
încorporate sau anexate pentru întreprinderi de comerţ, de alimentaţie 
publică şi deservire socială, instituţiilor pentru copii şi a altor 
întreprinderi şi instituţii cu destinaţie social-culturală sau comunală, a 
încăperilor încorporate pentru oficii poştale, centrale telefonice, 
posturi de poliţie, încăperi de menire administrativă; 

- cheltuielile pentru utilajul tehnologic (inclusiv ascensoare de 
încărcături, corpuri speciale de iluminat, compresoare, frigidere, 
aparate de condiţionat aerul etc.) al încăperilor construite separat, 
încorporate sau anexate, cheltuielile pentru lucrări speciale de 
finisare (modelare, decorative şi alte lucrări de artă şi dispozitive de 
reclamă); 

- cheltuielile pentru construirea garajelor pentru automobile 
individuale, construirea cazangeriilor raionale, veceelor publice şi 
cheltuielile pentru dezvoltarea reţelelor inginereşti şi amenajarea 
oraşului (inclusiv porţiunea de cablu electric de tensiune înaltă de la 
substaţia de transformare pînă la substaţia de distribuţie); 

- cheltuielile pentru amenajarea terenurilor rezervate în interiorul 
microraioanelor pentru şcoli, grădiniţe de copii şi alte clădiri cu 
destinaţie social-culturală; 

- cheltuielile pentru construirea reţelelor stradale magistrale, 
construcţiilor inginereşti de priză, substaţiilor de transformare, 
punctelor de distribuţie a gazelor, cazangeriilor, drumurilor şi 
străzilor (părţii carosabile, a canalelor de scurgere a apei şi a 
trotuarelor) şi alte cheltuieli necesare pentru amenajarea localităţilor 
rurale, care se determină în devize generale aparte pentru amenajarea 
teritoriului şi utilajul ingineresc al localităţii rurale (grup de blocuri 
locative şi care se referă la de construirea obiectelor gospodăriei 
comunale. 

 
6 Indicatorii valorii de deviz pentru 1m² de suprafaţă totală echivalentă a 
blocurilor locative se determină prin împărţirea sumei tuturor cheltuielilor 
(enumerate la punctele 3 şi 4 din prezentele Prescripţii) la suprafaţa totală 
echivalentă a blocului locativ (a blocurilor locative). Acest indicator este 
prezentat în totalul devizului general în coloana „Indicatori tehnico-
economici”. 
 
6.1 În cazul, în care în blocul locativ sînt amplasate încăperi nelocuibile, în 
coloana „Indicatorii tehnico-economici” pentru partea locuibilă şi pentru cea 
nelocuibilă se prezintă separat: 
 

- pentru partea locuibilă a casei – indicatorii costului unui m² de 
suprafaţă totală echivalentă şi costul mediu al unui apartament; 

- pentru partea nelocuibilă a casei – indicatorii costului construcţiei 
întreprinderii sau instituţiei incorporate raportat la o  unitate de 
măsură convenţională  (un loc de lucru în magazine, un loc în sala de 
mese a cantinei etc.). 

6.2 În cazul, cînd la primele nivele ale blocurilor locative sau în încăperile 
speciale anexate se amplasează şi întreprinderi sau instituţii cu destinaţie 
diversă, valoarea de deviz a părţii nelocuibile a blocului se împarte între aceste 
întreprinderi şi instituţii proporţional volumului lor de construcţii. 
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7 Pentru cămine se indică atît costul construirii unui m² de suprafaţă totală 
cît şi indicatorul pentru costul ce revine unui loc în cămin. 
 
8 În cazul, cînd un complex locativ se construieşte din mijloace alocate de 
cîţiva beneficiari, valoarea de deviz se distribuie în modul următor: 

 
- cheltuielile pentru executarea reţelelor de alimentare cu apă, căldură, 

energie electrică, de canalizare etc. se împart proporţional cu 
necesităţile obiectelor respective în apă, gaze, căldură, energie 
electrică etc.; 

- cheltuielile pentru executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului şi 
spaţiile verzi se împart proporţional cu suprafeţele ce revin fiecărui 
beneficiar. 

 
9 Valoarea totală a construcţiei, inclusiv alte cheltuieli, se împarte 
proporţional valorii construcţiei fiecărui obiect. 
 
 
 
 
 
 

          ANEXA F 
 
 

PRINCIPII  DE  PREZENTARE  ÎN  CONPONENŢA  
DOCUMENTAŢIEI DE  DEVIZ  A  COTELOR  DE  PARTICIPARE  

LA  CONSTRUCŢIE 
 
1 În cazul cînd obiectul ce asigură diferite organizaţii şi întreprinderi cu 
apă, căldură, energie electrică etc., se construieşte prin cooperarea cîtorva 
şantiere (dacă lipsesc centre industriale), documentaţia de deviz pentru aceste 
organizaţii şi întreprinderi, una dintre care este beneficiar principal, iar celelalte 
– beneficiari participanţi, se întocmeşte ţinînd cont de următoarele prevederi. 
 
1.1 În devizul general pentru proiectul de construire a întreprinderii 
beneficiarului principal se include (în capitolele corespunzătoare) valoarea de 
deviz totală pentru construirea întreprinderii, clădirii, construcţiei speciale, 
inclusiv valoarea obiectelor de folosinţă comună. După totalul devizului 
general (în coloanele 4-8) se indică prin rînd aparte pentru fiecare participant 
mărimea cotei de participare la construcţie prin următoarea inscripţie: „Inclusiv 
cota de participare (denumirea întreprinderii-participant) la construirea ... (de 
exemplu, a cazangeriei) ... mii lei”. După enumerarea sumelor tuturor 
participanţilor se face următoarea inscripţie: „Inclusiv suma totală a cotelor de 
participare”. În ultimul rînd al calculului de deviz general, denumit „Total spre 
aprobare”, se include diferenţa dintre valoarea de deviz a construcţiei şi suma 
cotelor de participare (distribuite în coloanele 4-8). Totalul din ultimul rînd în 
coloana 8 urmează a fi aprobat ca valoare de deviz pentru construirea 
întreprinderii beneficiarului principal. 
 
1.2 În fiecare dintre calculele de deviz generale pentru proiectele de 
construire a întreprinderilor participante (care nu sînt beneficiari principali), 
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după totalul valorii de deviz a construcţiei (repartizate în coloanele 4-8) se 
indică prin rînd aparte (sau prin cîteva rînduri, în funcţie de numărul de obiecte 
cooperate şi de numărul de participanţi) mărimea coordonată (aprobată) a cotei 
de participare prin următoare inscripţie: „În afară de aceasta, cota de participare 
la construirea ... (de exemplu, a centralei termice) ... la întreprinderea 
(denumirea beneficiarului principal) ... mii lei”. După enumerarea tuturor 
obiectelor cooperate şi a beneficiarilor principali se calculează (repartizînd în 
coloanele 4-8) suma cotei de participare care se include în rîndul cu inscripţia: 
„În afară de aceasta, suma totală a cotei de participare”. Suma totală a cotei de 
participare (repartizată în coloanele 4-8) se adaugă la valoarea de deviz a 
construcţiei din calculul de deviz general  al fiecărei întreprinderi-participant, 
iar totalul obţinut (în coloana 8) se aprobă în calitate de valoare de deviz totală  
a construcţiei. 
 
2 Valoarea de deviz pentru construirea unor obiecte auxiliare comune 
pentru cîteva întreprinderi (centre industriale), căi ferate şi drumuri auto de 
acces, reţele de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare şi a altor obiecte 
se determină în devize generale elaborate pentru aceste obiecte şi se 
repartizează de comun acord între organizaţiile care reprezintă întreprinderile-
participante, proporţional cu volumul necesar de producţie sau de servicii de la 
obiectele comune. 
 
2.1 În devizele generale la proiectele de construire a întreprinderii 
beneficiarului principal şi a tuturor celorlalte întreprinderi ce fac parte din grup, 
se includ cotele de participare la construirea obiectelor comune mărimea cărora  
este stabilită de către proiectantul general al întreprinderii beneficiarului 
principal. Aceste mijloace indicate după totalul devizului general se adaugă la 
valoarea de deviz (din toate coloanele devizului general) a întreprinderii-
participante respective, iar totalul general din devizul general se aprobă în 
calitate de valoare de deviz totală. 
 
3 În cazuri de cooperare complexă, cînd organizaţia-beneficiar poate fi 
concomitent şi beneficiar principal la construirea unui grup de obiecte de 
folosinţă comună şi ca participant la construirea altui grup de obiecte, în 
devizul general al construcţiei, după total sînt prezentate mai întîi datele 
privind cota lui de participare în calitate de beneficiar principal (totalul se 
prezintă în rîndul „Inclusiv suma totală a cotei de participare”), iar apoi sînt 
prezentate datele ca participant (totalul se prezintă în rîndul „Exclusiv suma 
totală a cotei de participare”). După adunarea sumelor din diferite categorii de 
participare se indică totalul în rîndul „Total pentru aprobarea în devizul 
general, inclusiv cota de participare”, distribuind datele în coloanele 4-8. 
 
4 Mărimea cotelor de participare se determină în proiecte în baza 
indicatorilor tehnici (capacitatea, puterea etc.). Cota de participare se 
fundamentează prin calculul de repartizare a valorii de deviz a obiectelor 
comune între beneficiarii-participanţi la construirea lor (inclusiv, beneficiarul 
principal). Calculul se întocmeşte reieşind de la capacitatea obiectului comun şi 
acea parte a lui care revine fiecăruia dintre beneficiarii participanţi. 
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         ANEXA G 
 
 
Nr. 
crt. 

Norme de deviz Co-
dul 

1 2 3 
 1) pentru lucrări generale şi speciale de construcţie   
1 Lucrări de terasamente Ts 
2 Lucrări de construcţii industriale, agrozootehnice, locative şi 

social-culturale 
C 

3 Lucrări de instalaţii de încălzire centrală şi de gaz la construcţii I 
4 Lucrări de instalaţii sanitare S 
5 Lucrări de instalaţii de ventilare climatizare şi condiţionare a 

aerului la construcţii civile, industriale şi social-culturale 
V 

6 Lucrări de instalaţii frigorifice  F 
7 Lucrări de instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare la 

construcţii edilitare, civile, industriale şi social-culturale 
Ac 

8 Lucrări de termoficare  Tf 
9 Lucrări de izolaţii la construcţii şi instalaţii Iz 
10 Lucrări de drumuri D 
11 Lucrări de poduri P 
12 Lucrări de construcţie la linii de transport a energiei electrice. 

Cartea 1. Reţele electrice cu tensiunea de 0,38-1150 kV. 
33 

13 Lucrări de telecomunicaţii, radioficare şi televiziune. Cartea 2. 
Lucrări de telecomunicaţii prin fir. 

34 

14 Lucrări de conducte pentru transport şi distribuţie a gazelor şi 
lichidelor petroliere 

G 

15 Lucrări de tuneluri T 
16 Lucrări de foraje pentru alimentări cu apă  Fj 
17 Lucrări de terasamente la construcţii hidrotehnice 36 
18 Construcţii hidrotehnice din beton şi beton armat  37 
19 Construcţii hidrotehnice din piatră   38 
20 Construcţii  hidrotehnice din metal 39 
21 Construcţii  hidrotehnice din lemn 40 
22 Lucrări de hidroizolări la construcţii  hidrotehnice  41 
23 Lucrări de întărire a malurilor  42 
24 Lucrări de înverzire. Spaţii verzi. Plantaţii forestiere de protecţie. 47 
25 Lucrări de îmbunătăţiri funciare şi corecţia torenţilor şi de 

evacuare a curenţilor de apă 
If 

26 Lucrări pentru transporturi de şantier şi de încărcări-descărcări de 
materiale de construcţii 

Tr 

 2) pentru lucrări de montare a utilajelor tehnologice:  
27 de folosinţă comună şi a conductelor din instalaţiile tehnologice M1 
28 din industria minieră (la suprafaţă) şi lucrări de construcţii de 

funiculare 
M2 

29 din industria chimică, celuloză, hîrtie, petrolieră M3 
30 din industria lemnului M4 
31 din  industria uşoară M5 
32 din industria alimentară, agricultură şi zootehnie M6 
33 din centralele termo şi hidrotehnice M7 
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34 din industria metalurgică M8 
35 din industria materialelor de construcţii M9 
36 lucrări de montare a instalaţiilor de compresoare, pompelor şi 

ventilatoarelor 
7 

37 lucrări de montare a instalaţiilor electrotehnice 8 
38 lucrări de montare a utilajelor telecomunicaţii 10 
39 pentru lucrări de montare a dispozitivelor, mijloacelor de  

automatizare şi a tehnicii de calcul 
11 

40 lucrări de transportare suplimentară a utilajului şi resurselor 
materiale peste cele prevăzute în indicatoare de norme de deviz 
pentru montarea utilajului 

40 

 3)pentru lucrări de restaurări şi consolidări  
41 la construcţii avariate civile, industriale şi social-culturale RCs 
 4)pentru lucrări de reparaţii  

42 la construcţii civile, industriale şi social-culturale RpC 
43 la instalaţii de încălzire centrală RpI 
44 la instalaţii sanitare RpS 
45 la instalaţii de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului la 

construcţii civile, industriale şi social-culturale  
RpV 

46 la instalaţii electrotehnice RpE 
47 la instalaţii de alimentări cu apă şi canalizare RpAc 
48 la instalaţii de gaze naturale RpG 
49 şi întreţinere la drumuri şi străzi RpD 
50 la izolaţii în construcţii şi instalaţii RpIz 
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FORMULAR №10 

 
Investitor__________________________________________________ 
 
APROBAT 
 
Centralizator de cheltuieli _____________________________________ mii lei 
 
Inclusiv sumele recuperabile___________________________________ mii lei 
 

(referinţa la document de aprobare) 
 
“___”______________200__. 
 
 

CENTRALIZATOR  DE  CHELTUIELI  NR. 
 

(denumirea obiectivului de construcţie) 
 
Întocmit în preţurile trimestrului _ 200 _. 
 
 
Nr. 
crt. 
 

 
Numărul devizelor şi calculelor 

Obiecte de 
producţie 

Obiecte 
social-
locative 

Obiecte de 
industria 

construcţiilor 

Obiecte de 
transport urban, 

viaducte, 
alte construcţii 

inginereşti 

 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Valoarea de deviz, mii lei: 

а) lucrări de construcţii şi montaj 

b) utilaje, mobilier, inventar 

c) alte cheltuieli 

     

2. Total valoarea de deviz, mii lei 

inclusiv sumele recuperabile 

     

 
 
 
 
Conducător organizaţie de proiectare__________________________________________ 

          funcţia, semnătura (numele, prenumele) 
Inginer şef de proiect_______________________________________________________ 

      funcţia, semnătura (numele, prenumele) 
Şef_____________________________secţie____________________________________ 
                       (denumire secţie)                 funcţia, semnătura (numele, prenumele) 
Întocmit______________________________________ 

       funcţia, semnătura (numele, prenumele) 
Verificat______________________________________ 
                    funcţia, semnătura, (numele, prenumele) 
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	NORMATIV  ÎN  CONSTRUCŢII  MOLDOVEAN      NCM L.01.01-2005
	Economia construcţiilor
	Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii
	Economy of construction
	Rules On Cost Estimation Of Construction
	Экономика строительства
	Правила определения стоимости объектов строительства
	Ediţie oficială
	1 DOMENIU DE APLICARE
	1.1 Prezentul normativ în construcţii stabileşte scopurile principale, principiile şi structura generală a Sistemului de formare a preţurilor în construcţii, condiţiile pentru documentele normative de deviz, conţinutul, structura, stilul de redactare şi prezentare, modul de elaborare, aprobare şi aplicare.
	1.2 Prevederile din prezentele Reguli se aplică pentru determinarea valorii obiectivelor de construcţii la toate fazele de elaborare a studiului de fezabilitate şi a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construirea, extinderea, reconstrucţia şi reutilarea tehnică a întreprinderilor din toate ramurile industriei, reparaţia curentă şi capitală a clădirilor şi construcţiilor speciale (în continuare – valoarea obiectivelor de construcţii), având în vedere protecţia drepturilor şi intereselor consumatorilor ocrotite pe teritoriul Republicii Moldova.
	1.3 Prevederile şi reglementările din prezentele Reguli stabilesc principiile de determinare a valorii obiectivelor de construcţii. Ele se aplică la întreprinderi, organizaţii şi instituţii indiferent de forma de proprietate şi de apartenenţă.
	1.4 Sistemul de formare a preţurilor în construcţii (în continuare - Sistem) include normele de deviz şi reglementările necesare pentru determinarea valorii de deviz a obiectelor de construcţii aprobate de Organul Naţional de dirijare în Construcţii (ONC) şi de alte autorităţi publice centrale şi locale din Republica Moldova.
	2 REFERINŢE
	NCM A.07.02-99 Proiectarea construcţiilor. Instrucţiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobarea şi conţinutul cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii.
	NCM A.01.02-96 Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Sistemul de documente normative în construcţii. Dispoziţii generale.
	NCM A.01.03-96 Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Modul de elaborare a documentelor normative.
	NCM A.01.04-96 Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Reguli de redactare a documentelor normative.
	S.N.C. 11 Standardul Naţional de Contabilitate 11 „Contractele de construcţii”.
	CH 528-80 Строительные нормы. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве.
	CP L.01.01-2001  Economia construcţiilor. Instrucţiuni privind întocmi-rea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse.
	CP L.01.02-2000 Economia construcţiilor. Instrucţiuni pentru determina-rea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii.
	CP L.01.03-2000 Economia construcţiilor. Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor.
	CP L.01.04-2000 Economia construcţiilor. Instrucţiuni privind determi-narea cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor de construcţii.
	CP L.01.05-2001 Economia construcţiilor. Instrucţiuni privind determi-narea valorii beneficiului de deviz în formarea preţurilor la producţia de construcţii.
	NCM L.01.03-2001 Economia construcţiilor. Norme de deviz pentru const-ruirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii.
	NCM L.01.04-2001 Economia construcţiilor. Norme de deviz pentru exe-cutarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros.
	3 PRINCIPII GENERALE
	3.1 Regulile de determinare a valorii obiectivelor de construcţii (în continuare – Reguli) au fost elaborate pentru noile condiţii economice în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi NCM A 01.02-96.
	3.2 Regulile conţin toate reglementările şi prevederile principale (conceptuale),  cu  acţiune  de lungă durată, referitoare la formarea preţurilor în construcţii.
	3.3 Documentele în care sunt detaliate aceste reglementări şi prevederi se editează în calitate documente normative auxiliare, coduri practice, instrucţiuni şi alte documente normative de care trebuie să se conducă elaboratorii la întocmirea  documentaţiei de deviz.
	3.4 În Regulile se aplică termenii şi definiţiile prezentate în Anexa A.
	4 SCOPURILE PRINCIPALE, PRINCIPIILE ŞI STRUCTURA GENERALĂ  A  SISTEMULUI  DE  FORMARE  A PREŢURILOR ÎN CONSTRUCŢII
	4.1 Principiile generale pentru determinarea valorii obiectelor de construcţii în noile condiţii economice
	4.1.1 Direcţia principală a politicii de preţuri în construcţii ţine de stabilirea obiectivă a valorii obiectivelor de construcţii, inclusiv a valorii contractelor pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj în corespundere cu politica economică şi politica unică de preţuri a Republicii Moldova, cu raporturile de preţuri care reflectă cererea şi oferta pe piaţa de investiţii.
	4.1.2 Valoarea obiectivului de construcţii reprezintă suma mijloacelor băneşti necesare pentru construcţia, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică sau reparaţia capitală a unor întreprinderi, clădiri şi construcţii speciale*). Valoarea obiectivului de construcţii se stabileşte în cadrul studiilor de fezabilitate - fundamentării proiectelor investiţionale (fundamentării investiţiilor).
	4.1.3 Valoarea de deviz pentru construcţia de întreprinderi, clădiri şi construcţii speciale reprezintă suma mijloacelor băneşti stabilită în baza documentaţiei de proiectare.
	Valoarea de deviz reprezintă baza iniţială pentru stabilirea valorii investiţiilor necesare pentru realizarea obiectivelor de construcţii, formarea valorii contractelor de antrepriza, efectuarea decontărilor pentru lucrările de antrepriză (lucrărilor de construcţii-montaj) executate, achitarea cheltuielilor pentru procurarea utilajului şi transportarea lui la şantier şi pentru achitarea altor cheltuieli din contul mijloacelor prevăzute în devizul general.
	În baza valorii de deviz a obiectivului de construcţii şi valorii contractelor de antrepriză se întocmeşte evidenţă şi rapoartele contabile, se apreciază activitatea organizaţiilor de antrepriză şi a beneficiarilor şi se formează valoarea fondurilor fixe la întreprinderile, clădirile şi construcţiile speciale construite.
	4.1.4 În condiţiile economiei de piaţă valoarea contractelor de antrepriză se stabileşte de către investitor (beneficiar) şi antreprenor în cadrul încheierii şi executării contractului. În acest scop în cadrul pregătirii ofertelor pentru formarea valorii contractului se întocmesc:
	__________________
	*) - „Construcţia, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică şi reparaţia capitală a întreprinderilor în funcţiune, clădirilor şi construcţiilor speciale” în continuare  - „construcţia întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor speciale”.
	a) în procesul de elaborare a studiului de fezabilitate şi a documentaţiei de proiect şi deviz, la comanda investitorului, se elaborează devizele pentru investiţii (calcularea valorii aproximative a obiectelor de construcţii şi a obiectivului în întregime);
	b)  în procesul de încheiere a contractului, inclusiv prin licitaţii în baza documentaţiei primite de la investitor, se elaborează devizul-ofertă al antreprenorului.
	Devizele (calculele) investitorului şi ale antreprenorului se întocmesc conform unor metode stabilite în documentele normative privind formarea preţurilor în construcţii, ţinînd cont de condiţiile de construcţie, de relaţiile contractuale şi de politică economică în general.
	4.1.5 În calitate de bază pentru stabilirea valorii de deviz a obiectivului de construcţii servesc:
	- proiectul tehnic şi desenele de execuţie sau proiectul de execuţie în cadrul cărora se stabilesc parametrii clădirilor şi construcţiilor speciale, părţilor componente ale acestora şi elementelor de construcţie, inclusiv desenele, listele cu cantităţile lucrărilor de construcţii-montaj, specificările pentru utilaj, principalele soluţii de organizare a construcţiei, stipulate în proiectul „Organizarea de şantier”, cît  şi notele explicative la materialele nominalizate;
	- documentele normative şi normele de deviz în vigoare, preţurile pentru resursele materiale, energetice, de muncă, utilaj, mobilă şi inventar.
	4.1.6 În corespundere cu structura tehnologică a investiţiilor în capitalul fix şi cu activitatea organizaţiilor de antrepriză valoarea de deviz constituie din următoarele elemente:
	- lucrări de construcţii;
	- lucrări de montare a utilajului (lucrările de montaj);
	- cheltuieli pentru procurarea şi confecţionarea utilajului, mobilierului, inventarului;
	- alte cheltuieli.
	4.2 Normativele de deviz şi baza normativ-informaţională de deviz
	4.2.1 Sistemul de formare a preţurilor în construcţii constă din normative de deviz:
	- documente normative care conţin reglementări şi recomandări pentru determinarea valorii obiectivelor de construcţii;
	- norme de deviz pentru lucrările de construcţii, montaj, reparaţii şi  reglare-demarare, care conţin norme de consum pentru manopera, exploatarea utilajelor de construcţii şi pentru consumul de materiale stabilite pe unitatea de măsură;
	- norme de deviz pentru cheltuieli de regie, beneficiu de deviz, cheltuieli de achiziţionare-depozitare, norme de deviz pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii, cheltuieli suplimentare pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, pentru întreţinerea serviciilor beneficiarului şi altele, exprimate în procente.
	4.2.2 În Republica Moldova se aplică două tipuri de norme de deviz: 
	a) norme de deviz orientative, în calitate de care sînt Normele de deviz pentru lucrările de construcţii montaj, reparaţii, reglare-demarare, puse în aplicare de la 1 ianuarie 2003. Normele de deviz orientative se folosesc pentru întocmirea devizelor investitorului şi pot fi folosite şi de organizaţiile de construcţii;
	b) norme de deviz ale întreprinderii (baza normativă proprie a utilizatorului – norme de firmă) la care se referă normele de deviz individuale, ce ţin cont de condiţiile reale de activitate ale întreprinderii-executorii de lucrări. De regulă, această bază normativă are în temei normele de deviz orientative. Baza normativă a utilizatorului se foloseşte pentru întocmirea devizelor antreprenorului (pentru stabilirea valorii ofertelor).
	4.2.3 Documentele normative de deviz împreună cu normele de deviz orientative şi cele de întreprindere formează baza normativ-informaţională de deviz a Sistemului de formare a preţurilor în construcţii prezentată în Anexa B.
	Din acest Sistem nu fac parte preţurile şi tarifele de piaţă pentru servicii şi articolele tehnice de producţie.
	4.2.4 Normele de deviz trebuie:
	a) să corespundă principiilor Sistemului de formare a preţurilor în construcţii şi să asigure determinarea valorii lucrărilor la orice etapă de proiectare pentru diferite tipuri de documentaţie de proiect şi deviz sau de ofertă;
	b) să fie argumentate din punct de vedere tehnic şi economic pentru a asigura consumul optim de resurse, utilizarea raţională a mediului, stabilirea corectă a valorii obiectivelor de construcţii;
	c) să exprime realizările noilor tehnologii şi a tehnicii de construcţie stimulînd progresul tehnico–ştiinţific în construcţii;
	d) să fie simple şi practice în aplicare, să fie aplicabile în tehnologiile computerizate şi să permită reducerea volumului documentaţiei de deviz.
	4.2.5 Normele de deviz sînt în vigoare pînă în momentul înlocuirii lor cu altele noi. În Nomenclatorul normelor de deviz normativele învechite se înlocuiesc cu normative noi, progresiste.
	4.3 Conţinutul, structura şi prezentarea normativelor de deviz, editarea şi difuzarea lor
	4.3.1 Conţinutul, structura şi prezentarea normelor de deviz trebuie să corespundă condiţiilor NCM A.01.02-96, NCM A.01.04-96 şi reglementărilor expuse în prezentul compartiment.
	Normativele de deviz trebuie să conţină reglementări economice argumentate necesare, orientate spre atingerea scopurilor Sistemului – stabilirea justă a valorii obiectivelor de construcţii.
	4.3.2 În conformitate cu clasificatorul documentelor normative în construcţii documentelor normative de deviz li se atribuie următoarele indicative:
	a) normative obligatorii: 
	- NCM L.01 – Normativ în construcţii moldovean. Economia con-strucţiilor;
	b) normative care detaliază reglementările în domeniul economiei construcţiilor:
	-    CP L.01 – Cod practic în construcţii. Economia construcţiilor.
	4.3.3 Normelor de deviz puse în vigoare de la 01.01.2003 li se atribuie coduri în corespundere cu Anexa G.
	4.3.4 Codul complet al normelor de deviz constă din litere care corespund denumirii Indicatorului, litere care semnifică denumirea din compartimentul respectiv al Indicatorului, două cifre corespunzătoare tipului de lucrări incluse în compartiment şi o literă care precizează coloana tabelului. De exemplu, AcA01C înseamnă: Ac - Indicator de norme de deviz pentru lucrări de instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare; A - compartimentul „Conducte de alimentare cu apă şi accesorii”; 01 - categoria lucrărilor – Montarea conductei din  fontă  de presiune, cu mufă etanşate cu frînghie gudronată şi plumb topit; C – litera coloanei tabelului pentru diametrul respectiv al ţevii, d = 150-175 mm.
	4.3.5 Normele de deviz elaborate suplimentar Indicatoarele aprobate se codifică în mod analog.
	4.3.6 La întocmirea documentaţiei de deviz denumirea lucrărilor, codurile lor, unităţile de măsură a lucrărilor şi resurselor trebuie să corespundă categoriilor de lucrări, codurilor acestora şi unităţilor de măsură prevăzute Indicatoarele de norme de deviz aprobate.
	4.3.7 Normativele de deviz aprobate şi înregistrate urmează a fi editate şi difuzate.
	Dreptul de a edita şi a reedita normativele de deviz aparţine autorităţii care le-a pus în vigoare.
	4.3.8 La reeditarea normativului de deviz se includ toate schimbările aprobate.
	4.4 Elaborarea, aprobarea şi înregistrarea normativelor de deviz
	4.4.1 Normativele de deviz se elaborează, se aprobă şi se înregistrează în conformitate cu NCM A.01.03-96.
	Pentru elaborarea normativelor de deviz se folosesc următoarele date iniţiale: 
	- cele mai raţionale soluţii tehnice din materialele de proiect;
	- tehnologia executării lucrărilor de construcţii şi utilajul de construcţii, ce corespund ultimelor realizări a progresului tehnico–ştiinţific;
	- standardele în vigoare pentru materiale, articole, elemente de construcţii şi utilaj;
	- normele în vigoare privind salarizarea muncitorilor în construcţii;
	- normele în vigoare pentru cotele de amortizare.
	La elaborarea normativelor de deviz trebuie să fie exclusă posibilitatea includerii repetate a consumurilor ce se conţin în normative separate.
	4.4.2 Elaborarea noilor normative de deviz şi revizuirea normativelor în vigoare se realizează conform planurilor tematice aprobate de ONC.
	4.4.3 Normele de deviz nou elaborate se avizează şi se aprobă de către ONC şi se înregistrează în Registrul documentelor normative al ONC.
	4.4.4 Informaţia privind intrarea în vigoare a normativelor de deviz, modificărilor introduse în ele, precum şi completărilor la Indicatoarele de norme de deviz se difuzează prin publicarea acestora în „Monitorul Construcţiilor” - buletinul informaţional special al ONC.
	Completărilor şi modificărilor la Indicatoarele de normele de deviz li se atribuie un indicativ: „Modificări ” însoţit de numărul de ordine, de exemplu, "Modificarea Nr. 1".
	4.4.5 Normativele de deviz se revizuiesc şi în ele se introduc modificări şi completări în baza rezultatelor obţinute din cercetările ştiinţifice şi lucrările experimentale, studierea şi generalizarea experienţei din ţară şi de peste hotare în domeniul întocmirii şi aplicării documentaţiei de deviz, controlul asupra utilizării şi respectării prevederilor din normativele de deviz, necesitatea de a le aduce în corespundere cu legislaţia în vigoare.
	4.4.6 Modificările şi completările se înregistrează şi se numerotează în acelaşi mod ca şi intrarea iniţială a normativelor în vigoare. Organizaţiile, instituţiile, întreprinderile şi persoanele cu funcţii de răspundere ale acestora poartă răspundere pentru respectarea prevederilor normativelor de deviz, inclusiv pentru aplicarea incorectă a acestor normative, conform legislaţiei Republicii Moldova.
	4.5 Bazele aplicării normelor de deviz
	4.5.1 Funcţia principală constă în stabilirea cantităţii normative de resurse (manoperă, necesarul de utilaj de construcţii, consumul de materiale, articole şi elemente de construcţii) pentru executarea unor categorii de lucrări, în calitate de bază pentru trecerea ulterioară la indicatorii valorici. 
	Normele de deviz pot servi pentru stabilirea consumului de resurse de muncă, energetice şi materiale la elaborarea proiectelor de organizare de şantier şi a proiectelor de execuţie a lucrărilor.
	În baza normelor de deviz poate fi determinat termenul de executare a lucrărilor şi efectuat controlul privind trecerea la pierderi a materialelor.
	4.5.2 Regulile de determinare a valorii unor categorii de lucrări sînt expuse în generalităţile normelor de deviz corespunzătoare. 
	4.5.3 Normele de deviz prevăd executarea lucrărilor de construcţii în condiţii normale, fără complicaţii provocate de factori externi. 
	4.5.4 Pentru lucrările de construcţii executate în condiţii deosebite la normele de deviz se aplică coeficienţi aprobaţi de către ONC. 
	4.5.5 Parametrii mărimilor separate (lungime, diametru, arie ş.a.) care figurează în tabelele normelor de deviz cu menţiunea „pînă la” trebuie consideraţi că includ valoarea limită indicată. 
	4.5.6 Pentru lucrări de reparaţii şi reconstrucţii executate în cadrul reconstrucţiei, extinderii şi reutilării tehnice a întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor speciale se aplică Indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de restaurare, consolidare şi reparaţie a construcţiilor avariate din clădirile industriale, civile şi social-culturale - RCs.
	Pentru lucrări de reparaţie capitală şi curentă a clădirilor şi construcţiilor speciale se aplică Indicatoarele de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile, industriale şi social-culturale - Rp. 
	Aceste Indicatoare ţin cont de factorii de complexitate şi de condiţiile de executare a lucrărilor. În cazul în care lucrările prevăzute în cataloagele RCs şi Rp se execută în condiţii complicate de factorii externi (spaţiu limitat ş.a.), la norme de deviz de asemenea se aplică coeficienţi aprobaţi de ONC. 
	5 REGULI DE ELABORARE ŞI APLICARE A NORMELOR DE DEVIZ ŞI A PREŢURILOR UNITARE PENTRU CATEGORII DE LUCRĂRI 
	5.1 Reguli de elaborare şi aplicare a normelor de deviz pentru lucrări de construcţii
	5.1.1 Normele de deviz pentru lucrările de construcţii (în continuare – normele de deviz sau ND) sînt normative de deviz primare în baza cărora se elaborează preţuri unitare pentru determinarea cheltuielilor de deviz directe. 
	5.1.2 Normele de deviz se elaborează pentru toate categoriile de lucrări de construcţii.
	5.1.3 În normele de deviz pentru o unitate anumită de categorii de lucrări de construcţii se stabilesc indicatori normativi de consumuri de resurse:
	- manoperă;
	- necesarul de utilaje de construcţii;
	- consumul de materiale, articole şi elemente de construcţie (în continuare – materiale).
	5.1.4 Necesarul de resurse incluse în componenţa normelor de deviz se stabileşte în felul următor:
	- pentru manoperă - în baza normelor în vigoare de manopera la lucrările de construcţii, cît şi în baza normelor aplicate la întreprinderi, ţinînd cont de tehnologia executării lucrărilor de construcţii şi utilajul folosit la executarea lucrărilor, iar pentru lucrări neincluse în norme – prin metoda cronometrării, fotografierii timpului de lucru etc.;
	- pentru funcţionarea utilajelor de construcţii – în baza normelor de producere, reieşind din randamentul utilajului inclus în fişa tehnologică;
	- pentru materiale – în baza normelor generale de consum de materiale sau celor de întreprindere, specificărilor la desenele de execuţie sau prin metoda de calcul.
	5.1.5 În componenţa normelor de deviz se includ numai consumurile ce ţin de cheltuielile directe, inclusiv consumurile pentru transportul materialelor, articolelor şi elementelor de construcţie de la depozitul şantierului pînă la locul de instalare, montare sau amplasare în operă. Consumurile ce ţin de cheltuielile de regie şi de beneficiul de deviz nu se includ în normele de deviz. 
	5.1.6 Normele de deviz omonime (lucrările de terasamente pentru anumite categorii de maşini şi mecanisme cu divizare pe categorii de teren; lucrările de betonare, divizate pe categorii de lucrări; conducte divizate după diametru etc.) se grupează în tabele. Normele de deviz după categoriile de lucrări şi construcţii (de exemplu, lucrări de terasamente, lucrări de betonare, reţele apă şi canalizare) se grupează în compartimente separate şi Indicatoare de norme de deviz ce cuprind partea tehnică în care sunt reglementate condiţiile şi modul de aplicare a normelor, regulile de calculare a cantităţilor de lucrări şi tabelele corespunzătoare a normelor de deviz.
	5.1.7 Fiecare tabel a ND trebuie să conţină lista cu componenţa principalelor procese de executare a lucrărilor, precum şi unitatea de măsură la care sînt indicate normele din tabel. În lista cu componenţa de lucrări nu se indică operaţiile auxiliare, însă acestea sînt incluse în norme.
	5.1.8 Denumirile materialelor în ND trebuie să fie unificate, iar normele de consum – omogenizate. 
	5.1.9 Normele de consum a materialelor şi articolelor refolosite (cofraje, schele, consolidări ş.a.) se calculează ţinînd cont de numărul de refolosiri şi de pierderile admisibile.
	5.2 Reguli de elaborare şi aplicare a preţurilor unitare pentru lucrările de construcţii
	5.2.1 În calitate de bază pentru întocmirea preţurilor unitare servesc:
	- norme de deviz pentru toate categoriile de lucrări;
	- valoarea 1 h-om de manoperă, determinată, pornind da la salariul mediu pe oră în ramura construcţiilor. Pentru preţuri unitare ale întreprinderilor (firmelor) - salariul mediu pe oră pentru muncitori pe profesiuni sau în mediu pe întreprindere;
	- valoarea 1 h-ut. de funcţionare a utilajelor de construcţii, determinată după tipurile maşinilor şi utilajelor folosite;
	- preţurile de deviz pentru materiale de construcţii, articole şi elemente de construcţii.
	5.2.2 Pentru calcularea preţului unitar se foloseşte în mod obligatoriu formularul desfăşurat nr. 5, prevăzut de CP L.01.01-2001.
	5.2.3 În afară de valoarea pe unitate de măsură pentru fiecare preţ unitar se include indicativul: „inclusiv, salariul muncitorilor constructori”.
	5.2.4 Preţurile unitare pot fi calculate la nivelul cheltuielilor directe (se includ cheltuieli pentru salarizare, funcţionarea utilajelor şi valoarea materialelor) sau la nivelul preţului contractual (se includ cheltuieli directe, defalcările pentru asigurări sociale, cheltuieli de regie şi limitate, beneficiul de deviz). 
	5.3 Reguli de determinare a preţurilor de deviz pe tipuri de resurse
	5.3.1 Valoarea 1 h-om se determină în conformitate cu prevederile din compartimentul 4.2 al documentului normativ CP L.01.02-2000. Conform instrucţiunilor nominalizate valoarea 1 h-om se determină reieşind din salariul mediu lunar al unui muncitor constructor în întreprinderea de antrepriză sau salariul inclus în preţul contractual (coordonat cu beneficiarul) pentru construirea obiectului dat, în corespundere cu pct. 20 b) din S.N.C. 11 „Contractele de construcţii”. Determinarea salariului mediu lunar al muncitorilor se execută diferenţiat pe profesiuni în conformitate cu normele în vigoare.
	La elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz şi de licitaţie la comanda investitorului (beneficiarului) în devizele investitorului cheltuielile pentru salarizare se determină reieşind din salariul mediu lunar în ramura construcţiilor, care este fixat trimestrial de către Departamentul Statistică şi Sociologie.
	Datele privind salariul mediu lunar calculate pentru 1 h-om sînt difuzate de către ONC prin scrisori informativ-normative şi se publică în revista „Monitorul construcţiilor”.
	5.3.2 Valoarea 1 h-ut. se determină în corespundere cu CP L.01.04-2000. Conform instrucţiunilor nominalizate valoarea 1 h-ut. pe tipuri de utilaj se calculează de către întreprinderile de antrepriză deţinătoare de utilaj de construcţii, prin calcularea cheltuielilor (pentru carburanţi, lubrifianţi, piese, amortismente, salarizarea mecanicilor, deservirea şi reamplasarea utilajelor etc.). Întreprinderilor de antrepriză care dispun de utilaj de construcţii li se recomandă să ţină baze computerizate a borderoului de date primare privind valoarea de funcţionare a utilajelor.
	În documentaţia de deviz şi de licitaţie, elaborate la cererea investitorului (în devizele investitorului) valoarea 1 h-ut. pe tipuri şi grupe de utilaje se stabileşte reieşind din informaţia de care dispune elaboratorul privind preţurile respective. De regulă, se stabilesc preţuri medii ale 1 h-ut. de funcţionare a utilajelor din grupa respectivă în raionul, localitatea în care se află şantierul.
	5.3.3 Valoarea resurselor materiale se determină reieşind din informaţia de care dispune elaboratorul privind preţurile pe acest tip de cheltuieli. La întreprinderile de antrepriză datele medii privind valoarea efectivă a materialelor, articolelor şi elementelor de construcţii (ţinînd cont de cheltuielile de transport de la locul de procurare pînă la depozitul şantierului, inclusiv lucrările de încărcare-descărcare şi cheltuielile întreprinderii pentru achiziţionare-depozitare), determinate în baza preţurilor de piaţă, tarifelor individuale ale întreprinderilor furnizoare şi datelor din evidenţa contabilă.
	5.3.3.1  Preţurile de deviz pentru materiale, articole şi elemente de construcţii (în continuare „materiale”) includ următoarele elemente:
	- preţul de procurare, inclusiv preţul ambalajului şi adaosurile comerciale ale intermediarilor, plăţile pentru serviciile burselor de mărfuri (inclusiv de broker), tarifele şi taxele vamale;
	- costul transportării şi lucrărilor de încărcare-descărcare;
	- cheltuieli de achiziţionare-depozitare, inclusiv cheltuielile pentru completarea materialelor.
	5.3.3.2  În calitate de depozit de şantier pentru determinarea valorii de deviz a obiectivului de construcţii conform proiectului „Organizarea de şantier” se consideră:
	- pentru materialele depozitate în aer liber – terenul folosit pentru amplasarea lor pe teritoriul şantierului de construcţii;
	- pentru alte materiale – depozitul (locul de depozitare şi păstrare) de şantier.
	5.3.3.3  Preţurile de deviz pentru materiale sînt destinate determinării valorii de deviz a lucrărilor de construcţii-montaj şi se aplică la nivel de preţuri curente, utilizînd informaţia de la furnizorii din ţară şi de peste hotare şi de la destinatarii materialelor, precum şi informaţia privind preţurile pentru transportarea încărcăturilor.
	5.3.3.4  În preţurile de deviz ale materialelor se include valoarea ambalajelor şi rechizitelor, ţinînd cont de utilizarea repetată a ambalajelor, containerelor, paletelor şi pachetelor la transportarea cărămizilor şi a altor materiale.
	Preţurile de deviz pentru ambalaje şi rechizite trebuie să includă şi cheltuielile ce ţin de reparaţia ambalajelor, returnarea containerelor, paletelor ş. a. către furnizor şi amortismentul acestora, iar în cazul cînd ambalajele sînt comercializate de către destinatar, trebuie să se ţină cont de valoarea lor de returnare. Valoarea ambalajelor şi rechizitelor se calculează conform datelor de la producători şi furnizori.
	5.3.4  Transportul se calculează şi se includ în calcule conform datelor de fato sau medii pentru unitatea de măsură adoptată pentru materialul transportat (la m³, t, m², ş.a.) sau în procente din valoarea materialelor pentru 1 t-km de încărcătură.
	5.3.4.1  Transportul materialelor de la depozitul şantierului pînă la frontul de lucru se include în norme de deviz şi în preţurile unitare pentru lucrări de construcţii-montaj.
	5.3.4.2  Cheltuieli pentru transportul materialelor se determină la masa „bruto”.
	NOTE - „neto” – masa mărfii fără ambalaj;
	- „bruto” - masa mărfii cu ambalaj.
	5.3.4.3  Costul transportării materialelor se determină la preţuri curente, actuale la moment, pentru diferite categorii de transport (auto, căi ferate, fluviale, cu tractorul ş.a.).
	5.3.5  Cheltuieli de achiziţionare-depozitare sînt cheltuielile întreprinderilor de antrepriză pentru întreţinerea personalului de achiziţionare şi aprovizionare, întreţinerea birourilor şi depozitelor de obiect şi pentru compensarea valorii materialelor în legătură cu pierderile sau deteriorările parţiale în timpul transportării sau la depozite (pentru unele materiale folosite în construcţii sînt stabilite norme de pierderi naturale).
	5.3.6  Cheltuielile de achiziţionare-depozitare se includ în calcule sub formă de cotă procentuală din valoarea materialelor şi cheltuielilor de transport. Fiecare întreprindere de antrepriză calculează şi aprobă cote individuale pentru cheltuieli de achiziţionare-depozitare, folosind datele din evidenţa contabilă. În caz de necesitate cotele pot fi revăzute şi reaprobate (de regulă, o dată în an).
	5.3.7  În documentaţia de deviz şi de licitaţie, elaborată la comanda investitorului (devizele investitorului), valoarea resurselor materiale se determină în baza preţurilor de piaţă la materiale, articole şi elemente de construcţii, a tarifelor medii pentru transportarea încărcăturilor şi a cheltuielilor de achiziţionare-depozitare. Cotele pentru cheltuielile de achiziţionare-depozitare se calculează în procente din valoarea materialelor şi a cheltuielilor de transport pînă la depozitul şantierului:
	a) pentru materiale de construcţii şi tehnico-sanitare – 2%;
	b) pentru utilaje – 1,2%;
	c) pentru construcţii metalice – 0,75%.
	5.3.8  Informaţia privind preţurile curente la resursele materiale folosite în construcţii poate fi obţinută de la organele de statistică, din  diferite materiale informative publicate sau de la producătorii materialelor.
	6 REGILI DE ELABORARE ŞI APLICARE A NORMELOR DE DEVIZ ŞI PREŢURILOR UNITARE DE DEVIZ PENTRU MONTAREA UTILAJELOR
	6.1 Normele de deviz pentru montarea utilajelor sînt destinate pentru determinarea valorii de deviz a lucrărilor de montare a utilajelor tehnologice.
	6.2 La elaborarea normelor de deviz pentru montarea utilajelor trebuie luate în considerare:
	- regulile şi instrucţiunile pentru organizarea, executarea şi recepţia lucrărilor de montare a utilajelor, precum şi, de asemenea, instrucţiunile ramurale şi de uzină pentru montarea utilajelor;
	- standardele, prescripţiile tehnice şi alte documente normative care stabilesc condiţiile de livrare a utilajelor;
	- fişele tehnologice şi proiectele de execuţie a lucrărilor pentru montarea utilajelor de mare tonaj şi a utilajelor de unicat, şi soluţiile tehnice-tip pentru montarea altor categorii de utilaj;
	- normele de manoperă în vigoare în construcţii;
	- indicatorii normativi pentru consumul de materiale.
	6.3 Preţurile unitare pentru montarea utilajelor se elaborează în baza normelor de deviz şi a preţurilor pentru resurse, incluse în normele de deviz.
	La elaborarea tarifelor pentru montarea utilajelor se includ:
	- valoarea 1 h-om de manoperă a muncitorilor;
	- tarifele pentru energia electrică şi termică;
	- preţurile pentru funcţionarea utilajelor de construcţii;
	- preţurile la materiale.
	6.4 În norme şi preţuri unitare trebuie să se prevadă că utilajul pentru montare este livrat în stare completă şi vopsit:
	- cel gabaritic (de gabarit normal) – în  stare asamblată cu acoperire de protecţie şi pe garnituri permanente;
	- cel agabaritic – în stare demontată sau în blocuri ce nu necesită operaţii de ajustare, rodare, încercări în conformitate cu condiţiile tehnice de executare şi livrare, avînd echilibrarea statică şi dinamică a pieselor rotitoare.
	6.5 În norme şi preţuri unitare trebuie să fie incluse următoarele lucrări:
	- recepţia utilajelor pentru montare;
	- deplasarea utilajelor pe orizontală şi verticală, inclusiv încărcarea şi descărcarea;
	- despachetarea utilajelor şi îndepărtarea ambalajului;
	- curăţirea utilajelor de unsoare şi acoperiri;
	- examinarea tehnică a utilajelor;
	- asamblarea comasată a utilajelor livrate din piese sau subansambluri separate în vederea montării în blocuri maximal comasate în limitele capacităţii de ridicare a utilajelor de montare şi mijloacelor de tachelaj;
	- recepţia şi verificarea fundaţiilor şi a altor suporturi pentru utilaj, trasarea locului pentru instalarea utilajelor, instalarea buloanelor de ancorare şi a pieselor de înglobare în puţurile fundaţiilor;
	- pregătirea pentru funcţionare a utilajelor şi a mijloacelor de  tachelaj;
	- instalarea utilajelor, verificarea şi fixarea lor pe fundaţii sau pe alte suporturi, inclusiv instalarea unor mecanisme, dispozitive, aparate care fac parte din utilaj sau din completul de livrare, ventilatoare, pompe, acţionări, aparataj de reglare-demarare, capacităţi, construcţii metalice, conducte etc., prevăzute în desenele tehnice a utilajelor;
	- lucrări de sudare, inclusiv pregătirea marginilor pentru sudare;
	- umplerea cu lubrifianţi şi cu alte materiale a dispozitivelor utilajelor;
	- verificarea calităţii montării, inclusiv încercările individuale ale utilajelor.
	6.6 În norme şi preţuri unitare nu trebuie să fie incluse:
	- lucrări de construcţii ce ţin de montarea utilajelor (turnarea stratului de egalizare pentru plăcile de fundaţii, umplerea buloanelor şi a pieselor  înglobate în fundaţie, căptuşirea utilajelor, zidirea sobelor şi  focarelor ş.a.);
	- lucrările referitoare la costul utilajelor (revizia şi finisarea utilajelor înainte de montaj);
	- transportarea utilajelor pînă la depozitul de şantier;
	- lucrările de reglare-demarare şi încercări complexe.
	6.7 În calitate de unităţi de măsură în norme, de regulă, se folosesc 1 buc. (complet) sau 1 t masă utilaj (complet). Masa unităţii se prevede „neto”.
	6.8 În procesul elaborării normelor trebuie să se prevadă posibilitatea de a le corecta în dependenţă de tehnica şi tehnologia aplicată, de organizarea lucrărilor de montare în corespundere cu proiectul de executare a lucrărilor la obiect concret.
	6.9 Normele de deviz pentru montarea utilajelor se unifică în cataloage speciale în corespundere cu Sistemul de formare a preţurilor în construcţii.
	7 REGULI DE ELABORARE ŞI APLICARE A NORMELOR DE CHELTUIELI  DE  REGIE  ÎN  CONSTRUCŢII
	7.1 Cheltuielile de regie sînt o parte componentă a preţului de cost a lucrărilor de antrepriză şi reprezintă totalitatea consumurilor ce ţin de crearea condiţiilor pentru execuţia construcţiilor, organizarea, administrarea şi deservirea acestora.
	Structura capitolelor şi modul de aplicare a normelor de cheltuieli de regie în construcţii se stabilesc de către ONC cu acordul Ministerului Economiei şi Ministerului Finanţelor ale Republicii Moldova.
	7.2 Componenţa capitolelor de consumuri pentru cheltuieli de regie necesită corectări în cazul adoptării unor noi acte legislative şi documente normative.
	7.3 Spre deosebire de consumurile directe, cheltuielile de regie se stabilesc în mod indirect, în procente din baza de calcul acceptată, drept care pot fi utilizate: 
	a)  valoarea cheltuielilor directe de deviz  determinată în preţuri curente. (Cheltuieli directe – manopera (fondul de salarizare a muncitorilor), inclusiv contribuţiile la asigurările sociale şi medicale, cheltuielile pentru funcţionarea utilajelor şi procurarea materialelor de construcţii);
	b)  fondul de salarizare a muncitorilor din componenţa cheltuielilor directe.
	7.4 Pentru metoda de resurse de determinare a valorii obiectivelor de construcţii, cheltuielile de regie se stabilesc pe baza cotei individuale de cheltuieli de regie pentru întreprindere de construcţie concretă, prin calcularea capitolelor de cheltuieli, ţinînd cont de actele legislative şi normative în vigoare, devizele de cheltuieli, contractele economice şi datele din evidenţa contabilă.
	Pentru calcularea consumurilor se analizează anumite perioade: anul precedent, semestrul, trimestrul.
	7.5 Normele individuale de cheltuieli de regie trebuie aprobate de către conducerea întreprinderii de construcţii. Revizuirea normelor de cheltuieli de regie se efectuează la necesitate şi se aprobă în mod corespunzător.
	7.6 În procesul de calculare a normelor individuale de cheltuieli de regie trebuie analizate datele iniţiale în scopul stabilirii factorilor care duc la majorarea neîntemeiată a normelor.
	Normele de cheltuieli de regie trebuie corectate conform rezultatelor observărilor şi analizei consumurilor reale în întreprinderile de construcţii.
	7.7 În normele de cheltuieli de regie nu se includ şi alte cheltuieli ale întreprinderii (cheltuieli pentru transportarea muncitorilor, cheltuieli pentru deplasarea muncitorilor ş. a.), cheltuieli care se achită suplimentar conform unor calcule coordonate.
	7.8 Condiţiile de aplicare a normelor corectate de cheltuieli de regie în decontările pentru lucrările executate în perioada de realizare a contractului se stipulează în clauze speciale la contractul pentru lucrările de construcţii.
	7.9 În devizele investitorului normativul de cheltuieli de regie se stabileşte după mărimea lui medie în ramura construcţiilor.
	Datele privind cota medie ramurală de cheltuieli de regie sînt difuzate de către ONC la începutul fiecărui an prin scrisoare instructiv-normativă şi se publică în Monitorul construcţiilor.
	9.10 Cota cheltuielilor de regie se calculează prin împărţirea valorii cheltuielilor de regie pentru perioada corespunzătoare la valoarea cheltuielilor directe sau la mărimea fondului de salarizare pentru aceeaşi perioadă, în procente.
	Cotele cheltuielilor de regie se pot calcula pentru anumite categorii de lucrări de construcţii şi montaj.
	7.11 La întocmirea documentaţiei de deviz a obiectivelor şi decontărilor pentru lucrările executate antreprenorului general şi beneficiarului se aplică normele de cheltuieli de regie ale întreprinderii care este antreprenor general la obiectul dat. Pentru decontările antreprenorului general cu subantreprenorul pentru lucrările executate se aplică norma de cheltuieli de regie a subantreprenorului.
	7.12 Structura consumurilor şi modul de calculare a cheltuielilor de regie sunt stabilite în documentul normativ CP L.01.03-2000.
	8 REGULI DE ELABORARE ŞI APLICARE A NORMELOR  BENEFICIULUI  DE  DEVIZ  ÎN  CONSTRUCŢII
	8.1 Beneficiul de deviz reprezintă suma mijloacelor necesare pentru acoperirea unor cheltuieli generale ale întreprinderii de antrepriză, care nu sunt incluse în preţul de cost al lucrărilor, şi constituie partea normată (garantată) a valorii producţiei de construcţii.
	Beneficiul de deviz este destinat pentru achitarea impozitelor, dezvoltarea producţiei, inclusiv pentru modernizarea utilajului, pentru reconstruirea fondurilor fixe, achitarea dobînzii pentru creditele bancare, completarea parţială a mijloacelor circulante proprii etc.
	8.2 Structura articolelor de cheltuieli acoperite din contul beneficiului de deviz şi modul de determinare a valorii beneficiului de deviz sunt stabilite în documentul normativ CP L.01.05-2001.
	8.3 Normativul (cota) beneficiului de deviz se calculează în procente, ca raport dintre mărimea valorii beneficiului de deviz, determinată în conformitate cu lista stabilită de articole de cheltuieli, la preţul de cost de deviz al lucrărilor executate.
	8.4 Cotele individuale de beneficiu de deviz se calculează sau se precizează sinestătător de întreprinderile de antrepriză şi se aprobă de către conducerea întreprinderii.
	8.5 La determinarea valorii de deviz a producţiei de construcţii (la întocmirea devizelor de investitor) valoarea beneficiului de deviz se determină în baza cotei medii pe ramură.
	Informaţia privind cota medie de beneficiu de deviz pe ramură este difuzată la începutul fiecărui an de către ONC şi se publică în „Monitorul construcţiilor”.
	8.6 Pentru a-şi spori competitivitatea pe piaţa lucrărilor şi serviciilor de construcţii, întreprinderile de antrepriză urmează să analizeze în permanenţă normativul de beneficiu de deviz pentru a reduce costurile construcţiei şi a exclude cheltuielile neproductive.
	8.7 Beneficiul de deviz se stabileşte în procente din preţul de cost de deviz, care se determină prin sumare cheltuielilor directe şi cheltuielilor de regie (cheltuieli directe – manopera, inclusiv contribuţii la asigurări sociale şi medicale, cheltuielile pentru funcţionarea utilajelor şi procurarea materialelor de construcţii).
	8.8 Cheltuielile ce ţin de infrastructura întreprinderii de antrepriză nu se includ în beneficiul normativ de deviz, însă pot fi incluse în valoarea contractului prin acordul beneficiarului şi antreprenorului.
	9 REGULI DE ELABORARE ŞI APLICARE A NORMELOR DE DEVIZ PENTRU CONSTRUIREA CLĂDIRILOR ŞI CONSTRUCŢIILOR  SPECIALE PROVIZORII
	9.1 La clădiri şi construcţii speciale se referă clădiri de locuit şi de  menire  social-culturală,  clădiri  de  producţie,  depozite, clădiri auxiliare şi construcţii speciale, edificate special pentru perioada de construcţie, necesare pentru procesul de executare a lucrărilor de construcţii-montaj şi deservirea lucrătorilor din construcţii.
	9.2 Clădirile şi construcţiile speciale provizorii subdivizează în prevăzute în lista de titluri şi neprevăzute în lista de titluri. Lista clădirilor şi construcţiilor speciale  provizorii prevăzute în lista de titluri este stabilită de către ONC.
	9.3 Mijloacele necesare pentru construirea clădirilor şi construcţiilor provizorii   prevăzute în lista de titluri se includ în capitolul 8 „Organizarea de şantier” din devizul general. Cantitatea de mijloace necesare se determină:
	- conform normelor aprobate de ONC;
	- prin calcul bazat pe proiectul „Organizarea de şantier” luînd drept bază datele de proiect referitoare la clădirile şi construcţiile speciale provizorii prevăzute în lista de titluri.
	9.4 Lucrările şi cheltuielile necesare pentru realizarea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii neprevăzute în lista de titluri sînt incluse în normele de cheltuieli de regie.
	9.5 Listele lucrărilor şi cheltuielilor pentru realizarea clădirilor şi construcţiilor speciale prevăzute şi a celor neprevăzute în lista de titluri sînt prezentate  în Anexele A şi B la normativul în construcţii NCM L.01.03-2001.
	9.6 Normele de deviz trebuie să includă construirea complexului întreg de clădiri şi construcţii speciale provizorii, necesare pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi pentru deservirea lucrătorilor de pe şantier şi terenului alocat pentru construcţii.
	9.7 Normele de deviz de cheltuieli pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii se elaborează ţinînd cont de organizarea raţională a procesului de construcţie (şantierului), reieşind din condiţiile de executare, în primul rînd, lucrărilor de valorificare a terenului pentru construcţie, construirea căilor permanente de acces pe cale ferată şi a drumurilor auto, a comunicaţiilor inginereşti, şi a posibilităţii de a adapta şi utiliza pentru necesităţile şantierului clădirile şi construcţiile speciale existente şi cele noi.
	9.8 Normele de deviz se aplică în dependenţă de tipul construcţiei (şantierului) stabilit prin denumirea proiectului, indiferent de ramura, din care se efectuează finanţarea şantierului. De exemplu, dacă pentru o întreprindere din industria uşoară se construiesc instalaţii de epurare după un proiect (proiect de execuţie) şi un deviz general separate, norma de deviz trebuie să se aplice ca pentru instalaţii de epurare, dar nu ca pentru construirea unei întreprinderi din industria uşoară.
	9.9 În devizele generale pentru reconstrucţia şi extinderea întreprinderilor în funcţiune, clădirilor şi construcţiilor speciale existente sau construirea următoarelor tranşe, a secţiilor şi comunicaţiilor noi pe teritoriul unei întreprinderi în funcţiune sau pe un teren aferent, normele de deviz se aplică cu coeficientul  k = 0,8. 
	De asemenea, în devizele generale pentru reconstruirea drumurilor auto mijloacele pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii se determină   conform   normelor   corespunzătoare  cu  aplicarea  coeficientului  k = 0,8.
	9.10 În devizele generale pentru reparaţii capitale la clădiri şi construcţii speciale, mijloacele pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii se includ conform normelor de deviz prevăzute de NCM L.01.03-2001 în modul următor:
	- pentru reparaţii capitale complexe *)– în volum total;
	- pentru reparaţii capitale elective **) – cu  k = 0,5.
	9.11 Sumele rambursabile din comercializarea materialelor şi elementelor obţinute de la demolarea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii se stabilesc în devizul general în mărime de 15% din valoarea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii, indiferent de tipul decontărilor pentru acestea.
	9.12 La calcularea normelor de deviz în baza listei obiectelor provizorii prevăzute în proiectul de organizare a şantierului trebuie folosite următoarele date:
	((((((((
	*) – Reparaţie capitală complexă – reparaţie care cuprinde clădirea (construcţia) integral sau secţii separate ale acesteia, prin care se înlătură uzura fizică şi morală, adică se prevede reconstrucţia concomitentă a elementelor constructive uzate, a echipamentului ingineresc şi avansarea nivelului de amenajare a clădirii în ansamblu.
	**) – Reparaţie capitală electivă – reparaţia elementelor constructive separate ale clădirii sau instalaţiilor aferente prin care se înlătură uzura lor fizică. Reparaţia electivă se execută în clădiri care au o stare tehnică satisfăcătoare, dar elemente constructive separate, instalaţii tehnico-sanitare şi alte instalaţii sînt foarte uzate şi necesită să fie schimbate parţial sau în întregime.
	_____- planul calendaristic de executare a lucrărilor de construcţie unde se indică consecutivitatea şi a termenul de executare a lucrărilor în perioada pregătitoare de construire a clădirilor de bază şi a celor auxiliare şi a construcţiilor speciale, a complexelor ce vor fi date în folosinţă şi a obiectelor de menire civilă şi de locuit;
	- planul general de construcţii cu amplasarea clădirilor şi construcţiilor speciale permanente şi provizorii, a căilor ferate şi a drumurilor auto permanente şi provizorii, a comunicaţiilor inginereşti, depozitelor, macaralelor de şantier şi a instalaţiilor mecanizate şi a obiectelor bazei de producţie;
	- graficul necesităţilor cadrelor de muncitori;
	- nota explicativă la proiectul de organizare a lucrărilor de construcţie.
	9.13 În calitate de clădiri şi construcţii speciale provizorii trebuie folosite, de regulă, clădiri şi construcţii speciale mobile demontabile şi containerizate, care fac parte din mijloacele fixe ale întreprinderilor de construcţii-montaj.
	9.14 Decontările dintre beneficiari şi antreprenori pentru clădiri şi construcţii speciale provizorii se pot efectua, din acord comun, atît conform normei de deviz stabilite în devizul general, cît şi pentru lucrările executate  de facto la construirea acestor obiecte.
	9.15 În primul caz, mijloacele pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii se determină conform normelor de deviz NCM L.01.03-2001, exprimate în procente din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj conform totalului capitolelor 1–7 ale devizului general, şi se includ în capitolul 8  „Organizarea  de şantier”, coloanele 4, 5, 8.
	9.16 La decontările pentru clădiri şi construcţii speciale provizorii construite pentru astfel de obiecte prevăzute de proiectul de organizare a şantierului, coordonate cu antreprenorul general şi aprobat de către beneficiar, se întocmesc desene de execuţie şi devize la ele.
	9.17 După finisarea unor clădiri şi construcţii speciale provizorii incluse în lista de titluri acestea se achită din mijloacele prevăzute în capitolul 8 „Organizarea de şantier” a devizului general, se pun în exploatare, se includ în mijloacele fixe ale beneficiarului şi sînt luate în arendă de către antreprenor.
	9.18 Pentru perioada arendării clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii (cu excepţia drumurilor auto provizorii şi a împrejmuirilor arhitectonic finisate) beneficiarul încasează (lunar) de la antreprenor taxa de arendă conform normelor în vigoare.
	9.19 În cazul, cînd clădirile şi construcţiile speciale provizorii nu mai sînt necesare, ele se demontează, iar valoarea lor nu este casată din balanţa beneficiarului, cu excepţia cazurilor prevăzute la p. 9.13.
	10 REGULI DE DETERMINARE A CHELTUIELILOR SUPLIMENTARE PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII-MONTAJ  PE  TIMP  FRIGUROS
	10.1 Valoarea de deviz a cheltuielilor suplimentare cauzate de condiţiile meteorologice complicate şi de prescripţiile tehnice de executare a lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros se stabileşte conform normelor de deviz pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros NCM L.01.04-2001.
	10.2 Normele ţin cont de toate cheltuielile suplimentare legate de complicarea lucrărilor pe timp friguros, inclusiv sporurile la salariul muncitorilor (inclusiv contribuţiile pentru asigurările sociale şi medicale), cheltuielile suplimentare pentru funcţionarea utilajului de construcţie în aer liber şi în încăperi neîncălzite, pentru protejarea solului de îngheţ în procesul executării lucrărilor executate sau pentru dezgheţarea solului, menţinerea elementelor de construcţie de beton sau beton armat în condiţii corespunzătoare de temperatură şi umeditate, folosirea unor aditivi speciali în mortare şi beton etc., precum şi cheltuielile legate de modificarea tehnologiei de executare a unor lucrări de construcţie separate şi de consumul sporit a unor materiale de construcţii.
	10.3 Normele nu cuprind şi, în caz de necesitate, se includ suplimentar următoarele cheltuieli: 
	a) pentru încălzirea provizorie cu scopul de a lichida umiditatea sporită a elementelor de construcţie sau a suprafeţelor prelucrate în cazul executării lucrărilor de finisare şi a altor lucrări speciale, dacă este prevăzută de prescripţiile tehnice;
	b) pentru afînarea solului îngheţat cu utilaje cu rotor şi cu frez disc precum şi cu aplicarea de explozivi dacă solul este îngheţat la adîncimi mai mari de peste 35 cm la obiectele construcţii de ameliorare;
	c) pentru curăţarea de zăpadă a drumurilor de acces de la magistrală spre şantierul de construcţii precum şi pentru curăţarea primară de zăpadă a terenului  la obiectele de construcţii începute în perioada de iarnă.  
	10.4 Normele de cheltuieli suplimentare se elaborează pe categorii de construcţii: industriale, energetice, de transport, civile, de locuit etc., sînt calculate mediile şi sînt destinate pentru decontări între beneficiar şi antreprenor pentru lucrări de construcţii-montaj executate pe parcursul anului, indiferent de perioada în care se desfăşoară lucrările.
	10.5 Cheltuielile suplimentare la executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros se determină conform normelor de deviz exprimate în procente din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj pe totalul capitolelor 1-8 ale devizului general şi se includ la capitolul 9 „Alte cheltuieli” al devizului general, coloanele 4, 5, 8.
	10.6 În cazul, în care durata de construcţie prevăzută în compartimentul proiectului „Organizarea de şantier” este mai mică de un an, cheltuielile suplimentare pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros se determină prin calcul pornind de la numărul real de luni cu timp friguros în termenul stabilit.  La normele prevăzute se aplică coeficientul:
	Ptf
	K = ----------- ,
	       D x 0,23
	în care  Ptf – perioada de timp friguros pentru construirea obiectului, indicată în compartimentul proiectului „Organizarea de şantier”;
	D – durata totală de construire a obiectului conform compartimentului proiectului „Organizarea de şantier”;
	0,23 – ponderea perioadei de timp friguros într-un an (în Republica Moldova perioada de calcul de timp friguros se consideră: începutul – 1 decembrie, sfîrşitul – 5 martie).
	10.7 La întocmirea valorii contractuale şi a la efectuarea decontărilor între beneficiar şi antreprenor pentru lucrările de construcţii-montaj executate, cheltuielile suplimentare pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, se determină conform normelor de deviz aplicate în devizul general în corespundere cu pct. 10.5 şi 10.6 din prezentul normativ sau numai pentru volumele de lucrări executate în perioada cu temperaturi medii negative în decursul a 24 ore.
	10.8 Pentru primul caz, cheltuielile pentru executarea lucrărilor pe timp friguros se includ în calcul anual, indiferent de perioada în care se execută construcţia, proporţional cu volumele de lucrări executate.
	10.9 Pentru cazul doi, cheltuielile pentru executarea lucrărilor pe timp friguros se includ în calcul numai pentru zilele cu temperatura medie negativă a aerului exterior în decurs de 24 ore. În acest scop se stabileşte modul de observare asupra temperaturilor medii în decursul a 24 ore (fixate printr-un act bilateral între beneficiar şi antreprenor sau prin adeverinţe emise de Serviciul Meteorologic). Calculul cheltuielilor suplimentare se efectuează prin aplicarea la volumul de lucrări, executate în luna de decontare, a normei de deviz înmulţită cu coeficientul  K = 4,3 şi cu coeficientul determinat din raportul dintre numărul de zile cu temperatură medie negativă a aerului exterior în decursul a 24 ore şi numărul total de zile lucrătoare în luna de decontare.
	10.10   Modul de calcul se stabileşte de comun acord de către beneficiar şi antreprenor şi se indică în condiţiile speciale stipulate în contract.
	10.11   În devizul general şi în valoarea contractuală pentru reparaţia capitală a clădirilor şi construcţiilor speciale (reparaţie capitală integrală sau electivă*), cheltuielile pentru executarea lucrărilor pe timp friguros se includ conform pct. 10.5 şi 10.6 din prezentul normativ.
	——————————
	*) – Reparaţie capitală integrală sau electivă – reparaţie care cuprinde clădirea (construcţia specială) integrală, secţiuni ale clădirii sau unele elemente constructive ale clădirii, instalaţii aferente, prin care se înlătură uzura fizică, se înlocuiesc şi se consolidează construcţiile şi instalaţiile aferente a căror deteriorare poate provoca agravarea stării construcţiilor conexe şi poate atrage după sine deteriorarea sau ruinarea lor. 
	10.12   În devizul general (devize) şi în preţurile  contractuale pentru reparaţia capitală a clădirilor şi construcţiilor speciale, executată pe timp friguros în aer liber sau în încăperi neîncălzite, cheltuielile pentru lucrările executate pe timp friguros se includ conform pct. 10.7 şi 10.10 din prezentul normativ.
	10.13   În devizul general (devize) şi în preţurile contractuale pentru lucrările de reparaţie curentă a clădirilor şi construcţiilor speciale, executate în încăperi încălzite, cheltuielile pentru executare pe timp friguros nu se includ. 
	11 REGULI  DE  DETERMINARE  A  ALTOR  CHELTUIELI, CE SE  INCLUD ÎN  DEVIZELE  PENTRU  CONSTRUCŢII 
	11.1 Cheltuielile, ce fac parte din alte cheltuieli reprezintă o parte componentă a valorii de deviz a construcţiei, se includ separat în documentaţia de deviz şi se pot referi atît la construcţie (obiectiv) în general, cît şi la lucrări sau obiecte separate.
	În prezentele Reguli sînt incluse numai acele cheltuieli (din categoria alte cheltuieli) care sînt comune pentru mai multe tipuri de construcţii şi sînt mai frecvente în practică.
	Pentru fiecare obiectiv de construcţii proiectat componenţa altor cheltuieli trebuie precizată reieşind din condiţiile locale, în care se realizează obiectivul de construcţii.
	11.2 Alte cheltuieli care se referă la obiecte şi lucrări separate se includ în devize corespunzătoare locale şi pe obiect care stabilesc valoarea de deviz a lucrărilor sau a obiectului.
	11.3 Alte cheltuieli care se referă la construcţii în general se includ în capitole separate ale devizului general în calitate limită de mijloace, cheltuite de către beneficiar pentru acoperirea consumurilor respective.
	11.4 Pentru recuperarea altor cheltuieli ce referă la construcţii în general, în capitolul 1 „Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului” se includ mijloace: 
	- pentru obţinerea terenului de construcţii, eliberarea temei de arhitectură şi sistematizare şi liniilor roşii de construcţii, determinate prin calcul, se includ în coloanele 7 şi 8;
	- pentru trasarea axelor principale ale clădirilor şi construcţiilor speciale, transpunerea lor pe teren şi fixarea punctelor şi reperelor, stabilite prin calcul, se includ în coloanele 7 şi 8;
	- pentru eliberarea terenului de clădirile şi construcţiile existente, adică pentru demolarea (strămutarea şi construirea unor construcţii noi în alt loc) clădirilor şi construcţiilor speciale, pentru tăierea copacilor, scoaterea cioatelor din pămînt, defrişare, strîngerea pietrelor, evacuarea deşeurilor industriale (roci uzate, zgură etc.), strămutarea şi reconstruirea reţelelor inginereşti, a comunicaţiilor, construcţiilor speciale, instalaţiilor, drumurilor, care se determină de devize locale şi devize pe obiect în baza datelor de proiect (volumelor de lucrări), cu includere separată în coloanele 4, 5 şi 8; 
	- pentru recuperarea pierderilor proprietarilor de teren, deţinătorilor de teren, utilizatorilor de teren, arendatorilor şi pierderilor producţiei agricole, determinate în corespunzătoare cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, în devizele locale în baza datelor de proiect (volumele de lucrări) cu includerea în coloanele 7 şi 8, dar la lucrările, legate cu construcţia şi reamenajarea sistemelor de ameliorare, de asemenea în coloanele 4-6;
	- pentru recuperarea pierderilor gospodăriilor silvice create de luarea (răscumpărarea) pentru construcţie a pădurilor, păşunilor, determinate conform legislaţiei în vigoare cu includerea în coloanele 7 şi 8;
	- pentru desecarea terenurilor de construcţii, pentru alte lucrări ce ţin de schimbarea condiţiilor de utilizare a apei, pentru măsuri de protecţie a mediului şi lichidarea condiţiilor nefavorabile de construcţii (măsuri împotriva alunecărilor de teren, contra viiturilor, şanţuri de apărare, umpluturi de pămînt etc.), care se determină în devizele pe obiect şi devizele locale în corespundere cu datele de  proiect, se includ în coloanele 4-8;
	- pentru refacerea (recultivarea) terenurilor transmise în folosinţă provizorie în perioada de construcţii, adică readucerea acestor terenuri în stare bună pentru utilizare în agricultură, silvicultură, piscicultură determinate în devizele locale si de obiect în baza datelor  prevăzute în proiectul de refacere (recultivare) a terenurilor afectate, cu includerea în coloanele 4 – 8;
	- pentru compensarea unui şir de alte cheltuieli prevăzute de legislaţia în vigoare.
	11.5 Pentru recuperarea altor cheltuielilor ce ţin de activitatea întreprinderilor de antrepriză:
	a) în capitolul 8 „Organizarea de şantier ” se includ mijloacele pentru:
	- plata autorizaţiilor de conectare la reţelele provizorii sau permanente de telecomunicaţii, de alimentare cu apă, energie electrică, gaze, energie termică;
	- plata autorizaţiilor necesare pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi a lucrărilor speciale;
	- în cazuri stabilite de legislaţie: cheltuieli suplimentare pentru transportul muncitorilor, caracterul mobil sau ambulant al lucrărilor, cheltuieli de deplasare şi pentru metoda de schimb etc.
	În devizele investitorului aceste cheltuieli se includ în mărime de 0,3% (valoarea medie pe ramură) din lucrările de construcţii-montaj (col.4 + col.5) pe totalul capitolelor 1-7, în coloanele 7 şi 8; 
	b) în capitolul 9 „Alte cheltuieli” se includ mijloacele pentru:
	- plata pentru energie electrică. La întocmirea devizului general plata pentru energia electrică se determină în baza Normelor de consum de energie electrică stabilite de către ONC, utilizîndu-se tarifele pentru energia electrică în vigoare la data întocmirii devizului general şi se includ în coloanele 4, 5, 8. La întocmirea devizelor-oferte antreprenorul include plata pentru energia electrică conform Normelor de consum sau conform calculelor proprii bazate pe consumurile reale înregistrate la obiectele analogice;
	- alte cheltuieli neincluse în capitolele anterioare.
	11.6. Pentru recuperarea altor cheltuieli care se referă la activitatea beneficiarului:
	a) în capitolul 10 „Întreţinerea direcţiei (supravegherea tehnică) întreprinderilor (instituţiilor) în construcţie” se includ mijloace pentru întreţinerea serviciilor beneficiarului, prin aplicarea limitelor de cheltuieli stabilite de ONC sau determinate în conformitate cu Indicaţiile metodice cu privire la modul de determinare a cheltuielilor pentru întreţinerea serviciului beneficiarului. Limitele de cheltuieli se aplică la totalul capitolelor 1-9 ale devizului general şi se înscriu în coloanele 7 şi 8.
	b) în capitolul 11 „Pregătirea personalului de exploatare” se includ mijloace pentru pregătirea personalului de exploatare pentru întreprinderile ce se construiesc sau se reconstruiesc, care se determină prin calcule reieşind din: 
	- numărul şi componenţa pe calificări a muncitorilor, care urmează să fie instruiţi în instituţii de învăţămînt corespunzătoare; 
	- termenul de instruire;
	- cheltuielile pentru instruirea teoretică şi de producţie a muncitorilor;
	- salariile (bursele) muncitorilor care sînt instruiţi;
	- costul călătoriei muncitorilor pînă la locul de studii, (stagiere), tur-retur;
	- alte cheltuieli legate de instruirea personalului indicat.
	c) în capitolul 12 „Lucrări de proiectări, prospectări, controlul de autor” (în coloanele 7 şi 8) se includ mijloacele pentru: 
	- executarea lucrărilor de cercetări şi prospecţiuni – separat pentru lucrări de cercetări şi cele de prospecţiuni;
	- efectuarea controlului de autor a lucrărilor de construcţii de către organizaţia de proiectare;
	- expertiza studiului de fezabilitate şi a documentaţiei de proiect şi deviz;
	- efectuarea avizărilor cu plată, obţinerea prescripţiilor tehnice şi autorizaţiilor;
	- plata pentru obţinerea certificatului de urbanism şi prelungirea lui, pentru autorizaţia de construire sau desfiinţare a obiectului;
	- organizarea licitaţiilor (tenderilor) pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de antrepriză; 
	- încercarea piloţilor efectuată de organizaţia de antrepriză conform sarcinii tehnice a beneficiarului.
	Lucrările şi cheltuielile nominalizate se determină în conformitate cu prevederile documentului normativ CP L.01.01-2001 şi cu alte normative în vigoare la momentul întocmirii documentaţiei de deviz.
	11.7 Pentru recuperarea altor cheltuieli ce referă la  obiecte şi lucrări separate legate de confecţionarea şi instalarea articolelor de artă, precum şi executarea altor lucrări de către organizaţii de creaţie, mijloacele necesare se determină în preţuri contractuale şi se includ în coloanele 7 şi 8 ale devizului pe  obiect şi ale devizului general.
	12 REGULI  DE  DETERMINARE  A  VALORII
	UTILAJULUI,  MOBILIERULUI  ŞI  INVENTARULUI   
	12.1 La întocmirea devizelor locale în ele aparte se indică valoarea:
	- utilajului destinat pentru necesităţile de producţie;
	- instrumentelor şi inventarului clădirilor de producţie;
	- utilajului şi inventarului destinat pentru clădirile social-culturale.
	12.2 În devize pentru construirea întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor speciale se include valoarea utilajului prevăzut de proiect (atît a utilajului ce se montează, cît şi a utilajului care nu necesită montaj). Utilajul predestinat pentru a asigura funcţionarea întreprinderii, clădirii sau construcţiei speciale se împarte conform destinaţiei sale în:
	- utilaj tehnologic, energetic, de ridicare şi transport, de pompări şi compresoare ş.a.;
	- tehnică de calcul (computere cu diferite destinaţii, utilaj pentru prelucrarea datelor etc.);
	- aparate, mijloace de control, automatică, telecomunicaţii;
	- utilaj ingineresc a clădirilor şi construcţiilor speciale;
	- mijloace de transport legate tehnologic de procesul de producere;
	- maşini pentru salubrizarea halelor şi a altor obiecte;
	- utilaj şi mijloace pentru stingerea incendiilor;
	- utilaj pentru centrele de calcul, laboratoare, ateliere, cabinete medicale;
	- echipament şi utilaj pentru înzestrarea primară căminelor noi, obiectelor de  gospodărie comunală, de învăţămînt, cultură, ocrotire a sănătăţii, comerţ.
	În procesul întocmirii documentaţiei de deviz este raţional să se conducă de clasificarea utilajului după tipuri, destinaţii funcţionale, condiţii de fabricare şi livrare, indicată în Anexa C.
	12.3 Valoarea de deviz a utilajului se determină însumînd toate cheltuielile pentru procurarea şi transportarea pînă la depozitul obiectului sau la locul de montare.
	Valoarea de deviz a utilajului constă din:
	- preţul de procurare a utilajului;
	- valoarea pieselor de rezervă;
	- valoarea ambalajului şi a rechizitelor;
	- cheltuielile de transport şi serviciile intermediarilor şi organizaţiilor de aprovizionare şi expediţie;
	- cheltuielile de completare;
	- cheltuielile de aprovizionare şi depozitare;
	- alte cheltuieli care se deferă la valoarea utilajului.
	12.4 Furnizorii de utilaj pentru obiecte pot fi întreprinderi din ţară sau de peste hotare (firme) care posedă licenţe pentru confecţionarea şi livrarea utilajului.
	12.5 Pentru întreprinderile ce se reconstruiesc şi se reutilează se poate prevede folosirea utilajului demontat care este util pentru exploatare în continuare.
	12.6 În cazul folosirii utilajului care se numără în fondurile fixe şi care este prevăzut pentru demontare şi montare în clădirea ce se construieşte (sau se reconstruieşte) în cadrul întreprinderii în funcţiune şi se extinde, se reconstruieşte sau se reutilează, în devizele locale se prevăd numai mijloace pentru demontarea şi remontarea (montaj repetat) acestui utilaj, iar după totalul la deviz se indică suplimentar valoarea lui de bilanţ ce se ia în evidenţă în limitele de cheltuieli generale, cu scopul de a determina indicatorii tehnico-economici ai proiectului tehnic (proiectului de execuţie), cu excepţia reutilării tehnice. 
	12.7 În devizele pentru construirea întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor speciale trebuie să se includă valoarea de deviz a sculelor, uneltelor, instrumentelor, inventarului de producţie şi a celui de gospodărie, necesare pentru înzestrarea iniţială a clădirilor şi construcţiilor speciale din întreprinderile ce se construiesc, se reconstruiesc sau se extind. 
	12.7.1  Înzestrarea iniţială a clădirilor şi construcţiilor speciale reprezintă înzestrarea cu un set complet de scule, unelte, instrumente şi inventar (prevăzînd şi piese de rezervă necesare) conform nomenclatorului în cantităţi care asigură punerea în funcţiune şi funcţionarea în condiţii normale, în corespundere cu prevederile proiectului şi indicatorii tehnico-economici de producţie.
	12.7.2  Din scule, unelte şi instrumente fac parte atît sculele, uneltele şi instrumentele de producţie, cît şi cele speciale şi auxiliare, inclusiv cele abrazive şi cu diamant, de lăcătuşerie–montaj şi altele, accesorii, modele, forme şi alte dispozitive şi mecanisme utilizate pentru înzestrarea proceselor tehnologice. 
	12.7.3  Din inventarul de producţie al întreprinderilor fac parte lucrurile care nu sînt folosite nemijlocit în procesul de producţie dar care contribuie la realizarea acestuia: dulapuri, poliţe, seifuri pentru materiale, semifabricate şi articole gata, mese de recepţie, scaune pentru locurile de lucru, recipiente pentru resturi de metal şi material de şters, mese pentru  aparate şi alte obiecte similare, de asemenea setul iniţial de dispozitive (ambalaje, recipiente) returnabile pentru deplasarea semifabricatelor, pieselor şi subansamblelor în interiorul halelor sau între hale (containere, palete etc.).
	12.7.4  Din inventarul de gospodărie al clădirilor de producţie fac parte obiectele de înzestrare a birourilor, încăperilor de serviciu şi obiectele necesare pentru a asigura condiţii normale de muncă în încăperile de producţie (dulapuri şi seifuri pentru documente, mese de scris, scaune, cuiere, dulapuri pentru haine, unelte pentru curăţenie în încăperi, urne pentru gunoi ş.a.), inventarul pentru stingerea incendiilor (furtunuri, stingătoare, căldări ş.a.), mijloace de securitate (covoraşe sin cauciuc, cizme, ş.a.), birotică (calculatoare, maşini de scris ş.a.). 
	12.7.5  Valoarea de deviz se determină separat pentru scule şi unelte, inventarul de producţie şi inventarul de gospodărie, reieşind din seturile-tip de scule, unelte, instrumente, dispozitive şi utilaje necesare în procesele tehnologice şi de preţurile lor libere (de piaţă), luînd în considerare cheltuielile de transport şi depozitare.
	Mijloacele pentru acoperirea cheltuielilor pentru scule, unelte, instrumente, dispozitive şi mecanisme necesare pentru procesele tehnologice şi inventarul de producţie, în documentaţia de deviz se înscriu în coloana „utilaj, mobilier şi inventar”, iar cheltuielile pentru inventarul de gospodărie – în coloana „alte cheltuieli”.
	12.8 În devizele pentru construirea obiectelor se includ mijloacele pentru utilajul şi inventarul necesar pentru înzestrarea iniţială a clădirilor social-culturale care se construiesc sau se extind.
	12.8.1  Din utilajul clădirilor publice şi administrative fac parte seturile-tip de utilaj tehnologic şi de laborator, de aparataj şi instrumente de măsură, tehnică de calcul (computere, mijloace de prelucrare a datelor etc.) prevăzute în documentaţia de execuţie.
	La inventarul clădirilor nominalizate se referă: 
	- inventarul de producţie, adică obiectele cu destinaţie de producţie, care asigură condiţii pentru realizarea şi facilitarea operaţiilor tehnologice (mese de lucru, bancuri, echipamentul ce asigură protecţia muncii, dulapuri, stelaje ş.a.);
	- inventarul de gospodărie, adică mobila de birou şi alte obiecte de mobilier (mese, scaune, dulapuri, cuiere, dulapuri de haine etc.), obiecte cu destinaţie de serviciu şi de gospodărie, inventarul pentru stingerea incendiilor, birotica etc.
	Cantitatea şi nomenclatorul inventarului de producţie se stabilesc în proiect.
	Mijloacele pentru acoperirea cheltuielilor necesare procurării utilajului şi inventarului pentru clădirile social-culturale se includ în documentaţia de deviz în coloana „utilaj, mobilier şi inventar”.
	13 REGULI DE ELABORARE ŞI APLICARE A NORMATIVELOR DE DEVIZ COMASATE PENTRU CONSTRUIREA CLĂDIRI-LOR, CONSTRUCŢIILOR SPECIALE ŞI EXECUTAREA UNOR  CATEGORII DE LUCRĂRI 
	13.1 Normativele de deviz comasate şi indicatorii valorici pentru construirea clădirilor, construcţiilor speciale şi executarea unor categorii de lucrări (în continuare – normative de deviz comasate şi indicatori) sînt destinate pentru a 
	determina într-un mod simplu şi accesibil valoarea obiectivelor şi lucrărilor, reieşind de la parametrii constructivi şi alţi parametri ai clădirilor şi construcţiilor speciale sau de la unităţi comasate ale volumelor de lucrări. 
	13.2 Normativele de deviz comasate şi indicatorii valorici se împart în:
	- indicatori pentru categoriile de lucrări (în continuare „ICL”);
	- indicatori valorici comasaţi pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale (în continuare „IVCC”);
	- normative comasate de resurse (în continuare „NCR”);
	- indicatori comasaţi  de resurse (în continuare „ICR”).
	13.3 Normativele de deviz comasate se aplică la elaborarea documentaţiei de proiect la etapele „proiect tehnic”,  „studiu de fezabilitate”.
	În acest scop specialiştii care elaborează documentaţia de proiect şi deviz trebuie să constituie bănci de date privind valoarea şi indicatorii de resurse.
	13.4 Normativele de deviz comasate şi indicatorii valorici se aplică pentru determinarea valorii obiectivelor şi lucrărilor în fazele iniţiale de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru fundamentarea valorii de deviz a obiectivelor de investiţii.
	13.5  ICL se elaborează pentru lucrările de construcţii şi lucrările de montaj în baza soluţiilor de proiectare–tip  a clădirilor şi construcţiilor speciale şi la utilizarea repetată a unor proiecte individuale economice.
	ICL se constituie pentru elemente separate constructive pentru categorii de lucrări şi dispozitive ale obiectului.
	ICL conţin în componenţa lor indicatori a elementelor de consumuri în structura valorică şi de resurse.
	În procesul de aplicare a ICL se utilizează datele de urmărire şi înregistrare a preţurilor la resursele utilizate, se ţine cont de condiţiile climaterice în zona construcţiei şi de particularităţile de producţie ale executanţilor de lucrări.
	ICL se includ în cataloage care trebuie să conţină, de regulă, partea tehnică şi tabelele cu indicatori pentru categoriile de lucrări. Cataloagele cu ICL şi tabelele de indicatori pentru categoriile de lucrări se elaborează şi se aplică în modul stabilit de ONC.
	13.6 IVCC se elaborează separat pentru obiectivele de producţie, social-culturale şi de locuit.
	IVCC pentru întreprinderi, clădiri şi construcţii speciale se indică atît pentru clădire (construcţie) în întregime, cît şi pentru 1m² de construcţie, 1m² de suprafaţă (utilă) de producţie, 1m³ de volum al clădirii, 1km pentru construcţiile speciale liniare, 1ha pentru suprafaţa de teren amenajat şi pentru spaţiile verzi etc.
	În IVCC pentru clădiri şi construcţii speciale se includ consumuri pentru executarea întregului complex de lucrări de construcţii-montaj, luînd în considerare condiţiile locale de construcţie, şi anume:
	- lucrările generale şi speciale de construcţii la construirea părţilor subterane şi a celor supraterane ale clădirilor şi construcţiilor speciale;
	- lucrările ce ţin de  instalaţiile tehnico-sanitare interioare (încălzire, ventilaţie, alimentare cu apă ş.a.);
	- valoarea utilajului tehnico-sanitar inclus în volumul lucrărilor de construcţii-montaj;
	- lucrările de montare a reţelelor  de forţă şi de iluminat, a dispozitivelor de curenţi slabi (radioficare, telefonizare, semnalizare) şi alte lucrări analogice prevăzute de proiect;
	- lucrările de montare a utilajului tehnologic, energetic, de transport etc., de montare a conductelor tehnologice, sistemelor de automatizare etc.;
	Valoarea utilajului tehnologic, de regulă, nu se include în IVCC, însă poate fi prezentată în calitate de informaţie privind nomenclatorul, cantitatea (sau masa) şi valoarea, inclusiv cheltuielile de transport şi comisionul organizaţiilor de aprovizionare.
	IVCC pentru casele de locuit se elaborează pentru 1m² de suprafaţă a casei de locuit, indicînd proprietăţile de consum (numărul de etaje, tipul casei, construcţia pereţilor), pentru clădirile social-culturale – pentru 1m³ de clădire, pentru un loc sau pentru 1m² de suprafaţă comercială.
	Documentaţia de deviz a obiectivului utilizată pentru elaborarea IVCC trebuie să includă următoarele cheltuieli:
	- valoarea lucrărilor de construcţii-montaj a obiectivului, inclusiv lucrările interioare tehnico-sanitare şi de electromontaj, lucrările de instalare a reţelelor interioare de curenţi slabi, valoarea utilării cu ascensoare şi conducte de gunoi (în cazurile cînd sînt prevăzute de proiect);
	- valoarea lucrărilor de valorificare şi pregătire inginerească  a terenului de construcţie, valoarea lucrărilor ce ţin de demolarea şi reamplasarea construcţiilor existente, de devierea comunicaţiilor inginereşti etc.;
	- valoarea echipamentului ingineresc al terenului, inclusiv pozarea reţelelor de alimentare cu apă, de canalizare, alimentare cu gaze, de termoficare, amenajarea deversoarelor pentru apa de ploaie etc.;
	- cheltuieli pentru amenajarea terenului, inclusiv valoarea lucrărilor pentru sistematizarea pe verticală şi executarea căilor de acces şi a lucrărilor de amenajare a spaţiilor verzi.
	13.7 NCR şi ICR pentru obiectivele cu destinaţie de producţie se recomandă să se elaboreze pentru anumite categorii de construcţii (de transport, energetice ş.a.). NCR şi ICR se constituie prin selectarea resurselor, prin comasarea esenţială a nomenclatorului, materialelor şi maşinilor, obţinute în cadrul selectării iniţiale a resurselor pentru categoria respectivă de lucrări comasate, element constructiv sau obiect în întregime.
	13.8 ICL, IVCC, NCR şi ICR se avizează şi se aprobă de către Organul Naţional de dirijare în Construcţii (ONC) şi se publică în „Monitorul construcţiilor”.
	14 REGULI  DE  BAZA  DE  DETERMINARE 
	A  VALORII  DE  DEVIZ  A  CONSTRUCŢIILOR
	14.1 Reglementări generale de întocmire a documentaţiei de deviz
	14.1.1  Documentaţia de deviz se întocmeşte într-o anumită consecutivitate ce trecere treptată de la elemente mici la elemente mai mari ale construcţiei, care sînt: categorii de lucrări (cheltuieli) – obiect – complex funcţional – tranşa construcţiei – obiectivul în întregime. 
	14.1.2  La întocmirea documentaţiei de deviz se utilizează termeni şi definiţii prezentate în Anexa A.
	14.1.3  Pentru determinarea valorii de deviz la construcţia întreprinderilor, clădirilor, construcţiilor speciale sau a tranşelor se întocmeşte elaborează documentaţia de deviz, alcătuită din liste cu cantităţi de lucrări, devize locale, devize pe obiect, calcule de deviz pentru anumite categorii de cheltuieli, deviz general al construcţiei, centralizatoare de cheltuieli etc.
	14.1.4  Pentru determinarea valorii de deviz a construcţiei la lucrări de construcţii se referă:
	- lucrări de construire a clădirilor şi construcţiilor speciale: lucrări de terasamente, executarea construcţiilor din beton şi beton armat, cărămidă, blocuri, metal, lemn ş.a., a pardoselilor, învelitorilor, lucrări de finisare;
	- lucrări miniere de dezveliri, forări-explozii, montare piloţi, de consolidare a terenurilor, de executare a căminelor de coborîre, de foraje, de protecţie anticorozive a elementelor de construcţie şi a utilajului, de termoizolare (inclusiv căptuşirea cazanelor şi cuptoarelor industriale etc.), de înaintări, de construcţii subacvatice (de scufundare); 
	- lucrări de iluminat electric a clădirilor de locuit şi social-culturale;
	- lucrările de executare a reţelelor interioare de alimentare cu apă, canalizare, încălzire, alimentare cu gaz, ventilare şi condiţionare a aerului (inclusiv valoarea radiatoarelor, caloriferelor, boilerelor şi a altor articole şi amenajări tehnico-sanitare), şi a altor conducte interioare;
	- lucrări executate la construcţii specializate: drumuri auto şi căi ferate, poduri, tuneluri, linii de tramvai, aerodromuri, linii de transport a energiei electrice, linii şi instalaţii de telecomunicaţii, de radiodifuziune şi televiziune, construcţii hidrotehnice, cuptoare şi coşuri industriale, construcţii antierozionale, de consolidare a malurilor, lucrările de ameliorare, irigaţie, desecare, irigaţie, recultivare a solurilor;
	- lucrări de construire a reţelelor şi construcţiilor exterioare de alimentare cu apă, canalizare, aprovizionare termică şi energetică, de construire a conductelor de gaz, instalaţiilor de epurare a apelor uzate şi de protecţie a atmosferei de poluări;
	- lucrări de amenajare a spaţiilor verzi, a plantaţiilor de protecţie, plantaţiilor multeanuale fructifere;
	- lucrări de amenajare a teritoriului de construcţii: tăierea copacilor, tufarilor, scoaterea rădăcinilor, sistematizarea teritoriului, aluviuni de teren şi alte lucrări de formare a reliefului, de demolare şi reamplasare a construcţiilor etc.;
	- lucrări de executare a terenurilor de fundaţie şi a construcţiilor-suport pentru utilaj, legate de construirea clădirilor şi construcţiilor speciale, lucrări ecologice, hidrogeologice (sondaj de teren, evacuarea apei etc.), lucrări de dragare, miniere de dezvelire;
	- alte lucrări prevăzute în Indicatoarele pentru lucrări de construcţii, inclusiv lucrări de demolări şi demontări a elementelor de construcţii, executate la reconstruirea, reutilarea tehnică şi reparaţia capitală a clădirilor şi construcţiilor speciale.
	14.1.5   La lucrările de montaj se referă: 
	- asamblarea şi instalarea în poziţia prevăzută de proiect la locul permanent de funcţionare/exploatare (inclusiv verificarea şi încercarea individuală) a tuturor tipurilor de utilaj, inclusiv a compresoarelor, pompelor, ventilatoarelor, instalaţiilor electrice, reţelelor electrice, aparatelor, mijloacelor de automatizare şi a tehnicii de calcul;
	- pozarea liniilor de alimentare cu energie electrică şi a reţelelor pentru instalaţiile electrice de forţă, conectarea la reţelele electrice şi pregătirea pentru executarea lucrărilor de reglare a maşinilor electrice;
	- pozarea conductelor tehnologice şi executarea căilor şi instalaţiilor de aducere a materiei prime, semifabricatelor, apei, aerului, aburului, lichidelor de răcire ş.a. în volumele prevăzute în Indicatoarele de norme de deviz pentru montarea utilajului;
	- montarea şi instalarea construcţiilor metalice tehnologice, a platformelor de lucru, a scărilor şi a altor dispozitive legate constructiv cu utilajul; 
	- alte lucrări prevăzute în Indicatoarele de norme de deviz pentru montarea utilajului, inclusiv pentru demontarea utilajului la întreprinderi, clădiri şi construcţii speciale la reconstrucţia, reutilarea sau reparaţia capitală.
	14.1.6  La valoarea utilajului, mobilierului şi inventarului  inclus în devizul pentru construcţia obiectelor se referă: 
	a) valoarea procurării (confecţionării) şi transportării la depozitul de şantier: 
	- a seturilor de utilaj montabil şi nemontabil de toate categoriile, inclusiv a celui nestandartizat (inclusiv valoarea proiectării acestuia):
	- a mijloacelor de transport legate tehnologic cu procesul industrial de producţie;
	- a uneltelor, sulelor, inventarului, dispozitivelor, accesoriilor, pieselor de rezervă, matriţelor, containerelor speciale pentru transportarea semifabricatelor şi a producţiei gata, incluse în fondul iniţial al producţiilor ce se pun în funcţiune;
	- a utilajului, uneltelor, sculelor, inventarului, mobilierului necesar pentru înzestrarea căminelor, obiectelor de învăţămînt, cultură, ocrotirea sănătăţii, comerţ, gospodărie comunală etc.
	b) valoarea proiectării maşinilor şi a utilajului tehnologic complex executate în exemplar unic (comenzi, care necesită o perioadă îndelungată de executare);
	c) valoarea materialelor articolelor şi construcţiilor incluse în setul de utilaj livrat;
	d) valoarea şef-montajului utilajului;
	e) valoarea lucrărilor de asamblare şi reglare a utilajului de gabarit mare primit pe şantier de la uzina producătoare sub formă de subansambluri şi piese (cu excepţia lucrărilor incluse în Indicatoarele de norme de deviz).
	14.1.7  La alte cheltuieli se referă toate celelalte cheltuieli ce nu au fost incluse în valoarea lucrărilor de construcţii-montaj, a utilajului, mobilierului şi inventarului. De regulă, mijloacele pentru acoperirea acestor cheltuieli se determină pentru obiectiv (construcţie) în întregime. 
	14.2   Principii de întocmire a devizelor locale prin metoda de resurse
	14.2.1  Devizele locale pentru categorii separate de lucrări de construcţii şi lucrări de montaj şi pentru valoarea utilajului se întocmesc în corespundere cu modul stabilit de CP L.01.01-2001, reieşind din:
	- parametrii clădirilor, construcţiilor speciale ale părţilor şi elementelor lor constructive, prevăzute în soluţiile de proiect;
	- volumele de lucrări incluse în listele cu cantităţile  de lucrări stabilite în materialele de proiect:
	- nomenclatura şi cantitatea de utilaj, mobilier şi inventar incluse în specificări, borderouri şi în alte materiale de proiect;
	- normativele de deviz pentru categoriile de lucrări şi elemente constructive, care sînt în vigoare la momentul întocmirii devizelor;
	- preţurile şi tarifele  de piaţă (libere) la producţia cu destinaţie tehnico-industrială şi la servicii, inclusiv la utilaj, mobilier şi inventar.
	14.2.2  Ţinînd cont de particularităţile unor categorii de lucrări, de specializarea întreprinderilor de antrepriză şi de structura documentaţiei de proiect, listele cu cantităţile de lucrări şi devizele locale se întocmesc separat:
	- pentru clădiri şi construcţii speciale: pentru lucrări de construcţii, lucrări de construcţii speciale, lucrări tehnico-sanitare interiore, iluminatul electric interior, instalaţii electrice de forţă, utilaj tehnologic şi de alt tip, aparate de măsură şi control şi automatică, instalaţiile de curenţi slabi (telecomunicaţii, semnalizare etc.), procurarea mobilierului, inventarului şi pentru alte lucrări;
	- pentru lucrările de organizare a şantierului: pentru sistematizarea pe verticală, executarea reţelelor tehnico-edilitare, căilor de acces şi drumurilor, amenajarea teritoriului, forme arhitecturale mici ş.a.
	În afară de aceasta listele cu cantităţile de lucrări şi devizele locale se grupează în compartimente în corespundere cu consecutivitatea tehnologică şi particularităţile categoriilor de lucrări separate. Lista cu cantităţile de lucrări şi devizul local trebuie să conţină următoarele compartimente:
	- pentru lucrări generale de construcţii: lucrări de terasamente, fundaţii şi pereţii părţii subterane, pereţi, carcasa, planşee, pereţi despărţitori, pardoseli, acoperişuri şi învelitori, ferestre, uşi, scări şi podeste, lucrări de finisare de interior, lucrări de finisare de exterior, lucrări diverse (cerdace, peree ş.a.) etc.;
	- pentru lucrări speciale de construcţii: fundaţii sub utilaj, terenuri de fundaţii, canale şi gropi de descărcare, căptuşirii şi izolării, acoperiri chimice de protecţie etc.;
	- pentru lucrările de instalaţii sanitare de interior: de alimentare cu apă şi canalizare, încălzire, ventilaţie şi condiţionare a aerului etc.;
	- pentru instalarea utilajului : procurarea şi montarea utilajului tehnologic, conducte tehnologice, construcţii metalice legate tehnologic de instalarea şi deservirea utilajului etc.
	14.2.3   Reieşind în vedere consecutivitatea tehnologică se admite devizarea clădirilor şi construcţiilor speciale în parte subterană (lucrările la „ciclul zero”) şi parte supraterană.
	14.2.4  Pentru obiecte relativ simple gruparea categoriilor de lucrări în capitole poate să nu să se efectueze.
	14.2.5  În componenţa devizelor locale valoarea constă din cheltuieli directe, cheltuieli de regie şi beneficiul de deviz. 
	Cheltuielile directe includ: 
	a) manopera muncitorilor constructori;
	b) contribuţiile la asigurările sociale şi medicale calculate din consumurile la pct. a);
	c) cheltuielile de funcţionare a utilajelor de construcţii;
	d) costul materialelor, articolelor şi elementelor de construcţie.
	La întocmirea devizelor locale cheltuielile de regie şi beneficiul de deviz se efectuează la sfîrşitul devizului, după totalul cheltuielilor directe. 
	14.2.6  Cheltuielile pentru salarizarea muncitorilor, materiale, articole şi elemente de construcţie şi pentru funcţionarea utilajelor se determină în conformitate cu regulile stabilite de către ONC în instrucţiuni metodice separate.
	14.2.7  Cheltuielile de regie şi beneficiul de deviz se calculează conform normelor, regulile de aplicare şi mărimea lor sînt stabilite în conformitate cu instrucţiunile metodice aprobate de ONC.
	14.2.8  În cazul cînd proiectul prevede demontarea unor elemente de construcţie (metalice, de beton armat etc.), demolarea clădirilor şi construcţiilor speciale din care se vor obţine materiale, articole şi elemente de construcţie reutilizabile, sau în cazul cînd concomitent cu construirea are loc extracţia accesorie a unor materiale (pietriş, piatră, lemn ş.a.), în devizul local pentru demontarea, demolarea (reamplasarea) clădirilor şi construcţiilor speciale şi pentru alte lucrări se indică sumele recuperabile, adică acele sume care reduc din investiţiile capitale pe care le alocă beneficiarul şi care nu se exclud din totalul devizului local şi din volumul lucrărilor executate. Aceste sume se prezintă prin rînd aparte cu denumirea „inclusiv sume recuperabile” şi se determină în baza nomenclatorului şi cantităţii de materiale, articole şi elemente de construcţie reutilizabile care se vor obţine. Valoarea acestor materiale şi elemente de construcţie se determină la preţuri de piaţă (libere), excluzînd din aceste sume cheltuielile necesare pentru a le aduce în stare bună de utilizare şi pentru a le transporta la locul de depozitare. Valoarea materialelor care se obţin prin extracţie accesorie şi nu pot fi utilizate la şantier, dar pot fi comercializate, se ia în considerare la preţuri de piaţă.
	În cazul în care materialele obţinute prin extracţie accesorie sau demontare nu pot fi utilizate (fapt care trebuie confirmat prin documente corespunzătoare), valoarea lor nu se include în sumele recuperabile.
	14.3   Principii de întocmire a devizelor pe obiect 
	14.3.1  Devizele pe obiect se întocmesc în preţuri curente pentru obiectiv în întregime, în conformitate cu forma recomandată de ONC, în care datele din devizele locale se sumează cu gruparea în coloanele respective ale valorii de deviz: „lucrări de construcţii”, „lucrări de montaj”, „utilaj, mobilier şi inventar”, „alte cheltuieli”.
	14.3.2   În devizul pe obiect se indică pentru fiecare rînd şi la total indicatorii de valoarea unitară a 1m³ de volum, 1m² de suprafaţă de clădiri şi construcţii speciale, 1 m lungime de conductă, reţele etc.
	La determinarea volumului de construcţii a clădirilor necesar pentru calcularea costului unitar trebuie aplicate regulile prezentate în Anexa D.
	14.3.3   Sumele recuperabile se indică după totalul devizului pe obiect.
	14.3.4  În cazurile cînd în clădirile de locuit se încorporează sau se anexează  întreprinderi (unităţi) de comerţ, de alimentaţie publică, de menire social-culturală şi comunală, devizele pe obiect se întocmesc separat pentru clădiri de locuit şi pentru întreprinderi, unităţi anexate.
	Devizarea valorii construcţiilor şi utilajelor comune între partea locativă a clădirii şi spaţiul încorporat (anexat) se execută în conformitate cu regulamentele prezentate în Anexa E.
	Se admite întocmirea a unui singur deviz, însă cu evidenţierea după total a valorii părţii locative a clădirii şi valorii încăperilor încorporate sau anexate.
	14.3.5  Pentru efectuarea calculelor tehnico-economice în studiile de fezabilitate devizele pe obiect se pot întocmi folosind normative (indicatori) de deviz comasate sau indicatori valorici preluaţi de la obiecte similare. La selectarea obiectului similar trebuie să se asigure o corespundere maximă a caracteristicilor obiectului proiectat şi a obiectului similar după destinaţia de producţie, tehnologică sau funcţională şi după schema de construcţie şi sistematizare. În acest scop trebuie  analizată asemănarea obiectului similar cu obiectul proiectat şi trebuie introduse corectivele necesare în indicii obiectului similar în funcţie de schimbările existente în concepţiile constructive şi de sistematizare spaţială, să se ţină cont de particularităţile pe care le impune procesul tehnologic preconizat.
	La alegerea unităţii de măsură pentru efectuarea calculelor de deviz în baza datelor preluate din devizele obiectului similar trebuie să se ţină cont de dependenţă de tipul clădirii (construcţiei speciale) sau de tipul elementului de construcţie (categoria lucrărilor). În acest caz unitatea de măsură trebuie să reflecte cît mai veridic particularităţile constructive şi sistematizarea spaţială ale obiectului.
	14.4 Modul de întocmire a calculelor de deviz pentru categorii de cheltuieli separate
	14.4.1 Calculele de deviz pentru cheltuieli separate, neincluse în normativele de deviz, se efectuează în acelaşi mod şi după acelaşi formular, ca şi devizele locale.
	14.4.2  În cazul cînd există normative exprimate în procente din valoarea de deviz totală sau din valoarea de deviz a lucrărilor de construcţii-montaj, calculele de deviz nu se efectuează, iar în capitolele din devizul general „Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului”, „Organizarea de şantier”, „Alte cheltuieli”, „Întreţinerea direcţiei (supravegherea tehnică) a întreprinderilor (instituţiilor) în construcţii”. „Pregătirea personalului de exploatare” etc. se includ în rînd separat mijloace, calculate conform normativului existent.
	14.5 Modul de determinare a valorii utilajului, mobilierului şi inventarului
	14.5.1  În coloana „valoarea utilajului, mobilierului şi utilajului” din devizele locale şi pe obiect se indică valoarea utilajului prevăzut în soluţiile de proiect şi care trebuie inclus în devizele pentru construcţii, de asemenea şi valoarea uneltelor, sculelor, a inventarului de producţie şi de gospodărie. 
	Valoarea utilajului, mobilierului şi inventarului se include în documentaţia de deviz conform regulilor prezentate în compartimentul 12 al prezentelor Reguli.
	14.5.2  Valoarea unor tipuri de utilaje şi maşini care sînt unităţi de transport mobile, şi nu sînt legate de tehnologia de producţie, nu se includ în devizele pentru construcţie şi sînt procurate, de regulă, din contul investiţiilor capitale cu destinaţie specială.
	14.6  Principiile de întocmire a devizului general al valorii construcţiei
	14.6.1   Devizul general al valorii construcţiei întreprinderilor, clădirilor, construcţiilor speciale sau a unor tranşe din acestea reprezintă un document care determină limita de mijloace necesare pentru încheierea construcţiei tuturor obiectelor prevăzute de proiect. Devizul general, aprobat în modul stabilit, constituie baza pentru determinarea volumului de investiţii capitale necesare şi pentru deschiderea finanţării construcţiei.
	Devizul general al valorii construcţiei se întocmeşte şi se aprobă separat pentru obiective de producţie şi pentru cele de altă destinaţie.
	Indiferent de numărul întreprinderilor de antrepriză (antreprenori generali), devizul general se întocmeşte pentru obiectiv în întregime. În cazul cînd la şantier activează două sau mai multe întreprinderi de antrepriză – antreprenori generali, valoarea de deviz generală se stabileşte ţinînd cont de cheltuielile de regie, de beneficiul de deviz şi de alte normative stabilite pentru întreprinderile corespunzătoare. Valoarea de deviz a lucrărilor şi cheltuielilor care urmează să fie executate de fiecare dintre întreprinderile de antrepriză se perfectează într-un borderou separat întocmit adaptiv formularelor devizului general.
	14.6.2  Devizul general al valorii construcţiei se întocmeşte în conformitate cu instrucţiunile aprobate de ONC. În el se includ în rînduri separate totalurile din toate devizele pe obiect şi din calculele de deviz pentru anumite categorii de cheltuieli. Valoarea fiecărui obiect prevăzut de proiect se distribuie în coloane ce semnifică valoarea „lucrărilor de construcţii”, „lucrărilor de montaj”, a „utilajului, mobilierului şi inventarului”, a „altor cheltuieli” şi „valoarea generală de deviz”.
	14.6.3 Devizul general se întocmeşte în preţuri curente sau în preţuri pronosticate şi este destinat adoptării deciziei referitoare la utilitatea şi posibilitatea financiară de realizare a construcţiei.
	14.6.4  La deviz general se anexează nota explicativă în care este indicat nivelul preţurilor de deviz în care a fost întocmit devizul general (trimestrul, anul), lista Indicatoarelor de normele de deviz pentru lucrările de construcţii, montaj şi de reparaţii, norme de cheltuieli de regie şi de beneficiu de deviz, alte date privind modul de determinare a valorii, caracteristice pentru obiectivul dat (existenţa proiectelor pentru construirea obiectelor de uz comun, documentelor privind includerea mijloacelor pentru construirea obiectelor comune proporţional necesarului de servicii ale obiectelor de uz comun etc.).
	14.6.5  În devizul general pentru construcţia obiectelor de producţie şi a celor de locuit sau social-locative mijloacele se repartizează pe următoarele capitole:
	1. Pregătirea terenului pentru construirea obiectivului.
	2. Obiectivul investiţii de bază.
	3. Obiecte auxiliare şi de deservire.
	4. Obiecte energetice.
	5. Obiecte de comunicaţii şi transport.
	6. Construcţii inginereşti şi reţele exterioare de apă, canalizare, termice şi gaze.
	7. Amenajarea terenului.
	8. Organizarea de şantier.
	9. Alte cheltuieli.
	10. Întreţinerea direcţiei (supravegherea tehnică) a întreprinderilor
	(instituţiilor) în construcţie.
	11. Pregătirea personalului de exploatare.
	12. Lucrări de proiectări, prospectări, controlul de autor.
	În baza documentelor normative pentru proiectare, aprobate de ministerele corespunzătoare pe ramuri separate ale economiei naţionale şi în funcţie de categoriile de lucrări, denumirea şi nomenclatorul capitolelor devizului general pot fi schimbate.
	14.6.6  După totalul devizului general se include printr-un rînd aparte rezerva de mijloace pentru cheltuieli neprevăzute, destinată acoperirii cheltuielilor care apar în procesul de elaborare a documentaţiei de execuţie sau în procesul de construcţie ca rezultat al precizării soluţiilor de proiect sau a condiţiilor de construcţie pe obiecte (pe categorii de lucrări), prevăzute în proiectul aprobat. Această rezervă  se determină din totalul capitolelor 1-12, în mărime de 2% pentru obiectivele din sfera socială şi de 3% pentru obiectivele de producţie şi se înscrie în coloanele 4-8.
	Consumul rezervei de mijloace pentru lucrări şi cheltuieli neprevăzute se efectuează în modul stabilit de ONC.
	O parte din rezerva de mijloace pentru lucrări şi cheltuieli neprevăzute, inclusă în devizul general în mărime convenită de beneficiar şi antreprenor, poate fi inclusă în componenţa preţului contractual fix.
	Dacă preţul contractual este deschis şi decontările între beneficiar şi antreprenor se efectuează pentru volumele de lucrări efectiv executate, această parte din rezervă nu se transmite antreprenorului, ci rămîne la beneficiar.
	14.6.7  În conformitate cu Regulamentul „Cu privire la modul de creare şi distribuire a mijloacelor fondului extrabugetar pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 216 din 20.03.2001, după totalul care include rezerva pentru cheltuielile neprevăzute, se înscrie rîndul: „Defalcările în fondul bazei normative în construcţii (fondul BNC)”.
	În funcţie de sursa de finanţare suma defalcărilor se determină în mărime de: 
	- 0,3% din volumul de investiţii în capital fix, finanţate din bugetul de stat sau din cele locale;
	- 0,5% din volumul de investiţii în capital fix, finanţate din alte surse.
	Defalcările în fondul BNC se determină din totalul devizului general, care include şi rezerva pentru cheltuieli neprevăzute, şi se înscrie în coloanele 4, 5, 6, 7, 8.
	14.6.8  Cheltuielile incluse în capitolele 1-12 ale devizului general se determină fără taxa pe valoarea adăugată.
	14.6.9  Din totalul care ţine cont de defalcările în fondul BNC conform modului şi în mărime stabilită se calculează taxa pe valoarea adăugată (TVA) şi se înscrie în coloanele 4, 5, 6, 7, 8.
	14.6.10  Se supune aprobării suma totalului: „Total deviz general”.
	14.6.11 După totalul devizului general se indică:
	- sumele recuperabile care se formează din sumele recuperabile indicate în devizele pe obiecte (locale);
	- valoarea de bilanţ (valoarea reziduală) a utilajelor demontate sau reamplasate în limitele întreprinderii reconstruite sau reutilate. (În acest caz indicatorii tehnico-economici ai proiectului se determină ţinînd cont de valoarea totală a obiectivului, care include şi valoarea utilajelor reamplasate);
	- datele privind cotele de participare a întreprinderilor şi organizaţiilor la construcţia obiectelor de uz comun,  stabilite în conformitate cu Anexa F;
	- datele totalizatoare privind repartizarea valorii totale de deviz pentru construcţia complexului de clădiri locative şi sociale pe repartizări de investiţii capitale, în cazul în care în componenţa obiectivului se prevăd clădiri şi construcţii încorporate, anexate sau izolate care se referă la diferite repartizări de investiţii capitale (comerţ şi alimentaţie publică, întreprinderi de deservire socială, gospodărie comunală etc.).
	14.7 Principii de întocmire a centralizatoarelor de cheltuieli
	14.7.1  Centralizatorul de cheltuieli pentru obiectiv în întregime sau pentru o tranşă a acestuia se întocmeşte în conformitate cu Formularul nr. 10 (se anexează). În centralizator se includ prin rînduri separate totalurile din toate devizele generale de a obiectivului, ţinînd cont de sumele recuperabile.
	Totodată, valoarea de deviz pentru construcţia staţiilor de pompare, a conductelor magistrale, substaţiilor, cazangeriilor şi a altor obiecte destinate pentru deservirea atît a întreprinderii de producţie cît şi a complexului locativ se include în devizele generale a valorii obiectelor respective în mărimi proporţionale cu volumul consumului de apă, gaz, căldură şi energie electrică. Valoarea de deviz a reţelelor de distribuire a apei, de canalizare, termoficare, gazificare, alimentare cu energie electrică etc. se include în mărimi determinate în funcţie de destinaţia sectoarelor separate a acestor reţele.
	15 MODUL  DE  DETERMINARE  A  VALORII  OBIECTIVULUI DE  CONSTRUCŢII  ÎN  CADRUL  STUDIULUI  DE  FEZABILI-TATE (FUNDAMENTĂRII INVESTIŢIILOR)
	15.1 În cadrul studiilor de fezabilitate (fundamentării proiectelor investiţionale în construcţii sau fundamentării investiţiilor) se determină investiţiile necesare pentru dezvoltarea integrală a întreprinderii, clădirii sau construcţiei speciale, evidenţiind valoarea fiecărei tranşe pentru fiecare obiect cu destinaţie de producţie, locativă  sau social-culturală. În cazuri necesare se determină separat investiţia necesară pentru construcţia (extinderea, reconstrucţia, reutilarea) bazei necesare  industriei construcţiilor precum şi alte obiecte necesare în legătură cu construcţia preconizată.
	15.2 Pentru fiecare tip de construcţie şi pentru fiecare tranşă se întocmeşte calculul valorii construcţiei după formă devizului general în baza calculelor pe obiecte a valorii pentru clădiri şi construcţii speciale separate şi a calculelor locale pentru lucrări şi cheltuieli separate. 
	Toate calculele valorii pentru tranşe şi tipuri de construcţii se unesc într-un calcul general al valorii construcţiei la studiul de fezabilitate (pentru dezvoltarea integrală a întreprinderii, clădirii sau construcţiei speciale), care se întocmeşte conform schemei recomandate pentru întocmirea devizului general.
	15.3 Calculele pe obiecte a valorii se întocmesc ca şi devizele pe obiecte. Se aplică indicatorii de resurse comasaţi (IRC), indicatorii  valorici comasaţi (IVCC) care se elaborează pentru unitate de măsură comasată (1m³ de volum de construcţii, 1t utilaj, 1m² suprafaţă, 1km sau 1m lungime etc.). Se pot aplica şi indicatori pentru categoriile de lucrări (ICL).
	În procesul de determinare a valorii lucrărilor de construcţie în calculele pe obiecte a valorii se efectuează comparaţia necesară a caracteristicilor obiectului proiectat cu caracteristicile clădirilor, construcţiilor, categoriilor de lucrări incluse în indicatorii comasaţi. Se efectuează adaptarea la nivelul preţurilor de deviz pentru zona în care va fi construit obiectul. Valoarea lucrărilor de montaj a utilajului se determină în baza indicatorilor recalculaţi în indicatori comasaţi pentru 1 t de utilaj. Valoarea utilajului se determină în baza datelor de la obiecte similare. În cazul cînd se aplică o tehnologie de construcţie nouă şi nu există obiecte similare, valoarea utilajului tehnologic se determină în mod individual. Valoarea utilajului auxiliar se calculează după indicatori pentru o unitate de capacitate a producţiei sau în procente din valoarea utilajului de bază. Valoarea conductelor tehnologice, a utilajului electric de forţă, a celui de aprovizionare cu abur, a aparaturii de control, măsurare şi automatică şi pentru alte sisteme similare se poate determina în baza indicatorilor pentru o unitate de capacitate sau de productivitate a secţiei. Indicatorii unitari aplicaţi în indicatorii comasaţi pot fi corectaţi ţinînd cont de sporirea productivităţii utilajului sau în legătură cu alţi factori.
	În cazul lipsei indicatorilor comasaţi necesari şi altor normative indicate mai sus, se pot folosi indicatorii valorici de la obiectivele similare, preluaţi din devize întocmite pentru documentaţia de execuţie la obiective proiectate şi construite anterior. 
	Modul de aplicare a datelor valorice a obiectivelor similare sînt prezentate în recomandările metodice corespunzătoare elaborate de ONC.
	15.4 În cazuri în care construcţia se va executa în zone cu condiţii radical diferite de condiţiile incluse în indicatori comasaţi sau în devizul obiectivului similar, se aplică alte rectificări.
	Mai întîi de toate, se aplică rectificarea ce ţine de condiţiile climaterice ale zonei de construcţie şi care ia în considerare schimbarea parametrilor elementelor de închidere a clădirilor (construcţiilor). Rectificarea poate fi adoptată în baza datelor corespunzătoare de la obiectivele construite sau poate fi determinată în funcţie de: 
	- cota turnării (m) fundaţiei sub pereţii exteriori ai obiectului proiectat în comparaţie cu cea inclusă în indicatorul comasat (sau obiect similar);
	- grosimea pereţilor exteriori (cm) ai obiectului proiectat în comparaţie cu grosimea inclusă în indicatorul comasat (sau obiect similar);
	- grosimea stratului (cm) termoizolant in învelitoarea obiectului proiectat în comparaţie cu grosimea inclusă în indicatorul comasat (sau obiect similar).
	Pentru obiective de construcţii proiectate în zone seismice se aplică rectificări separate, mărimea cărora se stabileşte în temeiul experienţei acumulate la construcţii similare. Pentru compartimentul construcţii a clădirilor industriale pot fi aplicate rectificări corespunzătoare:   în zonele  cu  seismicitatea  7 grade – 1,04;  8 grade – 1,05;  9 grade – 1,08.
	La determinarea limitei de mijloace necesare construcţiei obiectelor separate ce fac parte din întreprinderi sau complexe de producţie se ţine cont şi de soluţiile tehnice noi şi de alţi factori ce influenţează la valoarea construcţiei. Aceste interdependenţe pot fi puse în evidenţă în baza experienţei de aplicare a indicatorilor comasaţi şi a altor indicatori, a modificărilor în valoarea de deviz a construcţiei şi se exprimă printr-un sistem de coeficienţi.
	La sfîrşitul calculării valorii pentru fiecare tranşă de construcţie trebuie prevăzută o rezervă de mijloace pentru lucrările şi cheltuielile neprevăzute. Mărimea acestei rezerve este analogică cu cea inclusă în documentaţia de proiect şi deviz. 
	După totalul fiecărui calcul al valorii şi al calculului general al valorii construcţiei pentru studiul de fezabilitate (pentru dezvoltarea integrală a întreprinderii, clădirii sau construcţiei) se includ mijloacele necesare în corespundere cu regulamentele aplicate pentru devizul general.
	16 PRINCIPII  DE  FORMARE A PREŢURILOR CONTRACTUALE PENTRU  EXECUTAREA  LUCRĂRILOR  DE  CONSTRUCŢII 
	16.1 Reieşind din volumul lucrărilor şi nivelul curent (pronosticat) al preţurilor, determinat în documentaţia de deviz, investitorii (beneficiarii) şi antreprenorii pot forma preţurile contractuale pentru executarea lucrărilor de construcţii, montaj, reparaţii-construcţii, procurarea şi livrarea utilajului tehnologic, executarea lucrărilor de reglare-demarare şi a altor lucrări executate în antrepriză în corespundere cu contractul, în continuare – lucrări de construcţii.
	Preţurile contractuale pot fi deschise, adică pot fi precizate în corespundere cu condiţiile contractului pe parcursul realizării construcţiei, sau fixe (definitive).
	16.2 Materialele pentru fundamentarea preţului contractual pentru executarea lucrărilor de construcţii  se pregătesc de către partea care îşi propune serviciile de executare a contractului (de contractant).
	16.3 Dacă se organizează licitaţii de antrepriză, preţul contractual al construcţiei (sau al unei părţi a ei) se stabileşte după aprecierea şi compararea ofertelor prezentate de antreprenori.
	Contractantul care a cîştigat licitaţia prezintă investitorului în mod obligatoriu cataloagele de preţuri unitare (în forma scurtă şi desfăşurată) după care au fost calculate devizele-oferte. Devizele-oferte şi cataloagele de preţuri unitare se aprobă de către beneficiar şi se aplică la efectuarea decontărilor pentru lucrările executate pentru toată perioada de realizare a contractului.
	16.4 În cazuri, cînd nu se organizează licitaţii de antrepriză, preţul contractual se coordonează între beneficiar şi antreprenorul general în procesul încheierii contractului.
	Prin decizia comună se întocmeşte procesul verbal privind preţul contractual al lucrărilor de construcţii, care este o parte componentă a contractului de antrepriză.
	16.5 Preţul contractual pentru lucrările de construcţii, acceptat de către beneficiar şi antreprenor, nu poate fi modificat de o parte fără acordul celeilalte părţi.
	16.6 Preţul contractual pentru lucrările de construcţii se stabileşte pentru întreaga construcţie cu distribuire pe obiecte şi complexe de lucrări de subantrepriză, iar în cazuri necesare şi pe complexe de punere în funcţiune.
	16.7 După stabilirea de către părţi a preţului contractual pentru lucrările de construcţii şi obţinerea datelor privind valoarea utilajului care va fi procurat, centralizatorul de cheltuieli, devizul general (calculul general al valorii construcţiei din studiul de fezabilitate) şi alte documente de deviz trebuie precizate de către beneficiar şi servesc în calitate de documentaţie care stabileşte cantitatea de mijloace necesare realizării obiectivului de construcţii corespunzător şi  deschiderea finanţării investiţiilor capitale.
	17 REGULI DE ÎNTOCNIRE A BORDEROURILOR  VALOARII  DE DEVIZ A OBIECTELOR ŞI LUCRĂRILOR PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI  AMBIANT
	17.1 Borderoul valorii de deviz a obiectelor şi lucrărilor pentru protecţia mediului ambiant se întocmeşte conform formei stabilite de ONC, în cazul cînd proiectul tehnic prevede măsuri de protecţie a mediului. La întocmirea acestui borderou se păstrează numerotarea obiectelor şi lucrărilor, adoptată în devizul general. În borderou se include numai valoarea de deviz a obiectelor şi lucrărilor ce se referă nemijlocit la măsurile pentru protecţia mediului ambiant.
	17.2 Borderoul valorii de deviz a obiectelor şi lucrărilor pentru protecţia mediului se include în componenţa proiectului tehnic (de execuţie).
	18 REGULI GENERALE DE PREZENTARE A DOCUMENTAŢIEI DE DEVIZ
	18.1 Documentaţia de deviz se numerotează în mod stabilit pentru domeniul respectiv.
	18.1.1  Devizele locale se numerotează în cadrul devizului pe obiect luînd în considerare în ce capitol al devizului general se include aceasta.
	18.1.2  În majoritatea ramurilor economiei naţionale, în care predomină construcţiile tip şantier, devizele locale se numerotează în felul următor: primele două cifre corespund numărului capitolului din devizul general, următoarele două cifre corespund numărului rîndului din capitol, iar următoarele două cifre corespund numărului de ordine al devizului local.
	18.2 Rezultatele calculărilor şi totalurile se prezintă în documentaţia de deviz după cum urmează: 
	- în devizele locale cifrele din rînduri şi cele din totaluri se rotungesc pînă la lei întregi;
	- în devizele pe obiect cifrele totalurilor din devizele locale sînt prezentate în mii lei aplicînd rotungirea pînă la două semne după virgulă;
	- în devizele generale (centralizatoare de cheltuieli) sumele din totalurile devizelor pe obiecte sînt prezentate în mii lei, cu rotungire pînă la două semne după virgulă. 
	În afară de aceasta trebuie respectate regulile de rotunjire prezentate în Anexa 5 la normativul în construcţii CH 528-80. 
	19 LISTA CHELTUIELILOR CARE NU SE INCLUD ÎN DOCUMENTAŢIA DE DEVIZ A OBIECTIVELOR DE CONSTRUCŢII  ŞI  ORDINEA  LOR  DE  RECUPERARE
	19.1 În documentaţia de deviz a obiectivelor de construcţii nu se includ mijloace pentru acoperirea unor cheltuieli ce ţin de construcţie, dar care se recuperează din contul activităţii de bază a întreprinderii-beneficiar, din bugetul de stat cele şi din alte surse. Din aceste cheltuieli fac parte:
	- procurarea utilajelor şi maşinilor neincluse în devizele obiectivelor de construcţii şi care sînt unităţi de transport mobile ce nu depind de tehnologia de producţie;
	- darea în exploatare a întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor speciale, inclusiv lucrările de reglare-demarare;
	- procurarea utilajului, mobilierului şi inventarului pentru instituţiile în funcţiune (şcoli, spitale, grădiniţe de copii etc.) în cazul cînd acestea nu se reconstruiesc;
	- procurarea utilajului, mobilierului şi inventarului pentru clădiri şi construcţii provizorii destinate pentru procese de producţie, dislocarea şi deservirea lucrătorilor din întreprinderile de construcţii-montaj;
	19.2 Valoarea unor categorii separate de utilaje şi maşini care sînt unităţi de transport mobile, neîncadrate în procesul tehnologic, nu se include în devizele pentru lucrările de construcţii. Din ele fac parte:
	- în ramura „Transport feroviar”: garnituri mobile de cale ferate (locomotive şi vagoane de toate modificările), inclusiv vagoane pentru metrouri care se construiesc sau funcţionează, containere, macarale de cale ferată, substaţii mobile de tracţiune şi unităţi de reparaţii, maşini şi mecanisme de cale ferată;
	- în ramura „Transport auto”: camioane şi autoturisme, autobuze, remorci auto, garnituri mobile pentru întreprinderile auto-feroviare comasate, maşini ale gospodăriei rutiere;
	- în ramura „Gospodărie comunală”: tramvaie, autobuze, troleibuze, maşini pentru curăţirea şi stropirea străzilor, precum şi alte maşini pentru gospodăria comunală;
	- în ramura „Construcţii”: maşini (utilaje) de construcţii, mecanisme şi mijloace de transport ale întreprinderilor de construcţii şi montaj;
	- în ramura „Agricultură” şi la întreprinderile şi organizaţiile agricole ce fac parte din alte ramuri: tractoare, combine, maşini de prelucrat solul, de semănat şi recoltat, mijloace de transport ale întreprinderilor şi organizaţiilor agricole;
	- în toate ramurile: trenuri-centrale electrice, centrale diesel-electrice mobile;
	- utilaj de foraj (inclusiv instalaţii de foraj), utilaj geofizic, aparatura întreprinderilor de foraj, de cercetări şi prospecţiuni geologice.
	Tipurile de utilaj enumerat se procură din contul investiţiilor capitale alocate cu destinaţie specială.
	19.3 Cheltuielile pentru darea în exploatare a întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor speciale, inclusiv lucrările de reglare-demarare se execută din contul mijloacelor activităţii de bază. 
	Dacă mijloacele activităţii de bază lipsesc, sumele necesare pentru executarea lucrărilor de reglare-demarare se prevede de către organizaţia superioară în planul financiar al organizaţiei, la bilanţul al cărei vor fi primite obiectivele construite.
	Finanţarea lucrărilor de reglare-demarare la obiectivele civile şi de locuit, întreţinerea căror se efectuează din contul bugetelor de stat şi locale, se efectuează din contul investiţiilor capitale, prevăzute în aceste bugete.
	În corespundere cu ordinea stabilită prin instrucţiuni ramurale se întocmesc devize generale pentru darea în exploatare a întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor speciale în care se determină valoarea lucrărilor de reglare-demarare, a resurselor materiale şi energetice, a întreţinerii personalului se prevăd alte cheltuieli şi rezerva de mijloace pentru lucrări şi cheltuieli neprevăzute.
	Ordinea de întocmire a devizelor pentru lucrările de reglare-demarare la întreprinderi, clădiri şi construcţii speciale date în exploatare este stabilită de către ONC, iar particularităţile acestor lucrări în diferite ramuri ale economiei naţionale sînt evidenţiate în conformitate cu prescripţiile ramurale.
	19.4 Cheltuielile pentru procurarea utilajului, mobilierului şi inventarului pentru instituţiile în funcţiune (şcoli, spitale, grădiniţe etc.), în cazul cînd acestea nu se reconstruiesc, se efectuează din contul mijloacelor alocate organizaţiilor pentru activitatea gospodărească sau din contul alocaţiilor bugetare.
	19.5 Cheltuielile pentru procurarea utilajului, mobilierului şi inventarului pentru clădiri şi construcţii provizorii, destinate pentru satisfacerea necesităţilor de producţie, pentru dislocarea şi deservirea lucrătorilor întreprinderilor de construcţii-montaj, se efectuează din contul mijloacelor prevăzute pentru dezvoltarea bazei de producţie a întreprinderii.
	19.6 Cheltuielile ce ţin de valorificarea capacităţilor de producţie ale întreprinderilor (secţiilor) construite se recuperează după recepţia lor de către comisiile de stat din contul mijloacelor pentru activitatea de bază. 
	ANEXA A
	TERMENI  ŞI  DEFINIŢII
	1. Obiectiv de construcţii – clădire separată (încăpere de producţie, depozit, gară, casă de locuit, teatru etc.) sau construcţie specială (pod, tunel, baraj etc.), cu toate amenajările, echipamentele ce se referă la acestea (galerii, rampe, estacade etc.), utilajul, mobilierul, inventarul, dispozitivele auxiliare şi cu toate reţelele inginereşti şi lucrările de organizare a terenului (sistematizare pe verticală, amenajare, spaţii verzi etc.).
	Obiectiv de construcţii poate fi şi totalitatea clădirilor şi construcţiilor speciale care au o destinaţie tehnologică comună (un bloc de ateliere, cazangerie împreună cu depozitul de combustibil, cîteva rezervoare, un grup de construcţii şi instalaţii de captare a apei, de epurare a apelor uzate etc.). 
	În procesul de construire a întreprinderilor, complexelor de producţie, locative şi de menire social-culturală, reţelele exterioare inclusiv construcţiile auxiliare aferente acestora (reţelele de alimentare cu apă, de canalizare, termoficare, gazificare, alimentare cu energie electrică etc.), căile de acces şi drumurile de pe teritoriul uzinelor şi cartierelor, alte lucrări de organizare a terenului sînt obiective separate de construcţii. 
	În cazul, cînd conform proiectului pe şantier se construieşte un singur obiect de minere principală, fără a construi obiecte auxiliare (de exemplu, clădirea unui atelier de bază, clădirea unei gări, o casă de locuit, clădirea unui teatru, a unei şcoli etc.), noţiunea de obiect poate coincide cu noţiunea de obiectiv.
	2. Complex de punere în funcţiune – grup de obiecte de construcţii (sau de părţi ale acestora), care constituie o parte din obiectiv şi care fiind date în exploatare asigură realizarea procesului de producţie a semifabricatelor sau de prestări servicii prevăzute de proiect şi condiţiile de muncă prevăzute de legislaţia în vigoare necesare pentru personalul de exploatare, protecţia mediului ambiant şi condiţii sanitaro-epidemiologice corespunzătoare conform normelor în vigoare pentru exploatarea acestora.
	3. Tranşă de construcţie – o parte a obiectivului de construcţii care constă din unul sau cîteva complexe de punere în funcţiune, un grup de clădiri, construcţii şi instalaţii speciale, care fiind date în exploatare asigură realizarea procesului de producţie sau de prestare a serviciilor prevăzute de proiect. Pentru fiecare tranşă se elaborează un deviz general, indicîndu-se valoarea fiecărei tranşe şi valoarea totală. Valoarea primei tranşe se indică în rîndul „Total valoarea de deviz a primei tranşe”. În el se includ datele din totalurile tuturor coloanelor devizului general pentru proiectul acestei tranşe. În rîndul al doilea se indică sumele recuperabile. 
	În mod analogic în calculul valorii se includ datele din calculele valorii următoarelor tranşe. 
	În rîndul cu totalul „Valoarea generală a obiectivului de construcţii”, în coloane respective se sumează datele de la toate tranşele, iar în rîndul următor -  toate sumele recuperabile.
	Valoarea tranşei a doua şi a tranşelor următoare se determină prin calcule pentru fiecare tranşă de construcţie, întocmite după formularele devizului general, utilizînd la maximum indicatorii valorii de deviz a obiectelor din prima tranşă a construcţiei. 
	Calculul valorii construcţiei tranşei a doua şi a următoarelor tranşe se bazează pe calculele pe obiect a valorii, care întocmesc pentru clădiri şi construcţii speciale separate conform formularului stabilit pentru devizele pe obiect, şi pentru lucrări de amenajare a şantierului conform formularului, stabilit pentru devizele locale.
	Calculul valorii construcţiei pentru dezvoltarea integrală este inclus în componenţa proiectului pentru construcţia primei tranşe şi include date din calculul de deviz general al valorii construcţiei primei tranşe şi din calculele valorii următoarelor tranşe.
	4. Obiectiv de investiţii – construcţia, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică a întreprinderilor, reparaţia capitală şi curentă a clădirilor şi construcţiilor speciale.
	5. Metodă de resurse – metodă de determinare a preţurilor pentru producţia de construcţii prin calcularea în preţuri şi tarife curente a elementelor de cheltuieli (a resurselor) necesare pentru realizarea proiectului. 
	6. Nivel de preţuri curente (preţuri curente) – preţuri în vigoare la momentul determinării valorii. 
	7. Valoarea obiectivului de construcţii – termen generic utilizat în diferite documente valorice care fac parte din setul de documente tehnice pentru execuţia obiectivelor de investiţii.  
	8. Valoare de deviz a construcţiei – suma mijloacelor băneşti necesare pentru realizarea obiectivelor de investiţii în conformitate cu proiectul.
	9. Deviz al investitorului – denumire generalizată a setului de documente valorice, întocmite la cererea investitorului (beneficiarului), pentru studiile de fezabilitate sau documentaţia de proiect a construcţiei. În devizul investitorului se prezintă valoarea de deviz totală pentru realizarea obiectivului de investiţii, inclusiv valoarea utilajelor tehnologice, lucrărilor de proiectări şi prospecţiuni, întreţinerea serviciului investitorului antrenat în realizarea proiectului etc. 
	10. Deviz al antreprenorului (deviz-ofertă) – denumire generalizată a setului de documente valorice întocmite de antreprenor pe baza documentaţiei de licitaţie anunţate (expediate) de către investitor. În această documentaţie se prezintă valoarea lucrărilor şi cheltuielilor, propuse de antreprenor pentru execuţie (valoarea ofertei).
	11. Ofertant (contractant) – orice persoană juridică sau fizică – partener real sau potenţial al investitorului în contractul de executare a lucrărilor de realizare a obiectivului de investiţii. 
	12. Documentaţie de licitaţie – set de documente care cuprind informaţia primară privind caracteristicile tehnice, organizaţionale etc. ale obiectivelor de investiţii, precum şi condiţiile şi procedura de organizare a licitaţiilor, în baza cărora antreprenorii prezintă propuneri privind valoarea obiectivelor de investiţii cu întocmirea devizului antreprenorului (valorii ofertei).
	13. Norme de deviz – ansamblu de consumuri de resurse (manoperă, materiale, utilaje de construcţii), stabilit pe unitate de măsură a lucrărilor de construcţii, montaj etc. Normele de deviz cuprind întregul complex de operaţii necesare pentru executarea unei anumite categorii de lucrări în condiţii normale mediate. 
	La executarea lucrărilor în condiţii deosebite (strîmtorate, aer poluat cu gaze, în vecinătate cu utilaje în funcţiune etc.) la normele de deviz se aplică coeficienţii aprobaţi de ONC.
	14. Documentaţie de deviz – documentaţie întocmită pentru determinarea valorii de deviz pentru construcţia clădirilor şi construcţiilor speciale proiectate. Din documentaţia de deviz fac parte: listele cu cantităţile de lucrări, borderourile de resurse, calculele şi devizele locale, cataloagele pe preţuri unitare individuale, calculele şi devizele pe obiecte, calculele de deviz pe tipuri de cheltuieli, calculele şi devizele generale, centralizatoarele  de cheltuieli etc. 
	15. Devize locale – documente de deviz primare, care se întocmesc pe categorii de lucrări şi cheltuieli pentru execuţia clădirii, construcţii sociale sau pentru lucrări de organizare a şantierului, pe baza listelor cu cantităţile de lucrări, care se stabilesc la elaborarea desenelor de execuţie (a proiectului de execuţie). 
	Valoarea determinată de devizele locale include cheltuieli directe, cheltuieli de regie şi beneficiul de deviz. 
	16. Cheltuieli directe – cheltuieli pentru salarizare, inclusiv contribuţiile la asigurările sociale, cheltuielile pentru funcţionarea utilajelor de construcţii, cumpărarea materialelor, articolelor şi elementelor de construcţii.
	17. Deviz pe obiect – deviz, care în componenţa sa pentru obiect în întregime centralizează datele din devizele locale.
	18. Deviz general pentru execuţia obiectivelor de investiţii (sau a tranşelor lor) – deviz care se întocmeşte pe baza devizelor pe obiect şi a devizelor pe categorii de cheltuieli.
	19. Cheltuieli de regie – cheltuieli care ţin cont de cheltuielile organizaţiilor de antrepriză legate de crearea condiţiilor generale de producţie în construcţii (condiţiilor de construcţii), de deservire, de organizare şi de dirijare a construcţiei.
	20. Beneficiu de deviz – suma mijloacelor necesară pentru acoperirea parţială (totală) a cheltuielilor organizaţiei de antrepriză, care nu se includ în preţul de cost al lucrărilor şi care este partea normativă (garantată) a valorii producţiei de construcţii.
	21. Preţ contractual pentru executarea lucrărilor de construcţii – preţ stabilit de către investitor (beneficiar) şi antreprenorul general (antreprenor general şi subantreprenor) de comun acord la încheierea contractului de antrepriză pentru construcţia capitală sau reparaţia capitală clădirilor şi construcţiilor speciale, inclusiv prin licitaţii (tendere). Acest preţ se formează în funcţie de cererea şi oferta pentru producţia de construcţii pe piaţă, de conjunctura preţurilor materialelor, maşinilor şi utilajelor utilizate, precum şi de asigurarea profitului organizaţiei de antrepriză pentru dezvoltarea producţiei.
	ANEXA B
	BAZĂ  NORMATIVĂ  DE  DEVIZ  A  SISTEMULUI  DE  FORMARE  A  PREŢURILOR  ÎN  CONSTRUCŢII
	Nivel naţional
	Normative şi norme de deviz (NCM) introduse în practică de Organismul Naţional de Dirijare în Construcţii al Republicii Moldova
	NCM L.01.01-2005 Reguli de determinare a valorii obiectelor de construcţii
	NCM L.01.02-2005 Reguli de elaborare şi aplicare a normelor de deviz în construcţii
	Coduri practice (CP)
	CP L.01.05-2001 Instrucţiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcţii
	CP L.01.04-2000 Instrucţiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor de construcţii
	CP L.01.03-2000 Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor
	CP L.01.02-2000 Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii
	CP L.01.01-2001 Instrucţiuni pri-vind întocmirea devizelor pentru lucrările de con-strucţii-montaj prin metoda de resurse
	Normative de deviz comasate
	Norme de deviz pentru categorii de lucrări
	Normative de deviz comasate şi indicatori pentru categorii de lucrări
	Norme de deviz exprimate în procente (cote)
	Indicatoare de norme de deviz pentru lucrările generale de construcţii şi speciale
	Normative de deviz comasate şi indicatori pentru clădiri şi categorii de lucrări (ICL, IVCC, NCR, ICR)
	NCM L.01.03-2001 Norme de deviz pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii
	Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de montare a utilajului tehnologic
	NCM L.01.04-2001 Norme de deviz pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros
	Indicatoare de norme de deviz pentru lucrări de restaurare, consolidare şi reparaţie a construcţiilor avariate
	Norme medii ramurale de cheltuieli de regie, beneficiu de deviz şi cheltuieli de achiziţionare şi depozitare
	Indicatoare cu norme de deviz pentru lucrările de reparaţii-construcţii 
	Norme pentru cheltuieli neprevăzute
	Alte norme
	Normative de deviz de firmă
	Preţuri de  piaţă şi tarife pentru producţia cu destinaţie tehnică-de producţie şi pentru servicii
	Normative de deviz comasate şi indicatori ce ţin cont de condiţiile reale de activitate a executantului lucrărilor 
	Norme de deviz individuale pentru cheltuieli de transport şi cheltuieli de achiziţionare şi depozitare ale întreprinderii 
	Norme de deviz individuale de cheltuieli de regie şi beneficiu de deviz ale întreprinderii
	Norme de deviz indi-viduale pent-ru unele cate-gorii de luc-rări ce ţin cont de con-diţiile reale de executare a lucrărilor de către exe-cutant, nor-me de deviz de firmă
	(de firmă) 
	ANEXA C
	CLASIFICAREA  UTILAJULUI,  APLICATĂ  LA ÎNTOCMIREA  DOCUMENTAŢIEI  DE  DEVIZ  PENTRU CONSTRUCŢII
	1 În utilaj fac parte:
	- linii tehnologice, maşini-unelte, instalaţii, aparate, maşini, mecanisme, instrumente şi alte dispozitive ce realizează diverse procese tehnologice în rezultatul cărora se produce energie,  semifabricate, produse gata sau se asigură mişcarea lor, de asemenea procesele ce le însoţesc, ce asigură automatizarea dirijării proceselor tehnologice, funcţiile de control şi telecomunicaţii;
	- utilaj tehnico-sanitar legat de asigurarea funcţionării utilajului tehnologic şi a proceselor tehnologice;
	- conducte de legătură, armătura pentru conducte, construcţii metalice, porţiuni de cablu, livrate în set cu utilajul de baza;
	- seturi de unelte, scule, echipament tehnologic şi inventar, necesare pentru funcţionarea (exploatarea) întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor speciale date în exploatare;
	- piese de rezervă pentru utilaj.
	2 La proiectarea întreprinderilor, clădirilor sau construcţiilor speciale, utilajul se împarte după destinaţia sa funcţională în utilaj tehnologic de bază, confecţionat în serie sau individual şi utilaj energetic cu ciclul de confecţionare de lungă durată, în utilaj ingineresc (în clădiri locative şi social-culturale) şi în utilaj cu destinaţie generală.
	3 Din categoria de utilaj tehnologic şi energetic fac parte:
	- cazane de abur şi de încălzit apă pentru centrale industriale şi de termoficare;
	- transformatoare de forţă (IV şi mai sus gabarite);
	- linii tehnologice (instalaţii, agregate), utilaj petrolier, utilaj de fabricat hîrtie, pentru prelucrarea materialelor polimerice, de producere a fibrelor sintetice, pentru industria cimentului;
	- compresoare şi pompe speciale mari, compresoare frigorifice centrifuge, instalaţii de oxigen cu capacitatea de peste 1000 m³;
	- liniile de maşini-unelte automate şi semiautomate, liniile de forjat şi ştanţat, linii de turnătorie şi cele de prelucrat lemnul;
	- utilaj electrotermic (cuptoare) de execuţie individuală, maşini electrice.
	4 Din categoria utilajului ingineresc fac parte:
	- utilaj de ridicat şi transportat (ascensoare, escalatoare, transportatoare);
	- dispozitive de distribuţie a energiei termice şi electrice, dispozitivele mijloacelor de schimb de apă şi schimb de aer etc. (panouri şi dulapuri de forţă, cabluri de forţă, noduri de reglare termică şi perdea de aer cald, utilaj de mişcare a scenei, cortinei, manejului, instalaţiile de condiţionare a aerului etc.).
	5 După condiţiile de confecţionare tot utilajul se împarte în: utilaj de serie sau individual, confecţionat în condiţii de uzină sau de şantier.
	5.1 Din utilaj de serie face parte utilajul produs de industrie în serii mici, mijlocii sau mari după documentaţia de construcţie existentă, norme şi standarde.
	5.2 Din utilaj individual face parte utilajul care se confecţionează în exemplare unice, după condiţii tehnice speciale aplicate în conformitate cu soluţiile tehnice prevăzute în proiect, de asemenea, utilajul care are abateri de la dimensiunile prevăzute de standarde şi condiţii tehnice, şi se confecţionează la cererea beneficiarului prin comenzi unitare.
	6 Livrarea utilajului se efectuează în conformitate cu standardele şi condiţiile tehnice în seturi complete, cu livrarea concomitentă la şantier a tuturor părţilor şi pieselor care fac parte din utilaj şi asigură funcţionarea lui.
	Se admit excepţii în cazurile, cînd standardele şi condiţiile tehnice prevăd livrarea utilajului fără anumite articole de completare.
	7 După condiţiile de transportare utilajul se împarte în:
	- utilaj gabaritic care are dimensiuni mai mici decît conturul maxim care permite transportarea lui pe cale ferată, iar masa mai mică decît masa maximă admisibilă, stabilită de Ministerul Transporturilor al Republicii Moldova;
	- utilaj agabaritic dimensiunile şi masa căruia le depăşesc pe cele stabilite de Ministerul Transporturilor al Republicii Moldova, chiar dacă acest utilaj poate fi transportat pe apă  sau cu transportul auto fără a fi demontat.
	8 Utilajul se livrează conform condiţiilor prevăzute în contract şi, de regulă:
	- utilajul gabaritic se transportă în stare asamblată, avînd o acoperire de protecţie (plumbuire, gumare etc.), după încercările efectuate la uzina producătoare în conformitate cu standardele şi condiţiile tehnice;
	- utilajul agabaritic se transportă în subansambluri (blocuri), după asamblarea de verificare la uzina producătoare, iar în cazurile necesare – după rodare şi încercare în corespundere cu condiţiile tehnice de confecţionare şi livrare.
	ANEXA D
	REGULI  DE  DETERMINARE  A  VOLUMULUI  DE
	CONSTRUCŢII  AL  CLĂDIRILOR
	1 Volumul de construcţii al părţii supraterane a clădirii cu planşeu de pod se determină prin înmulţirea ariei secţiunii orizontale (la nivelul parterului, deasupra soclului, pe contur exterior al clădirii) cu înălţimea totală a clădirii, măsurată de la nivelul pardoselii la parterului pînă la punctul de sus al stratului termoizolant al planşeului de pod.
	Volumul de construcţii al părţii supraterane a clădirii fără planşeu de pod trebuie determinat prin înmulţirea ariei secţiunii verticale transversale a clădirii la lungimea clădirii, măsurată între suprafeţele exterioare ale pereţilor de capăt, în direcţie perpendiculară la suprafaţa secţiunii la nivelul parterului mai sus de soclu.
	Aria secţiunii verticale transversale a clădirii se determină după conturul exterior al suprafeţei pereţilor, după conturul superior al acoperişului şi după nivelul pardoselii la nivelul parterului clădirii. Detaliile arhitectonice şi nişele, care ies în afara pereţilor clădirii, nu se iau în considerare la măsurarea ariei secţiunii transversale a clădirii.
	În cazul, în care ariile etajelor sînt diferite, volumul clădirii se va calcula din suma volumelor părţilor lui componente. Volumul acelor părţi ale clădirii, care au contur şi construcţii diferite se calculează separat. La calcularea volumului clădirii pe părţi, peretele delimitator se referă la acea parte a clădirii căreia îi corespunde după înălţime sau construcţie.
	2 Volumul de construcţii al lanternelor de iluminare, care ies în afara conturului acoperişului, se include în volumul de construcţii al clădirii.
	3 Volumul verandelor, bovindourilor, al camerelor tambur şi al altor părţi ale clădirii, care măresc volumul util al acesteia, se calculează aparte şi se include în volumul total al clădirii. Volumul logiilor nu se exclude din volumul clădirii. Nu se include în volumul clădirii volumul pasajelor, porticurilor şi al balcoanelor acoperite sau deschise.
	4 Volumul etajelor tehnice ale clădirilor locative sau social-culturale trebuie inclus în volumul clădirii.
	5 Volumul etajului mansardat se determină prin înmulţirea ariei secţiunii orizontale a mansardei (după conturul exterior al pereţilor la nivelul pardoselii), la înălţimea mansardei de la pardoseală pînă la punctul superior al planşeului de pod.
	Dacă acoperişul mansardei are un contur curbiliniu se consideră înălţimea ei medie.
	6 Volumul subsolului şi demisolului se determină înmulţind aria secţiunii orizontale a subsolului (la nivelul parterului mai sus de soclu) cu înălţimea subsolului măsurată de la nivelul pardoselii curate a subsolului pînă la nivelul pardoselii nete a parterului. În cazul, cînd deasupra subsolului nu sînt construiţi pereţi, aria lui se determină după conturul exterior al pereţilor subsolului la nivelul planşeului de pod. 
	7 Volumul de construcţii total al clădirii cu subsol sau demisol se determină însumînd volumul părţii supraterane a clădirii (calculat conform punctelor 1-5) şi volumul subsolului (demisolului), calculat conform punctului 6 din prezenta anexă.
	8 Pereţii se măsoară pe contur exterior, ţinînd cont de grosimea stratului de tencuială sau de placare.      
	ANEXA E
	PRESCRIPŢII  PRIVIND  STRUCTURA  CHELTUIELILOR  ŞI MODUL  DE  RAPORTARE  A  ACESTORA  LA  VALOAREA  DE  DEVIZ  A  CONSTRUCŢIEI  DE  LOCUINŢE
	1 Prezentele prescripţii stabilesc modul de determinare a valorii de deviz a obiectivelor de locuit care se realizează în oraşe, orăşele, în sate sau pe sectoare separate.
	2 Valoarea de deviz a blocurilor de locuit, care au prevăzute la parter sau la demisol magazine, întreprinderi de alimentaţie publică sau de menire social-culturală (inclusiv librării, farmacii, bănci), de asemenea, a blocurilor de locuit cu încăperi anexate (prevăzute pentru amplasarea întreprinderilor nominalizate), se determină separat pentru partea locuibilă a blocului şi pentru partea nelocuibilă.
	2.1 În valoarea de deviz pentru fiecare parte a blocului (locuibilă şi nelocuibilă) se includ mijloacele pentru realizarea elementelor constructive de bază şi pentru executarea lucrărilor ce ţin nemijlocit de ele (pereţi, pereţi despărţitori, completarea golurilor de la uşi şi ferestre, pardoselile, instalaţiile tehnico-sanitare şi cel electrotehnice, lucrările de finisare etc.) şi cota-parte din mijloacele necesare pentru executarea lucrărilor la ciclul zero (lucrările de terasament, fundaţii, pereţi şi planşee la subsoluri) şi la executarea acoperişului, în mărimi proporţionale cu volumele părţii locuibile şi al celei nelocuibile ale blocului.
	2.2 Cheltuielile pentru executarea lucrărilor la ciclul zero, amenajarea acoperişului şi învelitorii la încăperile anexate la blocul de locuit se includ în întregime în valoarea de deviz a construcţiei părţii nelocuibile a blocului. 
	2.3 Cheltuielile necesare pentru a executa casele scărilor şi puţurile de ascensor la parter sau la demisolul casei se includ în întregime în valoarea de deviz a părţii nelocuibile a casei, în cazul cînd încăperile încorporate ocupă parterul sau demisolul în întregime.
	2.4 În cazul, cînd încăperile încorporate ocupă o parte din parterul şi demisolul casei, cheltuielile pentru amenajarea caselor de scări şi a puţurilor de ascensor se împart între valoarea de deviz a părţii locuibile şi a celei nelocuibile a blocului proporţional cu suprafaţa totală (utilă), ocupată de acestea la parter sau la demisol.
	2.5 Cheltuielile pentru utilarea blocurilor locative cu ascensoare se includ în întregime în valoarea de deviz a părţii locuibile a blocului.
	2.6 Mijloacele pentru executarea planşeului deasupra încăperilor nelocuibile de nivelul întîi al blocului se includ în valoarea de deviz a părţii nelocuibile a blocului fără a include cheltuielile necesare pentru executarea pardoselilor, cheltuieli care se includ în valoarea de deviz a părţii locuibile a blocului.
	2.7 În cazul, cînd în blocul locativ se execută un etaj tehnic, necesar în legătură cu utilizarea parterului pentru încăperi cu altă destinaţie decît cea de locuit, mijloacele pentru executarea etajului tehnic se includ în valoarea de deviz a părţii nelocuibile a blocului.
	2.8 Mijloacele pentru utilaj, inventar de gospodărie şi accesorii necesare pentru exploatarea întreprinderilor amplasate în încăperi încorporate (încorporate-anexate), se includ într-un deviz separat şi se includ în întregime în valoarea de deviz a încăperilor nelocuibile.
	2.9 Valoarea de deviz generală a construirii blocului locativ se determină însumînd valoarea părţii locuibile şi a părţii nelocuibile.
	2.10 În devizul pe obiect şi în devizul general de construire a blocului locativ (blocuri locative) cu încăperi nelocuibile încorporate şi anexate, după totalul valorii de deviz se indică, inclusiv prin rînduri aparte, sumele valorii de deviz a părţii locuibile şi a celei nelocuibile blocului.
	3 Valoarea de deviz a construirii blocurilor locative, în care se prevede utilizarea nivelului (etajului) superior pentru amplasarea unor încăperi nelocuibile (de exemplu, pentru ateliere de pictură), se determină de asemenea separat pentru partea locuibilă şi cea nelocuibilă a blocului. În acest caz, mijloacele pentru executarea lucrărilor de fundaţie şi a altor lucrări din ciclul zero şi pentru executarea acoperişului se împart între partea locuibilă şi cea nelocuibilă în mod proporţional volumului lor, iar mijloacele pentru executarea planşeului de pod şi a pardoselii la etajul superior se includ în valoarea de deviz a părţii nelocuibile a blocului.
	Mijloacele pentru executarea planşeului sub etajul superior nelocuibil se includ în valoarea de deviz a părţii locuibile a blocului (fără valoarea pardoselii).
	Valoarea de deviz a lucrărilor care de referă nemijlocit la partea locuibilă şi nelocuibilă a blocului se include în capitolele corespunzătoare ale documentaţiei de deviz pentru aceste părţi ale blocului.
	4 În valoarea de deviz a construirii blocurilor se includ, în mărime proporţională cu volumul acestora, cheltuielile ce ţin de organizarea şantierului, executarea reţelelor edilitare, amenajarea teritoriului etc., mărimea cărora se determină în devizele generale sau în centralizatoarele de cheltuieli pentru microraion, cartier de locuinţe  sau orăşel.
	4.1 În cazul, cînd la parterul sau în demisolul (subsolul) blocului locativ se amplasează întreprinderi de comerţ, de alimentaţie publică şi deservire socială a populaţiei sau în cazul cînd la etajul superior al blocului locativ se amplasează încăperi speciale pentru aceste întreprinderi, cheltuielile pentru utilajul ingineresc şi amenajarea teritoriului microraionului, cartierului sau oraşului se împart atît la partea locuibilă cît şi la cea nelocuibilă blocului în mărimi proporţionale cu volumele de construcţii a părţii locuibile şi a celei nelocuibile ale blocului.
	5 Nu se permite de a include în valoarea construcţiei locative:
	- cheltuielile pentru construirea unor clădiri separate, a unor încăperi încorporate sau anexate pentru întreprinderi de comerţ, de alimentaţie publică şi deservire socială, instituţiilor pentru copii şi a altor întreprinderi şi instituţii cu destinaţie social-culturală sau comunală, a încăperilor încorporate pentru oficii poştale, centrale telefonice, posturi de poliţie, încăperi de menire administrativă;
	- cheltuielile pentru utilajul tehnologic (inclusiv ascensoare de încărcături, corpuri speciale de iluminat, compresoare, frigidere, aparate de condiţionat aerul etc.) al încăperilor construite separat, încorporate sau anexate, cheltuielile pentru lucrări speciale de finisare (modelare, decorative şi alte lucrări de artă şi dispozitive de reclamă);
	- cheltuielile pentru construirea garajelor pentru automobile individuale, construirea cazangeriilor raionale, veceelor publice şi cheltuielile pentru dezvoltarea reţelelor inginereşti şi amenajarea oraşului (inclusiv porţiunea de cablu electric de tensiune înaltă de la substaţia de transformare pînă la substaţia de distribuţie);
	- cheltuielile pentru amenajarea terenurilor rezervate în interiorul microraioanelor pentru şcoli, grădiniţe de copii şi alte clădiri cu destinaţie social-culturală;
	- cheltuielile pentru construirea reţelelor stradale magistrale, construcţiilor inginereşti de priză, substaţiilor de transformare, punctelor de distribuţie a gazelor, cazangeriilor, drumurilor şi străzilor (părţii carosabile, a canalelor de scurgere a apei şi a trotuarelor) şi alte cheltuieli necesare pentru amenajarea localităţilor rurale, care se determină în devize generale aparte pentru amenajarea teritoriului şi utilajul ingineresc al localităţii rurale (grup de blocuri locative şi care se referă la de construirea obiectelor gospodăriei comunale.
	6 Indicatorii valorii de deviz pentru 1m² de suprafaţă totală echivalentă a blocurilor locative se determină prin împărţirea sumei tuturor cheltuielilor (enumerate la punctele 3 şi 4 din prezentele Prescripţii) la suprafaţa totală echivalentă a blocului locativ (a blocurilor locative). Acest indicator este prezentat în totalul devizului general în coloana „Indicatori tehnico-economici”.
	6.1 În cazul, în care în blocul locativ sînt amplasate încăperi nelocuibile, în coloana „Indicatorii tehnico-economici” pentru partea locuibilă şi pentru cea nelocuibilă se prezintă separat:
	- pentru partea locuibilă a casei – indicatorii costului unui m² de suprafaţă totală echivalentă şi costul mediu al unui apartament;
	- pentru partea nelocuibilă a casei – indicatorii costului construcţiei întreprinderii sau instituţiei incorporate raportat la o  unitate de măsură convenţională  (un loc de lucru în magazine, un loc în sala de mese a cantinei etc.).
	6.2 În cazul, cînd la primele nivele ale blocurilor locative sau în încăperile speciale anexate se amplasează şi întreprinderi sau instituţii cu destinaţie diversă, valoarea de deviz a părţii nelocuibile a blocului se împarte între aceste întreprinderi şi instituţii proporţional volumului lor de construcţii.
	7 Pentru cămine se indică atît costul construirii unui m² de suprafaţă totală cît şi indicatorul pentru costul ce revine unui loc în cămin.
	8 În cazul, cînd un complex locativ se construieşte din mijloace alocate de cîţiva beneficiari, valoarea de deviz se distribuie în modul următor:
	- cheltuielile pentru executarea reţelelor de alimentare cu apă, căldură, energie electrică, de canalizare etc. se împart proporţional cu necesităţile obiectelor respective în apă, gaze, căldură, energie electrică etc.;
	- cheltuielile pentru executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului şi spaţiile verzi se împart proporţional cu suprafeţele ce revin fiecărui beneficiar.
	9 Valoarea totală a construcţiei, inclusiv alte cheltuieli, se împarte proporţional valorii construcţiei fiecărui obiect.
	ANEXA F
	PRINCIPII  DE  PREZENTARE  ÎN  CONPONENŢA  DOCUMENTAŢIEI DE  DEVIZ  A  COTELOR  DE  PARTICIPARE  LA  CONSTRUCŢIE
	1 În cazul cînd obiectul ce asigură diferite organizaţii şi întreprinderi cu apă, căldură, energie electrică etc., se construieşte prin cooperarea cîtorva şantiere (dacă lipsesc centre industriale), documentaţia de deviz pentru aceste organizaţii şi întreprinderi, una dintre care este beneficiar principal, iar celelalte – beneficiari participanţi, se întocmeşte ţinînd cont de următoarele prevederi.
	1.1 În devizul general pentru proiectul de construire a întreprinderii beneficiarului principal se include (în capitolele corespunzătoare) valoarea de deviz totală pentru construirea întreprinderii, clădirii, construcţiei speciale, inclusiv valoarea obiectelor de folosinţă comună. După totalul devizului general (în coloanele 4-8) se indică prin rînd aparte pentru fiecare participant mărimea cotei de participare la construcţie prin următoarea inscripţie: „Inclusiv cota de participare (denumirea întreprinderii-participant) la construirea ... (de exemplu, a cazangeriei) ... mii lei”. După enumerarea sumelor tuturor participanţilor se face următoarea inscripţie: „Inclusiv suma totală a cotelor de participare”. În ultimul rînd al calculului de deviz general, denumit „Total spre aprobare”, se include diferenţa dintre valoarea de deviz a construcţiei şi suma cotelor de participare (distribuite în coloanele 4-8). Totalul din ultimul rînd în coloana 8 urmează a fi aprobat ca valoare de deviz pentru construirea întreprinderii beneficiarului principal.
	1.2 În fiecare dintre calculele de deviz generale pentru proiectele de construire a întreprinderilor participante (care nu sînt beneficiari principali), după totalul valorii de deviz a construcţiei (repartizate în coloanele 4-8) se indică prin rînd aparte (sau prin cîteva rînduri, în funcţie de numărul de obiecte cooperate şi de numărul de participanţi) mărimea coordonată (aprobată) a cotei de participare prin următoare inscripţie: „În afară de aceasta, cota de participare la construirea ... (de exemplu, a centralei termice) ... la întreprinderea (denumirea beneficiarului principal) ... mii lei”. După enumerarea tuturor obiectelor cooperate şi a beneficiarilor principali se calculează (repartizînd în coloanele 4-8) suma cotei de participare care se include în rîndul cu inscripţia: „În afară de aceasta, suma totală a cotei de participare”. Suma totală a cotei de participare (repartizată în coloanele 4-8) se adaugă la valoarea de deviz a construcţiei din calculul de deviz general  al fiecărei întreprinderi-participant, iar totalul obţinut (în coloana 8) se aprobă în calitate de valoare de deviz totală  a construcţiei.
	2 Valoarea de deviz pentru construirea unor obiecte auxiliare comune pentru cîteva întreprinderi (centre industriale), căi ferate şi drumuri auto de acces, reţele de alimentare cu apă, energie electrică, canalizare şi a altor obiecte se determină în devize generale elaborate pentru aceste obiecte şi se repartizează de comun acord între organizaţiile care reprezintă întreprinderile-participante, proporţional cu volumul necesar de producţie sau de servicii de la obiectele comune.
	2.1 În devizele generale la proiectele de construire a întreprinderii beneficiarului principal şi a tuturor celorlalte întreprinderi ce fac parte din grup, se includ cotele de participare la construirea obiectelor comune mărimea cărora  este stabilită de către proiectantul general al întreprinderii beneficiarului principal. Aceste mijloace indicate după totalul devizului general se adaugă la valoarea de deviz (din toate coloanele devizului general) a întreprinderii-participante respective, iar totalul general din devizul general se aprobă în calitate de valoare de deviz totală.
	3 În cazuri de cooperare complexă, cînd organizaţia-beneficiar poate fi concomitent şi beneficiar principal la construirea unui grup de obiecte de folosinţă comună şi ca participant la construirea altui grup de obiecte, în devizul general al construcţiei, după total sînt prezentate mai întîi datele privind cota lui de participare în calitate de beneficiar principal (totalul se prezintă în rîndul „Inclusiv suma totală a cotei de participare”), iar apoi sînt prezentate datele ca participant (totalul se prezintă în rîndul „Exclusiv suma totală a cotei de participare”). După adunarea sumelor din diferite categorii de participare se indică totalul în rîndul „Total pentru aprobarea în devizul general, inclusiv cota de participare”, distribuind datele în coloanele 4-8.
	4 Mărimea cotelor de participare se determină în proiecte în baza indicatorilor tehnici (capacitatea, puterea etc.). Cota de participare se fundamentează prin calculul de repartizare a valorii de deviz a obiectelor comune între beneficiarii-participanţi la construirea lor (inclusiv, beneficiarul principal). Calculul se întocmeşte reieşind de la capacitatea obiectului comun şi acea parte a lui care revine fiecăruia dintre beneficiarii participanţi.
	ANEXA G
	Co-dul
	Norme de deviz
	Nr. crt.
	3
	2
	1
	1) pentru lucrări generale şi speciale de construcţie 
	Ts
	Lucrări de terasamente
	1
	C
	Lucrări de construcţii industriale, agrozootehnice, locative şi social-culturale
	2
	I
	Lucrări de instalaţii de încălzire centrală şi de gaz la construcţii
	3
	S
	Lucrări de instalaţii sanitare
	4
	V
	Lucrări de instalaţii de ventilare climatizare şi condiţionare a aerului la construcţii civile, industriale şi social-culturale
	5
	F
	Lucrări de instalaţii frigorifice 
	6
	Ac
	Lucrări de instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare la construcţii edilitare, civile, industriale şi social-culturale
	7
	Tf
	Lucrări de termoficare 
	8
	Iz
	Lucrări de izolaţii la construcţii şi instalaţii
	9
	D
	Lucrări de drumuri
	10
	P
	Lucrări de poduri
	11
	33
	Lucrări de construcţie la linii de transport a energiei electrice. Cartea 1. Reţele electrice cu tensiunea de 0,38-1150 kV.
	12
	34
	Lucrări de telecomunicaţii, radioficare şi televiziune. Cartea 2. Lucrări de telecomunicaţii prin fir.
	13
	G
	Lucrări de conducte pentru transport şi distribuţie a gazelor şi lichidelor petroliere
	14
	T
	Lucrări de tuneluri
	15
	Fj
	Lucrări de foraje pentru alimentări cu apă 
	16
	36
	Lucrări de terasamente la construcţii hidrotehnice
	17
	37
	Construcţii hidrotehnice din beton şi beton armat 
	18
	38
	Construcţii hidrotehnice din piatră  
	19
	39
	Construcţii  hidrotehnice din metal
	20
	40
	Construcţii  hidrotehnice din lemn
	21
	41
	Lucrări de hidroizolări la construcţii  hidrotehnice 
	22
	42
	Lucrări de întărire a malurilor 
	23
	47
	Lucrări de înverzire. Spaţii verzi. Plantaţii forestiere de protecţie.
	24
	If
	Lucrări de îmbunătăţiri funciare şi corecţia torenţilor şi de evacuare a curenţilor de apă
	25
	Tr
	Lucrări pentru transporturi de şantier şi de încărcări-descărcări de materiale de construcţii
	26
	2) pentru lucrări de montare a utilajelor tehnologice:
	M1
	de folosinţă comună şi a conductelor din instalaţiile tehnologice
	27
	M2
	din industria minieră (la suprafaţă) şi lucrări de construcţii de funiculare
	28
	M3
	din industria chimică, celuloză, hîrtie, petrolieră
	29
	M4
	din industria lemnului
	30
	M5
	din  industria uşoară
	31
	M6
	din industria alimentară, agricultură şi zootehnie
	32
	M7
	din centralele termo şi hidrotehnice
	33
	M8
	din industria metalurgică
	34
	M9
	din industria materialelor de construcţii
	35
	7
	lucrări de montare a instalaţiilor de compresoare, pompelor şi ventilatoarelor
	36
	8
	lucrări de montare a instalaţiilor electrotehnice
	37
	10
	lucrări de montare a utilajelor telecomunicaţii
	38
	11
	pentru lucrări de montare a dispozitivelor, mijloacelor de  automatizare şi a tehnicii de calcul
	39
	40
	lucrări de transportare suplimentară a utilajului şi resurselor materiale peste cele prevăzute în indicatoare de norme de deviz pentru montarea utilajului
	40
	3)pentru lucrări de restaurări şi consolidări
	RCs
	la construcţii avariate civile, industriale şi social-culturale
	41
	4)pentru lucrări de reparaţii
	RpC
	la construcţii civile, industriale şi social-culturale
	42
	RpI
	la instalaţii de încălzire centrală
	43
	RpS
	la instalaţii sanitare
	44
	RpV
	la instalaţii de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului la construcţii civile, industriale şi social-culturale 
	45
	RpE
	la instalaţii electrotehnice
	46
	RpAc
	la instalaţii de alimentări cu apă şi canalizare
	47
	RpG
	la instalaţii de gaze naturale
	48
	RpD
	şi întreţinere la drumuri şi străzi
	49
	RpIz
	la izolaţii în construcţii şi instalaţii
	50
	FORMULAR №10
	Investitor__________________________________________________
	APROBAT
	Centralizator de cheltuieli _____________________________________ mii lei
	Inclusiv sumele recuperabile___________________________________ mii lei
	(referinţa la document de aprobare)
	“___”______________200__.
	CENTRALIZATOR  DE  CHELTUIELI  NR.
	(denumirea obiectivului de construcţie)
	Întocmit în preţurile trimestrului _ 200 _.
	Obiecte de transport urban, viaducte,
	Obiecte de industria construcţiilor
	Obiecte
	Obiecte de producţie
	Total
	social-locative
	Numărul devizelor şi calculelor
	Nr.
	crt.
	alte construcţii inginereşti
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	Valoarea de deviz, mii lei:
	1.
	а) lucrări de construcţii şi montaj
	b) utilaje, mobilier, inventar
	c) alte cheltuieli
	Total valoarea de deviz, mii lei
	2.
	inclusiv sumele recuperabile
	Conducător organizaţie de proiectare__________________________________________
	          funcţia, semnătura (numele, prenumele)
	Inginer şef de proiect_______________________________________________________
	      funcţia, semnătura (numele, prenumele)
	Şef_____________________________secţie____________________________________
	                       (denumire secţie)                 funcţia, semnătura (numele, prenumele)
	Întocmit______________________________________
	       funcţia, semnătura (numele, prenumele)
	Verificat______________________________________
	                    funcţia, semnătura, (numele, prenumele)
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