
 
      
 

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК) 
 

МОНТАЖ ДВОРОВОГО ГАЗОПРОВОДА 
  
 
 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ  
 

           
     1. Технологическая карта разработана на монтаж дворового газопровода диаметром 57 мм 
протяженностью 100 м. 
      
     2. При привязке карты к конкретным условиям ремонта уточняются объем работ, диаметр 
трубопровода, калькуляция трудовых затрат, график выполнения процессов и технико-
экономические показатели. 
      
      
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

           
     1. До начала монтажа должны быть выполнены следующие работы: 
      
     а) проложена дворовая сеть канализации; 
      
     б) отрыты траншеи для укладки газопровода; выровнено и проверено визированием 
основание под трубопровод; вынутый грунт размещен с одной стороны траншеи на 
расстоянии не менее 0,5 м от бровки; 
      
     в) трубы с выполненной заранее противокоррозионной изоляцией разложены вдоль 
траншеи на расстоянии не менее 1 - 1,5 м от бровки; 
      
     г) сделаны приямки в местах сварки звеньев труб. 
      
     2. Монтаж дворовой сети газопровода производят в следующем порядке: 
      
     выправляют деформированные концы труб и очищают кромки труб до металлического 
блеска на ширину не менее 10 мм; 
      
     собирают и сваривают трубы в звенья на лежнях; 
      
     изолируют стыки труб; 
      
     опускают звенья трубопровода в траншею; 
      
     устанавливают гидравлический затвор и сборник конденсата; 



      
     сваривают и изолируют стыки звеньев; 
      
     предварительно испытывают газопровод на прочность; 
      
     засыпают газопровод на 0,3 - 0,5 м грунтом, оставляя обнаженными стыки, арматуру и 
фасонные части; 
      
     производят испытание газопровода на плотность и засыпают траншеи грунтом. 
      
     3. До начала укладки газопровода в траншею выверяют постель, на которую его 
укладывают. При укладке трубопровода в мерзлых грунтах предварительно подсыпают на 
дно слой песка толщиной 20 см. 
      
     4. При сварке отдельных труб в звенья их укладывают на лежни и размещают вдоль 
трассы трубопровода так, чтобы от края траншеи до трубопровода было не менее 1 - 1,5 м. 
Перед сваркой труб проверяют отсутствие внутри них каких-либо предметов и загрязнений. 
Для сборки и центровки труб применяют шарнирные хомуты (рис.1.). Сварку трубопроводов 
выполняют по технологическим правилам. 
      
      
 

 
      
 

Рис.1. Шарнирный хомут для сборки и центровки труб  
 

      



      
     5. Опускают звенья труб в траншею при помощи треног, талей или подъемных 
механизмов, снабженных специальными захватными приспособлениями (рис.2.). 
      
      
 

 
      
      
 

Рис.2. Захватное приспособление для подъема изолированного стального трубопровода  
 

      
     1 - крюк крана; 
      
     2 - двойной крюк для подвески полотенца; 
      
     3  -  полотенце 
      
      
     6. До засыпки стыков газопровод испытывают на прочность воздухом под давлением в 
полуторакратном рабочем давлении, но не менее 0,3 МПа. После устранения дефектов и 
повторной проверки газопровод подвергают заключительному испытанию на плотность под 
давлением воздуха, равным максимальному рабочему давлению, но не менее 0,1 МПа. 
Испытанию на плотность газопровод подвергают после полной засыпки траншей грунтом и 
доведения температуры воздуха, находящегося в трубопроводе, до температуры грунта, 
окружающего газопровод. 
      
     7. Работы по монтажу газопровода выполняют звеном из пяти человек в составе: 
трубоукладчика 5 разряда  -  1 человек; 3 разряда  -  2 человека; 2 разряда  -  2 человека. 
      



     Перед монтажом на дно траншеи звено укладывает подкладки. Прежде чем приступить к 
подъему звеньев труб, рабочий 5 разряда размечает места строповки, руководит строповкой и 
подает сигналы крановщику. В момент спуска трубы в траншею у каждого конца трубы 
находится по два человека. После укладки газопровода электросварщик производит 
сварочные работы. 
      
     8. График выполнения работ, производственная калькуляция и материально-технические 
ресурсы составлены на монтаж 100 м дворового стального газопровода диаметром 57 мм. 
      
     9. Требования к качеству работ: 
      
     а) все сварные швы должны быть внешне осмотрены; 
      
     б) допускаемые смещения кромок труб при сборке не должны превышать при толщине 
стенки труб до 5 мм  -  1 мм; 5 ... 6 мм  -  1 ...1,5 мм; 7 ...8 мм  -  1,5 ... 2мм; 9 ... 14 мм  -  2 
...2,5мм. 
      
     в) зазоры между кромками труб при ручной дуговой сварке должны соответствовать 
данным СНиПа; 
      
     г) приварка патрубков для ответвлений должна быть произведена только в стороне от 
кольцевого сварного шва на расстоянии не менее 200 мм; 
      
     д) сварные швы труб не должны иметь незаваренных кратеров и грубой чешуйчатости, 
должны быть по всему периметру выпуклыми, с плавным переходом к поверхности 
основного металла и иметь ширину не более чем в 2,5 раза больше толщины стенки труб. 
Высота усиления швов должна быть от 1 до 3 мм, но не более 40% толщины стенки труб. 
      
     10. При монтаже дворового газопровода необходимо соблюдать следующие правила 
техники безопасности: 
      
 
     а) пуск нового газопровода производить согласно "Правилам техники безопасности при 
эксплуатации городского газового хозяйства", 
      
     б) газопроводы, временно отключенные, могут быть пущены в эксплуатацию после их 
осмотра только представителями газовой инспекции, 
      
     в) запрещается находиться в траншее во время спуска труб; 
      
     г) перемещение механизмов вдоль траншеи при укладке труб должно производиться на 
расстоянии, определяемом в зависимости от глубины траншеи и категории грунта с учетом 
призмы обрушения, но не менее 2 м. 
      
      
 

III. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

           



 
 
  

Трудоемкость на весь объем работ (100 м
газопровода) 
      
 

 
20,77 чел - дня  
 

  
Выработка на одного рабочего в смену  
 

 
4,81 м газопровода  
 

 
 

    
 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
 
 

Таблица 1  
 

       
 

 
 
N 
п/
п  
 

 
Наименование  

 

 
Единица измерения  

 

 
Ко
ли
че
ст
во 
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ые 
ко
нс
тр
ук
ци
и, 
по
лу
фа
бр
ик
ат
ы 
и 
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ы 
 
 
 

1. 
 

 
Трубы стальные  
 

 
м  
 

 
10
5 
 

 
2. 
 

 
Гидрозатвор (комплект) 
 

 
шт. 

 

 
1 
 

 
3. 
 

 
Сифон  
 

 
шт. 

 

 
1 
 

 
4. 
 

 
Битум  
 

 
кг  
 

 
80 
 

 
5. 
 

 
Электроды  
 

 
кг  
 

 
13 
 

 
 
М
а
ш
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ы, 
об
ор
уд
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ан
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, 
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ст
ру
ме
нт
, 
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нт
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ь 



и 
пр
ис
по
со
бл
ен
ия 

 
 
 

1. 
 

 
Электросварочный аппарат  
 

 
шт. 

 

 
1 
 

 
2. 
 

 
Компрессор  
 

 
шт. 

 

 
1 
 

 
3. 
 

 
Комплект шлангов для компрессора  
 

 
шт. 

 

 
1 
 

 
4. 
 

 
Манометр пружинный  
 

 
шт. 

 

 
1 
 

 
5. 
 

 
Молоток слесарный  
 

 
шт. 

 

 
5 
 

 
6. 
 

 
Зубило  
 

 
шт. 

 

 
5 
 

 
7  
 

 
Лопаты  
 

 
шт. 

 

 
8 
 

 
8. 
 

 
Метр стальной  
 

 
шт. 

 

 
2 
 

 
9. 
 

 
Уровень  
 

 
шт. 

 

 
1 
 

 
10. Котел битумный  

 

 

 

 
шт. 

 

 
1 
 

 
 

      
 

V. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  
 

 
Таблица 2  



 
       

 
 
 
N 
п/
п  
 

 
Наименование работ  

 

 
Единица 
измерения  

 

 
Об
ъе
м
ра
бо
т 
 

Т
ем

на е
изм
ч

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
1. 
 

 
Сборка труб в звенья на бровке траншеи  
 

 
м  
 

 
10
0 
 

0

 
2. 
 

 
Электросварка трубопроводов в звенья и 
усиленная противокоррозионная изоляция 
стыков  
 

 
10 стыков  

 

 
1,2 

 

 
3. 
 

 
Укладка звеньев изолированных труб на 
  основание траншеи талями  

 
м  
 

 
10
0 



  

 
4. 
 

 
Электросварка трубопроводов в траншее и 
изоляция стыков в траншее  
 

 
10 стыков  

 

 
1,0 

 

 
5. 
 

 
Установка гидравлического затвора и сифона  
 

 
шт. 

 

 
1+
1 
 

 
6. 
 

 
Испытание трубопровода на прочность  
 

 
м  
 

 
10
0 
 

 
7. 
 

 
Частичная  засыпка траншей  
 

 

м   
 

 
70,
0 
 

 
8. 
 

 
Испытание трубопровода на плотность  
 

 
м  
 

 
10
0 
 

 
9. 
 

 
Окончательная засыпка траншей с разборкой 
креплений и прочие работы  

 

м   
 

 
32
0 

0



  
 
   
 

 
Итого  
 

 
   
 

 
   
 

 
   
 

 
      

 
      

VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ 
 
 

Таблица 3  
 

      
 
 
 
N 
п/
п  
 

 
Обоснование (ЕНиР и др.) 

 

 
Наименование работ  

 

 
Ед
ин
иц
а 
из
ме
ре
ни
я 
 

О
р

 
1. 
 

 
10-1, 
т. 3, п. 1  
 

 
Сборка труб в звенья 
на бровке траншеи  
 

 
м 
 

1

 
2. 
 

 
22-13, 
п. 1  
 

 
Электросварка 
трубопроводов в звенья 
(стык поворотный 
вертикальный) 
 

 
10 
ст
ык
ов 
 

 
3. 
 

 
10-1, Б, 
т. 5, п. 1  

 
Укладка звеньев 
изолированных труб 

 
м 
 

1



 талями на основание 
траншеи с креплениями 
 

 
4. 
 

 
10-9, п. 1  
 

 
Усиленная 
противокоррозионная 
изоляция стыков 
трубопровода  
 

 
1 
ст
ык 

 

 
5. 
 

 
По практическим соображениям  
 

 
Установка, снятие и 
очистка котла  
 

 
шт
. 
 

 
6. 
 

 
22-13, т. 1  
 

 
Электросварка 
трубопроводов на 
стыках и траншеях 
(стык неповоротный 
вертикальный) 
 

 
10 
ст
ык
ов 
 

 
7. 
 

 
10-16, п. 6  
 

 
Установка 
гидравлического 
затвора с 
центрированием и 
подгонкой стыков  
 

 
шт
. 
 

 
           

      
VI. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ  

 
 

Таблица 4  
 
 

 
 
N 
п/
п  
 

 
Обоснование (ЕНиР и др.) 

 

 
Наименование работ  

 

 
Ед
ин
иц
а 
из
ме
ре
ни
я 
 

О
р



 
8. 
 

 
10-16, п. 6  
 

 
Установка сифона  
 

 
шт
. 
 

 
9. 
 

 
10-9, п. 1  
 

 
Усиленная изоляция 
стыков в траншеях  
 

 
1 
ст
ык 

 
 

10 
 

 
10-6, 
 т. 7, п. 1  
 

 
Пневматическое 
испытание газопровода 
на прочность  
 

 
1 
ст
ык 

 
 

11. 2-1-44, т. 1, 
 

 

п. 46  
 

 
Частичная засыпка 
грунтом траншей с 
требованием грунта  
 

 
м

 
 

 
12. 2-1-35Б, т. 3, 

 

 

п. 46  
 

 
Разборка креплений с 
подачей разобранного 
материала на 
поверхность  
 

 
м

 
 

 
13. 10-32, 

 

 

т. 2, п. 3  
 

 
Разборка инвентарных 
металлических 
пешеходных мостиков  
 

 
1 
мо
ст 
 

 
14. 10-31, п. 2  

 

 

 

 
Разборка ограждений 
траншей с сортировкой 
 

 
м 
 

 
15. 10-6, 

 

 

т. 7, п. 1  
 

 
Испытание газопровода 
на плотность  
 

 
м 
 

    



   
 

   
 

Итого  
 

м 
 

   
 

 
 


